Bestand unter Verkehr

in Bau

Provisorium (in Bau bzw. Rückbau)

Provisorium

Neubau nicht unter Verkehr (Probebetrieb)

Neubau unter Verkehr

Phase 0a

Vorbereitende Arbeiten (3+3 - Verkehr)
Straßenbau südl. Volkspark inkl. MSÜ,
Prov. Verbreiterung Ostseite RF FL,

Phase 0b

Vorbereitende Arbeiten (2+4 - Verkehr)
Knotenumbau Behringstraße / Baurstraße,
Erstellung Hilfswiderlager Ost der Behelfsbrücke
Teilherstellung prov. Rampe 7.1,
Teilherstellung prov. Rampe 7.4,
Herstellung prov. Rampenverbreiterung 7.4
Herstellung prov. Rampe 6.4,
Prov. Verbreiterung Ostseite RF FL,
Straßenbau südl. Volkspark,
Verbindung Baurstraße - Hilfswiderlager,
Verbindung zum Überführungsbauwerk Baurstraße,
Herstellung prov. MSÜ südl. AS Bahrenfeld,
Teilherstellung Weichenbereich

Phase 0c

Vorbereitende Arbeiten (2+4 - Verkehr)
Straßenbau südl. Volkspark,
Herstellung prov. Rampe 6.4,
Prov. Verbreiterung Ostseite RF FL,
Teilherstellung prov. Rampe 6.2,
Teilherstellung prov. Rampe 6.1,
Herstellung prov. MSÜ nördl. AS Bahrenfeld,
Teilherstellung Weichenbereich,
Verbindung Baurstraße - Hilfswiderlager,

merkel INGENIEUR CONSULT

Dipl.-Ing. Nils Christoph Merkel
Beratender Ingenieur
Planung, Bauleitung, Gutachten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Johann-Mohr-Weg 2
22763 Hamburg
Tel.: 040 688 75 75-0, Fax : 040 688 75 75-11
E-mail: nk-hamburg@merkel-nk.de

	Datum	Name
bearbeitet	24.03.2017	Lass
gezeichnet	24.03.2017	Wulf
geprüft		
13039000		

DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefon (030) 202 43 - 0
Telefax (030) 202 43 - 291
www.deges.de

	Datum	Zeichen
Bearb.:	19.06.2017	gez. Martens
Gepr.:	23.06.2017	gez. Pfeiffer
VKE		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen
Straße: A 7 Station:
PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 / 1
Bauphasenplan
Phase 0a - 0c
Maßstab: ohne

A 7, 6/8-streifige Erweiterung
von der AS HH-Othmarschen bis zur Landesgrenze HH/SH
Planungsabschnitt Altona
AS HH-Othmarschen (m) - AS HH-Volkspark (o)
Betr.-km 155+900 - Betr.-km 152+500
Planfall "Optimaler Städtebau - langer Tunnel"

aufgestellt:
Berlin, den 30.06.2017

gez. i.A. Biellich

DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

Dateipfad: V:\Projekte\2013\13039000 A7 8-streifige Erweit. Othmarschen - Volkspark\02_CAD\03_Feststellungsentwurf\Plan\Ue-Plan-Bauphase 0a bis 2h.dwg
zuletzt bearbeitet und vorgeprüft am: 24.03.2017 durch: B. Wulf