Phase 1a

6+0 - Verkehr auf der RF FL
Herstellung prov. Brücke,
Herstellung prov. Rampe 6.2,
Rückbau Verbindung Überführungsbauwerk,
Teilherstellung prov. Rampe 6.1,
Tunnelherstellung RF H außer den Bereichen der MSÜ,
Teilherstellung Weichenbereich

Phase 1b

6+0 - Verkehr auf der RF FL
Endzustand Rampe 6.2,
Herstellung prov. Rampe 6.1,
Tunnelherstellung RF H,
Tunnelherstellung RF H Lückenschluss an Rampe 6.2,
Teilherstellung Weichenbereich

Phase 1c

6+0 - Verkehr auf der RF FL
Endzustand Rampe 6.1,
Tunnelherstellung RF H,
Tunnelherstellung RF H Lückenschluss an Rampe 6.1

Phase 1d

6+0 - Verkehr auf der RF FL
Rohbau Tunnel abgeschlossen,
Herstellung prov. Rampe 6.3,
Einbau Technische Ausrüstung,
Probebetrieb,
Teilherstellung Weichenbereich

- Bestand unter Verkehr
- in Bau
- Provisorium (in Bau bzw. Rückbau)
- Provisorium
- Neubau nicht unter Verkehr (Probebetrieb)
- Neubau unter Verkehr

merkel INGENIEUR CONSULT
Dipl.-Ing. Nils Christoph Merkel
Beratender Ingenieur
Planung, Bauleitung, Gutachten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Johann-Mohr-Weg 2
22763 Hamburg
Tel.: 040 688 75 75-0, Fax : 040 688 75 75-11
E-mail: ib-hamburg@merkel-inc.de

	Datum	Name
bearbeitet	24.03.2017	Lass
gezeichnet	24.03.2017	Wulf
geprüft		
13039000		

DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefon (030) 202 43 - 0
Telefax (030) 202 43 - 291
www.deges.de

	Datum	Zeichen
Bearb.:	19.06.2017	gez. Martens
Gepr.:	23.06.2017	gez. Pfeiffer
VKE		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen
Straße: A 7 Station:
PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 / 2
Bauphasenplan
Phase 1a - 1d
Maßstab: ohne

A 7, 6/8-streifige Erweiterung
von der AS HH-Othmarschen bis zur Landesgrenze HH/SH
Planungsabschnitt Altona
AS HH-Othmarschen (m) - AS HH-Volkspark (o)
Betr.-km 155+900 - Betr.-km 152+500
Planfall "Optimaler Städtebau - langer Tunnel"

aufgestellt:
Berlin, den 30.06.2017
gez. i.A. Bielich
DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

Dateipfad: V:\Projekte\3013\13039000 A7 8-streifige Erweit. Othmarschen - Volkspark\02_CAD\03_Feststellungsentwurf\Plan\Lue-Plan-Bauphase 0a bis 2h.dwg
zuletzt bearbeitet und vorgeprüft am: 24.05.2017 durch: R. Wulf