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Hochwasserschutz und Straßenbau "Am Elbdeich" Müggendorf 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung Bauablauf 
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Allgemeine Leistungen

Herrichtung Lagerplatz, Bef. Umleitungsstrecke,Beschilderung
Rückbau Lagerplatz und Umleitungsstrecke

1. Bauabschnitt (HWS)
Buswendeplatz Ortsmitte in Richtung Cumlosen
Bau-km 2+260 bis 2+000 

Aufnahme Oberflächen Rammtrasse
Vorbohren Rammtrasse/Bodenaustausch
Spundbohlen einbringen (Bau-km 2+260 bis 2+000)
Wanddurchführungen Versorgungsleitungen, Gastank versetzen
Herstellung Sauberkeitsschicht Unterbrechung Betonarbeiten 
Bewehrung Wandkopf Ende November bis Mitte März!
Betonage Wandkopf
Klinkermauerwerk landseitig (Teilbereich auch wasserseitig) Bauzeitrisiko Winterhochwasser!
wasserseitige Böschungsbefestigung/-gestaltung Bauzeitrisiko Witterung!

1. Sperrabschnitt (Straßenbau)
OV-Straße Müggendorf-Cumlosen "Hiner den Höfen"
Neubau RW-Kanal, Kontrollschacht R13 bis Auslauf 
Graben I/140-1, Gesamtlänge 480m

Herstellung Beschilderung halbseitige Sperrung
Aufnahme Oberflächen/Tragschichten
Neubau RW-Kanal (Baulänge 480m)
Wiederherstellung Oberflächenbefestigungen, Ansaat Bankett

2. Sperrabschnitt (Straßenbau)
OV-Straße Müggendorf-Cumlosen "Hiner den Höfen"
Bau-km 1+000 bis 1+040,5 sowie "Am Elbdeich"
Bau-km 0+110 bis 0+150 (Bereich Buswendeplatz)

Aufnahme Oberflächenbefestigungen
Neubau RW-Kanal Bauzeitrisiko Archäologie!
Umverlegung Trinkwasserleitung für Bushaltestelle Bauzeitrisiko Archäologie!
Verlegung Erdkabel WEMAG und Straßenbeleuchtungskabel Bauzeitrisiko Archäologie!
Borde, Einfassungen und Rinnen
Einbau Schottertragschicht
Pflasterung Fahrbahn und Nebenanlagen Bauunterbrechung Straßenbau von Ende
Gestaltung Grünanlagen, Möblierung, Buswartehäuschen November bis Mitte März!

2. Bauabschnitt (HWS)
Buswendeplatz Ortsmitte in Richtung Wittenberge
Bau-km 2+260 bis 2+580

Aufnahme Oberflächen Rammtrasse
Vorbohren Rammtrasse/Bodenaustausch
Spundbohlen einbringen
Herstellung Sauberkeitsschicht Beginn Betonarbeiten 
Bewehrung Wandkopf ab Mitte März!
Betonage Wandkopf
Klinkermauerwerk landseitig Bauzeitrisiko Winterhochwasser!
Deckwerk Wasserseite herstellen Bauzeitrisiko Witterung!
Deicherhöhung einschl. DVW Bereich Pegelhaus / Bauende
wasserseitige Böschungsbefestigung/-gestaltung

3. Sperrabschnitt (Straßenbau)
"Am Elbdeich"
Bau-km 0+000 bis 0+110

Aufnahme Oberflächenbefestigungen
Verlegung Erdkabel WEMAG und Straßenbeleuchtungskabel Bauzeitrisiko Archäologie!
Neubau RW-Kanal Bauzeitrisiko Archäologie!
Borde, Einfassungen und Rinnen
Einbau Schottertragschicht
Asphalteinbau Bereich Bau-km 0+000 bis 0+030
Pflasterung Fahrbahn und Nebenanlagen
Oberbodenandeckung und Ansaat

4. Sperrabschnitt (Straßenbau)
"Am Elbdeich"
Bau-km 0+160 bis 0+415

Aufnahme Oberflächenbefestigungen
Verlegung Erdkabel WEMAG und Straßenbeleuchtungskabel Bauzeitrisiko Archäologie!
Neubau RW-Kanal Bauzeitrisiko Archäologie!
Borde, Einfassungen und Rinnen
Einbau Schottertragschicht
Pflasterung Fahrbahn und Nebenanlagen
Oberbodenandeckung und Ansaat
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