
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 Baumfällung Portale Zugangsstollen 
(Forstbetrieb)

0,5 Monate Mo 02.01.23 Di 17.01.23

2 Baubeginn 0 Tage Mo 02.01.23 Mo 02.01.23

3 Baustelleneinrichtung 1 Monat Mo 02.01.23 Mi 01.02.23

4 Wurzelstöcke roden Portale Zugangsstollen 0,5 Monate Mo 15.05.23 Mi 31.05.23

5 Bauausführung Unterstufe mit Murgwerk 904 Tage Mi 01.02.23 Do 24.09.26

6 Austausch Kugelschieber SBW in 
Schieberkammer

3 Monate Di 28.10.25 Mi 28.01.26

7 Sanierung Druckstollen SBW 2 Monate Di 28.10.25 Mo 29.12.25

8 Anbindung an Wasserschloß SBW 10 fWochen Di 28.10.25 Di 06.01.26

9 Einbau Drossel Wasserschloss SBW 2 Monate Di 06.01.26 Fr 06.03.26

10 Sanierung Wasserschloss SBW 2,5 Monate Mo 09.03.26 Fr 22.05.26

11 Meilenstein: Fertigstellung OW und Wasserschloss
SBW

0 Tage Fr 22.05.26 Fr 22.05.26

12 Sanierung Druckstollen Murg 2 Monate Di 28.10.25 Mo 29.12.25

13 Anbindung an Wasserschloß Murg 10 fWochen Di 28.10.25 Di 06.01.26

14 Einbau Drossel Wasserschloss Murg 2 Monate Di 06.01.26 Fr 06.03.26

15 Sanierung Wasserschloss Murg 2,5 Monate Mo 09.03.26 Fr 22.05.26

16 Meilenstein: Fertigstellung OW und Wasserschloss
Murg

0 Tage Fr 22.05.26 Fr 22.05.26

17 Kraftwerkskaverne 739,23 Tage Do 20.07.23 Mi 15.07.26

18 Meilenstein: Beginn Vortrieb Kaverne Kalotte 0 Tage Do 20.07.23 Do 20.07.23

19 Vortrieb Kaverne (Ausbruch + Sicherung) - 
Kalotte

74 fTage Do 20.07.23 Mo 02.10.23

20 Vortrieb Kaverne (Ausbruch + Sicherung) - 
1. Strosse 

77 fTage Mo 04.12.23 Mo 19.02.24

21 Vortrieb Kaverne (Ausbruch + Sicherung) - 
2. bis 5. Strosse

65 fTage Mo 19.02.24 Mi 24.04.24

22 Meilenstein: Ende Ausbruch Kaverne 0 Tage Mi 24.04.24 Mi 24.04.24

23 Bodenplatte Saugrohrbereich Murgwerk 15 Tage Di 20.02.24 Mo 11.03.24

24 Krahnbahn mit Bau-Hilfskran 63 fTage Mo 02.10.23 Mo 04.12.23

25 Erstbeton Saugrohr SBW 1,5 Monate Mi 08.05.24 Do 27.06.24

26 Meilenstein: Ende Erstbeton SBW Saugrohr 0 Tage Do 27.06.24 Do 27.06.24

27 Erstbeton SBW und MuW ab Saugrohr 8,5 Monate Do 27.06.24 Fr 04.04.25

28 Meilenstein: Ende Erstbeton 
Schwarzenbachwerk

0 Tage Fr 04.04.25 Fr 04.04.25

29 Zweitbeton Saugrohr SBW 1 Monat Fr 27.09.24 Mi 30.10.24

30 Zweitbeton Spirale SBW 2 Monate Di 18.02.25 Mo 21.04.25

31 Zweitbeton Generatorgrube SBW 2 Monate Mo 21.04.25 Mo 23.06.25

32 Beton Saugrohr Murg 3,1 fWochen Di 16.04.24 Mi 08.05.24

33 Innenausbau Kraftwerkskaverne 23 Monate Fr 12.07.24 Mi 15.07.26

34 Elektromechanische Ausrüstung 529,23 Tage Di 12.03.24 Mo 27.04.26

35 Pumpturbine 459,8 Tage Do 27.06.24 Mo 27.04.26

36 Montage Saugrohr & UW-Schütz SBW 3 Monate Do 27.06.24 Fr 27.09.24

37 Montage Spirale 3 Monate Mi 30.10.24 Di 18.02.25

38 Montage Laufrad  und Endmontage 9,9 Monate Mo 23.06.25 Mo 27.04.26

39 Kugelschieber SBW 3 Monate Fr 06.06.25 Mo 08.09.25

40 Kran SBW 2 Monate Fr 04.04.25 Fr 06.06.25

41 Montage Saugrohre Murg 1 Monat Di 12.03.24 Di 16.04.24

42 Installation Kompakt-Turbinen Murgwerk 9 Monate Do 22.05.25 Do 26.02.26

43 Installation UW-Verschlüsse Murgwerk 3 Monate Do 22.05.25 Fr 22.08.25

44 Kran Murgwerk 1,5 Monate Fr 04.04.25 Do 22.05.25

45 Mechan. Nebeneinrichtungen + Aufzüge 267 Tage Fr 04.04.25 Fr 17.04.26

46 Motorgeneratoren Schwarzenbach 273 Tage Fr 04.04.25 Mo 27.04.26

47 Vorarbeiten auf Vormontageplatz 24 Tage Fr 04.04.25 Fr 09.05.25

48 Statorrücken schweißen 17 Tage Fr 09.05.25 Di 03.06.25

49 Stator auf Vormontageplatz blechen 67 Tage Di 03.06.25 Do 04.09.25

50 Sohlplatten, unterer Armstern 32 Tage Mo 23.06.25 Mi 06.08.25

51 Stator Einhub und Wickeln 50 Tage Do 04.09.25 Fr 14.11.25

52 Rotor auf Vormontageplatz 23 Tage Do 04.09.25 Mi 08.10.25

53 Rotor einbauen + Generator 
Endmontage

115 Tage Fr 14.11.25 Mo 27.04.26

54 Haupttransformatoren 66 Tage Fr 22.08.25 Di 25.11.25

55 Elektrotech. Nebeneinrichtungen + 
Leittechnik

264 Tage Fr 04.04.25 Di 14.04.26

56 Energieabteilung + Schaltanlage 176 Tage Do 07.08.25 Di 14.04.26

57 Montage Vollumrichter 6 Monate Do 09.10.25 Di 14.04.26

58 EB-Versorgung betriebsbereit 1 Tag Do 11.12.25 Fr 12.12.25

59 TGA 13 Monate Mi 05.03.25 Di 14.04.26

60 Verfügbarket 20 kV Schaltanlage zur 
Einspeisung neuer Murgwerktranformator

0 Tage Di 28.10.25 Di 28.10.25

61 Kavernenspeicher und Stollen 699,4 Tage Mi 01.02.23 Fr 12.12.25

62 Vortrieb über  Schutterstollen 699,4 Tage Mi 01.02.23 Fr 12.12.25

63 Einrichtung Fahrspuren Schutterstollen, 
Lärmschutzwände, Felsvernetzung

2,2 fMonate Mi 01.02.23 Sa 08.04.23

64 Voreinschnitt Schutterstollen 0,5 fMonate Fr 03.03.23 Sa 18.03.23

65 Vortrieb Schutterstollen bis Hauptstollen 
über Nebenstollen 5

79 fTage Sa 18.03.23 Mo 05.06.23

66 Einbau Sohle Schutterstollen und prov. Sohle 
Nebenstollen 5

12 fTage Mo 05.06.23 Sa 17.06.23

67 Vortrieb Hauptstollen Süd Kalotte (bis 
296,7) ab Nebenstollen 5 bis 
Zulaufbauwerk

45 fTage Sa 17.06.23 Di 01.08.23

68 Vortrieb Zulaufbauwerk oberhalb 296,7m 9 fTage Di 01.08.23 Do 10.08.23

69 Vortrieb Nebenstollen 1 inkl. 
Geschiebefallen und Betonsohle & 
Vortrieb Zulaufbauwerk unterhalb 296,7m

113 fTage Do 10.08.23 Fr 01.12.23

70 Vortrieb UW-Schwarzenbach bis KKW 55 fTage Fr 01.12.23 Do 25.01.24

71 Vortrieb UW-Murg bis KKW 16 fTage Do 25.01.24 Sa 10.02.24

72 Vortrieb Hilfsstollen Schwarzenbach 13 fTage Sa 10.02.24 Fr 23.02.24

73 Vortrieb OW-Schwarzenbach bis KKW 
und Schachtfußkaverne

39 fTage Fr 23.02.24 Di 02.04.24

74 Vortrieb Messstollen 12 fTage Sa 08.07.23 Do 20.07.23

75 Vortrieb Nebenstollen 2 inkl. Spülstollen 
und Betonsohle

112 fTage Do 20.07.23 Do 09.11.23

76 Vortrieb Nebenstollen 3 inkl. Spülstollen 
und Betonsohle

112 fTage Fr 28.07.23 Fr 17.11.23

77 Vortrieb Nebenstollen 4 inkl Spülstollen 
und Betonsohle

122 fTage Do 09.11.23 So 10.03.24

78 Vortrieb Nebenstollen 5 Rest 54 fTage Fr 17.11.23 Mi 10.01.24

79 Vortrieb Nebenstollen 6 inkl. Spülstollen 
und Betonsohle

80 fTage Di 02.04.24 Fr 21.06.24

80 Vortrieb HS Süd Strosse ab NS 5 bis 
Zulaufbauwerk

32 fTage Fr 21.06.24 Di 23.07.24

81 Vortrieb HS Nord Kalotte + Strosse + 
Sohle ab NS 5 bis Gegenvortrieb 
Auslaufbauwerk und Geschiebefallen

181 fTage Fr 21.06.24 Do 19.12.24

82 Betonauskleidung UW Murg 75 fTage Mi 24.04.24 Mo 08.07.24

83 Betonauskleidung UW Schwarzenbach 134 fTage Mo 15.07.24 Di 26.11.24

84 Auslaufbauwerk Bauvorbereitung und 
Baugrubenumschließung

2 Monate Do 02.01.25 Di 04.03.25

85 Baugrube und Gegenvortrieb 
Auslaufbauwerk

4,7 Monate Mi 05.03.25 Di 29.07.25

86 Auslaufbauwerk Massivbau 2 Monate Di 29.07.25 Mo 29.09.25

87 Auslaufbauwerk Stahlwasserbau 1,5 Monate Mo 29.09.25 Fr 14.11.25

88 Auslaufbauwerk Herstellung Auslaufkanal 14 fTage Fr 14.11.25 Fr 28.11.25

89 Auslaufbauwerk Öffnung 
Baugrubenumschließung und 
Auslaufbauwerk

14 fTage Fr 28.11.25 Fr 12.12.25

90 Meilenstein: Fertigstellung 
Kavernenwasserspeicher und 
Auslaufbauwerk

0 Tage Mo 30.12.24 Mo 30.12.24

91 Betonsohle Hauptstollen 26 fTage Do 19.12.24 Di 14.01.25

92 Vortrieb über Zufahrtsstollen / Eabs 353 Tage Mi 01.02.23 Mo 22.07.24

93 Voreinschnitt Zufahrtsstollen / Eabs 30 fTage Mi 01.02.23 Fr 03.03.23

94 Vortrieb Zufahrtsstollen 111 fTage Fr 03.03.23 Do 22.06.23

95 Sohle + Zwischendecke Zufahrtsstollen 
ab Abzweigkaverne

96 fTage Fr 28.07.23 Mi 01.11.23

96 Vortrieb Eabs OS / US 52 fTage Fr 24.03.23 Mo 15.05.23

97 Vortrieb Eabs US 54 fTage Mo 15.05.23 Sa 08.07.23

98 Ausbau Zufahrtsstollen inkl. Kabelgang, 
Zwischendecke und Abzweigkaverne

105 fTage Mo 04.12.23 Mo 18.03.24

99 Meilenstein: Fertigstellung Zufahrtsstollen 
und Kabelgang

0 Tage Mo 18.03.24 Mo 18.03.24

100 Kabelgang und Ausbau Eabs OS/US 126 fTage Mo 18.03.24 Mo 22.07.24

101 Vortrieb Hilfsstollen Schachtfuss Murg 8 fTage Do 22.06.23 Fr 30.06.23

102 Vortrieb OW-Murg bis Kaverne inkl 
Schachtfusskaverne

28 fTage Fr 30.06.23 Fr 28.07.23

103 Vortrieb über Zugangsstollen 
Schwarzenbach (SBW)

414 Tage Do 30.11.23 Mi 20.08.25

104 Voreinschnitt Zugangsstollen SBW 40 fTage Do 30.11.23 Di 09.01.24

105 Vortrieb Zugangsstollen SBW 71 fTage Mi 10.01.24 Do 21.03.24

106 Vortrieb OW-Schwarzenbach  ab 
Zugangsstollen Schwarzenbach inkl. 
Schachtkopfkaverne

20 fTage Do 21.03.24 Mi 10.04.24

107 BE und Pilotbohrung Raise Boring SBW 24 fTage Mi 10.04.24 Sa 04.05.24

108 Raise Boring Schacht Schwarzenbach 72 fTage Sa 04.05.24 Mo 15.07.24

109 Meilenstein: Fertigstellung Raise Boring SBW 0 Tage Mo 15.07.24 Mo 15.07.24

110 Krümmer Panzerung OW SBW 3 Wochen Di 16.07.24 Mo 05.08.24

111 Horizontalstrecke Panzerung OW 
Schwarzenbach

4 Wochen Di 01.10.24 Mi 30.10.24

112 Panzerung OW SBW 165 Tage Di 16.07.24 Fr 21.03.25

113 Korrosionsschutz Panzerung OW SBW 1 Monat Mo 24.03.25 Di 22.04.25

114 Ausbau Drosselklappenkammer SBW 4 fMonate Di 22.04.25 Mi 20.08.25

115 Vortrieb über Zugangsstollen Murg 283 Tage Fr 08.03.24 Mo 12.05.25

116 Voreinschnitt Zugangsstollen Murg 32 fTage Fr 08.03.24 Di 09.04.24

117 Vortrieb Zugangsstollen Murg 69 fTage Mi 10.04.24 Di 18.06.24

118 Vortrieb OW-Murg ab Zugangstollen inkl. 
Schachtkopfkaverne

11 fTage Di 18.06.24 Sa 29.06.24

119 BE und Pilotbohrung Raise Boring Murg 11 fTage Mo 15.07.24 Fr 26.07.24

120 Raise Boring Schacht Murg 38 fTage Fr 26.07.24 Mo 02.09.24

121 Meilenstein: Fertigstellung Raise Boring Murg 0 Tage Mo 02.09.24 Mo 02.09.24

122 Betonauskleidung und Panzerung OW 
Murg

122 fTage Mo 02.09.24 Do 02.01.25

123 Ausbau Drosselklappenkammer Murg 4,3 fMonate Fr 03.01.25 Mo 12.05.25

124 Betriebsgebäude Zufahrtsstollen 101 fTage Mi 30.10.24 Sa 08.02.25

125 Meilenstein: Fertigstellung aller Portalgebäude 0 Tage Mo 30.12.24 Mo 30.12.24

126 Inbetriebsetzung Murgmaschinen 3 Monate Mo 25.05.26 Mo 24.08.26

127 Probebetrieb Murgwerk 22 Tage Di 25.08.26 Mi 23.09.26

128 Beginn kommerzieller Betrieb Murgwerk 1 Tag Do 24.09.26 Do 24.09.26

129 Füllung Kavernenspeicher 1 Monat Di 16.12.25 Mi 14.01.26

130 Inbetriebsetzung Maschinen neue Unterstufe 3 Monate Mo 25.05.26 Mo 24.08.26

131 Probebetrieb neue Unterstufe 22 Tage Di 25.08.26 Mi 23.09.26

132 Beginn kommerzieller Betrieb neue Unterstufe 1 Tag Do 24.09.26 Do 24.09.26

133 Meilenstein: Bauabnahme 0 Tage Do 24.09.26 Do 24.09.26

134 Außerbetriebnahme Schwarzenbachwerk 214 Tage Di 28.10.25 Di 25.08.26

135 Beginn Außerbetriebnahme 0 Tage Di 28.10.25 Di 28.10.25

136 Ende Außerbetriebnahme 0 Tage Di 25.08.26 Di 25.08.26

137 Außerbetriebnahme Murgwerk 214 Tage Di 28.10.25 Di 25.08.26

138 Beginn Außerbetriebnahme 0 Tage Di 28.10.25 Di 28.10.25

139 Ende Außerbetriebnahme 0 Tage Di 25.08.26 Di 25.08.26

140 Absenkung Ausgleichsbecken Forbach 295,5
müNN

23 Tage Di 28.10.25 Do 27.11.25

141 Beginn Absenkung 0 Tage Di 28.10.25 Di 28.10.25

142 Ende Absenkung 0 Tage Do 27.11.25 Do 27.11.25

143 Ausgleichsbecken Forbach 
Komplettentleerung Auslaufbauwerk

11 Tage Do 27.11.25 Mo 15.12.25

144 Beginn Entleerung 0 Tage Do 27.11.25 Do 27.11.25

145 Ende Entleerung 0 Tage Mo 15.12.25 Mo 15.12.25

146 Absenkung Schwarzenbachtalsperre 66 Tage Di 28.10.25 Mi 28.01.26

147 Talsperre abgesenkt 0 Tage Di 28.10.25 Di 28.10.25

148 Beginn Wiedereinstau 0 Tage Mi 28.01.26 Mi 28.01.26

5 Monate Baumfällung Portale Zugangsstollen (Forstbetrieb)

Baubeginn

0,5 Monate Wurzelstöcke roden Portale Zugangsstollen

904 Tage
Bauausführung Unterstufe mit Murgwerk

3 Monate Austausch Kugelschieber SBW in Schieberkammer

2 Monate Sanierung Druckstollen SBW

22.05.26

2 Monate Sanierung Druckstollen Murg

22.05.26

Kraftwerkskaverne

20.07.23

74 fTage Vortrieb Kaverne (Ausbruch + Sicherung) ‐ Kalotte

77 fTage Vortrieb Kaverne (Ausbruch + Sicherung) ‐ 1. Strosse 

65 fTage Vortrieb Kaverne (Ausbruch + Sicherung) ‐ 2. bis 5. Strosse

24.04.24

15 Tage Bodenplatte Saugrohrbereich Murgwerk

63 fTage Krahnbahn mit Bau‐Hilfskran

1,5 Monate Erstbeton Saugrohr SBW

27.06.24

8,5 Monate Erstbeton SBW und MuW ab Saugrohr

04.04.25

1 Monat Zweitbeton Saugrohr SBW

2 Monate Zweitbeton Spirale SBW

2 Monate Zweitbeton Generatorgrube SBW

3,1 fWochen Beton Saugrohr Murg

23 Monate Innenausbau Kraftwerkskaverne

3 Monate Montage Saugrohr & UW‐Schütz SBW

3 Monate Montage Spirale

9,9 Monate Montage Laufrad  und Endmontage

3 Monate Kugelschieber SBW

2 Monate Kran SBW

1 Monat Montage Saugrohre Murg

9 Monate Installation Kompakt‐Turbinen Murgwerk

3 Monate Installation UW‐Verschlüsse Murgwerk

1,5 Monate Kran Murgwerk

267 Tage Mechan. Nebeneinrichtungen + Aufzüge

24 Tage Vorarbeiten auf Vormontageplatz

17 Tage Statorrücken schweißen

67 Tage Stator auf Vormontageplatz blechen

32 Tage Sohlplatten, unterer Armstern

50 Tage Stator Einhub und Wickeln

23 Tage Rotor auf Vormontageplatz

115 Tage Rotor einbauen + Generator Endmontage

66 Tage Haupttransformatoren

264 Tage Elektrotech. Nebeneinrichtungen + Leittechnik

176 Tage Energieabteilung + Schaltanlage

6 Monate Montage Vollumrichter

1 Tag EB‐Versorgung betriebsbereit

13 Monate TGA

28.10.25

2,2 fMonate Einrichtung Fahrspuren Schutterstollen, Lärmschutzwände, Felsvernetzung

0,5 fMonate Voreinschnitt Schutterstollen

79 fTage Vortrieb Schutterstollen bis Hauptstollen über Nebenstollen 5

12 fTage Einbau Sohle Schutterstollen und prov. Sohle Nebenstollen 5

45 fTage Vortrieb Hauptstollen Süd Kalotte (bis 296,7) ab Nebenstollen 5 bis Zulaufbauwerk

9 fTage Vortrieb Zulaufbauwerk oberhalb 296,7m

113 fTage Vortrieb Nebenstollen 1 inkl. Geschiebefallen und Betonsohle & Vortrieb Zulaufbauwerk unterhalb 296,7m

55 fTage Vortrieb UW‐Schwarzenbach bis KKW

16 fTage Vortrieb UW‐Murg bis KKW

13 fTage Vortrieb Hilfsstollen Schwarzenbach

39 fTage Vortrieb OW‐Schwarzenbach bis KKW und Schachtfußkaverne

12 fTage Vortrieb Messstollen

112 fTage Vortrieb Nebenstollen 2 inkl. Spülstollen und Betonsohle

112 fTage Vortrieb Nebenstollen 3 inkl. Spülstollen und Betonsohle

122 fTage Vortrieb Nebenstollen 4 inkl Spülstollen und Betonsohle

54 fTage Vortrieb Nebenstollen 5 Rest

80 fTage Vortrieb Nebenstollen 6 inkl. Spülstollen und Betonsohle

32 fTage Vortrieb HS Süd Strosse ab NS 5 bis Zulaufbauwerk

181 fTage Vortrieb HS Nord Kalotte + Strosse + Sohle ab NS 5 bis Gegenvortrieb Auslaufbauwerk und Geschiebefallen

75 fTage Betonauskleidung UW Murg

134 fTage Betonauskleidung UW Schwarzenbach

2 Monate Auslaufbauwerk Bauvorbereitung und Baugrubenumschließung

4,7 Monate Baugrube und Gegenvortrieb Auslaufbauwerk

2 Monate Auslaufbauwerk Massivbau

1,5 Monate Auslaufbauwerk Stahlwasserbau

14 fTage Auslaufbauwerk Herstellung Auslaufkanal

14 fTage Auslaufbauwerk Öffnung Baugrubenumschließung und Auslaufbauwerk

30.12.24

26 fTage Betonsohle Hauptstollen

30 fTage Voreinschnitt Zufahrtsstollen / Eabs

111 fTage Vortrieb Zufahrtsstollen

96 fTage Sohle + Zwischendecke Zufahrtsstollen ab Abzweigkaverne

52 fTage Vortrieb Eabs OS / US

54 fTage Vortrieb Eabs US

105 fTage Ausbau Zufahrtsstollen inkl. Kabelgang, Zwischendecke und Abzweigkaverne

18.03.24

126 fTage Kabelgang und Ausbau Eabs OS/US

8 fTage Vortrieb Hilfsstollen Schachtfuss Murg

28 fTage Vortrieb OW‐Murg bis Kaverne inkl Schachtfusskaverne

71 fTage Vortrieb Zugangsstollen SBW

20 fTage Vortrieb OW‐Schwarzenbach  ab Zugangsstollen Schwarzenbach inkl. Schachtkopfkaverne

24 fTage BE und Pilotbohrung Raise Boring SBW

72 fTage Raise Boring Schacht Schwarzenbach

15.07.24

3 Wochen Krümmer Panzerung OW SBW

4 Wochen Horizontalstrecke Panzerung OW Schwarzenbach

165 Tage Panzerung OW SBW

1 Monat Korrosionsschutz Panzerung OW SBW

4 fMonate Ausbau Drosselklappenkammer SBW

69 fTage Vortrieb Zugangsstollen Murg

11 fTage Vortrieb OW‐Murg ab Zugangstollen inkl. Schachtkopfkaverne

11 fTage BE und Pilotbohrung Raise Boring Murg

38 fTage Raise Boring Schacht Murg

02.09.24

122 fTage Betonauskleidung und Panzerung OW Murg

4,3 fMonate Ausbau Drosselklappenkammer Murg

101 fTage Betriebsgebäude Zufahrtsstollen

30.12.24

1 Monat Füllung Kavernenspeicher

24.09.26

214 Tage
Außerbetriebnahme Schwarzenbachwerk

Beginn Außerbetriebnahme

Ende Außerbetriebnahme

214 Tage
Außerbetriebnahme Murgwerk

Beginn Außerbetriebnahme

Ende Außerbetriebnahme

23 Tage
Absenkung Ausgleichsbecken Forbach 295,5 müNN

Beginn Absenkung

Ende Absenkung

11 Tage
Ausgleichsbecken Forbach Komplettentleerung Auslaufbauwerk

Beginn Entleerung

Ende Entleerung

66 Tage
Absenkung Schwarzenbachtalsperre

Talsperre abgesenkt

Beginn Wiedereinstau

Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
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