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Markt Welden - Hochwasserrückhaltebecken Laugnatal
Ablauf-Schema

vorgezogene Artenschutzmaßnahmen bis Baubeginn

Steinbacher-Consult

26.05.2023

Maßnahme Bezeichnung

V4 Baufeldberäumung (Mähen Wiesenflächen, Vergrämung Brutvögel)

V4 Baufeldberäumung (in pot. Haselmaus-Habitaten zur Vergrämung)

V4 Baufeldberäumung (sonstige Flächen)

V4 Vergrämungsmaßnahmen Brutvögel

(Aufstellen Flatterbänder / Vogelscheuchen)

V4 Baumfällung (Kappung auf 50 cm Höhe, V7 beachten)

V4 Wurzelstockrodung aller gefällten Bäume

V4 Nachtfahrverbot auf den Forstwegen

V6 Baumhöhlenuntersuchung

V7 Baumfällung bei Winterquartiereignung für Fledermäuse oder 

alternativ Anbringen von Folien

V8 Kartierung Biberburgen / Biberbaue

V8 Ggf. Vergrämung Biber (Beseitigung Biberburgen)

V9 Abfangen und Umsiedeln von Haselmäusen

(entfallen)

V10 Aufstellen Schutzzaun Haselmaus

(Unterhaltung während gesamter Bauzeit)

V11 Suche Bodennester Haselmaus

(entfallen)

V12 Aufstellen Amphibien-Schutzzäune

(Unterhaltung während gesamter Bauzeit)

V13 Ggf. Raupensuche Nachtkerzenschwärmer

V14 Suche Eisvogel-Höhlen und ggf. Unbrauchbarmachung

CEF1 Höhlenreiche Stammabschnitte sichern und versetzen

CEF2 Aufhängen Fledermauskästen 

34 Ganzjahresquartiere am 11.11., 12.11. und 16.11.2021 aufgehängt

20 Sommerquartiere am 04.03. und 06.03.2022 aufgehängt

CEF3 Aufhängen Vogelnistkästen 

16 Vogelnistkästen am 22.03.2022 aufgehängt

CEF4 Aufhängen Haselmauskästen 

20 Stück am 27.03.2023 aufgehängt

CEF5 Aufwertung Haselmaus-Lebensraum 

Durchforstung / Auflichtung im Oktober 2022

Strauchpflanzungen im November 2022

Nachpflanzungen im April/Mai 2023

Anlage Totholzhaufen im April/Mai 2023

CEF6 Heckenpflanzung

CEF7 Röhricht und Hochstaudenfluren

CEF8 Auengewässer und Schilfröhricht

CEF9 Futterpflanzen Nachtkerzenschwärmer und ggf. 

Röhrichtverpflanzungen

CEF10 Brutwände Eisvogel

CEF11 Dauerbrache
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