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Nach der aktuellen Zeitplanung ist zur Realisierung des Betriebstermins der bnBm-
Gasturbinenanlage am 01.10.2022 ein Baubeginn bereits im Sommer 2020 erforderlich. 
Hierzu wurde in Kapitel 1 ein Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt und begründet. 
Nachfolgend werden die baulichen Maßnahmen, die im Zeitraum ab Erteilung des 
Bescheides zum vorzeitigen Baubeginns durchgeführt werden sollen, detailliert 
aufgelistet. 
 

• Einrichten der Baustelle 
• Lagerplätze und Arbeitsflächen vorbereiten 
• Oberbodenabtrag im Baufeld Block 6 (s.a. Baustelleneinrichtungsplan in Kapitel 

10.4) 
• Sicherungsmaßnahmen für die Gasleitungen der Blöcke 4 und 5 und sonstige 

Trassen (Abwasser, Wasser, Feuerlöschwasser, elektrische Kabel) 
• Bodenverbesserungsmaßnahmen einschließlich Schottersäulen für das Turbinen- 

und Generatorfundament (siehe auch Kapitel 12.6.3) 
• Verbauarbeiten gemäß Baugrubenkonzept (siehe Kapitel 12.6.6), Erdarbeiten 

einschließlich Wasserhaltung für die Baugrube des Regenrückhaltebeckens und 
der Abwasserpumpstation 

• Verlegung Feuerlöschleitung aus dem Baufeld 
• Fertigstellung der Verbauarbeiten, Erdarbeiten und der Wasserhaltung für die 

Baugrube des Turbinenfundaments und Beginn von Fundamentierungsarbeiten für 
angrenzende Bauwerke am Turbinenfundament, siehe auch Kapitel 10.3.1 für 
folgende Gebäude: 
 

− Gasturbine (GT) (1) .. Legendennummer gemäß Lageplan in Kapitel 10.3.1) 
− Generator der GT (2) 
− Schornstein (5) 
− Container für E-Technik und Leittechnik (6) 
− Einspritzwasseranlage für GT-Luftansaugung (7) 
− Gasfeinfiltration (8) 
− Generatorschalter (10) 
− Eigenbedarfstransformator (11) 
− EMI-Messcontainer (12) 
− Rückkühler der GT (13) 
− Zwischenkühlwasserpumpenhaus (14) 
− Gebäude Druckluftanlage und VE-Wasserpumpen (16) 
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− Abluftgebläse der GT-Schallhaube (19) 
− GT Generator Gebläse (20) 
− VE-Wassertank (22) 
− Ölabscheider (25) 
− Maschinentransformator (28) 
− GT-Reinigung Wasserbecken (38) 
− Sammelbecken Fogging Abwasser (39) 
− Lufttrockner (41) 

 
• Herstellung der Gründungssohle und der Sauberkeitsschicht, Beginn von 

Schalung- und Bewehrungsarbeiten am Turbinenfundament  
• Herstellen der Gründungssohle und Montage von Fertigteile des 

Regenrückhaltebeckens und der Abwasserpumpstation, Verfüllung der Baugrube 
des Regenrückhaltebecken und der Abwasserpumpstation 

• Erstellung von verbindendenden  Rohrleitungen für das Regenrückhaltebecken 
und die Abwasserpumpstation 

• Suchschachtungen an Bestandsleitungen zur Definition der Schnittstellenpunkte 
zwischen Block 5 und den vorhanden Kraftwerksanlagen 

• Erdarbeiten an der 380 KV-Trasse im gesamten Baufeldbereich 
• Vorbereitung Gründungssohlen für die angrenzende Bauwerke (Gebäude mit den 

Legendennummern 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 38, 
39, 41 gemäß Lageplan in Kapitel 10.3.1; genaue Bezeichnung der Gebäude bzw. 
Anlagenteile s.o.) 

• Herstellung von diversen Kleinfundamenten im Baufeld 
• Erdarbeiten für die Anbindung der Ver- und Entsorgung an den Kraftwerksbestand 

und Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie von Kabelleerrohren  
• Leitungsverlegung für die Infrastrukturanbindung 

 
 
Diese Auflistung stellt keine verbindliche Reihenfolge der einzelnen Baumaßnahmen dar. 
Sie ist als Aufzählung aller vorgesehenen Bauaktivitäten ab Baubeginn zu verstehen. 
Diese können nach Erteilung der Genehmigung (nach § 8a BImSchG) und abhängig von 
der Vergabe einzelner Bauleistungen auf dem gesamten Baufeld koordiniert und parallel 
abgewickelt werden. 
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