
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer

1 Auftragsvergabe 0 Tage

2 Technische Bearbeitung / Lieferzeit 120 Tage

3 Baustelleneinrichtung 10 Tage

4 Aushub/Abbrucharbeiten Bestand 

Nordanschluss

10 Tage

5 Einbringen Schrägpfähle Nord 8 Tage

6 Einbringen Tragbohlen Nord 7 Tage

7 Einbauen Rundstahlanker Nord 10 Tage

8 Herstellen Betongurt Nord 30 Tage

9 Einbringen Tragbohlen (Haupt- und 

Querwand)

54 Tage

10 Einbringen Schrägpfähle (Haupt- und 

Querwand)

54 Tage

11 Einbringen Füllbohlen 30 Tage

12 Anschluß Schrägpfähle 60 Tage

13 Hinterfüllung 120 Tage

14 Herstellung Stahlbetonholm 48 Tage

15 Oberflächenbefestigung und Entwässerung 60 Tage

16 Ausrüstung und Restarbeiten 60 Tage

17 Baustelleräumung 5 Tage

18 Fertigstellung und Abnahme 7 Tage

Technische Bearbeitung / Lieferzeit

Baustelleneinrichtung

Aushub/Abbrucharbeiten Bestand Nordanschluss

Einbringen Schrägpfähle Nord

Einbringen Tragbohlen Nord

Einbauen Rundstahlanker Nord

Herstellen Betongurt Nord

Einbringen Tragbohlen (Haupt- und Querwand)

Einbringen Schrägpfähle (Haupt- und Querwand)

Einbringen Füllbohlen 

Anschluß Schrägpfähle

Hinterfüllung

Herstellung Stahlbetonholm

Oberflächenbefestigung und Entwässerung

Ausrüstung und Restarbeiten

Baustelleräumung
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Nur Dauer
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Nur Ende
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