Bremischer Deichverband am rechten Weserufer
Erhéhung des Landesschutzdeiches in Bremen
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Nr. |Vorgangsname mber ! Januar | Februar \ Marz ! April | Mai \ Juni \ Juli \ August \ September ! Oktober | November \ Dezember \ Januar ! Februar | Marz
17 Dez 14 Jan 11 Feb 11 Mrz 08 Apr 06 Mai 03 Jun 01 Jul 29 Jul 26 Aug 23 Sep 21 Okt 18 Nov 16 Dez 13 Jan 10 Feb 09 Mrz

1 Laichzeit Finte i Laichzeit Finte ! §
2 Neunaugenwanderung Mai Neunaugenwanderung Mai

3 Neunaugenwanderung Oktober - Februar Neunaugenwanderung Oktober - Februar

4 Rodungsarbeiten -Rodungsarbeiten

5 Freimachen der Baustelle u. Baustelle einrichten - Freimachen der Baustelle u. Baustelle einrichten

6 —

7 vorh. Spundwand u. Balkon abbrechen Y - vorh. Spundwand u. Balkon abbrechen

8 HWS-Wand herstellen M 'HWS-Wand herstellen

9 Spundwand hinterflillen Bereich Reisky - Spundwand hinterfijjllen Bereich Reisky

10 | Treibselradumweg 4 4

11 Deckwerk aufnehmen u. Pfahlrostwand abbrechen Y Deckwerk aufnehmen u. Pfahlrostwand abbrechen

12 Treibselrdumweg herstellen -4 -~ Treibselraumweg herstellen

13 WSA-Flache aufflillen und pflastern ; WSA-Flache auffiillen und pflastern

14 Deckwerk mit Fulsicherung wiederherstellen - [ Deckwerk mit FuBsicherung wiederherstellen

15 | DeichverteidigungsstraBe 4 . v 4

16 Zufahrtsstralle zum DV-Weg herstellen = ZufahrtsstraBe zum DV-Weg herstellen

17 DV-Weg herstellen T DV-Weg herstellen

18 T —

19 vorh. Regenwasserkanalisation freilegen und abbrechen g vorh. Regenwasserkanalisation freilegen und ébbrechen

20 Absturzschacht herstellen = Absturzschacﬁt herstellen

21 RW-Kanalisation DV-Weg herstellen M4 RW-Kanalisation DV-Weg herstellen

22 RW-Entwasserung WSA-Flache herstellen 4 RW-Entwasserung WSA-Flache herstellen

23 RW-Auslaufleitung (Weser) verlegen RW-Auslaufleitung (Weser) verlegen

24 | Ausgleichs u. KompensationsmafRnahmen L ‘ »

25 Fledermauskasten aufstellen
26 Bepflanzung Einzelbdume
27 Blanke anlegen

28

29 Beweissicherung Bauphase

Fledermauskasten aufstellen

Bepflanzung Einzelbéufne

Blinke anlegen

Beweissichei‘ung Bauphase
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