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AS Ehringshausen

Lemptalbriicke
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Legende

aktuelle Baustelle

- bereits Fertiggestellt

Grabenumverlegung

Mittelstreifeniberfahrt

Rickbau

Beginn BW 01

Entwasserung:

24891 bis BWO01 Endzustand,

BWO0L1 bis AS Endzustand ohne Anschluss
VF 2n+2

VF 2n+2

VF 2n+2
- Ab Talbauwerk Verbreiterung innen

VF 2n+2s
- Bauprovisorium BW 04
- Abbruch Bauwerk 03

1. BA - Provisorische Verbreiterung RF Dortmund auf 12,8 m
- Bau-km 2+891 - 3+390 Verbreiterung aussen
Erdbau Endzustand mit Mulden und parallelen Wegen

- AS Ehringshausen Nord, prov. Ein- und Ausfahrt, Verbreiterung aussen
- Talbauwerk Breite > 12,65 m Verbreiterung nach aussen auf 12,80 m

Ubergang im Bereich Fliigel von Verbreiterung aussen auf Verbreiterung innen
Herstellung aller Baustellenzuwegungen unterhalb Talbauwerk

Verschiebung Bord bis 5+100, Anpassung Stral3enablaufe

1.06 Nummer im Regelungsverzeichnis

- Herstellung MU in benachbarten Abschnitten zur Uberleitung Verkehr RF Hanau - RF Dortmund alle Bauphasen
- Verbreiterung Zubringer und stidliche Rampe um B=0,6m fiir einstreifige VF

Lagebezug: ETRS89 UTM32 Lom =50m
Hohenbezug: DHHN 92 Omlzu — =om
5607500 Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Ingenieurgemeinschaft Datum Zeichen
bearbeitet 09/2017 Damm
‘ gezeichnet 09/2017 Kellner
' gepruft  09/2017
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W. und S. Battenberg, T. Brechtel
Neumarkt 11, 36251 Bad Hersfeld

Dipl.—Ing. Gringel GmbH

Rev.-Nummer: G377014/4/16 .2/1/A

B Hessen Mobil

[ Stralen- und Verkehrsmanagement HESSEN

Datum Zeichen

bearbeitet:

\_/

gezeichnet:

gepruft:

FESTSTELLUNGSENTWURF

StralRe: A 45

Beginn: zw. NK 5315 023 u. NK 5316 029 Betr.-km 153,703
Ende: zw.NK5316 029 u. NK 5416 038 Betr.-km 156,336

Hessen ID: 20853

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2/1

Verkehrsfuhrungsplan
Bauphase 1

Maf3stab: 1 :5.000

Ersatzneubau der Talbrlicke Lemptal
mit sechsstreifigem Ausbau

von Betr.-km 153,703 bis Betr.-km 156,336
von Bau-km 2+891 bis Bau-km 5+520,586

Aufgestellt:

Dillenburg, den 21.02.2018
Hessen Mobil

-Dezernat A 45-

gez. Grab

Dezernent

Y 32455538.780
X 5606329.910
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