A 45, Ersatzneubau der Talbriicke Sechshelden
Erlduterung der 1. Plananderung
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1. Einleitung

Der Ersatzneubau der Talbriicke Sechshelden mit 6-streifigem Ausbau der A 45 liegt im Lahn-
Dill-Kreis am Ortsrand der Stadt Haiger im Bereich des Stadtteils Sechshelden. Der Beginn der
Baustrecke liegt vor der PWC-Anlage ,Auf dem Bon* und endet im Bereich der AS Dillenburg.

Fur das Projekt wurde das Anhoérungsverfahren zur Planfeststellung nach § 17 a FStrG i.V.m.
§ 73 VwVIG im Juli 2017 eingeleitet. Die Verfahrensunterlagen (5 Ordner mit Zeichnungen und
Erlauterungen) lagen vom 07.08.2017 bis 06.09.2017 zur allgemeinen Einsichtnahme 6&ffentlich
im Rathaus der Gemeinde Haiger aus und wurden zusatzlich auf der Homepage der Anhérungs-
behorde verdffentlicht.

2. Erlauterung der Plananderung

Die Planung des Ersatzneubaus der Talbriicke Sechshelden mit 6-streifigem Ausbau der A 45
erfolgte auf Grundlage der "Verkehrsuntersuchung sechstreifiger Ausbau der A 45 — Landes-
grenze HE/NW — Gambacher Kreuz" (2012). Diese wurde im April 2016 vom Prognosehorizont
2025 auf den Prognosehorizont fir das Jahr 2030 fortgeschrieben und dem Feststellungsent-
wurf vom Juli 2017 zu Grunde gelegt.

Eine aktuelle Auswertung der Verkehrssituation im Zuge der A 45 zeigte auf, dass die tatsach-
liche Verkehrsentwicklung deutlich Gber der bisher prognostizierten lag. Dies ist auf die anhal-
tend positive wirtschaftliche Entwicklung des Rhein-Main-Gebietes mit einem erheblichen Be-
volkerungszuwachs zurlickzufihren.

Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung flir den sechs-
streifigen Ausbau der A 45 verbunden mit einer Prognose flir das Jahr 2030 mit Stand Januar
2018. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen konnen der Unterlagen 21.0 entnommen werden.

Die Auswirkungen der demnach zu erwartenden Verkehrssteigerungen wurden im Rahmen der
vorliegenden 1. Plananderung in die Planunterlagen eingearbeitet. Aufgrund der gestiegenen
prognostizierten Verkehrsbelastung wurde dabei eine Aktualisierung der immissionstechni-
schen Untersuchungen und der Luftschadstoffuntersuchungen erforderlich. Daraus ergaben
sich im Bereich der Gemeindestralen Schlierberg, Hartstrafle und Brunkelstrafl’e des Ortsteils
Sechshelden fir vier weitere Gebaude Anspruch auf passiven Larmschutz. Die Larmschutz-
wande bleiben allerdings in Ihrer Lange und Héhe unverandert.

Die vorgenannten Anderungen der Verkehrszahlen und der Immissionsberechnungen fiihrten
auch zu einer Aktualisierung der landespflegerischen Unterlagen. Betroffen sind der Erlaute-
rungsbericht zum Landschaftspflegerischen Begleitplan, der Artenschutzbeitrag, zwei FFH Ver-
traglichkeitsuntersuchungen sowie die Berechnungen zum Stickstoffeintrag. Aulerdem wurde
der UVP Prifkatalog zur Anpassung an das aktuelle Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
(UVPG) aktualisiert.

Des Weiteren wurden erganzende Gutachten zur Beurteilung von Betroffenheiten hinsichtlich
der Auswirkungen des Bauvorhabens zu den Themenfeldern der baubedingten Larmemissio-
nen und der Verschattung eingeholt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen kénnen der Unter-
lagen 17.3 und 21.1 entnommen werden.

Die Anpassungen in der Unterlage 1, dem Erlauterungsbericht, beschranken sich auf die Einar-
beitung der neuen Verkehrszahlen, Bezugshinweise zum UVPG und die Fortschreibung der
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Gesamtkosten der BaumaRnahme.

Die angesprochene Kostenfortschreibung erfolgte wahrend des laufenden Genehmigungsver-
fahrens. Unter anderem wurde der aktuellste Baupreiskatalog vom September 2017 beriicksich-
tigt sowie die sich aus den o.g. erganzenden Gutachten ergebenden Kosten flir Entschadi-
gungszahlungen und Vermeidungsmalnahmen.

Die technische Planung der Strecke und des Briickenbauwerkes bleibt von der Plananderung
unberthrt, die Grundstlicksbetroffenheiten andern sich dementsprechend nicht.

Die 1. Plananderung beinhaltet folgende Unterlagen:

Unterlage 1, Erlauterungsbericht

Unterlage 7, Lageplan der Immissionsschutzmaflinahmen

Unterlage 14.1, Belastungsklassenermittlung

Unterlage 17.1, Erlauterungen zu den Schalltechnische Untersuchungen und
Berechnungen,

Unterlage 17.2, Erlauterungen zu den Luftschadstoffuntersuchungen und Berechnungen

Unterlage 17.3, Erlduterungen zu den Schalltechnische Bauldrmuntersuchungen und
Berechnungen,

Unterlage 19.3, Landschaftspflegerischer Begleitplan-Erlauterungsbericht und Anlage I
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Unterlage 19.4, FFH — Vertraglichkeitspriifung (Zwei FFH-Vertraglichkeitsprifungen so-
wie Berechnung Stickstoffeintrag)

Unterlage 19.5, Prifkatalog UVP-Pflicht
Unterlage 21.0, Verkehrsuntersuchung (Fortschreibung inkl. Ausziige aus den
Anhangen A-1 und B-3)

Unterlage 21.1, Auswirkungen auf die Verschattung
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