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Bauablauf in km 154+050.000
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* Baustelle einrichten
o 3 + 3 Verkehrsfiihrung
o Verbreiterung Fahrbahn Ostseite

o6 + 0 Verkehrsfiihrung Ost

o Herstellung Tunnelmittelwand

o Herstellung Tunnelaussenwand West
o Herstellung TunneldeckeWest

o Aussstattung Tunnel

o StraBenbau in Tunnel West

o Herstellung prov. Rampe West

e 6 + 0 Verkehrsfiihrung in die westl. Tunnelrthre
o Herstellung prov. Rampe Ost

o Herstellung Tunnelmittelwand

o Herstellung Tunnelaussenwand Ost

o Herstellung Tunneldecke Ost

o Aussstattung Tunnel

e StraBenbau in Tunnel Ost

o 4 + 4 Verkehrsfiihrung (Endzustand)
o Riickbau prov. Rampen

e Riickbau Verbauwdnde

o Tunnelhinterfillung fertigstellen

o Tunnel iberschiitten

* Baustelleneinrichtung rdumen

9 £ : & /
u&‘% o ¥ 0'35) % 2 j §
22 %% & 432 g F
AS Hamburg - ® TJ‘& @ e L
Othmarschen ¢ ® e Y AS Hamburg -
“(\ ”J}_.’..-,;-.:::‘,::: R, Volkspark
o g AS Hamburg - R
7 3% Bahrenfeld S5 R =
// £z S -
Blattiibersicht '
Hohensystem: DHHN92
Lagestatus: ETRS89/Gaul’ Krager
INGENIEURGEMEINSCHAFT "A7-Go" Datum Zeichen
integrale planung vor ort
GRASSL U Bearb.: 06/2017 Benz
.
BERATENDE WT M IPW Gez.: 06/2017 | Jeromin
INGENIEURE INGENIEURPLANUNG
BAUWESEN ENGINEERS Wallenhorst Gepr.: 06/2017 Hocke

D EG ES Datum Zegi'c;:en

Deutsche Einheit Fernstraf3enplanungs- und -bau GmbH Bearb.: 19.06.2017 Martens

Zimmerstrale 54

10117 Berlin Gepr.: 23.06.2017 |gez. Pfeiffer
Telefon (030) 20243 - 0

Telefax (030) 202 43 - 291

www.deges.de VKE

Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
StraBenbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2.2 / 01
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Stralle: A7 Station:

Tunnel
km 154+675.000 bis 154+000.000
Bauablauf im QS km 154+050.000

PROJIS-NTr.: Malfstab: 1:200

A 7, 6/8-streifige Erweiterung
von der AS HH-Othmarschen bis zur Landesgrenze HH/SH
Planungsabschnitt Altona
AS HH-Othmarschen (m) - AS HH-Volkspark (0)
Betr.-km 155+900 - Betr.-km 152+500
Planfall "Optimaler Stadtebau - langer Tunnel"

aufgestellt:
Berlin, den 30.06.2017

gez. i. A. Bielich
DEGES

Deutsche Einheit Fernstraenplanungs- und -bau GmbH
ZimmerstralRe 54
10117 Berlin




