Bauphasenplan 10: ca. 1,0 Monate

Kfz-Verkehr

Radverkehr

Sperrung / Einschrankung

Umleitung / Verkehrsfiihrung

Sperrung / Einschrankung

Umleitung / Verkehrsfilhrung

A2, G1, G2, G3 | Sperrung B70 und der Einmiindungen
Sidring, K20 und am ,Am Sieltief*

Weitrdumige Umleitung des Kfz-Verkehrs
Uber B438, B72, A28 und B436
(s. Unterlage 16.4.5/1 & 2)

Die Bauphase wird in 3 Bauabschnitte eingeteilt.
Fahrspuren innerhalb der Bauabschnitte werden
nacheinander hergestellt, so dass ganztagig eine
halbseitig eingeschrankte Befahrbarkeit

fir Rettungs-/Feuerwehrfahrzeuge und Schulbusse
ermoglicht werden kann. Da der Asphalteinbau nachts
erfolgt, sollen zur Minimierung

des Verkehrsaufkommens OPNV und Miillfahrzeuge
nur tagsiber die Baustelle passieren kdnnen und
nachts die Umleitungsroute des Kfz-Verkehrs nutzen.
Der Verkehr im Baustellenbereich wird mit Hilfe von
Sicherheitspersonal und Schranken geregelt.

Radverkehr entlang der B70 nur an der
Ostseite mdglich.

Radverkehr wird zwischen K20 und
neue B70 Uber ein Provisorium
zwischen dem alten und dem neuen
StraBendamm der B70 gefihrt.
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Grundplan Grundriss / Hohe

terrestr./phetegr. Aufnahme vom: Marz/April 2011 und Juli 2017

hergestellt:

LINDSCHULTE
M Ingenieurgesellschaft mbH

gez. Ruping Mai 2011 / Juli 2017

verm.-techn./bautechn. Feldvergleich vom: - Unterschrift / Datum
Grundplan Kataster
Die Kartengrundlage ist ein Auszug aus der Automatisierten % gez. Damm Oktober 2019
Liegenschaftskarte der Niederséachsischen Vermessungs- und 2
MalRstab: 1:1.000 LG LN Katasterverwaltung mit Stand Okt 2019 < Unterschrift / Datum

(digital (ibergeben durch NLStbV, GB Aurich am 16.10.2019)
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FESTSTELLUNGSENTWURF

— A Unterlage/ Blatt-Nr.:  16.4.3/10D
StraBenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

von Abs. 510 / Stat. 0,446 Bauphasenplan 10
strate: B 70 ;s Abs. 500/ Stat. 0,015

PROJIS-Nr.: Mafstab: unmafRstablich

Neubau der Ledabriicke im Zuge der B 70
Bauablauf -Konzept-

Aufgestellt:

Aurich, den 01.03.2024
Niedersachsische Landesbehdorde fiir StraBenbau und Verkehr
Geschiftsbereich Aurich

im Auftrage: J9% Kilic
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