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Schnitt Bauphase E2
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ca. 15,90
Bestandsfahrbahn
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Baufeld Fahrtrichtung
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0,253,10 1,80

Fahrtrichtung
Leer

Graben verrohren

Schutzeinrichtung

Anordnung Schutzeinrichtung

Baubereich0,30

W

0,80 - 1,302,75

W2 = 0,80 m, Systembreite 0,30 m und 0,50 m Freiraum
W4 = 1,3 m, Systembreite 0,30 m und 1,0 m Freiraum
SQ ≥ 0,40 m (bei 40 km/h; TRA-ASR A5.2 Tabelle 1)
BM ≥ 0,80 m

Anordnung Leitbake

Baubereich

0,25 0,80

2,75 1,05

SQ BM

1,80 - 2,30

SQ BM

2,05

SQ ≥ 0,40 m (bei 40 km/h; TRA-ASR A5.2 Tabelle 1)
BM ≥ 0,80 m

0,40

Beispiele nach TRA -ASR A5.2 / RSA

1,00 1,00

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

1.

2.

3.

PROJIS-Nr.:

16.4.4 / 1

Bauphasenplan Nord

Maßstab:  1: 1000

Unterlage / Blatt-Nr.:
Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße:  B 70 von Abs. 510 / Stat. 0,446
bis Abs. 500 / Stat. 0,015

Neubau der Ledabrücke im Zuge der B 70
Bauablauf -Konzept-

Nord: Knotenpunkt B 70 / Südring
Bauphase E1 - E5
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Bauphase E1

Bauphasenplan
Nord: Knotenpunkt B 70 / Südring

Maßstab 1:1.000

Bauphase E2

Bauphase E4

Bauphase E3

Bauphase E5

Entwurfsbearbeitung:
LINDSCHULTE
Ingenieurgesellschaft mbH
Seilerbahn 7
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:

DE 48529 Nordhorn
+49 59 21 / 88 44 -   0
+49 59 21 / 88 44 - 22

nordhorn@lindschulte.de
www.lindschulte.de

Anordnung Schutzeinrichtung / Leitbake
gem. RSA (Stand 2017), ZTV-SA (Stand 2001),

TRA-ASR A5.2 (Stand 2018); TRA-ASR A1.8 (Stand 2012)

Oberbau Fahrbahn Endzustand
gem. RStO 12,
Belastungsklasse 32, Tafel 1, Zeile 3

  4,0 cm   Asphaltdeckschicht

14,0 cm   Asphalttragschicht
15,0 cm   Schottertragschicht

70,0 cm   Gesamtaufbau

29,0 cm   Frostschutzschicht

  8,0 cm   Asphaltbinderschicht

Oberbau Fahrbahn Provisorium
während Bauphasen in Anlehnung an RStO 12,
Belastungsklasse 32, Tafel 1, Zeile 3

14,0 cm   Asphalttragschicht
15,0 cm   Schottertragschicht

68,0 - 70,0 cm   Gesamtaufbau

E    > 120 MPaV2_
E    > 150 MPaV2_

29,0 cm   FrostschutzschichtE    >  45 MPaV2_

10,0 - 12,0 cm   Asphalttragdeckschicht (Provisorium)

Um Nahtausbildungen für den Ausbau des Endzustandes
weitesgehend zu vermeiden wird die prov. Asphalttragdeckschicht
abgefräst und die Asphaltbinderschicht sowie die Asphaltdeckschicht
unter Vollsperrung aufgebracht.

Legende

Baufeld Planung

Bestand
mögliche Verkehrsführung
(Schleppkurven wurden für den Lastzug  bei
einer Geschwindigkeit von 40 km/h geprüft)

Aufgestellt:
Aurich, den 23.10.2020
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Die Kartengrundlage ist ein Auszug aus der Automatisierten
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Katasterverwaltung mit Stand Okt 2019
(digital übergeben durch NLStbV, GB Aurich am 16.10.2019)
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