
Anhang X   Bauzeitenmanagementplan Windpark St. Wendel bis Inbetriebnahme

1. Fällung/Freistellen (oberirdisch)

(incl. Räumen der Schnittmasse)

Avifauna alle Wald- und Gehölzbereiche

Fledermäuse alle Wald- und Gehölzbereiche (Kontrolle Fledermaus-Quartierbäume)

Haselmaus Habitatpotenzial Haselmaus (alle WEA) (Witterung)2

Wildkatze alle Wald- und Gehölzbereiche (CEF-Flächen WK müssen bis Ende Februar bereitstehen) (nur tagsüber wg. Wildkatze, in Teilbereichen erst nach Kontrolle Wildkatze)

2. Bodenbearbeitung/Wurzelrodung

(nach erfolgter oberirdischer Freistellung)

Avifauna alle Wald- und Gehölzbereiche

Fledermäuse alle Wald- und Gehölzbereiche

Haselmaus Habitatpotenzialbereiche Haselmaus (nach erfolgter Vergrämung der Haselmaus)

Wildkatze alle Wald- und Gehölzbereiche (nur tagsüber wg. Wildkatze, in Teilbereichen erst nach Kontrolle Wildkatze)

Wald/Gehölz: ohne pot. f.  Haselmaus und Wildkatze

1. Fällung/Freistellen (Kontrolle Fledermaus-Quartierbäume)

2. Bodenbearbeitung 

3. Bautätigkeiten nach Freitstellung u. Bodenbearbeitungen (nur tagsüber wg. Wildkatze)

Wald/Gehölz:  nur pot. für Haselmaus

1. Fällung/Freistellen (Witterung)2

2. Bodenbearbeitung (Witterung)2 (nach erfolgter Vergrämung der Haselmaus)

3. Bautätigkeiten nach Freitstellung u. Bodenbearbeitungen (nur tagsüber wg. Wildkatze)

Wald/Gehölz: nur pot. für Wildkatze

1. Fällung/Freistellen (Kontrolle Fledermaus-Quartierbäume)

2. Bodenbearbeitung (erst nach Kontrolle Wildkatze)

3. Bautätigkeiten nach Freitstellung u. Bodenbearbeitungen (nur tagsüber wg. Wildkatze)

Wald/Gehölz:  Habitatpotenzial  Haselmaus und Wildkatze

(Kontrolle Fledermaus-Quartierbäume

Witterungsabhängig wg. Haselmaus)2

Bau- bzw. Rodungsmaßnahmen möglich 1
Monatsmitte entspricht dem  19. Januar (Brutbeginn Waldkauz bereits ab 20 Januar)

Bau- bzw. Rodungsmaßnahmen unter Auflage 2
Die Winterschlafphase der Haselmaus beginnt bei ausreichend kaltem Witterungsverlauf und endet bei ausreichend warmem Witterungsverlauf.

Bau- bzw. Rodungsmaßnahmen witterungsabhängig

Bau- bzw. Rodungsmaßnahmen nicht möglich

Abkürzungen: FM = Fledermäuse, HM = Haselmaus, WK = Wildkatze

(Witterung)2

(nur tagsüber wg. Wildkatze)(Witterung)2
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3. Bautätigkeiten nach Freistellung u. Bodenbearbeitungen

(nach erfolgter Vergrämung der Haselmaus, nur tagsüber wg. Wildkatze, nach 

Kontrolle auf Strukturen f. Wildkatze)

1. Fällung/Freistellen

2. Bodenbearbeitung 
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