
Stadt Hainichen Hochwasserrückhaltebecken Kleine Striegis Teil I

Anlage 7 

Hochwasserrückhaltebecken Hainichen

Bauzeitplan (Hauptgewerke)
Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Monat Okt Dez Jan Feb
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(Bauende)

Gewerke

Absperrdamm

Fällungen

Baustelleneinrichtung

Wasserhaltung

Erdarbeiten

Bohr- und Einpressarbeiten Dichtungsschürze

Wegebauarbeiten Baustraße Betreiberweg

Rohrleitung/Kabel

Sicherungsarbeiten an Gewässern Nachbettgestaltung

Landschaftsbauarbeiten Fertigstellungspflege

Auslässe/ EMSR Technik

Erdarbeiten Baustellenzuwegung Betreiberweg

Wegebauarbeiten Gewässerdurchlass

Beton- und Stahlbetonarbeiten Brücke und Bediensteg

Hochbau - Bedienhaus

Metallbau - Geländer

Metallbau - Ausrüstung Durchlässe

Technische- und Armaturenausrüstung

Wasserbaupflaster

EMSR-Technik

Probebetrieb

Rückbau Sohlgleite Ö2

Rückbau Sohlgleite Ö3

CEF-Maßnahmen

Anbringung von Vogelnisthilfen

Anlegung von Lerchenfenstern 

Maßnahme zum Schutz des Eisvogels

Anbringung von Fledermauskästen

Leitstrukturen für Fledermäuse 

Errsatzmaßnahmen §30 Biotop

Gewässerbegleitende Pflanzung Fertigstellungspflege

Vermeidung und Minimierung

Reptilienzaun

Umweltbaubegleitung

August September Nov März April Mai Juni FebruarNovember Dezember JannuarJuli August September Oktober März SeptemberApril Mai JuliJuni August


