

Anlage 14

Antrag auf vorzeitigen Baubeginn

Antrag auf vorzeitigen Beginn gemäß § 37 KrWG

Die Verlegung der Infrastruktur und der Bau der neuen Zufahrt sind Voraussetzung für den Bau des ersten Abschnitts der Deponieerweiterung. Die Grünbrücke muss ebenfalls errichtet werden, bevor die alte Zufahrt für den ersten Erweiterungsabschnitt rückgebaut werden kann. Ein späterer Bau der Grünbrücke wäre nur mit einer Vollsperrung der neuen Zufahrt möglich, die dann die einzige Verkehrsanbindung des neuen Kompostwerks/Vergärungsanlage darstellt, was aus betrieblichen Gründen ausgeschlossen ist.

Durch den vorzeitigen Baubeginn für die neue Zufahrtsstraße inkl. Grünbrücke sowie für den Umbau der Infrastruktur lässt sich damit ein deutlich früherer Beginn des Baus des ersten Erweiterungsabschnitts (nach Planfeststellung) und damit ein deutlich früherer Ablagerungsbeginn erreichen (siehe Zeitplan in Kap. 18.1).

Das darzulegende **berechtigte Interesse der Vorhabenträgerin** sowie das **öffentliche Interesse** an einem vorzeitigen Baubeginn bestehen darin, möglichst frühzeitig neues DKII-Ablagerungsvolumen verfügbar zu haben. Das verfügbare Volumen der bestehenden Mineralstoffdeponie ist praktisch ausgeschöpft, weshalb entsprechende Abfälle zu deutlich weiter entfernten Entsorgungsstellen transportiert werden müssen. Dies führt zu zusätzlichen Kosten, mehr Verkehr und mehr Umweltbelastungen (CO₂, Feinstaub, Lärm).

Mit dem vorliegenden Erläuterungsbericht stellt die RSAG somit den Antrag auf vorzeitigen Beginn gemäß § 37 KrWG für diesen Teil der Maßnahmen. Zur Herbeiführung der Zulassungsvoraussetzungen verpflichtet sich die RSAG AöR gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen, alle bis zur Entscheidung über den Genehmigungsantrag durch die Errichtung der Anlage verursachten Schäden zu ersetzen und, wenn das Vorhaben nicht genehmigt wird, den früheren Zustand wieder herzustellen.

Die Angaben gemäß § 19 DepV zum Antrag können dem vorliegenden Erläuterungsbericht inklusive Anlagen und Plänen entnommen werden. Diese werden daher mit dem Antrag auf vorzeitigen Beginn nicht nochmals aufgeführt. Es wird im Folgenden auf die Unterlagen, die die Maßnahmen beschreiben, für welche Antrag auf vorzeitigen Beginn gestellt wird, verwiesen.

Für den folgenden Teil der zur Planfeststellung beantragten Baumaßnahmen wird vorzeitiger Baubeginn beantragt:

1. Die neue Zufahrtsstraße entlang der westlichen Grenze des Planungsraums zwischen Kreisverkehr und Kompost- und Vergärungsanlage inklusive der zugehörigen Nebenarbeiten (Entwässerung, Leitbauwerke für Kleintiere etc.).
2. Das Brückenbauwerk als Verbindung zwischen dem Schutzgebiet Tongrube Niederpleis und dem Deponiegelände (Grünbrücke).
3. Die Verlegung des Langgrabens, die für den Bau der neuen Zufahrtsstraße erforderlich wird.
4. Die Verlegung der Gasunterzentrale (GUZ) III und den Anschluss der Gasbrunnen an diese durch Verlegung neuer Gasanschlussleitungen
5. Verlegung der Gasanschlussleitungen der Gasbrunnen auf dem Bauabschnitt (BA) 4 inklusive neuem Kondensatabscheider und Anschluss an die neue GUZ III.

6. Die Verlegung folgender Infrastruktureinrichtungen aus dem bisherigen Straßenbereich hinaus (diese werden über den Altbereich Ost verlegt):

- Trinkwasserleitung zur Sicherstellungsfläche
- Stromleitung und Steuerkabel zur Sicherstellungsfläche (und Pumpwerk II)
- Druckleitung zur Ableitung des Sickerwassers aus Pumpenhaus II zur Sickerwasserreinigungsanlage
- Druckleitung zur Ableitung der Straßenabwässer aus dem Bereich der Sicherstellungsfläche zum Schmutzwasserkanal
- Kabelleerrohr mit Kabelschächten zur späteren Verlegung von Datenleitungen etc.

Die Beschreibung kann folgenden Dokumenten entnommen werden:

Erläuterungsbericht: Kap. 12.3 Erforderliche Rückbaumaßnahmen

Kap. 12.9.2 Verlegung GUZ III

Kap. 12.0.3 Kondensatabscheidung

Kap. 12.9.4 Neue Anbindung der Gasbrunnen

Kap. 15.6 Verkehrswege und Infrastruktur

Kap. 15.7 Grünbrücke über die Zufahrtsstraße zum Kompostwerk

Anlage 9 Wasserrechtliche Anträge (Teil Verlegung des Langgrabens)

Zeichnungen: Allgemein / Übersichtslagepläne

2309 RSAG III-01-01 Übersichtslageplan Deponiegelände und Umgebung

2309 RSAG III-01-02 Übersichtslageplan Deponiegelände mit Einteilung Zentraldeponie und EVP / Deponieabschnitte

2309 RSAG III-01-03 Übersichtslageplan Standort RSAG St. Augustin

2309 RSAG III-01-04 Lageplan Bestand

2309 RSAG III-01-13 Lageplan neue Leitungstrasse Eingang/Sicherstellungsfläche

2309 RSAG III-01-14 Lageplan Bestand Zufahrt Kompostwerk

2309 RSAG III-01-15 Lageplan neue Zufahrt Kompostwerk

2309 RSAG III-01-16a Baustellen- und Eingriffsflächen Erweiterung 1

2309 RSAG III-01-17 Lageplan Oberflächenwasserableitung BA 5, Einleitstellen neuer Langgraben

2309 RSAG III-01-18 Lageplan Verlauf neuer Langgraben

2309 RSAG III-02-06 Querschnitt und Längsschnitt Langgraben bestand

2309 RSAG III-02-08 Längsschnitt Zufahrt Kompostwerk/Vergärung

2309 RSAG III-02-09a-e Querschnitte Zufahrt Kompostwerk/Vergärung

2309 RSAG III-02-10 Längs- und Querschnitt Langgraben neu

2309 RSAG III-03-07 Detail Kondensatabscheider 1 und 2

2309 RSAG III-03-08 Detail Kondensatabscheider 3

2309 RSAG III-03-09 Detail Gasunterstation III neu

2309 RSAG III-03-19 Detail Regelquerschnitte Straßenaufbau

2309 RSAG III-03-20 Querschnitt Aufbau Schotterweg / Leitungsgraben

Erläuterungsbericht – Bauwerksentwurf Grünbrücke EVP, Sankt Augustin Niederpleis, erstellt durch das Ingenieurbüro Miebach am 08.03.2023 im Auftrag der RSAG
Plan Nr. IB 2218 G001 IB Miebach vom 20.03.2023 zu oben genanntem Erläuterungsbericht