



Verkehrsführung

Baufeld Straßen- und Gleisbau

Baufeld Vollsperrung MIV

Unterphase - Baufeld nur zeitweise

Baufeld Omsewitzer Graben

Baufeld Gleisbau DB AG

bereits fertiggestellt

Fußgängerführung

Fußgängerquerung

prov. Fußgängerführung wechselnd durch Baufeld

MIV

Sicherheitsstreifen

prov. Überfahren

Straßenbahn

Planung

Planung Straßen- und Gleisbau

Planung DB AG Eisenbahnüberführung (nachrichtliche Übernahme) - Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens-

prov. Fahrleitungsmast

prov. Fahrleitung

geplanter Mischwasserkanal

Anmerkung: DB_03_07_03, DB_03_07_04
SE_04

	m g p gille + partner Verkehrsbauingenieure Konstruktiver Ingenieurbau Hübnerstraße 27 01187 Dresden Tel. (0351) 4 78 88-0 E-Mail: info@mgp-dresden.de		DB Engineering & Consulting GmbH Region Deutschland Südost Nossener Brücke 8 01187 Dresden	bearbeitet: 10/2020 gezeichnet: 10/2020 geprüft: 30.10.2020	Athenstaedt Be Gille
Projekt-Nr.: 1910					

	Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Postfach 12 00 20, 01001 Dresden St. Petersburger Straße 9, 01069 DD		Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur Bereich Engineering - Postfach 10 09 55, 01079 Dresden		DB Netz AG Regionalbereich Südost Produktionsdurchführung Dresden I (NP-SO-D-DRE/P) Schweizer Straße 3b 01069 Dresden
---	--	---	---	---	---

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung:
Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt

Station:

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8/14

Verkehrsführung
während der Bauzeit

Phase 8 - 4 WOCHEN

Maßstab: 1:1000

Äußerer Stadtring West Dresden - HA 5

Hamburger Straße

zwischen Alte Meißner Landstraße und Weißeritzbrücken
einschließlich EÜ-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, 02. November 2020


Simone Prüfer
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt