



Zeichenerklärung

Verkehrsführung

- Baufeld Straßen- und Gleisbau
- Baufeld Vollsperrung MIV
- Unterphase - Baufeld nur zeitweise
- Baufeld Omsewitzer Graben
- Baufeld Gleisbau DB AG
- bereits fertiggestellt
- Fußgängerführung
- Fußgängerquerung
- prov. Fußgängerführung wechselnd durch Baufeld
- MIV
- Sicherheitsstreifen
- prov. Überfahrten
- Straßenbahn

Planung

- Planung Straßen- und Gleisbau
- Planung DB AG Eisenbahnüberführung (nachrichtliche Übernahme) - Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens
- prov. Fahrleitungsmast
- prov. Fahrleitung
- geplanter Mischwasserkanal

Anmerkung: DB 04_08
Omsewitzer Graben

	mpp gille + partner Verkehrsbauingenieure Konstruktiver Ingenieurbau Hübnerstraße 27 01187 Dresden Tel.: (0351) 4 78 88-0 E-Mail: info@mgpp-dresden.de		DB Engineering & Consulting GmbH Region Deutschland Südost Nossener Brücke 8 01187 Dresden	bearbeitet:	10/2020	Athenstaedt
				gezeichnet:	10/2020	Be
				geprüft:	30.10.2020	Gille
				Projekt-Nr.	1910	

	Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Postfach 12 00 20, 01001 Dresden St. Petersburger Straße 9, 01069 DD		Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Bereich Engineering - Postfach 10 09 55, 01079 Dresden		DB Netz AG Regionalbereich Südost Produktionsdurchführung Dresden I.NP-SO-D-RE(P) Schweizer Straße 3b 01069 Dresden

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung: Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8/23 Verkehrsführung während der Bauzeit Phase 16 - 5 WOCHEN Maßstab: 1:1000
Außerer Stadtring West Dresden - HA 5 Hamburger Straße zwischen Alte Meißner Landstraße und Weißeritzbrücken einschließlich EÜ-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)	
aufgestellt: Straßen- und Tiefbauamt Dresden, 02. November 2020 Simone Prüfer Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt	