



Zeichenerklärung Bauphasen

Baufeld Straßen- und Gleisbau	Fußgängerführung
Baufeld Vollsperrung MIV	Fußgängerquerung
Unterphase - Baufeld nur zeitweise	prov. Fußgängerführung wechselnd durch Baufeld
Baufeld Omsewitzer Graben	MIV
Baufeld Gleisbau DB AG	Sicherheitstreifen
bereits fertiggestellt	prov. Überfahrten
	prov. Fahrleitungsmast
	prov. Fahrleitung

Planung

Planung Straßen- und Gleisbau

Planung DB AG Eisenbahnüberführung (nachrichtliche Übernahme) - Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens

geplanter Mischwasserkanal

Legende Umleitung

unterbrochene Fahrbeziehung	Umleitung
Linksabbieger aus Hamburger Straße in Bahndamm	Umleitung
Linkseinschießer aus Bahndamm in Hamburger Straße	Umleitung

FESTSTELLUNGSENTWURF

Verkehrsführung während der Bauzeit
Phase 6.2 - 1. WOCHEN
Maßstab: 1:1000

Äußerer Stadtring West Dresden - HA 5
Hamburger Straße
zwischen Alte Meißner Landstraße und Weißeritzbrücken
einschließlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, 02. November 2020

Simone Prüfer
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt

in g p mpp gille + partner
Verkehrsbauingenieure
Konstruktiver Ingenieurbau
Hübnerstraße 27
01187 Dresden
Tel. (0351) 4 78 88-0
E-Mail: info@mgp-dresden.de

DB Engineering & Consulting GmbH
Region Deutschland Südost
Nossener Brücke 8
01167 Dresden

bearbeitet: 10/2020
gezeichnet: 10/2020
geprüft: 30.10.2020
Projekt-Nr.: 1910

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Postfach 12 02 20, 01021 Dresden
St. Petersburger Straße 9, 01069 DD

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
Bereich Engineering
Postfach 10 09 55, 01079 Dresden

DB Netz AG
Regionalbereich Südost
Produktionsdirektion Dresden I NP-SO-D-RE(P)
Schweizer Straße 3b
01069 Dresden

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

1910-Z VE_VFBau/PLT 16-8-12_VFBau_06-2