



Zeichenerklärung Bauphasen

Verkehrsführung

- Baufeld Straßen- und Gleisbau
- Baufeld Vollsperrung MIV
- Unterphase - Baufeld nur zeitweise
- Baufeld Omsewitzer Graben
- Baufeld Gleisbau DB AG
- bereits fertiggestellt

Planung

- Fußgängerführung
- Fußgängerquerung
- prov. Fußgängerführung wechselnd durch Baufeld
- MIV
- Sicherheitsstreifen
- prov. Überfahrten
- Straßenbahn
- prov. Fahrleitungsmast
- prov. Fahrleitung

Planung

- Planung Straßen- und Gleisbau
- Planung DB AG Eisenbahnüberführung (nachrichtliche Übernahme) - Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens
- geplanter Mischwasserkanal

Legende Umleitung

unterbrochene Fahrbeziehung Umleitung

- Rechtsbieger aus Bahnstraße in Hamburger Straße
- Rechtsabbieger aus Hamburger Straße in Bahnstraße
- Linksabbieger aus Hamburger Straße in Bahnstraße
- Linksbieger aus Bahnstraße in Hamburger Straße



	<p>mpp gille + partner Verkehrsgenieure Konstruktiver Ingenieurbau Hörsener Straße 27 01187 Dresden Tel. (0351) 4 78 88-0 E-Mail: info@mpp-dresden.de</p>	<p>DB Engineering & Consulting GmbH Region Deutschland Südost Nossener Brücke 8 01187 Dresden</p>	<p>bearbeitet: 10/2020 gezeichnet: 10/2020 geprüft: 30.10.2020</p>	<p>Athenstaedt Be Gille</p>
			Projekt-Nr.	1910

	<p>Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Postfach 12 09 20, 01071 Dresden St. Petersburger Straße 9, 01069 DD</p>	<p> Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Bereich Engineering - Postfach 10 09 55, 01079 Dresden</p>	<p>DB Netz AG Regionalbereich Südost Produktionsunterstützung Dresden I NP-SO-D-DRE(P) Schweizer Straße 3b 01069 Dresden</p>
--	---	--	--

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

<p>Straßenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt</p>	<p>Station:</p>	<p>Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8/10 Verkehrsführung während der Bauzeit Phase 5 - 8 WOCHEN Maßstab: 1:1000</p>
---	-----------------	--

PROJIS-Nr.: Äußerer Stadtring West Dresden - HA 5
Hamburger Straße
zwischen Alte Meißner Landstraße und Weißeritzbrücken
einschließlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, 02. November 2020

Simone Prüfer
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt