


BV Großenhainer Straße - Bauphase 5 (7 Wochen), Linie 3 verkürzt bis Bf. Neustadt, Linie 13 verkürzt bis F.-Reuter-Straße (weiter nach Btf. Tra), Linie 43 Wilder Mann - Mickten, EV 3 Bf. Neustadt - Pestalozziplatz



General-/Fachplaner:

VCDB VerkehrsConsult
Dresden-Berlin GmbH

Könnertstraße 31
01067 Dresden
Tel. (0351) 48 2 31 00
Fax (0351) 48 2 31 09

bearbeitet	Datum	Zeichen
gezeichnet	28.05.2018	Tz
geprüft	28.05.2018	Scheibe

Projektnummer: 81629100

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

DVB Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
- Engineering -
Tel.: 0351/857-2136

PROJIS-Nr.:

Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße
zwischen Conradstraße und Rieser Straße

aufgestellt: Dresden, 29. Juni 2018
Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Herr Hemmelsbach Herr Harusch (ppa)

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.13 / 13
Verkehrsführung während der Bauzeit - Bauphase 5
Maßstab: 1:1000

- Bauleistung:**
- Straßen- und Gleisbau, Haltlicht, evtl. Leistungen SE DD im Bauabschnitt 3
- Verkehr in den Baufeldern:**
- Vollsperrung, kein MIV und Straßenbahn möglich
- Geplante Verkehrsführung MIV:**
- Umleitung MIV stadwärts: Fritz-Reuter-Straße - Hansastraße oder Erfurter Straße - Leipziger Straße
 - Umleitung MIV landwärts: Hansastraße - Fritz-Reuter-Straße

