

Bauphase 1
M 1:500
(ohne Leitungsverlegung)

Bauphase 2
M 1:500
(ohne Leitungsverlegung)

Bauphase 3
M 1:500
(ohne Leitungsverlegung)

Böschungsgestaltung am ehemaligen Wehr, rechte Uferseite
in Bauphase 1 oder als Bauphase 4 im Anschluss an die
Stützwand- und Brückenbauarbeiten möglich.

Gewässerausbau oberstrom BW 8 zeitgleich mit Brückenbau.

- Legende
- Baufeldgrenze
 - Verkehrsführung
 - neue Straßenentwässerung
 - fertiggestellt
 - im Bau befindlich (Bauwerk)
 - im Bau befindlich (Straße)
 - im Bau befindlich (Anpassung Straßenrand)
 - Fangedamm
 - Abbruch
 - Baufabuzone

	Prof. Dr.-Ing. Heinrich Bechert + Partner Ingenieurbüro für Bauwesen 01109 Dresden, Albrecht-Heisen-Str. 9 Tel. (0351) 86667-0 Fax 86667-18 E-Mail: mail@bb-ds.de	Bearbeitet:	17.04.2015	Stephan
		Gezeichnet:	17.04.2015	Stephan
		Geprüft:	17.04.2015	Stephan
		Projekt-Nr.:	1006010	

Landesamt für Straßenbau und Verkehr		Bearbeitet:		
Niederlassung Zschopau Hans-Liik-Straße 4 09131 Chemnitz		Geprüft:		
Tel.: 0371 / 4660-0 Fax: 0371 / 4660-199 E-Mail: Poststelle.NL-Zschopau@lssuv.sachsen.de		Projekt-Nr.:		

1. Taktur	gek. Uferböschung / Neubau BW6, Bautabu neu, Baumfällung, Weg LBP-Planung	16.10.2020	Stephan		
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen		

FESTSTELLUNGSENTWURF

1. Taktur

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR		Freistaat SACHSEN	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 Bauphasenplan
S 211 / Reichenberg-Blumenmühle - Olbernhau / NK 53.46.012/ Stat. 0.317 bis NK 53.46.012/ Stat. 0.607			Maßstab: 1 : 500
MaVis-Projekt-Nr.: M 0000 1798			

S211
Ersatzneubau Brücke BW 8, einschl.
BW 6 und BW 10 über die Flöha in Neuhausen

aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Zschopau, Sitz Chemnitz	
Chemnitz, den	Lars Röllmann Niederlassungsleiter