

Bauphase 3: Ersatzneubau aller Unterbauten und Überbau Teilbauwerk Nord

Baustellenausfahrt bei Km 51,5 A14-RF Magdeburg

Überleitung auf 2+2 Verkehr bei Km 51,5 (vorh. Mittelstreifenüberfahrt)

Baustellenzufahrt-West A14-RF Magdeburg

Baustellenzu-/abfahrt Gemeindeverbindungsstraße Bahren-Tresen

A14: 4s+0 Verkehr auf südl. Teilbauwerk in verschobener Lage

Bauzeitliche Verkehrsführung 4s + 0

Diagram showing lane widths and traffic flow for the 4s+0 configuration:

- Left lane width: 3,00
- Left lane width: 2,75
- Left lane width: 2,50
- Right lane width: 2,75
- Right lane width: 3,00

Verkehrsflächen der Baudurchführung

Baufeldgrenze

starre passive Schutteinrichtung

Leitungsbestand:

F-BAB F

F-GLH/NGN/ENVA F

20 KV E

A

erdberiegt Kabeltrasse

Fernmeldekabel-Autobahn

Fernmeldekabel-GLH-Auffanggesellschaft/
NGN-Fibernetzwerk KG




ENVA- Netzservice GmbH

20KV Kabel-Wind 2000 GmbH

Regenwasserleitung

Trasse für Leitungsumverlegung (Vorschlag)

 INROS LACKNER SE Rosa-Luxemburg-Straße 16 18055 Rostock Tel. (0381)4567-80 Fax. (0381)4567-844 www.inros-lackner.de 		Datum	Zeichen
	bearbeitet:	02/2018	gez. Kusserow
	gezeichnet:	02/2018	gez. Temmen
	geprüft:	20.04.18	gez. Volkel
Projekt-Nr.:		2009-0038	

 Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Zimmerstraße 54, 10117 Berlin Telefon (030) 202 43 - 0 Telefax (030) 202 43 - 291 www.deges.de		Datum	Zeichen
	bearbeitet:	03.05.18	
	geprüft:	28.05.18	
	VKE	329	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Feststellungsentwurf

Straßenbauverwaltung: FREISTAAT SACHSEN Straße: A14 Station: Betriebs-km 48,83 PROJ-Sr-Nr: 0113026	 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.3 / 1 Baustellenzufahrts- konzept Bauphase 3 Maßstab: 1:1000
---	---

A 14, AK Magdeburg - AD Nossen
Ersatzneubau BW 22
(Muldebrücke)

aufgestellt: **DEGES**
Deutsche Einheit Fernstraßen-
planungs- und -bau GmbH
Zimmerstr. 54, 10117 Berlin

DEGES GmbH

1. A Fol

NUR ZUR INFORMATION

Berlin, den 20.06.2018

NUR ZUR INFORMATION