
Anhang 12

Kostenberechnung für die Erweiterung der Deponie Forst-Autobahn, SB III

Stand 10.12.2020

Kosten-
gruppe 
(KG)            
DIN 276

Position Leistungsbeschreibung Menge ME EP [EUR] GP [EUR]

1.0 Baustelleneinrichtung BE

1.0.10 Baustelleneinrichtung ca. 5 % KG 200, 
300,400,500)

1 psch 270.000,00 270.000,00

1.0.20 Vermessungsarbeiten 1 psch 25.000,00 25.000,00

1.0.30 BE-/Lagerfläche und Zufahrt 
herstellen, Planum, Trennvlies 
Geotextil, Schottertragschicht D 50 cm

5.550 m² 5,50 30.525,00

1.0.40 Arbeitsschutzmaßnahmen 1 psch 5.000,00 5.000,00

330.525,00

100 1.1 Grundstück

1.1.05 Tausch Flursctücke 147 und 32 117.371 m² 0,75 88.028,25

1.1.10 Grundstückserwerbskosten Flurstück 
148 (28.944 m²)

1 psch 25.000,00 25.000,00

1.1.20 Kampfmitteluntersuchung 
(Gesamtfläche=Deponiefl. und 
Nebenflächen), Kampfmittelräumung 
mittels Flächensondierung (Pos. 2.0.30 
u. 2.0.40)

66.000 m² 2,00 132.000,00

1.1.30 Ersatzpflanzung/Kompensation 
(Maßnahme LBP K1/A2) 

9.297 m² 3,50 32.539,50

1.1.40 Bestockung/Ersatzpflanzung 
(Waldumwandlung)

59.290 m² 5,60 332.024,00

609.591,75

200 2.0 Herrichten und Erschließen

2.0.10 Reptilien /Amphibien-Leiteinrichtung 
(Maßnahme aus LBP)

410 m 14,00 5.740,00

2.0.20 Reptilien-Leiteinrichtung um  
Zauneidechsenhabitat nördlich SB I 
(Umsetzen Zauneidechsen westlich 
SB II)

210 m 14,00 2.940,00

2.0.30 Freimachen (Rodung Bäume) 59.290 m² 5,00 296.450,00

2.0.40 Freimachen Strauchbewuchs 6.700 m² 1,50 10.050,00

2.0.50 Zaun rückbauen, entsorgen 505 m 10,50 5.302,50

2.0.60 Rückbau GWM SPN 705 1 psch 1.000,00 1.000,00

2.0.70 Bodenabtrag Mutterboden, 
Wurzelwerk, geht in Eigentum des AN 
(Abtrag 0,10-0,70 m, i.M. 0,40 m) 

26.400 m³ 4,50 118.800,00

2.0.80 wie vor, jedoch im Bereich BE und 
Zufahrt

1.200 m³ 4,50 5.400,00

445.682,50Summe KG 200

Summe KG 100

Summe BE
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Kostenberechnung für die Erweiterung der Deponie Forst-Autobahn, SB III

Stand 10.12.2020

Kosten-
gruppe 
(KG)            
DIN 276

Position Leistungsbeschreibung Menge ME EP [EUR] GP [EUR]

300 3.0 Bauwerk- Basisabdichtung (BA)

3.0.10 Profilierung (Bodenabtrag und 
Bodenauftrag bis max. +/- 4m i.M.0,4 
m) zur Herstellung Unterkante einschl. 
Randdamm Basis geologische Barriere 

15.500 m³ 3,50 54.250,00

3.0.20 Boden liefern und einbauen 
(Anforderungen gem. DepV) , 
Bodenauftrag zur Herstellung 
Unterkante geologische Barriere 

1.000 m³ 8,00 8.000,00

3.0.30 zus. Abtrag im Bereich Sammlerrohre, 
Hersellung UK geolog. Barriere

450 m³ 3,50 1.575,00

3.0.40 Planum UK geolog. Barriere 42.500 m² 0,15 6.375,00

3.0.50 Eignungsnachweise 1 psch 12.000,00 12.000,00

3.0.60 Versuchsfeld herstellen einschl. 
Eigenprüfungen

1 psch 20.000,00 20.000,00

3.0.70 Rückbau Versuchsfeld 1 psch 1.200,00 1.200,00

3.0.80 Geologische Barriere herstellen d= 1m 
k<1x10-9 m/s (Material liefern und 
einbauen), einschl. in Randdamm 

42.500 m² 38,00 1.615.000,00

3.0.90 Feinplanum für KDB 42.150 m² 0,15 6.322,50

3.0.100 Basisdichtung-KDB 2,5 mm einschl. 
Einbindung in Randdamm

42.150 m² 16,50 695.475,00

3.0.110 MDDS Sandschutzmatte 42.150 m² 14,00 590.100,00

3.0.120 0,3 m mineralische 
Entwässerungsschicht, Kies 16/32 

39.150 m² 10,00 391.500,00

3.0.130 0,2 m mineralische Filterschicht Kies 
2/8 einschl. 1000 m² (Mehrmenge über 
Sickerrohre)

39.150 m² 8,00 313.200,00

3.0.140 Trennvlies unter Sammlerrohre 2.300 m² 3,50 8.050,00

3.0.150 Schutzvlies KDB unter Sammlerrohre 4.600 m² 3,50 16.100,00

3.0.160 Trennvlies 300 g/m² Abdeckung 
Entwässerungsschicht

37.000 m² 1,80 66.600,00

3.0.170 Anbindungsbereich SB II freilegen 
(295 m)

1 psch 6.000,00 6.000,00

3.0.180 Zulage für Anbindung der Schichten 
SBIII/SB II,SB I

295 m 25,00 7.375,00

3.0.190 Boden für Randdamm oberhalb KDB 
liefern, Einbau ohne Verdichtung, 
Einbauhöhe 0,40 m

1.500 m³ 12,00 18.000,00

3.0.200 Bodenauf-und Abtrag für Herstellung 
Randdamm Basisabdichtung, 
verdichten 

4.300 m³ 3,50 15.050,00

3.0.210 Boden liefern, Randdamm herstellen, 
verdichten 

1.200 m³ 14,00 16.800,00

Summe 3.0 Basisabdichtung 3.868.972,50
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Kostenberechnung für die Erweiterung der Deponie Forst-Autobahn, SB III

Stand 10.12.2020

Kosten-
gruppe 
(KG)            
DIN 276

Position Leistungsbeschreibung Menge ME EP [EUR] GP [EUR]

3.1 Deponieumfahrungsstraße, Wege, 
Rampen, Betriebsfläche

3.1.10 Bodenauf-und Abtrag für 
Gründungspolster Randdamm 
Umfahrung, 

420 m³ 3,50 1.470,00

3.1.20 Boden Gründungspolster für 
Randdamm liefern, einbauen, 
verdichten

12.650 m³ 14,00 177.100,00

3.1.30 Frostschutzschicht Umfahrungsstraße, 
d=45 cm (Breite Weg 3,5 m, 2x0,75 m 
Bankett), Länge 722 m

3.400 m² 13,00 44.200,00

3.1.40 Asphalttragschicht d=14 cm 2.710 m² 27,00 73.170,00

3.1.50 Asphaltdeckschicht d=4 cm 2.550 m² 14,00 35.700,00

3.1.60 Absandung Splitt Bankettflächen 1.100 m² 2,95 3.245,00

3.1.70 Weg=temp. Umfahrung BA 1,  0,50 m 
Schottertragschicht (Breite 5 m mit 
Bankette), Länge 210 m

525 m³ 26,00 13.650,00

Rampen

3.1.80 Bodeneinbau Rampe Nord und Süd 
mit Anschluss an Umfahrung SB I

1.200 m³ 14,00 16.800,00

3.1.90 Frostschutzschicht d=45 cm (Breite 3,5 
m, 2x0,75 m Bankett), Länge 100 m

470 m² 13,00 6.110,00

3.1.100 Asphalttragschicht d=14 cm 375 m² 27,00 10.125,00

3.1.110 Asphaltdeckschicht d=4 cm 350 m² 14,00 4.900,00

3.1.120 Absandung Splitt Bankettflächen 150 m² 2,95 442,50

3.1.130 Betriebsfläche Speicher

3.1.140 Planum herstellen, verdichten 1.200 m² 1,80 2.160,00

3.1.150 Asphalttragschicht d=14 cm 1.120 m² 27,00 30.240,00

3.1.160 Asphaltdeckschicht d=4 cm 1.120 m² 14,00 15.680,00

3.1.170 Absandung Splitt Bankettflächen 1.120 m² 2,95 3.304,00

Summe 3.1 438.296,50

3.2 Oberflächenwasserfassung und-
ableitung

3.2.10 Randgraben Umfahrung-Aushub und 
Umlagerung, Einbau bindiger Boden 
und Oberboden, Rasenansaat

710 m 55,00 39.050,00

3.2.20 Durchlass 9,5 m einschl. Schacht, Ein-
und Auslaufbefestigung

1 Stck 12.000,00 12.000,00

3.2.30 Ablaufgraben 35 m 55,00 1.925,00

3.2.40 Erdbecken, Sandfang mit Befestigung 1 psch 30.000,00 30.000,00

Summe 3.2 82.975,00

4.390.244,00Summe KG 300
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Kostenberechnung für die Erweiterung der Deponie Forst-Autobahn, SB III

Stand 10.12.2020

Kosten-
gruppe 
(KG)            
DIN 276

Position Leistungsbeschreibung Menge ME EP [EUR] GP [EUR]

400 4.0 Sickerwasserfassung / -ableitung/ -
speicher
Erdarbeiten

4.0.10 Rohrgraben Siwa- Randleitung und 
Ableitung bis 1,25 m Tiefe

176 m 26,00 4.576,00

4.0.20 Rohrgraben Siwa-Randleitung und 
Ableitung bis 3 m Tiefe

124 m 55,00 6.820,00

4.0.30 Baugruben Schächte Sickerwasser, 
Absperrschacht, Baugrubentiefe im 
Durchschnitt 1,80 m

10 Stck 1.300,00 13.000,00

4.0.40 Baugrube Sandfang geböscht 
(Sohlfläche 5,5x8,5m, Tiefe 4m), Anteil 
Aushub von BG Speicherbecken 
abgezogen

190 m³ 22,00 4.180,00

4.0.50 Baugrube beide Speicherbecken 
geböscht (Sohlfläche 12x26 m=312 
m², Tiefe 4,6 m)

2.500 m³ 22,00 55.000,00

4.0.60 offene Wasserhaltung Baugrube 
Speicherbecken, (Absenkung 0,5 m: 
Pumpensumpf in alle 4 Ecken, 
Brunnenringe, Pumpen, Ableitung in 
Graben) 

1 psch 15.000,00 15.000,00

Leitungen/Bauwerke

4.0.70 Durchdringungsbauwerk einschl. 
Anbindung

10 Stck 8.170,00 81.700,00

4.0.80 Dränrohre DN 250 (da 315), 
Basisfläche

1.135 m 130,00 147.550,00

4.0.90 Dränrohre DN 250 (da 315), Böschung 15 m 132,00 1.980,00

4.0.100 Vollwandrohre DN 250 (da 315), 
Böschung einschl. Blindflansch, 
einschl. Auflager

25 m 110,00 2.750,00

4.0.110 Vollwandrohre durch Randdamm DN 
250 (da 315) 

220 m 110,00 24.200,00

4.0.120 Schutzrohr Randdammbereich DN 400 220 m 175,00 38.500,00

4.0.130 Vollwandrohre Randleitung DN 250 
(da 280) 

275 m 60,00 16.500,00

4.0.140 Vollwandrohre Ableitung S7-Sandfang 
DN 250 (da 280) 

23 m 60,00 1.380,00

4.0.150 Rohrbogen 18° 10 Stck 400,00 4.000,00

4.0.160 Rohrbettung liefern und herstellen 1.685 m 4,00 6.740,00

4.0.170 Sickerwasserschächte DN 2200, 
H=2,1-2,5 m inkl. alle Einbauten, 
Fallrohr, Befahrungsleitung und inkl. 
Fundament

9 Stck 19.100,00 171.900,00

4.0.180 Sickerwasserschächte DN 2200, H 3,9 
m inkl. alle Einbauten, Fallrohr, 
Befahrungsleitung und inkl. 
Fundament

1 Stck 22.400,00 22.400,00

4.0.190 äußere Leiter Schacht 1-7 7 Stck 1.100,00 7.700,00
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Kostenberechnung für die Erweiterung der Deponie Forst-Autobahn, SB III

Stand 10.12.2020

Kosten-
gruppe 
(KG)            
DIN 276

Position Leistungsbeschreibung Menge ME EP [EUR] GP [EUR]

4.0.200 Sandfang (Schachtbauwerk 6*3*3,5m 
PEHD mit 0,20m Betonummantelung)

1 Stck 25.000,00 25.000,00

4.0.210 Absperrschacht DN 2000, H=2,50m 
inkl. Armaturen, inkl. Fundament

1 Stck 5.000,00 5.000,00

4.0.220 Sickerwasserspeicherbecken 
(Durchmesser 8 m, H=4 m aus PEHD 
mit Betonummantelung inkl 
Bodenplatte, inkl. Armaturen)

2 Stck 200.000,00 400.000,00

1.055.876,00

500 5.0 Außenanlagen

5.0.10 Errichtung GWM 3 Stck 2.500,00 7.500,00

5.0.20 Einzäunung, Zaunhöhe 2 m 1.030 m 35,00 36.050,00

43.550,00

Sonstiges / Unvorhergesehenes

(ca. 5 % KG 200, 300, 400, 500) 270.000,00

270.000,00

700 Baunebenkosten

Ingenieurleistungen, Gutachten, örtl. 
Bauüberwachung, ökolog. 
Baubegleitung, Fremdüberwachung, 
etc.    (ca. 15 % BE, KG 200, 300, 400, 
500 )

939.881,63

939.881,63

Baustelleneinrichtung 330.525,00

Summe Kostengruppe 200 445.682,50

Summe Kostengruppe 300 4.390.244,00

Summe Kostengruppe 400 1.055.876,00

Summe Kostengruppe 500 43.550,00

Summe Kostengruppe 700 939.881,63

Sonst./Unvorhergesehenes 270.000,00

Gesamtkosten netto 7.475.759,13

Kostenzusammenstellung ohne Kostengruppe 100

Summe KG 500

Summe KG 400

Summe KG 700
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