
Anlage 4

3890 - Bretten (Nord) Brutzeiten der planungsrelevanter Vogelarten 

im betroffenen 20m-Wirkkorridor geplanter Wege

in Bezug auf Bauzeitenbeschränkungen

sowie Störzeiten durch Fräsarbeiten bei der

Zauneidechse

Betroffene Art Kürzel Brutzeit / aktive Zeit

Feldsperling Fe Mitte März – Mitte August

Goldammer G Anfang März – Mitte August

Grauspecht Gü Mitte März – Ende Juni

Pirol Pi Ende Mai -- Mitte Juli

Roter Milan Rm Anfang März – Ende Juni

Zauneidechse Zeid Anfang Mai – Ende September

Bauzeitenfenster aller Maßnahmen aufgrund des Artenschutzes

MNN MNU Art der Maßnahme Bauzeitenfenster Betroffene Arten

100 1 Asphaltweg Mitte August - Mitte März Fe

100 2 Asphaltweg Mitte August - Ende Februar G

100 4 Asphaltweg keine Einschränkung

101 2 Asphaltweg keine Einschränkung

117 0 Asphaltweg Mitte August - Ende Februar G

176 2 Asphaltweg Mitte August - Ende Februar G

178 2 Schotterweg Anfang Juli - Ende Februar Rm

179 0 Schotterweg keine Einschränkung

185 2 Verbreiterung Durchlass keine Einschränkung

200 2 Asphaltweg keine Einschränkung

200 3 Asphaltweg keine Einschränkung

202 0 Grünweg keine Einschränkung

207 2 Grünweg keine Einschränkung

208 0 Grünweg keine Einschränkung

209 2 Schotterweg keine Einschränkung

210 0 Grünweg Mitte August - Ende Februar Gsp, G, P

211 0 Grünweg keine Einschränkung

214 0 Grünweg keine Einschränkung

216 0 Asphaltweg Anfang Oktober - Anfang Februar G, Zeid

217 0 Asphaltweg keine Einschränkung

218 0 Grünweg keine Einschränkung

219 0 Asphaltweg keine Einschränkung

220 1 Asphaltweg keine Einschränkung

220 2 Asphaltweg Mitte August - Ende Februar G

221 0 Grünweg keine Einschränkung

225 0 Grünweg keine Einschränkung

226 0 Grünweg keine Einschränkung

228 0 Schotterweg keine Einschränkung

229 0 Grünweg keine Einschränkung

230 0 Grünweg keine Einschränkung

236 2 Asphaltweg Mitte August - Ende Februar G

237 1 Asphaltweg Mitte August - Ende Februar G

237 2 Asphaltweg keine Einschränkung

237 3 Asphaltweg keine Einschränkung

239 0 Grünweg keine Einschränkung

241 1 Grünweg keine Einschränkung

241 2 Grünweg keine Einschränkung

242 2 Grünweg keine Einschränkung

242 3 Grünweg keine Einschränkung

243 2 Grünweg keine Einschränkung

243 3 Grünweg keine Einschränkung

244 2 Grünweg keine Einschränkung

248 0 Grünweg Mitte August - Mitte März Fe

250 0 Grünweg keine Einschränkung

256 1 Grünweg Mitte August - Ende Februar G

257 2 Schotterweg Mitte August - Ende Februar G

257 3 Schotterweg keine Einschränkung

258 0 Grünweg keine Einschränkung

259 1 Asphaltweg keine Einschränkung

259 2 Asphaltweg keine Einschränkung

259 3 Asphaltweg keine Einschränkung

259 4 Asphaltweg keine Einschränkung

259 5 Asphaltweg keine Einschränkung

261 0 Asphaltweg Mitte August - Ende Februar G

262 0 Verbreiterung Durchlass keine Einschränkung

300 1 Asphaltweg keine Einschränkung

300 2 Asphaltweg keine Einschränkung
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300 3 Asphaltweg keine Einschränkung

307 0 Asphaltweg keine Einschränkung

217 3 Rekultivierung keine Einschränkung

220 3 Rekultivierung keine Einschränkung

249 0 Rekultivierung keine Einschränkung

232 0 Rekultivierung keine Einschränkung

231 0 Rekultivierung keine Einschränkung

238 0 Rekultivierung keine Einschränkung

224 0 Rekultivierung keine Einschränkung

223 0 Rekultivierung keine Einschränkung

234 0 Rekultivierung keine Einschränkung

251 2 Rekultivierung keine Einschränkung

255 2 Rekultivierung keine Einschränkung

263 0 Rekultivierung keine Einschränkung

201 2 Rekultivierung keine Einschränkung
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