U13 Weilimdorf bis S-Hausen / Ditzingen
Medienkoordination

Unterlage 15 02

KaleiKa-Liste (Stand 27.10.2023)

Ubersicht Konfliktpunkte Kanale, Leitungen, Kabel u. A. im Baufeld

U13/BF4 Stadtbahnverléangerung - Weilimdorf bis Ditzingen

| [ Konflitbereiche T Konfliktpunkte [Bestand
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Abzweigung aus Richtung Rastatter StraRe
0+000|0+010 Telekommunikation Glasfaserkabel und Gemarkung |Landeshauptst| EuNetworks ~ [Tobias Kraft 4876 Umschluss Umschluss der Bestandskabel an den neuen SSB-Kabelschacht im Rahmen des
7 Schacht Weilimdorf |adt Stuttgart Planung und Ausfihrung: Gleishaus, Glasfaserkabel miissen geschnitten werden, Umschluss erfolgt durch KTS
Zeljko Soldo, KTS Bauunternehmung, Lénge ca. 7,5 m
Bauunternehmung GmbH
0+000|0+013 Telekommunikation Glasfaserkabel und Gemarkung |Landeshauptst| Colt Thomas Otto 4876 Umsetzen Schacht, Versetzen des Kabelschachts, Umlegung der Kabel nordlich der geplanten Stiitzmauer,
2 Schacht Weilimdorf |adt Stuttgart Umlegung Kabel, Umschluss der Bestandskabel an den neuen SSB-Kabelschacht im Rahmen des
Umschluss Gleisbaus, voraussichtlich kein Schneiden der Kabel erforderlich
0+013|0+013 Telekommunikation Schacht Gemarkung |Landeshauptst| GlobalWays  |Daniel Ackermann 4876 Umsetzen Schacht Versetzen des Kabelschachts nérdlich der geplanten Stiitzmauer, Kopplung mit Colt-
3 Weilimdorf |adt Stuttgart AG Schacht mittels Flexrohr DN100, Flexrohr zwischen den Schachten nicht langer als 5
Meter, gemeinsame Versetzung mit Colt-Schacht
0+000|0+025 LSA Knotennr. 8.124, 2R Gemarkung |Landeshauptst|Siegfried Lapple |Landeshauptst |Siegfried Lapple 4876 keine Manahme keine Manahme erforderlich, die Bestandskabel queren die Gleise bereits und liegen
4 Weilimdorf |adt Stuttgart adt Stuttgart in einer ausreichenden Tiefe
0+039 0+039 LSA Knotennr. 8.124, 2R Gemarkung |Landeshauptst|Siegfried Lapple |Landeshauptst |Siegfried Lapple 4876 keine Manahme keine Manahme erforderlich, die Bestandskabel queren die Gleise bereits und liegen
5 Weilimdorf |adt Stuttgart adt Stuttgart in einer ausreichenden Tiefe
0+025|0+035 Telekommunikation Glasfaserkabel Gemarkung [1&1 Versatel, |Georg Oller 1&1 Versatel, |Georg Oller 4876 Umschluss Umschluss der Bestandskabel an den neuen SSB-Kabelschacht im Rahmen des
6 Weilimdorf |Deutschland Deutschland Gleishaus, ausreichend Mehrlange vorhanden
GmbH GmbH
0+025 |0+035 |0+035 [0+050 (0+024 0+040 Telekommunikation Kabel Gemarkung [1&1 Versatel, |Georg Oller 1&1 Versatel, |Georg Oller 4876 keine Manahme keine Manahme erforderlich, die Bestandskabel verlaufen im Kabeltrog der SSB
7 Weilimdorf |Deutschland Deutschland zwischen den Gleisen
GmbH GmbH
0+020 |0+035 |0+035 [0+050 [0+025 0+039 Kanal DN 500 StB Gemarkung |SES Tobias Briickner, |SES Tobias Briickner, Bestand: 4876 Neuverlegung Neuverlegung von 3 Kanalhaltungen DN 600 Stb inkl. Neubau 2 Schachte (DN 1500
Weilimdorf Elke Goldmann Elke Goldmann Planung: 4876, 4891, 4892 StB) in den geplanten Geh- und Radweg nordlich der SSB-Trasse.
Riickbau des Bestandsschachts B 33 bis 60 cm unter Gleisplanum, Verfiillung des
8 verbleibenden Schachts mit Schotter, Verdammung der bestehenden Kanalhaltungen
des Teilstrangs 32 - 33 - 34. Umschluss des bestehenden StraBeneinlaufs an den neuen
MW-Kanal.
Ausfiihrung durch Bauunternehmer der SSB.
0+047 0+055 Strom 8x DN160 Gemarkung |Landeshauptst|Daniel Rauch Stuttgart- Daniel Rauch Bestand: 6034/7, 4874, Neuverlegung Verlegung von 8x DN 160 PVC Leerrohren in neuen Gehweg, offene Bauweise,
1XNSP Weilimdorf |adt Stuttgart Netze Planung: zusatzlich 4877, Grabentiefe 1,27 m, Verlegung im Rahmen Herstellung Gehweg durch SSB, im
9 4878, 4879 Zeitraum der Bauarbeiten kann das Niederspannungskabel spannungsfrei geschaltet
werden, neue Kabel: 1x NSP
Kostenverteilung: 0 Rohre durch Stuttgart-Netze / 8 Rohre durch SSB
Kanal DN 300 AZ Gemarkung  [Bundesstrale |Adrian John BundesstraBen|Adrian John 4722 (B295) Neuverlegung Riickbau Bestandskanal DN 300 AZ von Schacht 56 bis Schacht 58, Schacht 58 bleibt
Weilimdorf  nverwaltung verwaltung bestehen, Riickbau Schacht 56 und 57, Verlegung einer Schlitzrinne entlang des
9a Fahrbahnrands, Anschluss der Schlitzrinne an die bestehende Kanalhaltung von
Schacht 58 bis 36, Einbau Pfuhler Rinne Profil 20/30
0+039 0+039 Strom 5x DN 160 Gemarkung  |Landeshauptst|Daniel Rauch Stuttgart- Daniel Rauch 4876, 4892 Neuverlegung Verlegung von 10x DN 160 PVC Leerrohren inkl. Anschluss Betriebsgebéude Rastatter
2XMSP Weilimdorf |adt Stuttgart Netze StraBe, neue Kabel: 2x MSP, 2x Sig; derzeit Priifung durch Stuttgart-Netze, ob
Durchpressung (DN 700 St) moglich ist, falls keine Durchpressung unter
SolitudestraBe maglich ist: Erdverlegung im Zuge des Gleisbaus von stidlichem
10 Gehweg der SolitudestraRe bis zum neuen nérdlichen Gehweg, Anschluss an Bestand
in neuem Geh- und Radweg,
Kostenverteilung: 5x DN 160 (alte Trasse) + 3x DN 160 (Anschluss Unterwerk Rastatter
StraBe) = 8 Rohre durch SSB / 2 Rohre durch SN
0+037 0+047 Wasserleitung 40 PEW (Hausanschluss) |Gemarkung |Netze BW Oliver Hartmann |Netze BW Oliver Hartmann 4876, 4905, 4892 Neuverlegung Verlegung DN50 PEW (63x5,8) im Schutzrohr DN110 PE; derzeit Priifung durch
Weilimdorf Stuttgart-Netze, ob Durchpressung (DN 200 St) unter Solitudestrae maglich ist, falls
keine Durchpressung méglich ist: Erdverlegung im Zuge des Gleisbaus von
11 Solitudestrafe bis zum neuen nérdlichen Gehweg, halbseitige Sperrung der
Solitudestrafe fiir Anschluss an best. Wasserleitung DN 200 GGG erforderlich,
Ausfihrung der Manahme gemeinsam mit Verlegung 10x DN 160 Leerrohre fir
Mittelspannung, Anschluss an Bestand im neuen Geh- und Radweg.
Abzweigung aus Richtung Wolfbusch
0+006 0+012 Strom Neuverlegung MS- und  [Gemarkung [Stuttgart- Otto Lerke Stuttgart- Otto Lerke Neuverlegung AusbaumaBnahme von Stuttgart-Netze, nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung,
HS-Kabel Weilimdorf  |Netze Netze Verlegung von 3x DN180 PVC, 2x DN110 PVC Leerrohren fir 110 kV-Trasse, Verlegung
1la von 6x DN160 PVC Leerrohren fiir 10 kV-Trasse, Spiilbohrung unter Solitudestrafe,
Planung und Ausfithrung durch die Stuttgart-Netze als VorabmaBnahme
0+037 Kanal DN 500 B und Schacht ~ |Gemarkung |TBA Stuttgart |Andrej TBA Stuttgart |Andrej Malyschew 6034/7, 4874 Neuverlegung Riickbau best. Schacht, Neubau Startschacht DN 1200 in best. Geh- und Radweg
1.3/1.0M Weilimdorf Malyschew Flurstiick Nr. 4874), Riickbau von ca. 6 m Bestandskanal; Vorgabe TBA Stuttgart:
12 Herstellung des Schachts nach den giltigen Regelzeichnungen R05.10.03 und
R05.10.41
0+011 0+011 Telekommunikation Kupferkabel Gemarkung |Deutsche Andreas Deutsche Andreas Reichenwallner 6034/7, 6020 keine Manahme totes Kabel, keine MaRnahme erforderlich
13 Weilimdorf [Telekom AG, |Reichenwallner |Telekom AG
PTI 22
0+027 |0+027 |0+045 [0+045 |0+027 0+045 Telekommunikation Gl kabel Gemarkung |1&1 Versatel, |Georg Oller 1&1 Versatel, |Georg Oller 6034/7, 4876, 4722 keine MaRnahme liegen im Kabeltrog der SSB zwischen den Gleisen, keine Manahme
14 Weilimdorf  [Deutschland Deutschland erforderlich
GmbH GmbH
0+000 |0+030 0+025 LSA 2R-Kabel Gemarkung |Landeshauptst|Siegfried Lapple |Landeshauptst |Siegfried Lapple 6034/7 keine Manahme keine Manahme erforderlich, die Bestandskabel queren die Gleise bereits und liegen
15 Weilimdorf |adt Stuttgart adt Stuttgart in einer ausreichenden Tiefe
0+035 |0+035 |0+055 [0+055 [0+042 0+055 Strom 8x DN160 Gemarkung |Stuttgart- Daniel Rauch Stuttgart- Daniel Rauch 6034/7, 4874, 4877, 4878,  |Neuverlegung Verlegung von 8x DN 160 PVC Leerrohren in neuen Gehweg, offene Bauweise,
1XNSP Weilimdorf |Netze Netze 4879 Grabentiefe 1,27 m, Verlegung im Rahmen Herstellung Gehweg durch SSB, im
16 Zeitraum der Bauarbeiten kann das Niederspannungskabel spannungsfrei geschaltet
werden, neue Kabel: 1x NSP
Kostenverteilung: 0 Rohre durch Stuttgart-Netze / 8 Rohre durch SSB
0+035 |0+035 |0+055 [0+055 [0+042 0+055 Strom Beleuchtungskabel inkl. [Gemarkung |Stuttgart- Benjamin Waible |Stuttgart- Benjamin Waible 6034/7, 4874, 4877, 4878,  |Neuverlegung Verlegung von 1x DN 110 Leerrohr fiir StraBenbeleuchtungskabel inkl.
Mastleuchten Weilimdorf |Netze Netze 4879 Mastfundamenten/Leuchtmasten in neuen Gehweg, offene Bauweise, gemeinsamer
Graben mit 8xDN160 Leerrohren (NS, Stuttgart-Netze), Verlegung im Rahmen
Herstellung Gehweg durch SSB.
162 Mastleuchten: Mini Iridium, 4m, kon. verz. LpH 4m, V-Rohr 400x700.
Bei der letzten Leuchte schlieit die Stuttgart-Netze am AZK an die Bestandstrasse an,
sollte dies nicht moglich sein, ist ein weiteres Leerrohr bis zur nachsten
ichte zu verlegen.
0+200 |0+390 Strom 3xDN160, Gemarkung |Stuttgart- Mittelspannung: (Stuttgart- Mittelspannung: Daniel 6020,4874, 4864, 4859, 4858 |Neuverlegung Verlegung von 6x DN 160 PVC, 3x DN 180 PVC, 2x DN 110 PEHD Leerrohre in
(Beglei|(Beglei NA2Xy 4x150 mm2und  [Weilimdorf [Netze Daniel Rauch Netze Rauch 4857, 4856, 4855, 4854/2, geplanten Feldweg (offene Bauweise), Verlegung im Rahmen Herstellung Feldweg
tweg) [tweg) 2x 3x1 300 Cu Hochspannung: Hochspannung: Otto Lerke |4854, 4783/3, 4784/6, durch SSB, Grabenprofil MS: TxB = 1,27m x 0,72 m (6x DN 160 PVC), Grabenprofil HS:
Otto Lerke 4784/9, 4784/11, 4788, 4721, TxB 1,40 m x 0,60 m (3x DN180 PE-HD, 2x DN110 PE-HD), lichter Abstand zwischen
Grabenprofilen: 1,0 m, lichter Mindestabstand zu Baumstdmmen: 2,0 m;
17 Sicherung der Bestandskabel NA2Xy 4x150 mm? und 2x 3x1 300 Cu durch Verlegung
im Holztrog am Rand des Baufelds wahrend Bauzeit,
MaRnahme (Kostentibernahme durch SSB) von Flst. 4787/1 bis Flst. 4859 (ca. 190 m),
neue Kabel: 2x MSP 300 Cu, 1x NSP
Kostenverteilung: 8 Rohre durch Stuttgart-Netze / 3 durch SSB
Strom Neuverlegung MS-und  [Gemarkung  [Stuttgart- Mittelspannung: (Stuttgart- Mittelspannung: Daniel 4721, 472016, 4720/1, 4719, (Neuverlegung Verlegung von 6x DN 160 PVC, 3x DN 180 PVC, 2x DN 110 PEHD Leerrohre in
HS-Kabel Weilimdorf |Netze Daniel Rauch Netze Rauch 4718/1, 4717, 475413, geplanten Feldweg (offene Bauweise), Verlegung im Rahmen Herstellung Feldweg
Hochspannung: Hochspannung: Otto Lerke |4667/5, 4668/2, durch SSB, Grabenprofil MS: TxB = 1,27m x 0,72 m (6x DN 160 PVC), Grabenprofil HS:
Otto Lerke 4669,4670,4671/1, 4538/1, TxB 1,40 m x 0,60 m (3x DN180 PE-HD, 2x DN110 PE-HD), lichter Abstand zwischen
17a 4537, 4560/4, 4482, 4483, Grabenprofilen: 1,0 m, lichter Mindestabstand zu Baumstdmmen: 2,0 m;
4484, 4448/6, 4404/1, MaRnahme (Kostentibernahme durch SN) von Flst. 4406 bis 4722/4 (ca. 770m), neue
4403/2, 4404, 4412, 4410, Kabel: 2x MSP 300 Cu, 1x NSP
4409, 4408, 4407, 4406, Kostenverteilung: 11 Rohre durch Stuttgart-Netze / 0 durch SSB
1+350|1+395 |1+140 1+395 Strom 3xDN160, Gemarkung |Stuttgart- Mittelspannung: |Stuttgart- Mittelspannung: Daniel 4400, 4373, 4373/4, 4372/3, |Neuverlegung Verlegung von 6x DN 160 PVC, 3x DN 180 PVC, 2x DN 110 PEHD Leerrohre in
(Begle NA2Xy 4x150 mm2und  [Weilimdorf |Netze Daniel Rauch Netze Rauch 4371, 4366, 4367/2, 4364, geplanten Feldweg (offene Bauweise), Verlegung im Rahmen Herstellung Feldweg
itweg) 2x 3x1 300 Cu Hochspannung: Hochspannung: Otto Lerke |4363/2, 4363/1, 4362, 4361, durch SSB, Grabenprofil MS: TxB = 1,27m x 0,72 m (6x DN 160 PVC), Grabenprofil HS:
Otto Lerke 4266/2, 4010,4011/1, 4008, TxB 1,40 m x 0,60 m (3x DN180 PE-HD, 2x DN110 PE-HD), lichter Abstand zwischen
17 4007/1, 4006, 4005, 4266/1 Grabenprofilen: 1,0 m, lichter Mindestabstand zu Baumstdammen: 2,0 m;
Sicherung der Bestandskabel NA2Xy 4x150 mm? und 2x 3x1 300 Cu durch Verlegung
im Holztrog am Rand des Baufelds wahrend Bauzeit,
MaRnahme (Kosteniibernahme durch SSB) von Hast. Ditzinger Strafe bis Flst. 4373
(ca. 215m), neue Kabel: 2x MSP 300 Cu, 1x NSP
Kostenverteilung: 8 Rohre durch Stuttgart-Netze / 3 durch SSB
0+946 0+946 Strom 2x DN160 Gemarkung |Landeshauptst|Daniel Rauch Stuttgart- Daniel Rauch 4448/6, 4721, 4722, 4725/1  |Neuverlegung Verlegung von 4x DN 110 PVC Leerrohren in die Briickenkappen im Rahmen
NSP-Kabel Weilimdorf |adt Stuttgart Netze Herstellung Feldwegbriicke Bauwerk 2 durch SSB, im Zeitraum der Briickenarbeiten
18 kann das best. Niederspannungskabel spannungsfrei geschaltet werden.
Kostenverteilung: 2 Rohre durch SN / 2 durch SSB

Stand: 27.10.2023
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18a

0+946

0+946

Telekommunikation

Mautkontrollséule 6070

Gemarkung
Weilimdorf

Firma Toll
Collect

Steffen Greiner

Firma Toll
Collect

Steffen Greiner

4725/1, 4722

Demontage wahrend
Bauzeit, Neuverlegung

Zum Baubeginn wird die ZAS inkl. Zahler durch die TC demontiert. Im Vorfeld muss
der Anschluss durch die Stuttgart-Netze stromlos geschaltet und das Ende fiir den
spateren Wiederanschluss gesichert werden. Der Zahler verbleibt im Schrank. Die
MaRnahme bleibt bis kurz vor Fertigstellung der neuen Briicke bestehen. Das
Stromkabel von ZAS zur Mautkontrollséule wird am BoschungsfuB gekappt und das
Ende fiir den spateren Anschluss gesichert. Nach Fertigstellung des Briickenbauwerks,
vor der Freigabe/Abnahme wird in Abstimmung mit TC das Teilstiick des Kabels neu
verlegt und die ZAS wieder errichtet.

Die Mautkontrollsaule wird durch TC tiber die Bauzeit demontiert und die Stellflache
mit einem Bauzaun gesichert. Die Kosten fiir die Saulendemontage,
Zwischenlagerung, Wiederaufbau und Inbetriebnahme tibernimmt die Toll Collect
GmbH. Allen weiteren Kosten miissen vom Manahmetréger ibernommen werden.
Um diese Aufwendungen gering zu halten, werden diese Arbeiten gewéhnlich von
den vor Ort tatigen Baufirmen nach Abstimmung mit TC ausgefiihrt.

Der Riickbau der Kontrollséule kann nur unter Sperrung einer Fahrspur stattfinden.
Sollte die Baustellensicherung des Briickenbaus den Bereich mit erfassen, kann der
Riickbau in diesem Zuge mit ausgefiihrt werden. Im anderen Fall benétigt die Fa. Toll

Collect den zeitlichen Vorlauf, um von der Verkehrshehdrde die Zustimmung zu der

hanitiatan Sicharina 21 arhaltan

19

0+872
(Begle
itweg)

1+170

1+092

1+092

Wasserleitung

Dimension unbekannt

Gemarkung
Weilimdorf

privat

Fam. Vogt

privat

Fam. Vogt

4372/3, 4373/4, 4373, 4400,
4406, 4407, 4408, 4409,
4410, 4412, 4404, 4403/2,
4404/1, 4448/6, 4484, 4483,
4721, 4722

alte leitung 4721, 4407, 4722

Neuverlegung

Eigentiimer unbekannt, Dimension unbekannt,

vor Baubeginn priifen, ob Wasserleitung noch in Betrieb ist bzw. bei den Eigentiimern
in Erfahrung bringen, ob die Wasserleitung noch genutzt wird; sofern Leitung noch in
Betrieb ist: Ausfiihrung von Suchschachtungen durch die SSB zur Feststellung der
Tiefenlage der Bestandsleitung bei den Anschlusspunkten;

Verlegung Wasserleitung in den geplanten Begleitweg inkl. Neubau 2x
Entnahmeschacht (als Ersatz fiir die Bestandsschéchte), Uberdeckung Wasserleitung
1,20 m bis GOK, Unterquerung der SSB-Trasse bei ca. km 1+093, Anschluss an Bestand
stdlich des Fahrbahnrands der B295; Sicherung der Leitung im Kreuzungsbereich
durch Verlegung in Kunststoffrohrhalbschalen, Mindesttiberdeckung bis Unterkante
Gleisplanum: 60 cm
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1+370|1+370

Strom

9x DN160
3x MSP
2x Sig

1x NSP

Gemarkung
Weilimdorf

Stuttgart-
Netze

Mittelspannung:
Daniel Rauch
Hochspannung:
Otto Lerke

Stuttgart-
Netze

Mittelspannung: Daniel
Rauch
Hochspannung: Otto Lerke

3470/3, 3553/2, 4007,
4007/1, 4006, 4005, 3489/7
(fur Zielgrube
Durchpressung), 4266/1,

Neuverlegung

Durchpressung unter B295, Verlegung von 3x DN 180 PE-HD (HS), 9x DN 160 PVC
(MS), 2x DN 110 PVC (NS), 2x DN 110 PVC (Vodafone), 4x DN 110 PVC (Telekom), 2x
DN 110 PE-HD (HS),

1x Durchpressung DN 600 St (3x DN180, 2x DN110)

1x Durchpressung DN 700 St (9x DN160, 8x DN110) -> HS

Pressung ca. 56 m, neue Kabel: 1x MSP 300 Alu, 2x MSP 300 Cu, 2x Sig, 1x NSP,
technische Ausfiihrungsdetails bzgl. der Lage und Tiefe der Bohrprofile werden von
der Bohrfirma festgelegt, GroBe der Start und Zielgrube: 10x4,5 / 4,5x4,5, GroRRe BE-
Flache: 30mx50m;

Erdverlegung MS-Trasse (6x DN160 PVC) im geplanten Begleitweg von Zielgrube
Durchpressung bis Anschluss an Bestand im Gehweg Gerlinger StraRe (4266/1),
Kostenverteilung: 3x DN180, 2x DN110 durch SN, restliche 17 Rohre durch SSB
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1+389

Kanal

DN 3008

Gemarkung
Weilimdorf

Bundesstrafie
nverwaltung

Adrian John

BundesstraRen
verwaltung

Adrian John

4266/1, 3553/2

ersatzloser Riickbau

E-Mail von Hr. John vom 23.09.2022: ersatzloser Riickbau der Kanalhaltung von
Schacht 70 bis Schacht 69 innerhalb des Baufelds, Schacht 69 abmauern
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1+280

1+280

Kanal

DN 300 B

Gemarkung
Weilimdorf

BundesstraRe
nverwaltung

Adrian John

Bundesstralen
verwaltung

Adrian John

4721, 4364, 4722

ersatzloser Riickbau

E-Mail von Hr. John vom 23.09.2022: ersatzloser Riickbau der Kanalhaltung von
Schacht 64 bis Schacht 63 innerhalb des Baufelds, Schacht 63 abmauern
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1+299

1+300

Gasleitung

HGD 400 St

Gemarkung
Weilimdorf

Netze BW

Marcus Rilling

Netze BW

Marcus Rilling

42662/2, 4361,4362,4363/1,
4363/2, 4364, 4007, 4721,
4722, 3563/2, 3470/3,

Neuverlegung

Umlegung DN400/DP25 (Gesamtlange 105 m) in neuen befestigten Feldweg sudlich
der Gleisanlage in offener Bauweise, Uberdeckung ca. 1,20 m, Durchpressung unter
B295 in Mantelrohr DN 500 PE (Lange Pressung ca. 41m), Anschluss an Bestand auf
Flst. Nr. 4266/2 und 3547
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1+355|1+390

1+395

Telekommunikation

1 x Glasfaserkabel, 2 x CU
Kabel, 7x DN110

Gemarkung
Weilimdorf

Deutsche
Telekom AG,
PTI 22

Andreas
Reichenwallner

Deutsche
Telekom AG,
PTI 22

Andreas Reichenwallner

4266/1, 3553/2, 4007/1,
4005, 4006, 4007, 3470/2

Neuverlegung

Gemeinsame Durchpressung 4x DN110 PVC Leerrohre unter B295 mit Leerrohren
Stuttgart-Netze (Durchpressung DN 700 St), Verlegung von 4x DN 110 PVC
Leerrohren im neuen Begleitweg bis Anschluss an Bestandskabel auf Flurstiick 4266/1
(Gehweg Gerlinger StraRe) in offener Bauweise. Bei den bestehenden Ubergangen
handelt es sich um einen Ubergang mit zwei Rohren und einen Ubergang mit sieben
Rohren. Diese Ubergange werden auf einen Ubergang mit vier Rohren DN 110
reduziert. Es handelt sich um zwei Kupfer-Kabel und 1 Glasfaser-Kabel.
Vorhabenummer Telekom: 000209444263
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1+365|1+390

1+390

Telekommunikation

2x DN110 (KOAX-Kabel)

Gemarkung
Weilimdorf

Vodafone

Kevin Fostur

Vodafone

Kevin Fostur

4266/1, 3553/2, 4007/1,
4005, 4006, 4007, 3470/3

Neuverlegung

Gemeinsame Durchpressung 2x DN110 PVC Leerrohre unter B295 mit Leerrohren
Stuttgart-Netze (Durchpressung DN 700 St), Verlegung von 2x DN 110 PVC
Leerrohren im neuen Begleitweg bis Anschluss an Bestandskabel auf Flurstiick 4266/1
(Gehweg Gerlinger StraRe) in offener Bauweise.
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1+395

1+395

LSA

Knotennr. 8.205, 3R,
Ampelanlage

Gemarkung
Weilimdorf

Landeshauptst|
adt Stuttgart

Siegfried Lapple

Landeshauptst
adt Stuttgart

Siegfried Lapple

4266/1, 3553/2

Neuordnung

Neuordnung im Zuge der Umplanung Knotennr. 8.205, im Zuge der LSA Erweiterung
wird ein Vollprovisorium fiir die Bauphasen benétigt.
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1+409

1+409

LSA

Knotennr. 8.205, 2R,
Ampelanlage

Gemarkung
Weilimdorf

Landeshauptst|
adt Stuttgart

Siegfried Lapple

Landeshauptst
adt Stuttgart

Siegfried Lapple

4266/1, 3553/2

Neuordnung

Neuordnung im Zuge der Umplanung Knotennr. 8.205, im Zuge der LSA Erweiterung
wird ein Vollprovisorium fiir die Bauphasen benétigt.
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1+421

1+421

LSA

Knotennr. 8.205, 5R, 2R,
Ampelanlage

Gemarkung
Weilimdorf

Landeshauptst|
adt Stuttgart

Siegfried Lapple

Landeshauptst
adt Stuttgart

Siegfried Lapple

4000/1, 3553/2

Neuordnung

Neuordnung im Zuge der Umplanung Knotennr. 8.205, im Zuge der LSA Erweiterung
wird ein Vollprovisorium fiir die Bauphasen benétigt.
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1+420

Telekommunikation

Leerrohrtrasse ohne Kabel

Gemarkung
Weilimdorf

Deutsche
Telekom AG,
PTI 22

Andreas
Reichenwallner

Deutsche
Telekom AG,
PTI 22

Andreas Reichenwallner

4266/1, 3553/2

keine Manahme

nur Leerrohrtrasse ohne Kabel, keine Ma8nahme erforderlich
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1+425

1+423

Kanal

DN 900 StB

Gemarkung
Weilimdorf

SES

Tobias Briickner

SES

Tobias Briickner,
Elke Goldmann

4000, 4000/1, 4266/1, 3553/2

Standsicherheits-
nachweis

Standsicherheitsnachweis erforderlich, der Nachweis ist durch die SSB zu erbringen.
Ggf. ist der Kanal zu sichern, sodass keine Lasten von den Gleisen auf den Kanal
tbertragen werden. Der Kanal muss ohne groBeren Mehraufwand saniert werden
konnen. Je nach gewahlter Losung: Gestattungsvertrag erforderlich.
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1+428

1+425

Kanal

DN 400 StB
DN 150 PVC

Gemarkung
Weilimdorf

SES

Tobias Briickner

SES

Tobias Briickner,
Elke Goldmann

4000, 4000/1, 4266/1, 3553/2,

Standsicherheits-
nachweis, ersatzloser
Riickbau

Standsicherheitsnachwesis erforderlich, der Nachweis ist durch die SSB zu erbringen.
Ggf. ist der Kanal zu sichern, sodass keine Lasten von den Gleisen auf den Kanal
ubertragen werden. Der Kanal muss ohne groReren Mehraufwand saniert werden
konnen. Je nach gewahlter Losung: Gestattungsvertrag erforderlich.

Ersatzloser Riickbau des Schachts 87 inkl. Anschlussleitung, Anschluss verdammen.
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1+800
1+806

1+800
1+805

LSA

Akten bei Knotennr.
8.712,3x 1R

Gemarkung
Weilimdorf

Siegfried Lapple

adt Stuttgart

Landeshauptst
adt Stuttgart

Siegfried Lapple

3949/2, 3947/6, 3947/2,
3553/2, 3654/5, 3700/26

keine Manahme

Es liegt kein LSA-Kabel in der Briicke, nur jeweils ein Leerrohr in den Briickenkappen
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1+804

1+8021+8
04

Strom

StraBenbeleuchtung

(0,4kV)

Gemarkung
Weilimdorf

Stuttgart-
Netze

Benjamin Waible

Stuttgart-
Netze

Benjamin Waible

3949/2, 3947/6, 3947/2,
3553/2, 3654/5, 3700/26

bauzeitliche
Sicherung, Herstellung
prov. Leuchtmast,
Neubau Leuchtmast

Es verlauft nur ein Kabel in der Briickenkappe West, in der Mitte der Briicke verlauft
kein Kabel,

vor Baubeginn: Demontage Leuchtmast 4 durch Stuttgart-Netze, Herstellung eines
Provisoriums (Mast 6m, Piano Mini 5136) auf der rechten Seite der Briicke durch
Stuttgart-Netze (Herstellung Betonringfundament durch Bauunternehmen vor Ort),
Versorgung der prov. Mastleuchte tber Freileitung, Vorlaufzeit der Stuttgart-Netze:
ca. 2 Wochen

Neubau Leuchstelle 4 im Zuge der Herstellung der Stahltreppe (BW06), derzeit
Priifung durch SSB, ob die neue Leuchte am neuen Treppenaufgang befestigt werden
kann. Falls ja weitere Abstimmung zwischen BNP und Herrn Waible.
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1+886 |1+954

1+954

Wasserleitung

VW 300GGG

Gemarkung
Weilimdorf

Netze BW

Oliver Hartmann

Netze BW

Oliver Hartmann

3949, 3928, 3947, 3947/2,
3553/2 (Umverlegung),
3700/25, 3654

Neuverlegung

Verlegung DN 300 GGG von Bestand auf Flst. Nr. 3700/25 (Weissacher StraBe) in best.
Gehweg neben B295 in offener Bauweise (Lange 67 m); Uberdeckung 1,20 m;
Durchpressung unter B295 im Schutzrohr DN 500 St (Lange 55 m), Anschluss an
Bestand auf Flst. Nr. 3928, technische Ausfiihrungsdetails bzgl. der Lage und Tiefe der
Bohrprofile werden von der Spiihlbohrfirma festgelegt; GroRe der gemeinsamen Start-
und Zielgrube: 10x4,5 / 4,5x4,5, GroRe BE-Flache: 30x50m;

Neubau Wasserzéhlerschacht (Fertigteilschacht mit IDM) im Gehweg neben der B295
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1+895
1+884

1+955
1+895

1+955

Strom

5x DN160
2x MSP
1x Sig

1x NSP

Gemarkung
Weilimdorf

Stuttgart-
Netze

Daniel Rauch

Stuttgart-
Netze

Daniel Rauch

3949, 3928, 3947, 3947/2,
3553/2, 3700/25, 3654

Neuverlegung

Verlegung 9x DN160 PVC Leerrohre von Bestand auf Flst. Nr. 3700/25 (Weissacher
StraBe) in best. Gehweg neben B295 in offener Bauweise,

1x Durchpressung DN 700 St, Anschluss an Bestand auf Flst. Nr. 3928,

MaRnahme ca. 120 m, neue Kabel: 2x MSP 300 Cu, 1x Sig, 1x NSP, technische
Ausfiihrungsdetails bzgl. der Lage und Tiefe der Bohrprofile werden von der
Spiihlbohrfirma festgelegt, GroRe der gemeinsamen Start- und Zielgrube: 10x4,5 /
4,5x4,5,

Kostenverteilung: 4 Rohre SN / 5 Rohre SSB
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1+888 |1+955

1+955

Gasleitung

HGD 200 St

Gemarkung
Weilimdorf

Netze BW

Marcus Rilling

Netze BW

Marcus Rilling

3949, 3928, 3947, 3947/2,
3553/2, 3700/25, 3654

Neuverlegung

Verlegung DN200/DP5 St (Gesamtlange ca. 130 m) von Bestand auf Flst. Nr. 3700/25
(Weissacher StraBe) in best. Gehweg neben B295 in offener Bauweise (Lange ca. 70
m); Uberdeckung 1,20 m; Durchpressung unter B295: DN 200 St in Mantelrohr DN
400 St (Lange ca. 60 m), anschlieBend Verdammung des Ringraums, Anschluss an
Bestand auf Flst. Nr. 3928, technische Ausfiihrungsdetails bzgl. der Lage und Tiefe der
Bohrprofile werden von der Bohrfirma festgelegt; GroRe der gemeinsamen Start- und
Zielgrube: 10x4,5 / 4,5x4,5; neue Leitung wird auf der gesamten Trasse verlegt, bevor
die Bestandsleitung zur Einbindung auBer Betrieb genommen wird

Betriebshof BF4
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2+342
2+346

2+342
2+346

Telekommunikation

3 Kabelpakete
3x KSR DA 50x4,6mm

Gemarkung
Weilimdorf

NGN Fiber
Network

Steffen Sommer

NGN Fiber
Network

Steffen Sommer

3654, 3553/2, 3947/2, 3894,
4071/5,

Neuverlegung

Neuverlegung 3x KSR DA 50 in best. Begleitweg neben B295, HDD-Spiilbohrung unter
B295, Verlegung in best. Feldweg (Flurstiick 3894) bis Anschluss an Bestand bei der
gepl. Hst. Hausen, Planung und Ausfiihrung durch NGN
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2+342
2+346

2+342
2+346

Telekommunikation

in NGN-Trasse

Gemarkung
Weilimdorf

Vodafone

Kevin Fostur

Vodafone

Kevin Fostur

3654, 3553/2, 3947/2, 3894,
4071/5,

Neuverlegung

Neuverlegung 3x KSR DA 50 in best. Begleitweg neben B295, HDD-Spiilbohrung unter
B295, Verlegung in best. Feldweg (Flurstiick 3894) bis Anschluss an Bestand bei der
gepl. Hst. Hausen, Planung und Ausfiihrung durch NGN
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2+342
2+346

2+342
2+346

Telekommunikation

in NGN-Trasse

Gemarkung
Weilimdorf

US Army

Fabian
Mazzarella

US Army

Fabian Mazzarella

3654, 3553/2, 3947/2, 3894,
4071/5,

Neuverlegung

Neuverlegung 3x KSR DA 50 in best. Begleitweg neben B295, HDD-Sptilbohrung unter
B295, Verlegung in best. Feldweg (Flurstiick 3894) bis Anschluss an Bestand bei der
gepl. Hst. Hausen, Planung und Ausfiihrung durch NGN
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2+344

2+344

Kanal

DN 1200 StB, Schacht Nr.
7und 6

Gemarkung
Weilimdorf

SES

Tobias Briickner
Elke Goldmann

SES

Tobias Briickner
Elke Goldmann

3832

Anpassung

Erhalt des Kanals, Schacht Nr. 6: Anpassung Schachteinstieg ca. 2m tiefer als best.
GOK, Herstellung im Zuge des Stuitzbauwerks BW09, Planung durch BNP;

Schacht Nr. 7: Anschluss Versorgungsleitungen Abwasserwérmenutzung, Planung
durch RBS wave im Auftrag der Stadtwerke Stuttgart
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U13 Weilimdorf bis S-Hausen / Ditzingen

Medienkoordination

Tl

| [ Konflitbereiche T Konfliktpunkte [Bestand

Planung und Bau

Grunderwerb/bauzeitl.
KM Achse stajKM Achse stakKM Achse Art der Leitung Gemarkung |Eigentimer Betreiber (Instandhaltung) Inanspruchnahme/dingl. Art der MaRnahme
5 Sicherung
B
par
Neuverlegung,
stadtausw |stadteinw Dimension/ Firma/Organi Firma/Organis| Anpassung,
von |bis  [von [bis [drts arts Medium/Art Abmessung sation Ansprechpartnerjation Ansprechpartner/Kontakt [betroffene Flurstiicke Sicherung? Bemerkungen
Strom Gemarkung |Stuttgart- Daniel Rauch Stuttgart- Daniel Rauch 3654, 3737/3,3700/22 Neuplanung Verlegung von 6xDN160 PVC Leerrohren in den best. Gehweg nordlich der B295
41 Weilimdorf  |Netze Netze Stromanschluss BF4  |(offene Bauweise), Spiilbohrung unter B295 (1x DN 300 St, ca. 150m), Verlegung auf
Gelénde BF4 bis neuer Traforaum
2+784 Gasleitung Gasleitung HGD 150St  [Gemarkung [Stadtwerke  [Dirk Jiirgens Stadtwerke  |Planung durch IB Hiller: 3824, 3825 Versetzen Gasstation, |Versetzen der GDRM Hausen auf stadtisches Flurstiick 4148. Die bestehenden
inkl. GDRM Hausen Weilimdorf |Ditzingen Ditzingen Julius Hiller, Neuverlegung Armaturen/T-Stiicke etc. in Richtung best. Messanlage werden zuriickgebaut und eine
Ansprechpartner SW Gasleitung neue Absperrarmatur eingebaut. Die Eingangsleitung DN 150 St wird bis zum neuen
Ditzingen: Dirk Jiirgens Standort des Gefahrenschiebers durch die Netze BW hergestellt. Vom neuen
Gefahrenschieber bis zum neuen Standort GDRM Hausen wird die Eingangsleitung DN
150 St durch die Stadtwerke Ditzingen hergestellt inkl. Neuverlegung
Ausgangsleitung DN 150 St bis Anschluss an Bestand. Die Planung und Ausfiihrung
42 erfolgt durch die Stadtwerke Ditzingen in Abstimmung mit der Netze BW.
2+7782+800 Gasleitung HGD 2005t Gemarkung |Netze BW Marcus Rilling ~ [Netze BW Marcus Rilling 4150, 4142, 3824, 3825, Neuverlegung Umlegung der Stahlleitung DN 200/DP25 von Einbindungsstelle auf Fist. 4071/5 in
Weilimdorf 4051/5 best. Feldweg (Flst. Nr. 4150) bis neue Armaturengruppe, Neubau Armaturengruppe
mit Gefahrenschieber GDR Hausenring (Ursache: U13-Verlangerung) und
43 Gefahrenschieber Messanlage (Ursache: Netzentflechtung) auf Flst. Nr. 4145,
Uberdeckung im Feldweg: 1,20 m, Uberdeckung im Bereich Bahniibergang bis UK
Erdplanum: 70 cm, Planung und Ausfiihrung durch Netze BW
2+828 2+823 Telekommunikation Fernmeldekabel, gehért  [Gemarkung [Landeshauptst|Stephan Terranets BW |Stephan Timmreck 4150, 4142, 3824, 3825, Neuverlegung Mitverlegung des Fernmeldekabels im Rohrgraben der Gasleitung HGD 300 St,
zur Gasleitung HGD 500 [Weilimdorf |adt Stuttgart [Timmreck 4051/6 Verlegung Steuerkabel im DA 110 Leerrohr, Uberdeckung im Bereich Bahniibergang
44 St bis UK Erdplanum: 70 cm, Planung und Ausfiihrung durch Netze BW / Terranets BW
Betriebshof BF4
2+826 2+822 Gasleitung HGD 5005t Gemarkung |Netze BW Marcus Rilling  [Netze BW Marcus Rilling 4150, 4142, 3824, 3825, Neuverlegung Ausbau Bestandsarmaturengruppe und Kondensatsammler, Neuverlegung Stahlleitung|
Weilimdorf 4051/5 HGD DN 300/DP25 inkl. einem Steuerkabel im DA110 Leerrohr auf gesamter Lange
zwischen BF4 und Haltestelle Hausen in den best. Feldweg (Flursttick 4150), Anschluss
an Bestand: Einbindungsstelle DN 500/DN 300 DP 25 auf Flst. Nr. 4071/5,
45 Uberdeckung im Feldweg: 1,20 m; Uberdeckung im Bereich Bahniibergang bis UK
Erdplanum: 70 cm,
Neubau Messanlage (Ursache: Netzentflechtung) auf Flst. 4148,
Die neue Leitung wird auf der gesamten Trasse verlegt, bevor die Bestandsleitung zur
Einbindung auer Betrieb genommen wird, Planung und Ausfiihrung durch Netze BW
Strom 2x DN160 Gemarkung |Stuttgart- Daniel Rauch Stuttgart- Daniel Rauch 4186, 4187, 4071/5, 4137,  [Neuverlegung Neuverlegung von 6x DN125 PVC Leerrohre inklusive Anschluss
Weilimdorf |Netze Netze 4195/1, Gashochdruckregelanlagen, offene Bauweise,
MaRnahme ca. 130 m, neue Kabel: 1x NSP, Uberdeckung im Bereich Bahniibergang bis
46 UK Erdplanum: 70 cm, gemeinsame Umlegung mit Gasleitungen als Vorabma8nahme,
Planung und Ausflihrung durch Stuttgart-Netze / Netze-BW
Kostenverteilung: 4 Rohre durch Stuttgart-Netze / 2 Rohre durch SSB
Kanal Gemarkung |SES Tobias Briickner, |SES Tobias Briickner, 4186, 4071 Provisorium Provisorischer Anschluss des Fahrer-WCs bei der Haltestelle Hausen an den best. MW-
Weilimdorf Elke Goldmann Elke Goldmann Schmutzwasser- Kanal der SES, seitlicher Anschluss der provisorischen Schmutzwasserleitung an den
46a anschluss Fahrer-WC  [best. Betonfertigteilschacht DN 1200 / BJ 2003 (Nr. 2), voraussitlich Provisorium
Hausen erforderlich fiir ca. 1 Jahr ab Ende 2027
Wasserleitung Gemarkung |Netze BW Oliver Hartmann |Netze BW Oliver Hartmann 4186, 4071 Provisorium Provisorischer Frischwasseranschluss des Fahrer-WCs bei der Haltestelle Hausen,
Weilimdorf Frischwasser-anschluss|Anschluss an die Netze BW Bestandsleitung VW90 PE 100 im Bereich
Fahrer-WC Hausen Steinréhre/Hausenring, von der Bestandsleitung wird ein Ubergabeschacht mit Zahler
460 installiert, vom Ubergabeschacht zum Fahrer WC wird vrsl. eine DN 15 Leitung gelegt
(ca. 130 m Leitungsweg). Tiefbau generell durch einen AN-Bau (iber die SSB, Montage
bis Ubergabeschacht und Zahler-Installation durch Netze BW, Verlegung
Frischwasserleitung DN 15 von Schacht bis Fahrer-WC: Tiefbau und Montage durch
einen AN-Bau ber die SSB
3+077 3+072 Wasserleitung VW 90 PE 100 im Leerrohr|Gemarkung |Netze BW Oliver Hartmann |Netze BW Oliver Hartmann 4174 keine Manahme Unterkante Erdplanum liegt hoher als Bestandsgelénde, keine Manahme erforderlich
Y DN 160 PVC Weilimdor?
3+077 3+072 Strom 2x DN160, Gemarkung |Stuttgart- Daniel Rauch Stuttgart- Daniel Rauch 4174 Neuverlegung Verlegung von 8x DN160 PVC Leerrohre im Zuge Herstellung Bahniibergang durch die
10 kv-Kabel Weilimdorf |Netze Netze SSB, Einbau der Leerrohre in die Schicht der Bodenverbesserung, Uberdeckung im
4 Bereich Bahniibergang bis UK Erdplanum: 30cm,
Kostenverteilung: 8 Rohre durch Stuttgart-Netze
3+078 3+073 Gasleitung VG 90 PE 100 im Leerrohr |Gemarkung |Netze BW Marcus Rilling ~ [Netze BW Marcus Rilling 4174 keine Manahme Unterkante Erdplanum liegt hoher als Bestandsgelénde, keine Manahme erforderlich
@ DN 160 PVC Weilimdorf
3+079 3+074 Strom StraBenbeleuchtung, 0,4 [Gemarkung [Landeshauptst Stuttgart- Benjamin Waible 4174, 6415, 6395, 4190/1 gof. bauzeitliche Freileitung, ggf. bauzeitliche Sicherung
50 kv Weilimdorf |adt Stuttgart Netze Sicherung
3+160 3+150 Wasserleitung Quellleitung Glaserquelle, [Gemarkung  [Stadt Frau Bauer Stadt Ansprechpartner Stadt 2336, 2337/1, 6396, 2340/2, |Ersatzloser Riickbau  |Das Schachtoberteil der Quellfassung wurde zuriickgebaut und der Schacht verfiillt.
Dimension unbekannt Weilimdorf / |Ditzingen, Ditzingen, Ditzingen: Frau Bauer bzw. |2339/2, In der Quellleitung kann dennoch Wasser abflieBen.
Ditzingen  [Amt fiir Amt fir Planung durch IB Spieth: Fiir die weitere Planung ist die Tiefenlage der best. Quellleitung durch die Stadt
Verkehr und Verkehr und  |Julius Hiller Ditzingen festzustellen. Die Ausfiihrung von Suchschlitzen und die
Griinflachen Griinflachen vermessungstechnische Aufnahme der Quellleitung erfolgt durch die Stadt Ditzingen.
51 Sobald die Tiefenlage der Bestandsleitung bekannt ist: Planung der
UmlegungsmaBnahme durch IB Hiller im Auftrag der Stadt Ditzingen.
Die Quelleitung spielt versorgungstechnisch keine Rolle. Eine Einleitung in die nachste
Vorflut ist héhentechnisch nicht méglich (gem. AufmaB der Bestandsschachte liegt
Quellleitung ca. 3 m tief).
3+293 3+282 Strom NA2XS2Y 3x1x240 20 KV |Gemarkung [Stadtwerke [Michael Klink  |Netze BW Bernd Singer 2310, 2322, 2318, 2300, Neuverlegung Umlegung der Stromkabel auf einer Lange von ca. 720 m auf Flst. Nr. 2230, 2451,
in 6x PEHD-Rohre Ditzingen Ditzingen 2356 2227/2, 2228, 2378, 2380 etc., Anschluss an Bestand auf Flst. Nr. 2517, Verlegung von
90x8,2mm PE 100 6x DN 160 PE-HD (MS) und 2x DN 100 PE-HD (NS), Planung und Ausfiihrung durch
52 .
die Netze BW als VorabmaRnahme,
Kostenverteilung: 3x DN 160 durch SSB / 3x DN 160 + 2x DN 100 durch Stadt
Ditzingen, Tiefbau 50 % SSB / 50 % Stadt Ditzingen
3+296 3+282 Wasserleitung Quelleitung Erlenquelle, [Gemarkung [Stadt Frau Bauer Stadt Ansprechpartner Stadt 2318, 2300, 2310 Neuverlegung Fir die weitere Planung ist die Tiefenlage der best. Quellleitung durch die Stadt
Dimension unbekannt Weilimdorf/D|Ditzingen, Ditzingen, Ditzingen: Frau Bauer Ditzingen festzustellen. Die Ausfiihrung von Suchschlitzen und die
itzingen Amt fiir Amt fir Planung durch IB Spieth: vermessungstechnische Aufnahme der Quellleitung erfolgt durch die Stadt Ditzingen.
Verkehr und Verkehr und  |Julius Hiller Sobald die Tiefenlage der Bestandsleitung bekannt ist: Planung der
Grinflachen Griinflachen UmlegungsmaBnahme durch IB Hiller im Auftrag der Stadt Ditzingen.
53 Die Quelleitung spielt versorgungstechnisch keine Rolle. Eine Einleitung in die nachste
Vorflut ist héhentechnisch nicht méglich (gem. AufmaB der Bestandsschéchte liegt
Quellleitung ca. 3 m tief).
3+160 3+204 Wasserleitung Quellleitung Gemarkung |Stadt Frau Bauer Stadt Ansprechpartner Stadt 2318, 2300 Neuverlegung Fiir die weitere Planung ist die Tiefenlage der best. Quellleitung durch die Stadt
Sickergallerie, Dimension [Weilimdorf/D|Ditzingen, Ditzingen, Ditzingen: Frau Bauer Ditzingen festzustellen. Die Ausfiihrung von Suchschlitzen und die
unbekannt itzingen Amt fiir Amt fiir Planung durch IB Spieth: vermessungstechnische Aufnahme der Quellleitung erfolgt durch die Stadt Ditzingen.
Verkehr und Verkehr und  |Julius Hiller Sobald die Tiefenlage der Bestandsleitung bekannt ist: Planung der
Grinflachen Griinflachen UmlegungsmaBnahme durch IB Hiller im Auftrag der Stadt Ditzingen.
54 Die Quelleitung spielt versorgungstechnisch keine Rolle. Eine Einleitung in die nachste
Vorflut ist héhentechnisch nicht méglich (gem. AufmaB der Bestandsschachte liegt
Quellleitung ca. 3 m tief).
3+404 3+404 Wasserleitung DN 90 PE 100 Gemarkung  [Stadtwerke |Dirk Jiirgens Stadtwerke  |Planung durch IB Hiller: 2322 Tieferlegung Tiefenlage unbekannt, Ausfiihrung von Suchschachtung durch SSB,
Ditzingen Ditzingen Ditzingen Julius Hiller, voraussichtlich Tieferlegung der Leitung im Zuge der Herstellung des Bahniibergangs;
Ansprechpartner SW Sicherung der Leitung im Kreuzungsbereich durch Verlegung im Schutzrohr DA 110;
55 Ditzingen: Dirk Jirgens Uberdeckung im Bereich Bahniibergang bis UK Erdplanum: 30 cm, Verlegung in
Schicht der Bodenverbesserung, Tiefbau durch SSB, Materiallieferung + Montage
durch Stadtwerke Ditzingen
3+405 3+405 Telekommunikation Cu-Kabel Gemarkung |Deutsche Klemens Vogel  |Deutsche Klemens Vogel 2322 Tieferlegung Tiefenlage unbekannt, Ausfiihrung von Suchschachtung durch SSB,
Ditzingen  |Telekom AG, |Lukas Treutle Telekom AG, |Lukas Treutle voraussichtlich Tieferlegung Cu-Kabel im Zuge der Herstellung des Bahntibergangs;
56 PTI 21 PTI 21 Freilegung und Sicherung des Bestandskabels: Sicherung der Leitung im
Kreuzungsbereich durch Schutzrohr DA110, Uberdeckung im Bereich Bahnuibergang
bis UK Erdplanum: 30 cm, Verlegung in Schicht der Bodenverbesserung, Tiefbau durch
SSB, Materiallieferung + Montage durch Telekom
3+585 3+585 Telekommunikation 3xDN110 (Nah-LWL), Gemarkung |Autobahn Fernmeldekabel: |Autobahn Fernmeldekabel: Jiirgen 2040 Tieferlegung Freilegung und Tieferlegung der Bestandsleitungen im Zuge des Gleisbaus durch Bau-
3xDN50 (VBA) Ditzingen GmbH Jirgen Bauer GmbH Bauer AN der SSB. LWL-Kabel miissen geschnitten, neu eingezogen und neu gemufft
Strom: Hans- Strom: Hans-Dieter Hannes werden. Verlegung von 3x DN 110 und 3x DN 50 Leerrohren, Sicherung durch
57 Dieter Hannes Halbschalen im Kreuzungsbereich, Uberdeckung im Bereich Bahniibergang bis UK
Erdplanum: 30 cm, Verlegung in Schicht der Bodenverbesserung. Tiefbau durch SSB,
Materiallieferung + Montage durch Autobahn GmbH, Montagedauer ca. 1 Tag
3+609 3+608 Kanal DN 300 Gemarkung |Autobahn Alfred Lohberger |Autobahn Alfred Lohberger 2359 keine Manahme kein Konfliktpunkt, die Entwésserungsleitungen verlaufen unter der Briicke
28 Ditzingen GmbH GmbH
3+630 3+629 Kanal DN 300 Gemarkung |Autobahn Alfred Lohberger |Autobahn Alfred Lohberger 2359 keine Manahme kein Konfliktpunkt, die Entwésserungsleitungen verlaufen unter der Briicke
59 Ditzingen GmbH GmbH
3+634 3+634 Telekommunikation 2x LWL in 1x DN110 Gemarkung |Autobahn Jirgen Bauer Autobahn Jirgen Bauer 2040 keine Manahme keine Manahme erforderlich, Bestandskabel liegen gem. Ortung in ausreichender
Leerrohr; 1xKupferkabel, |Ditzingen GmbH GmbH Tiefe, Uberdeckung bis zum Gleisplanum ca. 1,0m; vorsichtiges Aufgraben im Zuge des
&Y erdverlegt Gleishaus im Bereich der Bestandsleitungen
3+634 3+634 Kanal DN 300 Gemarkung |Autobahn Alfred Lohberger |Autobahn Alfred Lohberger 2040 keine Manahme Best. Entwésserungsleitung DN 300 (Bauwerksentwasserung der Autobahnbriicke) im
Ditzingen GmbH GmbH Querungsbereich der best. Kanalhaltung von Autobahnschacht_06 bis
61 Autobahnschacht_05 mit der geplanten Gleistrasse: ausreichend Uberdeckung der
Bestandsleitung (Uberdeckung bis zum Gleisplanum ca. 1,0 m), keine MaRnahme
erforderlich
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3+647 |3+680 |3+643 [3+647 [3+662 3+659 Kanal DN 600 Gemarkung |Autobahn Alfred Lohberger |Autobahn Alfred Lohberger 2243/3, 2040 Neuverlegung Suchschachtung durch SSB erforderlich, um Tiefenlage der best. Anschlussleitung von
3+680|3+750 Ditzingen GmbH GmbH der Autobahn kommend festzustellen, nach Erfassung der Lage der best.
Anschlussleitung DN 600: Planung des neuen Kanals vollumfanglich maglich,
Neubau Schachtbauwerk DN1200 in Boschung des Larmschutzwalls inkl. Anschluss
Bestandskanal von der Autobahn kommend, Unterquerung der Gleistrasse DN 600 StB,
Verlegung neuer Kanal DN 600 StB in geplanten Begleitweg neben gepl.
Wasserleitung DN 300 GGG (SW Ditzingen), Anschluss an Bestandsschacht
62 Autobahn_05 vor Einleitung in Beutenbach, voraussichtlich Neubau Schachtbauwerk
RW_07 erforderlich, Gesamtlange ca. 120 m, Riickbau der best. Kanalhaltungen,
Forderungen der Autobahn GmbH: in FlieBrichtung nach der Bahntrasse in Hohe des
befestigten FuBweges, anfahrbar mit einem 4-achsigen Kanalsaug- und Spiilfahrzeug,
Neubau eines Kontrollschachts mit Schieber und Vierkantschoner fiir Schliissel nach
DIN 3223-C (Ausfiihrung Vierkant 27-32mm), um routinemaBige Kanalreinigungen
und im Schadensfall, bei Austritt wassergefahrdender Stoffe, eine Riickhaltung und
Aufnahme der Stoffe/Staffaemisches vornehmen zu kénnen
3+655 |3+680 |3+675 3+735 [3+640 3+640 Wasserleitung DN 300GGG Gemarkung |Stadtwerke  |Dirk Jirgens Stadtwerke  |Planung durch IB Hiller: 2152 (Borsigstrale), 2035/1, |Neuverlegung Verlegung Wasserleitung DN 300 GGG in den gepl. Begleitweg, von Bestandsschacht
3+735|3+767 |3+767 |3+800 [3+823 3+815 DN 150GG Ditzingen Ditzingen Ditzingen Julius Hiller, 2151 (Schuckertstrafe), 1H366 bis Anschluss an Bestandsschacht 1H448 (von km 3+600 bis km 3+850),
3+830 |3+900 Ansprechpartner SW 2151/1, 2243, 2240/1 , Uberdeckung mind. 1,50 m, max. Uberdeckung: 2,50 m, Neubau Schachtbauwerk
63 Ditzingen: Dirk Jiirgens 224211, 2239/3, 2242, 2232, 1H355, Ausfiithrung vstl. vor Gleisbau durch Stadtwerke Ditzingen.
2040 Verlegung Wasserleitung DN 300 GGG von km 4+080 bis km 4+130 auf
Firmengelande der Fa. Trumpf, gemeinsame Umlegung mit Leerrohre Fa. Trumpf im
Zuge des Neubaus TCC vor Planfeststellungsbeschluss durch Fa. Trumpf / Stadtwerke
Ditzingen.
3+653 |3+680 |3+680 (3+823 [3+823 3+640 Strom 10 kV-Kabel, stillgelegt ~ [Gemarkung [Stadtwerke [Michale Klink  |Netze BW Bernd Singer 2151 (Schuckertstrafe), keine Manahme, ggf. [MS-Leitung stillgelegt, bei Baubeginn und wéhrend der Baustelle evtl. besondere
3+591 3+590 Ditzingen Ditzingen 2151/1, 2243, 2242/1, besondere Vorkehrungen fir die Entsorgung erforderlich
64 2239/3, 2242, 2232, 2040 Vorkehrungen fiir die
Entsorgung
3+825 3+817 Strom NS-Kabel Gemarkung |Stadtwerke |Michael Klink  |Netze BW Bernd Singer 2151 (Schuckertstrafe), Neuverlegung Durch die Stadtwerke Ditzingen / Netze BW werden Suchschachtungen im Bereich der
Ditzingen Ditzingen 2034, 2151/1, 2151, 2240/1, geplanten Gleistrasse ausgefiihrt, um die Tiefenlage der Bestandskabel festzulegen;
2240/2 nach Feststellung der Tiefenlage ist die Festlegung der erforderlichen Manahme
moglich, Mindesttberdeckung bis zum Gleisplanum: 60 cm, Berticksichtigung der
Tiefenlage der gepl. Drainageleitung bei Kreuzungspunkt mit best. Stromkabeln (RS
Drainage ca. 312.55 mNN, Mindestabstand: 40 cm), erforderliche Tiefenlage unter
65 GOK: 1,95 m; in Abhangigkeit der Tiefenlage der Bestandskabel ist ggf. eine
Spiilbohrung unter der Autobahn erforderlich, Sptilbohrung 2x DN90 PE100, SDR11
von best. SchuckertstraBe bis Anschluss an Bestand auf Flst. Nr. 2042, falls
erforderlich Ausfiihrung als VorabmaBnahme durch Stadtwerke Ditzingen / Netze BW;
im Zuge Herstellung neuer Wendehammer: Umlegung des best. NS-Kabel in den
neuen Gehweg, Mitverlegung durch SSB in Abstimmung mit Stadtwerke Ditzingen
3+823 3+813 Kanal DN 300 SB Gemarkung |Fa. Trumpf,  |Markus Fa. Trumpf,  [Ansprechpartner Fa. 2151 (SchuckertstraBe), 2152 |Neuverlegung Neuverlegung 3 Kanalhaltungen DN 400 PP von Bestandsschacht 110094.2 (Eigentum
3+843 Ditzingen Stadtwerke  |Hoffmann, Stadtwerke  |Trumpf: Markus Hoffmann, |(BorsigstraBe), 2035/1 SW Ditzingen) bis Bestandsschacht 110094.4 (Eigentum Fa. Trumpf), Kanalldnge ca. 63
3+846 Ditzingen Dirk Jurgens Ditzingen Planung fiir Fa. Trumpf: m, Tiefe ca. 3,0-3,30 m; Umschluss der bestehenden StraBeneinlaufe + seitliche
Breinlinger Ingenieure: Herr Anschlussleitungen,
66 Sommer, Kamerabefahrung des Hauptkanals einschl. Seitenanschliisse wurde bereits durch die
Ansprechpartner SW Stadtwerke Ditzingen durchgefiihrt, die sich daraus ergebenden baulichen
Ditzingen: Dirk Jiirgens, MaRnahmen liegen noch nicht vor
Planer furr SW Ditzingen: 1B
Hiller: Julius Hiller
3+902 |3+903 3+860 Strom StraBenbeleuchtung, NYY-{Gemarkung [Stadt Herr Dorsch Stadt Ansprechpartner Stadt 2152 (Borsigstrale), neuer  |Neuverlegung Mastleuchte in BorsigstraBe kollidiert mit Gleistrasse, Versetzen der Mastleuchte im
J 4x10 Ditzingen Ditzingen, Ditzingen, Ditzingen: Hr. Dorsch; Wendehammer Zuge der Herstellung der neuen Zuwegung BorsigstraRe an neuen Gehwegrand,
Amt fiir Amt fir Planung durch Omexom:  |SchuckertstraBe Versetzen der best. Mastleuchten im Bereich des best. Wendehammers im Zuge der
67 Verkehr und Verkehr und  |Orce Bozinov Herstellung des neuen Wendehammers inkl. Umlegung der Strafenbeleuchtungs-
Grunflachen Grinflachen Kabel in den neuen Gehweg;
Omexom plant derzeit den neuen Trassenverlauf + Maststandorte;
weitere Abstimmung mit Omexom / Stadt Ditzingen, wenn Planung vorliegt
3+880|3+880 Leerrohre Kabelzugschacht Gemarkung |Fa. Trumpf  |Markus Fa. Trumpf Planung durch Breinlinger {2152, 1996/1 Neuverlegung Neubau Kabelzugschacht (InnenmaRe 1,50m x 1,50m) nérdlich des geplanten MW-
674 Leerrohre 2x DN160 Ditzingen Hoffmann Ingenieure: Herr Sommer, Kanals in der BorsigstraRe inkl. Umschluss der Bestandskabel, 2x DN160 Leerrohre
Ansprechpartner Fa.
Trumpf: Markus Hoffmann
3+930 |3+936 4+070 Strom MS Gemarkung |Stadtwerke |Michael Klink  |Netze BW Bernd Singer 1996, 1996/3 (Firmengelande |keine Manahme MS-Leitung gem. E-Mail SW Ditzingen vom 16.12.2021 stillgelegt.
68 Ditzingen Ditzingen Fa. Trumpf), 1996/1, 2152
(Borsigstrafe)
3+883 |4+017 Leerrohre 2x3 DN150 Gemarkung |Fa. Trumpf  |Markus Fa. Trumpf Planung durch Breinlinger {1996, 1996/3 (Firmengelande |Neuverlegung Umlegung und Tieferlegung Leerrohe 2x3 DN 150 inkl. Neubau Kabelzugschacht
69 3+940 |4+020 Kabelzugschacht Ditzingen Hoffmann Ingenieure: Herr Sommer,  [Fa. Trumpf), 1996/1, 2152 (InnenmaRe 1,50m x 1,50m), Umlegung erfolgt im Zuge des Neubaus TCC durch Fa.
4+020 |4+070 Ansprechpartner Fa. (Borsigstrafe) Trumpf
Trumpf: Markus Hoffmann
3+940 |4+020 Strom StraBebleuchtungskabel |Gemarkung |Fa. Trumpf  |Markus Fa. Trumpf Planung durch Breinlinger {1996, 1996/3 (Firmengelande |Neuverlegung Die StraBenbeleuchtungskabel hinter der Parkplatzreihe sind ggf. umzuverlegen und
70 inkl. Mastleuchten Ditzingen Hoffmann Ingenieure: Herr Sommer,  [Fa. Trumpf), 1996/1, 2152 die Beleuchtungsmasten zu versetzen; Priifung vor Ort, ob die Kabel umgelegt werden
Ansprechpartner Fa. (Borsigstrafe) miissen
Trumpf: Markus Hoffmann
4+187 4+182 Telekommunikation 8x Leerrohre Gemarkung |Deutsche Klemens Vogel  |Deutsche Klemens Vogel 1850/5, 2040, 1850 keine Manahme kein Konfliktpunkt, Kabel liegen in der Gerlinger StraBe
71 Ditzingen  [Telekom AG, Telekom AG
PTI 21
72 4+191 4+185 Kanal DN 500 Gemarkung |BundesstraRe |Adrian John BundesstraBen [Adrian John keine Manahme kein Konfliktpunkt, Kanal verlauft unter der Briicke/in der Gerlinger StraRe
Ditzingen nverwaltung verwaltung
4+210 4+205 Telekommunikation 5x DA 50, belegt mit 2x  [Gemarkung |Deutsche Klemens Vogel |Deutsche Klemens Vogel 1900 (Gemarkung Ditzingen, |Neuverlegung Umlegung in Bankett der Gerlinger StraBe (Béschung unten), Planung und
73 Glasfaserkabel Ditzingen  |Telekom AG, |Lukas Treutle Telekom AG, |Lukas Treutle Firmengelande Fa. Trumpf), Ausfiihrung durch Telekom, Umlegung erfolgt als Vorabma3nahme durch Telekom,
PTI 21 PTI 21 3892/11, 3892 Kostentibernahme komplett durch Telekom
4+200 Telekommunikation 1x DN110 Gemarkung |Autobahn Jirgen Bauer Autobahn Jirgen Bauer Gerlinger Strafe ( 1850, Neuverlegung Spiilbohrung unter Gerlinger Strafe, Verlegung von 3x DN50 PEHD Leerrohren,
(Kupferfernmeldekabel) ~[Ditzingen GmbH GmbH 1850/5, 2040/3) Montagedauer ca. 3-4 Tage, bei Start- und Zielgrube der Sptilbohrung ist jeweils ein
73a 2x DN50 (LWL) LWL-Schacht vorzusehen: Ubergangsschacht von LWL-Kabel in einem Leerrohr in 2
stillgelegt: 1xDN110, Leerrohre, Ausfiihrung der Kabelumlegung als VorabmaRnahme in Eigenregie durch
1xDN50 Autobahn GmbH.
Zuwegung |Zuwegung (Leerrohre 2x DN 150 Leerrohre, Gemarkung |Fa. Trumpf  |Markus Fa. Trumpf Planung durch Breinlinger {1900 (Fa. Trumpf) Im Zuge der weiteren Planung des Bauwerks 025 ist zu priifen, ob eine Umlegung des
730 Hast. Hast. Kabelzugschacht Ditzingen Hoffmann Ingenieure: Herr Sommer, bestehenden Kabelzugschachts inkl. Leerrohre erforderlich wird (abhéangig von der
Ditzingen |Ditzingen Ansprechpartner Fa. gepl. Hohenlage der Zuwegung).
Sud Sud Trumpf: Markus Hoffmann
Zuwegung |Zuwegung [Wasserleitung DN 300 GGG Gemarkung |Stadtwerke  |Dirk Jirgens Stadtwerke  |Ansprechpartner SW 1900 (Fa. Trumpf), 1850 Im Zuge der weiteren Planung des Bauwerks 025 ist zu priifen, ob eine Umlegung der
73 Hast. Hast. Ditzingen Ditzingen Ditzingen Ditzingen: Dirk Jiirgens (Gerlinger Strafe) bestehenden Wasserleitung erforderlich wird (abhéngig von der gepl. Héhenlage der
Ditzingen |Ditzingen Zuwegung).
Sud Sud
4+485 |4+640 Wasserleitung DN 150 PE Gemarkung |Fa. Trumpf  |Markus Fa. Trumpf Planung durch Breinlinger {1976, 1982, 1973 Neuverlegung Umlegung schleifender Bereich nordlich der SSB-Trasse in die neue befestigte
74 Ditzingen Hoffmann Ingenieure: Herr Sommer, Feuerwehr-Umfghrung auf Firmengelande der Fa. Trumpf, Verlegung Wasserleitung
Ansprechpartner Fa. DN 150 PE inkl. Uberflurhydrant, Uberdeckung 1,20 m
Trumpf: Markus Hoffmann
4+488 |4+640 Leerrohre 6 x DN 150 Leerrohre, Gemarkung |Fa. Trumpf  |Markus Fa. Trumpf Planung durch Breinlinger {1976, 1982, 1973 Neuverlegung Umlegung schleifender Bereich nordlich der SSB-Trasse in die neue befestigte
Kabelzugschachte Ditzingen Hoffmann Ingenieure: Herr Sommer, Feuerwehr-Umfahrung auf Firmengelénde der Fa. Trumpf, Verlegung 6x DN150
75 stadtauswarts bei km Ansprechpartner Fa. Leerrohre inkl. Neubau 5x Kah!elzugschachte inkl. Verlegung StraRenbleuchtungskabel
4+488, 4+527, 4+568, Trumpf: Markus Hoffmann und 5x Beleuchtungsmasten, Uberdeckung Kabel/Leerrohre mind. 80 cm,
4+608, 4+639 Beleuchtungskonzept liegt noch nicht vor,
weitere Planung inkl. Beleuchtungskonzept durch Fa. Trumpf / Breinlinger Ingenieure
4+498 |4+499 Kanal StraBeneinlauf Gemarkung |Fa. Trumpf  |Markus Fa. Trumpf Planung durch Breinlinger {1976, 1982, 1973 Neuverlegung Riichbau bestehender StraReneinlauf, Einbau neuer StraBeneinlauf in neu geplante
752 Ditzingen Hoffmann Ingenieure: Herr Sommer, Feuerwehrumfahrung inkl. Umschluss Anschlussleitung an Bestandskanal,
Ansprechpartner Fa.
Trumpf: Markus Hoffmann
4+500 |4+600 Telekommunikation 2XLWL 1xKupferkabel Gemarkung  |Autobahn Jirgen Bauer Autobahn Jirgen Bauer 1615, 3892/11, 1971, 1973, |Neuverlegung Neuverlegung der LWL-Trasse an der Autobahn hinter der Schutzeinrichtung, Beginn
Ditzingen GmbH GmbH 3892 mit der Bohrung unter der Gerlingerstrae bis Ende Baumafnahme U13, Lange ca.
600 m
Verlegung von 2x DN50 KSR fiir LWL-Kabel und Verlegung von 1x
76 Kupferfernmeldekabel (erdverlegt), Ausfiihrung der gesamten Kabelumlegung als
Vorabmafnahme in Eigenregie durch Autobahn GmbH, fiir die Vorgehensweise bei der
Kosteniibernahme oder Beauftragung der Nachunternehmer muss sich die SSB
rechtzeitig mit dem Leiter der FIT Herr Bayer (Andreas.Bayer@autobahn.de) in
Verbindung setzen (Lieferzeit des Ersatzkabels mind. ein halbes Jahr)
4+645 4+635 Strom 1x 20 kv, 4x PE110 Gemarkung |Netze BW Bernd Singer Netze BW Bernd Singer 1960, 1918, 1610/1, 1605,  |Suchschachtung, ggf. |Durch die Stadtwerke Ditzingen / Netze BW werden Suchschachtungen im Bereich der
Ditzingen/ 6517, 1615 (Fa. Thales) Spiilbohrung geplanten Gleistrasse ausgefiihrt, um die Tiefenlage der Bestandskabel festzulegen;
Gerlingen nach Feststellung der Tiefenlage ist die Festlegung der erforderlichen Manahme
moglich, Mindestiiberdeckung bis zum Gleisplanum: 60 cm, erforderliche Tiefenlage
77 unter GOK: 1,95 m; in Abhéangigkeit der Tiefenlage der Bestandskabel ist ggf. eine
Umlegung erforderlich: Verlegungn 4x DN 160 PE-HD (20 kV) und 2x DN 90 PE-HD
(Fernmeldekabel) von Thales-Gelande in best. Weg (Flst. Nr. 1605) in gepl. Feldweg,
Querung beim gepl. FuBweg, Anmuffen an Bestand auf Fist. Nr. 3142, ggf. Ausfithrung
im Zuge der Herstellung des gepl. Feldwegs
4+640 |4+788 |4+648 4+640 Strom 1kv-Kabel Gemarkung |Stadtwerke |Michael Klink  |Netze BW Bernd Singer Bestand 1971, 1615, 1960  |Neuverlegung Verlegung 2x DN 110 PE-HD Leerrohre zwischen gepl. Entwasserungsmulde und gepl.
Ditzingen/  [Ditzingen (Gemarkung Ditzingen), Zaunanlage, Querung beim gepl. FuBweg am Ende der Haltestelle, Anmuffen an
78 Gerlingen Verschiebung auf 1615 (Fa. Bestand;
Thales) Tiefbau durch SSB, Materiallieferung + Montage durch Stadtwerke Ditzingen, Abstand
zu Telekom-Kabel: 20 cm, Uberdeckung 80cm
4+640 |4+788 [4+648 4+640 Telekommunikation Kupferkabel 1x 20-adrig [Gemarkung |Deutsche Klemens Vogel  |Deutsche Klemens Vogel Bestand 1971, 1615, 1960  |Neuverlegung Verlegung 1x DN 110 PE-HD Leerrohr zwischen gepl. Entwasserungsmulde und gepl.
Ditzingen/  |Telekom AG, |Lukas Treutle Telekom AG, |Lukas Treutle (Gemarkung Ditzingen), Zaunanlage, Querung beim gepl. FuBweg am Ende der Haltestelle, Anmuffen an
79 Gerlingen  |PTI 21 PTI 21 Verschiebung auf 1615 (Fa. Bestand;
Thales) Tiefbau durch SSB, Materiallieferung + Montage durch Telekom, Abstand zu 1kV-
Kabel: 20 cm, Uberdeckung 80cm, gemeinsame Verlegung mit 2x DN 110 Leerrohre
(1kv-Kabel, Stadtwerke Ditzingen), Montagedauer: ca. 1 Tag
4+650 4+642 Telekommunikation Fernmeldekabel, gehért  [Gemarkung [Stadtwerke  [Michael Klink  [Netze BW Bernd Singer 1960, 1918, 1610/1, 1605,  |Suchschachtung, ggf. |Durch die Stadtwerke Ditzingen / Netze BW werden Suchschachtungen im Bereich der
zur 20kV-Trasse Ditzingen/  [Ditzingen 6517, 1615 (Fa. Thales) Spiilbohrung geplanten Gleistrasse ausgefiihrt, um die Tiefenlage der Bestandskabel festzulegen;
Gerlingen nach Feststellung der Tiefenlage ist die Festlegung der erforderlichen Manahme
moglich, Mindestiiberdeckung bis zum Gleisplanum: 60 cm, erforderliche Tiefenlage
80 unter GOK: 1,95 m; in Abhéngigkeit der Tiefenlage der Bestandskabel ist ggf. eine
Umlegung erforderlich: Verlegungn 4x DN 160 PE-HD (20 kV) und 2x DN 90 PE-HD
(Fernmeldekabel) von Thales-Gelande in best. Weg (Flst. Nr. 1605) in gepl. Feldweg,
Querung beim gepl. FuBweg, Anmuffen an Bestand auf Fist. Nr. 3142, ggf. Ausfithrung
im Zuge der Herstellung des gepl. Feldwegs
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4+650 4+642 Strom 2x 20kV-Kabel, Gemarkung |Stadtwerke  [Michael Klink  |Netze BW Bernd Singer 1971 (Gemarkung Ditzingen),|Neuverlegung, Neuverlegung der Schleife in Flst. Nr. 1971 und 1615 (Fa. Thales), Baugrube ca. 6m x
81 3x PE160 Ditzingen/  |Ditzingen neu: 1615 (Firmengelande  |Umschluss 6m, Ausfiihrung als VorabmaBnahme durch Stadtwerke Ditzingen
Gerlingen Thales)
4+800 Wasserleitung Neuverlegung Gemarkung |Stadtwerke  [Dirk Jirgens Stadtwerke  |Dirk Jirgens 1960, 1918, 1610/1 Neuverlegung Neuverlegung Frischwasseranschluss des Betri bei der +
Ditzingen Ditzingen Ditzingen Ditzingen Hiilben an die best. Wasserleitung DN 100 GGG in der Mittleren Strafe,
82 Verlegung in neuen Feldweg (Zuwegung Betriebsgebaude)
4+800 Kanal (Anschluss an Neuverlegung Gemarkung |Fa. Thales Daniel Schill SSB 1960, 1615 (Fa. Thales) Neuverlegung Neuverlegung Abwasseranschluss des Betriebsgebaudes bei der Haltestelle Ditzingen
83 Kanal durch PE Rohr) Ditzingen Huilben an die best. Kanalisation auf dem Firmengelande der Fa. Thales, Verlegung in
neuen Feldweg (Zuwegung Betriebsgebaude)
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