
Deponie Weinstetten

Szenario Ausbau, Verfüllung und Rekultivierung

DK I-Deponie BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 BA 5
Fläche Basisabdichtung (Bauabschnittsgrenze 
Basis, Messung 3D) 20.900 m² 14.300 m² 12.100 m² 10.300 m² 15.600 m²

Zeitdauer Herstellung Basisabdichtung 3 a 2 a 1 a 1 a 2 a
Zeitraum Herstellung Basisabdichtung Jahr 1 bis 3 (*) Jahr 7 bis 8 Jahr 13 Jahr 17 Jahr 19 bis 20
Verfüllvolumen 180.000 m³ 156.000 m³ 115.000 m³ 87.000 m³ 512.000 m³
Verfülldauer Jahr 3 bis Jahr 8 Jahr 9 bis Jahr 13 Jahr 14 bis Jahr 17 Jahr 18 bis 20 Jahr 21 bis 37

Fläche Oberflächenabdichtung 
(Bauabschnittsgrenze Oberfläche, Messung 3D) 11.300 m² 13.900 m² 7.400 m² 12.300 m² 38.600 m²

Zeitdauer Herstellung Oberflächenabdichtung 1 a 1 a 1 a 1 a 2 a
Bereitstellung Rekultivierungsoberfläche Jahr 9 Jahr 14  Jahr 18 Jahr 21 Jahr 38 bis 39

Südlicher Randdamm N 1 N 2
Fläche Rekultiverung (Bauabschnittsgrenze 
Oberfläche, Messung 3D) 7.000 m² 1.300 m²

Anmerkungen:
Voraussichtlich wird die Rekultivierungsfläche im südlichen Randdammbereich bereits nach ca. 3 - 4 Jahren komplett
zur Verfügung stehen. Hinzu kommen noch die südlich des Betriebswegs vorhandenen Flächen.
(*) Verfüllbeginn BA 1 nach Jahr 2
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