
Nr. Vorgangsname Anfang Ende

1 KA Heidelsheim, Ertüchtigung und Erweiterung Fre 01.03.19 Fre 29.01.27

2 Optimierung Mittelbauwerke Fre 01.03.19 Don 30.07.20

16 EMSR Energiezentrale Mon 01.04.19 Fre 27.11.20

30 Bauliche Maßnahmen Energiezentrale Mon 22.07.19 Die 20.04.21

43 Filtration / 4. Reinigungsstufe Mon 13.05.19 Fre 30.06.23

71 Erweiterung biologische und mechansiche Stufe Mon 03.05.21 Fre 29.01.27

72 Entwurfs-/Genehmigungsplanung (mech. Und biol. Stufe) Mon 03.05.21 Don 30.09.21

73 Prüfung Entwurfs-/Genehmigungsplanung (mech. Und biol. 
Stufe) durch AG

Mon 20.09.21 Don 30.09.21

74 Ausführungsplanung (mech. Und biol. Stufe) inkl. Bepreister 
LV

Fre 01.10.21 Mon 15.08.22

75 Prüfung  Ausführungsplanung inkl. LV durch AG Die 16.08.22 Die 30.08.22

76 Vorinformation (EU weit) Mit 31.08.22 Mit 31.08.22

77 Vorbereitung  der Vergabe (mech. Und biol. Stufe) Fre 09.09.22 Fre 23.09.22

78 Veröffentlichung (EU weit) Fre 30.09.22 Fre 30.09.22

79 Bearbeitung durch Bieter Die 04.10.22 Mit 02.11.22

80 Submission Don 03.11.22 Don 03.11.22

81 Prüfung und Wertung (mech. Und biol. Stufe) Fre 04.11.22 Fre 18.11.22

82 Vergabeempfehlung Mon 21.11.22 Mon 21.11.22

83 Vergabe durch Gremien Die 22.11.22 Die 06.12.22

84 Beauftragung/Baubeginn Die 20.12.22 Die 20.12.22

85 Baubeginn/Einrichtung BE Die 01.08.23 Die 01.08.23

86 Bauphase 1 Die 01.08.23 Don 29.02.24

87 Phase 1.1: Vorbereitung des Provisorischen Betriebs Die 01.08.23 Die 31.10.23

88 Phase 1.2: Anpassung Vorklärbecken Don 02.11.23 Don 29.02.24

89 Anhebung des Nges,anorg. - Grenzwert auf 18 mg/l Don 29.02.24 Don 29.02.24

90 Bauphase 2 Fre 01.03.24 Mit 30.09.26

91 Phase 2.1: Erdbauarbeiten Biologie 1 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24

92 Phase 2.2: Neubau Biologie 1 + Erneuerung Rechenanlage Mon 02.12.24 Fre 19.12.25

93 Phase 2.3: Technische Ausstattung Biologie 1, 
Außenanlagen

Mit 07.01.26 Mit 30.09.26

94 Inbetriebnahme Biologie 1 Mit 30.09.26 Mit 30.09.26

95 Absenken des Nges,anorg. - Grenzwert auf 13 mg/l Mit 30.09.26 Mit 30.09.26

96 Bauphase 3 Don 01.10.26 Fre 29.01.27

97 Phase 3.1: Anbindung Biologie 2 als 3. Straße Don 01.10.26 Don 31.12.26

98 Phase 3.2: Anpassung Zulaufmengenmessung Fre 01.01.27 Fre 29.01.27

01.03 29.01
KA Heidelsheim, Ertüchtigung und Erweiterung

01.03 30.07
Optimierung Mittelbauwerke

01.04 27.11
EMSR Energiezentrale

22.07 20.04
Bauliche Maßnahmen Energiezentrale

13.05 30.06
Filtration / 4. Reinigungsstufe

03.05 29.01
Erweiterung biologische und mechansiche Stufe

03.05 30.09
Entwurfs-/Genehmigungsplanung (mech. Und biol. Stufe)

20.09 30.09
Prüfung Entwurfs-/Genehmigungsplanung (mech. Und biol. Stufe) durch AG

01.10 15.08
Ausführungsplanung (mech. Und biol. Stufe) inkl. Bepreister LV

16.08 30.08
Prüfung  Ausführungsplanung inkl. LV durch AG

31.08 31.08
Vorinformation (EU weit)

09.09 23.09
Vorbereitung  der Vergabe (mech. Und biol. Stufe)

30.09
Veröffentlichung (EU weit)

04.10 02.11
Bearbeitung durch Bieter

03.11
Submission

04.11 18.11
Prüfung und Wertung (mech. Und biol. Stufe)

21.11
Vergabeempfehlung

22.11 06.12
Vergabe durch Gremien

20.12
Beauftragung/Baubeginn

01.08
Baubeginn/Einrichtung BE

01.08 29.02
Bauphase 1

01.08 29.02
Bauphase 1

01.08 31.10
Phase 1.1: Vorbereitung des Provisorischen Betriebs

02.11 29.02
Phase 1.2: Anpassung Vorklärbecken

29.02
Anhebung des Nges,anorg. - Grenzwert auf 18 mg/l

01.03 30.09
Bauphase 2

01.03 30.09
Bauphase 2

01.03 29.11
Phase 2.1: Erdbauarbeiten Biologie 1

02.12 19.12
Phase 2.2: Neubau Biologie 1 + Erneuerung Rechenanlage

07.01 30.09
Phase 2.3: Technische Ausstattung Biologie 1, Außenanlagen

30.09
Inbetriebnahme Biologie 1

30.09
Absenken des Nges,anorg. - Grenzwert auf 1

01.10 29.01
Bauphase 3

01.10 29.01
Bauphase 3

01.10 31.12
Phase 3.1: Anbindung Biologie 2 als 3

01.01 29.01
Phase 3.2: Anpassung Zulaufme
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Optimierung Mittelbauwerke

EMSR Energiezentrale

Bauliche Maßnahmen Energiezentrale

Filtration / 4. Reinigungsstufe

Erweiterung biologische und mechanische Stufe

allgemeine Zeiten

Meilenstein Optimierung Mittelbauwerke

Meilenstein EMSR Energiezentrale

Meilenstein Bauliche Maßnahmen Energiezentrale

Meilenstein Filtration / 4. Reinigungsstufe

Meilenstein Erweiterung biologische und mechanische

Unterbrechung

Sammelvorgang
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