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Variante 1a Regenweg

Objekt 7 Siel II

Objekt 8 Schöpfwerk 1

3 x Pumpen á 600 l/s
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Zulaufkanal und

Einlaufbauwerk mit Rechen

HW

100 +15%

 = 348,64

Variante 3 Biergarten

Objekt 8 Schöpfwerk 1

3 x Pumpen á 600 l/s

Betriebsgebäude

Montageöffnungen

Zulaufkanal und

Einlaufbauwerk mit Rechen

Kleiner Regen

OK Weg ≈ 348,80

OK Weg ≈ 346,33

349,34

Objekt 8 Schöpfwerk 1

3 x Pumpen á 600 l/s
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Variante 2 Angerspitz

Objekt 7 Siel II
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Variante 1b Regenweg

Objekt 7 Siel II

Objekt 8 Schöpfwerk 1

3 x Pumpen á 600 l/s
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Zulaufkanal und

Einlaufbauwerk mit Rechen

HW

100 +15%

 = 348,64
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Vorplanung Schöpfwerk 1

Übersichtslageplan

Göpfert29.08.17

Wach30.08.17

Variante 1 a Regenweg

- Standort: rechte Uferseite (Regenweg), auf Höhe Siel 2

- Abmessung des Schöpfwerks 8,0 x 11,0 m

- Abmessung Betriebsgebäude 6,0 x 4,5 m

- Rohrschachtpumpe mit Propeller  D = 711 mm

- Fördermenge pro Pumpe Q = 600 l/s

- Gesamtfördermenge Q = 1.200 l/s

- Zulaufkanal mit Einlaufbauwerk

- vor dem Zulauf befindet sich ein Rechen (a = 20 mm, s = 10 mm)

- Druckrohleitung 3 x DN 700

- Aufstellungsart: Unterflurdruckstutzen

- gedeckte Einlaufkammer

Variante 1 b Regenweg

- Schöpfwerk 1 weiter stromabwärts verschoben, um Zufahrtsweg

barrierefrei gestalten zu können

Variante 3

- Standort: rechte Uferseite, neben Biergarten

- Abmessung des Schöpfwerks 8,0 x 11,0 m

- Abmessung Betriebsgebäude 6,0 x 4,5 m

- Rohrschachtpumpe mit Propeller  D = 711 mm

- Fördermenge pro Pumpe Q = 600 l/s

- Gesamtfördermenge Q = 1.200 l/s

- Einlaufbauwerk mit Absturz

- vor dem Zulauf befindet sich ein Rechen (a = 20 mm, s = 10

mm)

- Druckrohleitung 3 x DN 700

- Aufstellungsart: Unterflurdruckstutzen

- gedeckte Einlaufkammer

Variante 1 a Regenweg

M 1 :200

Variante 1b Regenweg

M 1 :200

Variante 3 Biergarten

M 1 :200

Variante 2 Angerspitz

M 1 :200

Variante 2

- Standort: rechte Uferseite (Holzsteg), Spitze der Angerinsel

- Abmessung des Schöpfwerks 8,0 x 11,0 m

- Abmessung Betriebsgebäude 6,0 x 4,5 m

- Rohrschachtpumpe mit Propeller  D = 711 mm

- Fördermenge pro Pumpe Q = 600 l/s

- Gesamtfördermenge Q = 1.200 l/s

- Einlaufbauwerk mit Absturz

- vor dem Zulauf befindet sich ein Rechen (a = 20 mm, s = 10 mm)

- Druckrohleitung 3 x DN 700

- Aufstellungsart: Unterflurdruckstutzen

- gedeckte Einlaufkammer
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Schöpfwerk 1 - Erläuterungsbericht Vorplanung
Anlage 2: Kostenschätzung

September 2017

100 Grunderwerbkosten 27.285,00 € *1
33.510,00 € *1

39.095,00 € *1
42.285,00 € *1

200 Herrichten und Erschließen 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €
Rodungsarbeiten
Spartenumlegung & -sicherung

300 Bauwerke 305.198,30 € 313.173,30 € 338.102,38 € 371.227,34 €
Erdbaumaßnahmen 52.375,00 € 61.845,00 € 71.476,80 € 74.689,40 €
Gründung 13.643,00 € 15.398,00 € 20.763,00 € 23.049,00 €
Betonarbeiten für Schöpfwerk 136.235,00 € 136.235,00 € 142.151,00 € 140.791,00 €
Wände
Decke
Aussparungen
Betonarbeiten für Betreibshaus 49.495,00 € 44.770,00 € 44.770,00 € 44.770,00 €
Wände
Decken
Aussparungen
Dach
Baustelleneinrichtung 27.745,30 € 28.470,30 € 30.736,58 € 33.747,94 €
(10% Bauko-Kosten)
sonstige Maßnahmen 25.705,00 € 26.455,00 € 28.205,00 € 54.180,00 €
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
Abbruchmaßnahmen
Dokumentation

400 Bauwerk - Technische Anlagen 428.010,00 € 397.210,00 € 428.010,00 € 549.010,00 €

TA für Schöpfwerk 223.600,00 € 195.600,00 € 223.600,00 € 333.600,00 € *2

3x Pumpen mit Wartung
Entleerungspumpe mit Pumpensumpf
Rohrleitungen
Elektrik 165.500,00 € 165.500,00 € 165.500,00 € 165.500,00 €
Steuerung
Einspeisung
Messtechnik
Kabel
Elektrik für Betriebsgebäude u. Schöpfwerk
Baustelleneinrichtung 38.910,00 € 36.110,00 € 38.910,00 € 49.910,00 €
(10% TA-Kosten)

500 Außenanlagen 151.250,00 € 178.750,00 € 104.500,00 € 104.500,00 €

Vorplatz nicht berücksichtigt *3 nicht berücksichtigt *3 nicht berücksichtigt *3 nicht berücksichtigt *3

Aufschüttung
Asphaltieren
Einfriedung

Zufahrtsweg nicht berücksichtigt *3 nicht berücksichtigt *3 nicht berücksichtigt *3 nicht berücksichtigt *3

Straßenbauarbeiten
Zulaufkanal 62.500,00 € 87.500,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
Einlaufbauwerk
Kanal
Rechen
Auslauf für Schöpfwerk 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €
Betonarbeiten
Wasserbausteine

65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 €
Abbruch Bestandsrohre
Verlegung
neue Rohrleitung
Vereinigungsbauwerk
Baustelleneinrichtung 13.750,00 € 16.250,00 € 9.500,00 € 9.500,00 €
(10% der Außenanl.-Kosten)
sonstige Maßnahmen 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Dokumentation

600 Ausstattung und Kunstwerke entfällt entfällt entfällt entfällt

700

265.337,49 € 266.739,99 € 261.183,71 € 307.421,20 €

Baukosten ohne Grunderwerb (netto) 1.185.080,79 € 1.197.383,29 € 1.178.891,09 € 1.382.443,54 €
Mehrwertsteuer 19% 225.165,35 € 227.502,83 € 223.989,31 € 262.664,27 €
Gesamtkosten (brutto) 1.410.246,14 € 1.424.886,12 € 1.402.880,40 € 1.645.107,81 €

*
1

nur Bereich um Schöpfwerk berücksichtigt

*
2

Druckrohrleitungen durchdringen HWS-Mauer (event. Deichdurchdringung kostenmäßig nicht berücksichtigt)

*
3

Wegebauarbeiten nicht berücksichtigt, da diese sich im erst Zuge der weiteren Planung ergeben

*4
deutliche Mehrkosten, wenn das Schöpfwerk unter dem Biergarten angeordnet wird z.B. durch Abbrucharbeiten

Variante 3*3

Biergarten

Variante 2

Angerspitz
KG Kurzbeschreibung

Variante 1a

Regenweg

Variante 1b

Regenweg

Verlegung RÜ und
Bachverrohrung

Baunebenkosten

(ohne KG 750, 760 und 790)





Schöpfwerk 1 - Erläuterungsbericht Vorplanung
Anlage 3: Wertungsmatrix

September 2017

1a/1b 2 3

Regenweg Angerspitz Biergarten

Kurzbeschreibung Schöpfwerk mit Zulaufkanal auf der linken Uferseite des
kleinen Regens unterstrom des Siels 2.

Schöpfwerk mit Zulauföffnung im Gebäude auf der rechten
Uferseite des kleinen Regens auf der Spitze der Angerinsel.

Schöpfwerk mit Zulauföffnung im Gebäude auf der rechten
Uferseite des kleinen Regens in Höhe des Biergartens.

Betroffenheit von Privaten Grundstücken Eingriffe an Grundstücksgrenzen notwendig um den
Verteidgungsweg hinter HWS-Mauer, der gleichzeitig als
Zufahrtsweg zum Schöpfwerk und Siel dient, herzustellen.

Eingriffe an Grundstücksgrenzen notwendig um den
Verteidgungsweg hinter HWS-Mauer, der gleichzeitig als
Zufahrtsweg zum Schöpfwerk und Siel dient, herzustellen.

Eingriffe an Grundstücksgrenzen notwendig um den
Verteidgungsweg hinter HWS-Mauer, der gleichzeitig als
Zufahrtsweg zum Schöpfwerk und Siel dient, herzustellen.

Eingriffe v.a. in die Uferzone und Baumbestand nötig. Eingriffe v.a. in die Uferzone und Baumbestand nötig.

FFH-Gebiete Varianten 1a/1b liegen in unmittelbarer Nähe zum FFH-
Gebiet DE6741371.01 und zum Biotop Nr. 6739-1070-003.

Bauliche Eingriffe in das Schutzgebiet und ins Biotop
möglich -> Vermeidungs-/Schutzmaßnahmen damit keine
(relevanten) Beeinträchtigungen entstehen nötig ->
voraussichtlich FFH-Vorprüfung oder Verträglichkeitsprüfung
notwendig

Variante 2 liegt randlich innerhalb des FFH-Gebietes
DE6741371.01 -> FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig

Variante 3 liegt randlich innerhalb des FFH-Gebietes
DE6741371.01 -> FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig

Stadt- und Landschaftsbild Die in einem techischen Zusammenhang stehende
Bauwerke komprimiert werden beispielweise kann die
technische Ausrüstung sowohl für das Schöpfwerk wie auch
für das Siel im Betriebsgebäude zusammengefasst werden.

Die Bastion auf der Angerspitze kann als Aussichtsterasse
genutzt werden.

Die Nutzung der Aussichtsterasse auf dem Angerspitz ist
durch Schöpfwerk und Betriebsgebäude eingeschränkt.

Öffentliche Nutzung des Angerspitzes ist deutlich
eingeschränkt.

Städtebauliche Entwicklungsflächen müssen für die Zufahrt,
Aufstellfläche und die Trasse der Druckleitungen baulich
freigehalten werden.

An- und Abfahrt über Angerinsel möglich.

Das städtebauliche Entwicklungspotential wird stark
eingeschränk.

Zusätzliche Aufwendungen Zulaufkanalerstellung, Herrichtung des Geländes z.B.
Rodungsarbeiten, Umlegung /Rückbau von Wegen etc.,
Plattformerstellung auf dem Angerspitz, Spartenumlegung
usw.

Herrichtung des Geländes z.B. Rodungsarbeiten,
Umlegung/Rückbau von Wegen etc., Plattformerstellung auf
dem Angerspitz, Spartenumlegung usw.

Druckrohrleitungsbau, Herrichtung des Geländes z.B.
Rodungsarbeiten, Umlegung/Rückbau von Wegen etc.,
Plattformerstellung auf dem Angerspitz, Spartenumlegung
usw.

Zulauf langer Zulaufkanal bis zu über 50,0 m kurzer Zulauf mit Rechen kurzer Zulaufkanal mit Rechen

Umfangreiche zusätzliche Maßnahmen zur Querung von
Sparten bei der Erstellung des Zulaufkanales nötig.
Querung von Sparten bei der Zusammenlegung von RÜ und
Bachverrohrung erforderlich.

Auslauf/Druckrohrleitung drei kurze Druckrohrleitungen mit einer Länge von ca. 5,0
bis 15,0 m

drei kurze Druckrohrleitungen mit einer Länge von ca. 15,0
m

Drei lange Druckrohrleitungen mit einer Länge von ca. 50,0
m. Die Druckleitungen queren Sparten.

Durchgängigkeit zur Stadt (linke Uferseite) Barrierefreiheit durch Variante 1b möglich Mehraufwand durch Deichbau Mehraufwand durch Deichbau

Baukosten (netto) ca. 1.19 Mio. €/ 1.20 Mio. € ca 1.18 Mio. € ca. 1.38 Mio.€ *1

Abschließende Gesamtwertung 1 2 3

Gesamtbewertung

*1 Weitere Kosten z.B. durch Hüllrohre und Kontrollschächte können entstehen, wenn auf der Angerinsel ein Deich vorgesehen wird und dieser durch die Druckrohrleitung durchdrungen werden muss. Diese Kosten sind nicht
beinhaltet.

Umlegung von Sparten bei der Zusammenlegung von RÜ
und Bachverrohrung. Zulaufkanal quert keine Sparten.

Grunderwerb

Variante

Naturschutz und Landschaftsbild

Fauna
(Eingriff in Lebensräume und Habitate)

Bewuchs am Ufer, welches als Nahrungs- und
Versteckmöglichkeiten für Brut- und Jungfische dient, wird
z.T. entfernt.

Bewuchs am Ufer, welches als Nahrungs- und
Versteckmöglichkeiten für Brut- und Jungfische dient, wird
z.T. entfernt.

Bewuchs am Ufer, welches als Nahrungs- und
Versteckmöglichkeiten für Brut- und Jungfische dient, wird
z.T. entfernt.

Bautechnik

Sparten Regenweg Umlegung von Sparten bei der Zusammenlegung von RÜ
und Bachverrohrung. Zulaufkanal quert keine Sparten.

Flora
(Eingriffe in die Vegetation)

Eingriffe v.a. in die Uferzone und Baumbestand nötig.
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