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ARCHAOLOGIE & PROJEKTBERATUNG
Dr. SUSANNE HEUN

Gesprachsergebnisse
Terminim Landesamt flir Denkmalpflege
Hessen, Wiesbaden am 14.09.2010

Projekt: S6, 2. Baustufe,

4-gleisiger Ausbau von Bad Vilbel nach
Friedberg

Teilnehmer: Frau Dr. Schade-Lindig, Abteilung Archaologische
Denkmalpflege (HLfD)
Herr Dipl.-Ing. Uwe Schmidt, DB Projektbau GmbH
Frau Dipl.-Ing. Heidi Koppe, DB Projekthau GmbH
Frau Dr. Heun, Archaclogie & Projektberatung als
archaologische Beraterin der ProjektBau GmbH
(Protokollantin)

Herr Dr. Lindenthal hat sich wegen Urlaub
entschuldigt.

Uhrzeit: 10.30 bis 12.00 Uhr

1. Vorstellung des Projektablaufs und Ziele der archdologischen
Vorarbeiten der DB Projektbau

Einleitend erlautert Herr Schmidt den zeitlichen Projektablauf (2012
und ggf. 2013 Voruntersuchungen und Ausgrabungen, 2014-16 Bauzeit
in 4 Baulosen, Ende 2016 Inbetriebnahme). Der Verkehr auf der Main-
Weser-Bahn wird wahrend der Bauarbeiten aufrechterhalten. In
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Bereichen, wo die Strecke auf einem Damm verlauft wird es keine
baulichen Eingriffe geben. Die darunter liegenden Bodenschichten
bleiben folglich unberlhrt.

Herr Schmidt weist darauf hin, dass sich eine solche Planung erst nach
Planfeststellungsbeschluss konkretisieren lasse. Er habe ein Interesse
daran, dass die notwendigen archaologischen Arbeiten vor Baubeginn
abgeschlossen werden, damit es keine Verzogerungen wahrend der
Bauausfuhrung gibt.

Die Vorarbeiten, die Archdoclogie & Projektberatung geleistet habe,
sind keine selbstverstandliche Bemiihung eines Projekttragers. Es sind
zusatzliches  Auswertungsmaterial  (Bohrkerne) und  zusatzliche
Verdachtsflachen durch die wissenschaftliche Analyse benannt worden,
die eine Erweiterung der in die Verhandlungen und Feldarbeiten
einzubeziehenden Flachen bedeuten. Man hofft, dass dieses
Engagement dazu flhrt Bauverzogerungen aus archéologischen
Grinden und damit auch unkalkulierte und zusatzliche Kosten
auszuschlieBen.

2. Fundsituation und Kapazitdten des Landesdenkmalamtes

Frau Dr. Schade-Lindig erlautert, dass in der Wetterau wegen der
relativen Siedlungsdichte in GroBbauprojekten immer ein Vertrag mit
den Bauherren abgeschlossen werde, in dem die auszugrabenden
Areale und die wahrend des Baus zu begleitenden Abschnitte
festgelegt wiirden. Die wahrend des Baus zutage tretenden
Denkmaler wirden in unterschiedlichen Zeitfenstern auf Kosten des
Veranlassers geborgen und dokumentiert. Begleitend erldutert sie
zwei Ausdrucke von Ubersichtskarten der Fundstellen der Wetterau an
der Trasse. Sie halt fest, dass in der Regel dort, wo Bauvorhaben in
den letzten Jahren Einblicke in den Boden gewdhrt haben, sich auch
die Fundstellen haufen. Diese Information lieBe den Schluss zu, dass
in anderen Bereichen der S6 noch zahlreiche, bislang unbekannte
Fundstellen zu den bislang bekannten hinzukommen kénnen.

Aus diesem Grunde werde mit dem Bauherrn die Absprache
getroffen, dass im direkten Bauvorfeld der Humus abgezogen (also
nicht mit einer Raupe abgeschoben) und die Ausgrabungen in einem
angemessenen Zeltfenster vor dem Bau erledigt wirden.

Insbesondere in den Bereichen, in denen die S6 durch Stadtkerne und
Gemeinden verliefe, vermutet Frau Dr. Schade-Lindig Probleme bei
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der Freimachung der Flachen und rechne daher nicht mit einer
Abarbeitung der archiologisch relevanten Flachen in einer einzigen
festgelegten Zeitspanne im Vorfeld der Bauprojektes. Teile der
Flachen mussten sicherlich wegen einer anstehenden Sperrung von
Strafen und Parkldtzen u.s.w. zeitlich so nah wie maoglich an das
Baufenster heran wverlegt werden, Eine solche Splittung der
archaologischen MaBnahmen uberfordere in jedem Fall die
Leistungsfahigkeit des Amtes, da eine hohe Flexibilitit bei der Ein-
oder Freistellung von Personal erforderlich sei. Dies sei in einer
Behorde mit der aktuell vorhandenen Personaldecke nicht machbar.

Herr Schmidt bekundet, dass er, wenn es moglich sei, gerne die
Archaclogie in einem zusammenhangenden Zeitfenster abarbeiten
lassen wirde. Jede erledigte Aufgabe belaste das Projekt in der
Bauphase dann nicht mehr. Damit habe er gute Erfahrungen gemacht.

Frau Dr. Schade-Lindig fihrt aus, dass das Denkmalamt in solchen
GroBbauprojekten, wie der 4-gleisige Ausbau von Bad Vilbel nach
Friedberg eines darstelle, lediglich ihre Uberwachungsfunktion
beziiglich der Qualitat der Grabungsmethodik und der Qualitat der
Dokumentation garantieren konne. Sie empfehle der DB AG daher
dringend eine koordinierende Person oder ein entsprechendes Biro
einzuschalten, welches — auch wenn in einem einzigen Durchgang alle
Arbeiten erledigt werden kénnten - den Personaleinsatz je nach
Aufwand einer Grabung einteilen und (berwachen kénne. Die
Interessenlage  zwischen  Denkmalamt und  Grabungsfirmen
unterscheide sich durchaus. Gerade im methodischen Bereich seien
permanent Absprachen zu treffen und zu befolgen und vereinbarte
Fristen einzuhalten. Dies bedirfe eines Controllings, das nicht mit der
Qualitatskontrolle, die das LIDH (berndhme, identisch sei.

Sie Uberreicht Frau Koppe eine Liste mit Grabungsfirmen, die sich im
Rahmen des BfK (Bund fur Kulturwissenschaftler) einem
Qualitatsstandard verpflichtet haben und somit in Hessen arbeiteten
dirfen (Anlage 1). Mit einigen dieser Firmen hatte man im LfDH
bereits Erfahrung und kénne die Zusammenarbeit beflirworten.

Besprechung der vorgeschlagenen Methodik der DB AG mittels
Gutachtenauszug von Archédologie & Projektberatung
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Frau Dr. Schade-Lindig legt dar, dass sie gemeinsam mit Frau Dr.
Heun die in der Methodenliste erfassten Fundstellen und Verdachts-
flachen durchgegangen sei und die vorgenommenen Aktuali-
sierungen auf ihre  Zustimmung stofen (Anlage 2). Die geleistete
Arbeit sei fachlich tiefgehend und eine derartige Begleitung eines
Projekttréagers sei durchaus nicht tblich. Auf dieser Grundlage sei es
Frau Dr. Schade-Lindig m&glich, dem vorgeschlagenen methodischen
und selektiven Vorgehen zuzustimmen. Ein weiteres Argument sei in
ihren Augen, dass man aufgrund des Baus des bestehenden S-Bahn-
Dammes Mitte des 19. Jh. moglicherweise Teile des Bodens bereits
abgetragen und dabei evtl. vorhandene archiologische Relikte
zerstort habe. Die im Gutachten ausgewahlten Verdachtsflachen seien
in den auch ihrer Meinung nach zu préaferierenden Arealen
ausgewiesen und z.T. durch Bohrergebnisse bestatigt worden. Mit der
erarbeiteten und letzte Woche zwischen Frau Dr. Schade-Lindig und
Frau Dr. Heun abgestimmten Untersuchungsmethodik sei sie
ebenfalls einverstanden.

Frau Koppe gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass
vereinbart werden solle, dass die Untersuchungen jeweils vom
Zentrum einer Untersuchungsflaiche ausgehend (Mitte der roten
Flachen) nach auBen hin durchzufiihren seien. Sie wirde diese
Vorgehensweise gerne in die Ausschreibungsunterlagen aufnehmen,
denn innerhalb des Bauareals wirde man so die risikoreichsten
Flachen zuerst und anschlieBend die weniger gefahrdeten Flichen
untersuchen. Auferdem kdénne man so nach ihrem Verstindnis die
Grenzen der archaologisch relevanten Befunde am effektivsten
erkunden, und dort misse dann auch die Untersuchungsflache ihr
Ende finden.

Mit dieser Vorgehensweise ist Frau Schade-Lindig einverstanden und
halt sie fur sinnvoll. Darliber hinaus rat sie, diese Vorgehensweise mit
den Grabungsfirmen vertraglich zu vereinbaren, wie verschiedene
andere technische und organisatorische oder ressourcenorientierte
Rahmenbedingungen.

4. Abstimmung der Dienststellen HLfD und Denkmalpflege
Wetteraukreis

Frau Dr. Heun fragt nach, inwieweit Dr. Lindenthal von der geplanten
und hier besprochenen Vorgehensweise informiert ist und ob er mit
dieser einverstanden sei.
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Frau Schade-Lindig versichert, dass Herr Dr. Lindenthal permanent
von ihr auf dem Laufenden gehalten wurde und trotz Urlaub und
Krankheit in die Diskussion einbezogen worden und einverstanden
mit der heute hier verhandelten Vorgehensweise sei.

5. AbschlieBende Vereinbarungen

Frau Dr. Schade-Lindig erklart sich einverstanden, die archdologischen
Untersuchungen auf die in der Methodenliste und in der Kartierung
ausgewiesenen Untersuchungsflichen zu begrenzen. Von einer
Baubegleitung kénne sie in diesem Falle absehen. Eine Beobachtung
der Abschiebearbeiten in den restlichen Arealen wiirde die
Denkmalpflege mit eigenen Mitteln stellen. Hierbel werde
sichergestellt, dass es keine Bauverzégerung eintrete,

Sie bittet darum, ihr die Methodenliste (Anlage 2) in Verbindung mit
der aktualisierten Kartierung zukommen zu lassen, um diese
Unterlagen in ihre Antwort im Planfeststellungsverfahren einflieBen
lassen zu konnen. Auf diese Weise konne sie fir das LfDH der
BaumaBnahme zustimmen und bereits die vereinbarte Losung der
Konfliktpotentiale mit einreichen.

Die Beteiligten der DB AG sichern zu, diese Unterlagen einschlieBlich
einer Ubersichtskarte an Frau Dr. Schade-Lindig zu tibersenden.

Die Gesprachspartner kommen Uberein, dass sie im oben
beschriebenen Sinne im Projekt verfahren wollen und bedanken sich
beieinander fiir diesen konstruktiven Auftakt der Zusammenarbeit.

Gez. Frau Dr. Schade-Lindig am 29.09.2010

Gez. Herr Uwe Schmidt, DB ProjektBau GmbH am ;"‘? of £240
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Gez. Frau Heidi Koppe, DB ProjektBau GmbH am....Otf' 10 920 fo : @{ﬁ{){j

Gez. Frau Dr. Heun, Archaclogie & Projektberatung am ...
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