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Herstellreihenfolge Baugrube abgehende
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Stutzwand:

Fertigstellung Fliigelwand EU bis Bauwerksfuge
Umverlequng Bach in alte lage und Ruckbau Provisorium
Durchfuhrung der Austauschbohrungen in Verbauachse

Einbringen des Verbau's

Aushub bis auf 1. Aushubebene und Einbau der Steifen

Abbrennen des Stimwandverbaus bis auf UK Bodeplatte der Stutzwand
Aushub bis auf Baugrubensohle

Lenzen der Baugrube

Einbau des Kiespolsters

Herstellung der Bodenplatte bis zur Arbeitsfuge

Teilverfullung der Baugrube und Ausbau der Steifen

Herstellung der aufgehenden Wande Stutzwand
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Legende:

= Planung
Bestand
Riickbau
Baubehelfe
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Einbringverfahren

- Durchfihrung von Austauschbohrungen (verrohrt), Verfillung mit
geeignetem Material.

- Einbringen der Spundbohlen erschutterungsarm, z.b. mittels hydrostatischen
Druck.

Wasserhaltung

- Gem. Bodengutachten DB E&C fungiert die Schicht 4.3 und 5.1 als naturlicher
Wasserstauer.

- Zur Trockenlegung der Baugrube ist eine offene Wasserhaltung mif
Wasserableitung in die Vorflut (Erlenbach oder stadtischen Kanal). Fir die
Wassereinleitung in die Vorflut ist eine wasserrechtlichen Genehmigung im
Vorfeld einzuholen.

- Die Baugrube ist vor gegen einflie3endes Oberflachenwasser zu sichern.

- Eine wasserdichte Ausbildung der Spundwandschlosser ist sicherzustellen.

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlusse
nach dem geotechnischen Bericht von DB E&C vom 13.07.2020.

Sonstige Bemerkungen

- Samftliche Gelandehohen sind vor Ort zu kontrollieren.

- Die genaue Lage der Versorgungsleitungen ist vorab zu erkunden und ggf. zu
verschwenken oder bauzeitlich zu sichern.

- Die Erschutterungen beim Einbringen des Verbaus hinsichtlich der vorhandenen Leitung
sind auf ein Minimum zu reduzieren.

- FEine geignete Absturzsicherung am Rand des Verbaus gemaf3
Unfallverhitungsvorschrift ist jederzeit sicherzustellen.

- Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Verbautrager bis 0,8m unter GOK
zuruckzubauen.

- BeiStandorten von Baugeraten auf den Leitungen sind diese durch geeignete
Mafinahmen zu sichern (bspw. Sandpolster, Lastverteilungsplatten)

Im Rahmen der Ausfihrungsplanung sind alle vermessungstechnischen,
geometrischen und bauvertragsrelevanten Angaben dieses Planes vom

Ausfuhrungsplaner unabhangig und eigenverantwortlich zu uberprufen.

Baustoffe

Spundwandprofile S355 GP
Gurtung/ Steife $355 JR
Injektionskorper >(8/10

ENDGULTIGE ABMESSUNGEN NACH STATISCHEN, KONSTRUKTIVEN UND
WIRTSCHAFTLICHEN ERFODERNISSEN.

Zugehorige Zeichnungen
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