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Unterlage 16.3 - Bauablauf 
Blatt Inhalt Beschreibung der wesentlichen Baumaßnahmen 

1 Bauablaufplan 
Bauphase 1 bis 5, Regelbereich 

Darstellung der Verkehrsführungen im Querschnitt auf dem Brückenbauwerk 
Regelbereich: außerhalb der AS HH-Waltershof 

2 Bauablaufplan 
Bauphase 3 und 5, AS Waltershof 

Darstellung der Verkehrsführungen im Querschnitt auf dem Brückenbauwerk 
Bereich AS Waltershof, Phase 3b und 5b 

3 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 1 Herstellung der Gründungen (Fundamente) zwischen den Bestandsbauwerk 

4 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 2 Abbruch der vorhandenen Brüstung Rifa Flensburg, Verlegen der Halbfertig-
teile Rifa Flensburg 

5 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 3a Herstellung Überbau der Verbreiterung Rifa Flensburg 

6 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 3b-1 Abbruch/Neubau der Außenkappe Rifa Flensburg, Erneuerung der Fahr-
bahnübergänge, Abdichtung, Fahrbahnbelag, Geländer und Schutzeinrich-
tung Gesamtbauwerk 
Vollsperrung Rampe 2: Erneuerung der Kappen, Abdichtung und Fahrbahn 

7 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 3b-2 Abbruch/Neubau der Außenkappe Rifa Flensburg, Erneuerung der Fahr-
bahnübergänge, Abdichtung, Fahrbahnbelag, Geländer und Schutzeinrich-
tung Gesamtbauwerk 
Vollsperrung Rampe 6: Erneuerung der Kappen, Abdichtung und Fahrbahn 

8 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 3b-3 Abbruch/Neubau der Außenkappe Rifa Flensburg, Erneuerung der Fahr-
bahnübergänge, Abdichtung, Fahrbahnbelag, Geländer und Schutzeinrich-
tung Gesamtbauwerk 
Vollsperrung Rampe 1: Erneuerung der Kappen, Abdichtung und Fahrbahn 

9 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 4 Abbruch der vorhandenen Brüstung Rifa Hannover, Verlegen der Halbfertig-
teile Rifa Hannover 

10 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 5a Herstellung Überbau der Verbreiterung Rifa Hannover 

11 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 5b-1 Abbruch/Neubau der Außenkappe Rifa Hannover, Erneuerung der Fahr-
bahnübergänge, Abdichtung, Fahrbahnbelag, Geländer und Schutzeinrich-
tung Gesamtbauwerk 
Vollsperrung Rampe 3: Erneuerung der Kappen, Abdichtung und Fahrbahn 

12 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 5b-2 Abbruch/Neubau der Außenkappe Rifa Hnnover, Erneuerung der Fahrbahn-
übergänge, Abdichtung, Fahrbahnbelag, Geländer und Schutzeinrichtung 
Gesamtbauwerk 
Vollsperrung Rampe 5: Erneuerung der Kappen, Abdichtung und Fahrbahn 

13 Zerrplan Verkehrsführung Bauphase 5b-3 Abbruch/Neubau der Außenkappe Rifa Hannover, Erneuerung der Fahr-
bahnübergänge, Abdichtung, Fahrbahnbelag, Geländer und Schutzeinrich-
tung Gesamtbauwerk 
Vollsperrung Rampe 4: Erneuerung der Kappen, Abdichtung und Fahrbahn 

 


