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Verkehrsführung für vorbereitende Arbeiten

- Herstellung bauzeitliche Anbindung SEB 

provisoriche Mitelstreifenüberfahrt
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Herstellung prov. Randverbreiterung auf 19,00 m,
Breite ca. 2,50 m / Länge ca. 110 m

Rückbau Kragarm Ausfahrt AS HH-Stillhorn prüfen,
ggf. prov. Aufstellung erforderlich 

Herstellung prov. Anbindung SEB
an Bestand der Rifa Lübeck
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Herstellung der prov. Anbindung in aufeinander folgenden Phasen/Abschnitten
1)               bauliche Herstellung in Phase 30, 3 Fahrstreifen Rifa Bremen über SEB

2)               bauliche Herstellung zw. Ph 30 und 40, Dauer 1 WE,
                  Vollsperrung Rifa Bremen zw. AS Stillhorn und AS Harburg

3)               bauliche Herstellung der restl. Arbeiten inkl. Befestigung Mittelstreifen zw. 
                  Ph 30 und 40, 3 Fahrstreifen Rifa Bremen über prov. Anbindung

4)               Bereich ist nur zu markieren

Baustellenausfahrt über
Standstreifen und AS

s018
Textfeld
26.05.2022            Müller
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