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Berlin, den 29.04.2022    gez. Martens (PL/E3.3.2)

wechselseitige Verkehrsführung
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8-streifige Erweiterung 
zwischen AD Süderelbe und AS HH-Harburg

VKE 714.3 Abschnitt Süd: km 155+962 bis 157+657
(inkl. Anpassungsbereich bis km 158+267)

Verkehrsführungsplan
Phase 40_2

0200000530

FESTSTELLUNGSENTWURF

VKE 714.3

LS 320 (ETRS89, GK_3)           

ERG-04- -RE16-142-01

HS 160 (DHHN 92)

Stand Kataster           
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Maximilian-Welsch-Straße 2a 99084 Erfurt

Herstellung der prov. Zu-/Aufahrten
im Mittelstreifen im Zuge der 
Verkehrsumlegung zwichen Phasen 30 und 40

Kurzfrisige Sperrung von Aus-/Zufahrt
für Anbindung Provisorium erforderlich.

Bw 487.1
Bw 487.2

zufahrt mit wechselseitiger Verkehrs-
führung in 2 Phasen aufrecht erhalten
Ph a) VF über Rampe
Ph b) VF über Dreiecksinsel

Ausfahrt mit wechselseitiger Verkehrs-
führung in 2 Phasen aufrecht erhalten
Ph a) VF über Rampe
Ph b) VF über Dreiecksinsel
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