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Besprechungsinhalte
Inhalt/Ergebnis

Zu erledigen durch

Erledigen bis

Zuerst wurde dem Storfallbeauftragten von Eurogate das Projekt FWS-
West in groben Zigen vorgestellt und der Trassenverlauf in einer
Ubersichtszeichnung mit seinen Bauverfahren erlautert.

Fur den Abschnitt Dradenaustralie stellt Eurogate auf Grund der
Abstande zur offentlichen Strafl3e keine storfallrelevante Betroffenheit
fest.

Ein alternative Trassenfuhrung entlang der Hafenbahngleise wére
winschenswert, um die Verkehrsbeeintréchtigungen zu verringern.
Allerdings wurde gemeinsam festgestellt, dass die vorhandenen
Freiraume zwischen Eurogate und Hafenbahngleisen hierfir viel zu
gering sind.

Seitens der genehmigenden Behdrde BUE wurde die EUROGATE
Container Terminal Hamburg GmbH als Storfallbetrieb angegeben. Es
gilt zu prifen, ob die Fernwérmeleitung eine umgebungsbedingte
Gefahrenquelle fiir die Betriebsbereiche darstellen kann. Dies betrifft die
Bauphase und die Zeit der spateren Nutzung. Hierbei sind bei der
Betrachtung nach StorfallV auch sogenannte Dennoch-Storfélle zu
bertcksichtigen und ggfs. eine entsprechende Untersuchung durch
829b BimSchG Sachverstandige durchzufihren.

Es wurden verschiedene Storfallszenarien diskutiert. Fir das heutige
Containerterminal konnte hierzu keinerlei gegenseitige Beeinflussung
auf Grund der grofl3en Abstande gemeinsam erkannt werden.

Fur die zukiinftige Erweiterungsflache des Containerterminals (Eurogate
Westerweiterung) konnte keine belastbare Aussage getroffen werden
(Plane missen abgeglichen werden), jedoch wird nach erster
Einschatzung eine unmittelbare Nachbarschaft zur Fernwarmeleitung
entstehen. Wenn raumlich in der Nahe des Trassenverlaufes nur
allgemeine Verkehrsflachen und Servicebereiche geplant werden, kann
ebenfalls keine gegenseitige Beeinflussung festgestellt werden.

Da Vattenfall beabsichtigt, die Fernwéarmeleitung erdverlegt im Graben
zu realisieren, bestehen seitens des Storfallbetriebes Eurogate keine
Bedenken, sofern die Leitungen statisch fur die Verkehrsbelastung
ausgelegt werden. Das wurde von VWH bestatigt.

Dies gilt auch fir die Bauphase.

Eurogate weist darauf hin, dass alle ihre erheblichen
Schwerlasttransporte und Transporte mit Uberbreiten tiber die Zufahrt
Antwerpenstrafde briickenfrei erfolgen. Dies muss in der
Verkehrsplanung berlcksichtigt werden.

Eurogate weist darauf hin, dass ab 2019 die Ertiichtigung der
Hochwasserschutzwand im Bereich Bubendey-Fahranleger angekindigt
wurde. Der Polderbeauftragte ist diesbeziiglich anzusprechen.

Sollte Vattenfall seine Planungen im Bereich Oiltanking in eine
Freileitung andern, so misste ein Anfahrschutz der Leitung
bertcksichtigt werden. AuRerdem mussten dann die Mietflachen im
Grenzbereich zwischen Eurogate und Oiltanking neu mit HPA diskutiert
werden. Hier ware auch eine vereinbarte Zuganglichkeit fiir Oiltanking
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zu klaren. Plane missen abgeglichen werden.

Die Baustelle des Startschachtes zur Herstellung des Tunnels unter der
Elbe wurde vorgestellt. Ein Abgleich mit dem Planfeststellungsverfahren
Westerweiterung wurde nicht gefihrt.




