Maria Parensen
Behorde fir Umwelt und Energie
Amt fur Immissionsschutz und Betriebe

IB 10

Fa. Vattenfall Warme Hamburg GmbH (VWHG)
Fernwarmesystemanbindung West, Scopingtermin 27.06.2017
Besprechung am 10.08.2017 im BA Altona

Anwesend:

Herr Gerdelmann (A/D4)

Herr Schaefer (A/MR30)

Frau Leicht (A/MR312) zeitweise
Herr Meyer (A/MR210)

Herr Landgraf (A/SL30)

Frau Goller-Meier (A/SL10)
Herr Tressl (A/SL18)

Frau Blume (VWHG)

Herr Lassen-Petersen (VWHG)
Herr Jansen (BUE, NGE 3210)
Frau Dr. Parensen (BUE, IB 10)
UZ (Terminleitung)

Tagesordnung:

1. Trassenverlauf,
a. Alternativenprifung,
b. Ebertallee, bendtigte Baubreite,
c. Geplanter Schacht Schroders Elbpark
2. Naturschutz
a. Zu betrachtende Baume und Gehdlze
b. Bewertung der ErsatzmalRnahmen nach Koch?

c. Notwendige Kartierung: Potenzialkartierung/ Realkartierung
Umsetzung der Kartierung

3. Verschiedenes

Hamburg, 14.08.2017



TOP 1. Trassenverlauf
a. Alternativenpriifung

Die Vertreter des BA Altona stellen die in der Anlage 1 aufgefiihrten Trassenvarianten/Trassen-
teilvarianten zur Diskussion:

1. Fernwarmeleitung unter Benutzung des neuen Elbtunnels, Nutzung der 3. Rohre, da ggfls.
dort noch ausreichend Platz vorhanden ist, und im Siiden tber Containerterminal

2. Fernwéarmeleitung unter Kéhlbrand, am Klarwerk, Mitte Altona vorbei bis zum

Einspeisepunkt Haferweg

Siehe 2. aber nordlich der Elbe tiber Fischmarkt und Pepermdélenbek

HarkortstralRe

Variante nordlich der Elbe: Max-Brauer-Allee

Nordlich der Elbe Gber ParkstraRe (dort sind kein StraRenbdume), GroR Flottbeker Stralle

zum Einbindepunkt Osdorfer LandstraRe / NotkestraBe statt Halbmondsweg'.
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Statt Nutzung von Schrdders Elbpark - Nutzung des Grundstiickes der Jung-Stiftung
8. Nutzung des Ovelgdnner Hohlweges.

VWHG &juBerte sich wie folgt ad hoc zu den vorgestellten Trassenvarianten/Trassenteilvarianten:

Zu 1.: VWHG will bei dieser Trassenvariante Nutzung des Elbtunnels, 3. Réhre, im Rahmen der
Alternativenprifung bewerten. VWHG wird an die fiir den Elbtunnel zustdndige Bundesbehorde
herantreten. Zu klaren waren: Grundsatzliche Moglichkeit, das Vorhandensein von ausreichend Platz,
Moglichkeit eines Eintritts- und Austritts flr die Fernwarmesystemleitung in den Tunnel. Gegen den
vorgeschlagenen stidlichen Verlauf spricht die damit verbundene notwendige Sperrung einer
ZufahrtsstralRe zum bzw. Nutzung des Containerterminals.

Zu 2.: Eine Einspeisung westlich der Pumpstation Haferweg ist notwendig.

Zu 3.: Die StralRen Fischmarkt und Pepermdlenbek sind Infrastrukturknotenpunkte, mit einer schon
intensiven Belegung, die keinen Platz mehr fiir eine Verlegung der geplanten Fernwarmeleitung
zulassen; zudem wird sich die Unterflihrung der S-Bahn schwierig gestalten.

Zu 4.: In der HarkortstraRe ist kein Platz fir die geplante Fernwarmeleitung. Eine DN 500/ 600
Fernwéarmeleitung ist dort gerade verlegt worden.

Zu 5.: Eine Einspeisung westlich der Pumpstation Haferweg ist notwendig.

Zu 6.: VWHG wird die Trassenteilvariante ParkstralRe im Rahmen der Alternativenpriifung
untersuchen und bewerten.

Zu 7.: VWHG wird die Trassenteilvariante Nutzung des Grundstiickes der Jung-Stiftung in der
Alternativenprifung prifen, zudem wird VWHG an HPA wg. dieser Trassenteilvariante herantreten.

Zu 8.: Bei dieser Trassenteilvariante wird von VWHG ein Platzproblem fiir das Schachtbauwerk
gerade auch vor dem Hintergrund des Hohenunterschiedes zwischen Elbe und Elbchaussee (ca. 30 m)

! die Trasse durch den Halbmondsweg / ReventlowstraRe / Beselerplatz / DirerstralRe / Ebertallee ist verkehrstechnisch
hoch belastet ist (5 Buslinien, Dtv ca. 17.000 mit SV 4,8%, sowie Umleitung der BAB A7), Peter Meyer (A/ MR 210)
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gesehen. Zudem wurde auf die Steigung des Ovelgénner Hohlweges hingewiesen; VWHG wird die
Trassenteilvariante Ovelgénner Hohlweg im Rahmen der Alternativenpriifung untersuchen und
bewerten.

b. Ebertallee, benétigte Baubreite

VWGH plant mit einer Breite von 10,5 m fiir die BaumaRnahme und die Verlegung der
Fernwarmeleitung in der EbertstraBe auszukommen. Die Fallung von StraRenbaumen ist nicht
beabsichtigt.

C. geplanter Schacht Schréders Elbpark

Vertreter des BA Altona wiederholten die schon wahrend des Scoping Termins genannte Auffassung,
dass eine Untertunnelung des Schroderschen Elbparks von Ihnen nicht akzeptiert werden wird.

Auf Nachfragen erlauterten die VWHG Vertreter, dass ein nicht begehbarer verfiillter Schacht mit
einer Uberdeckung von 1,5 m Boden angestrebt wird.

TOP 2. Naturschutz
a. Zu betrachtende Bdume und Gehélze

Unabhangig von der Baumschutzverordnung beabsichtigt VWHG alle betroffenen Baume und
Strducher zu betrachten.

b. Bewertung der betroffenen Strafienbéiume nach KOCH?

Es erfolgt eine Bewertung der betroffenen StraRenbdume nach der Methode KOCH zur Festlegung
der Hohe des Schadensersatzes. Eine voraussichtlich von VWHG zu leistende Ersatzzahlung wird die
Betrage nach KOCH bericksichtigen und keine doppelte Zahlung (Schadensersatz plus
Naturschutzkompensation) beinhalten. Eine Ersatzzahlung hat an das Sondervermoégen Naturschutz
und Landschaftspflege zu erfolgen, das Bezirksamt Altona kann auf das zweckgebundene Geld aus
dem Sondervermdogen zugreifen.

Flr den LBP wird eine Komplettkartierung der Baume erstellt. Es erfolgt eine Feststellung, welche
Baume fir die Errichtung der Fernwarmesystemanbindung West gefallt werden missen und bei
welchen Baumen ein Wurzel- oder Kronenrickschnitt erfolgen muss.

Fir die gefallten bzw. zuriickgeschnittenen Baume erfolgt die Berechnung der Ersatzzahlung, wobei
flr die zurlickgeschnittenen Baume eine Teilschadenermittlung durchgefiihrt wird. Bei der
Festlegung einer Gesamt-Ersatzzahlung werden die neu gepflanzten Baume, die die Planfeststellung
vorsieht, beriicksichtigt. Eine zukiinftige erneute Beurteilung des Zustands der von Riickschnitten
betroffenen Baume erfolgt nicht, da ein Zusammenhang zwischen der spateren Vitalitdt der Baume
und den erfolgten Riickschnitten kaum eindeutig zu belegen sein wird.

Zusatzlich zu der monetadren Bewertung nach KOCH wird fiir die Baume auch der Naturschutzaspekt
Artenschutz (Lebensraumfunktion) im Landschaftspflegerischen Begleitplan betrachtet.



C. Notwendige Kartierung: Potenzialkartierung/ Realkartierung
Umsetzung der Kartierung

Die Kartierung erfolgt in 2 Phasen:

1. Phase: vorgelagerte qualifizierte Potenzialanalyse zur Bestimmung des in Frage
kommenden Spektrums einer konkreten Kartierung, diese wird mit der Antragseinreichung,
voraussichtlich Mdrz 2018, vorgelegt.

2. Phase: Im Einzelfall Realkartierung, insbesondere wenn Baume gefallt werden miissen
sowie fir betroffene Vegetationsflachen, diese wird bis zur Auslegung des Antrages bei der
BUE vorgelegt.

TOP 3. Verschiedenes

Die Vertreter des BA Altona bitten um eine rechtzeitige Information der Offentlichkeit spatestens vor
der Antragsstellung, hierzu bieten sich die Planungsausschusssitzungen, die regelmaRig am 1. und 3.
Mittwoch jeden Monats stattfinden an.

Die UZ hat eine abgestimmte Offentlichkeitsinformation zugesichert.

Anlage

e Karte ,Fernwarme Trassenvarianten”

Maria Parensen
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