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Ergebnisprotokoll P18 / 001

Dieses Protokoll umfasst 13 Seiten inkl. Teilnehmerliste.

Projekt: Vattenfall Fernwarme Systemanbindung West

hier: 1. Leitungsbesprechung

Termin:  Dienstag, 20.03.2018, 13:00 Uhr

Ort: ARGUS Stadt und Verkehr, AdmiralitatstraBe 59, 20459 Hamburg

Teilnehmer:

Name Abteilung/Biiro Telefon E-Mail

Herr Lassen-Petersen Vattenfall Warme 6396 2264 Dirk.lassen-petersen@vattenfall.de

Herr Banning GEF 0172 728 0452 Timo.banning@gef.de

Herr Peikert HPA 42847 3921 Klaus.peikert@hpa.hamburg.de

Frau Thurau WTM 35009 252 s.thurau@wtm-hh.de

Herr Lindemann HWW Bez. West 7888 34212 Thomas.lindemann@hamburgwasser.de
Herr Griindahl HWW Bez. West 7888 34031 Wolf.gruendahl@hamburgwasser.de
Herr Jager HWW IK 20 7888 82120 enno.jaeger@hamburgwasser.de

Herr Mahler HWW Bez. Mitte 7888 8112 Ralf.mahler@hamburgwasser.de

Herr Fritz Stromnetz Hamburg 49202 3856 Nicolai.fritz@stromnetz-hamburg.de
Herr Sander Stromnetz Hamburg 49202 3881 Stefan.sander@stromnetz-hamburg.de
Herr Steenhus Dataport 42846 2569 harald.steenhus@dataport.de

Herr Krell Gasnetz Hamburg 2366 8073 Volker.krell@gasnetz-hamburg.de

Herr Jorga Gasnetz Hamburg 2366 8107 Lars.jorga@gasnetz-hamburg.de

Herr Klepando Gasnetz Hamburg 2366 3144 Georgij.klepando@gasnetz-hamburg.de
Herr Aden ARGUS 309709132 t.aden@argus-hh.de

Frau Biickig ARGUS 309709177 f.bueckig@argus-hh.de
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Verteiler (jeweils mit der Bitte um interne Verteilung), wie Teilnehmer und zusatzlich an:

Name Abteilung/Biiro Telefon E-Mail

Herr Ohms Colt 35067 721 Christian.ohms@colt.net

Herr Junghans CentruyLink 82229 7346 Planauskunft.hamburg@centurylink.com
Vodafone planauskunft@kabeldeutschland.de

Herr Aldag Telekom 040 30600 9955 h.aldag@telekom.de

Herr Konig Telekom 040 30600 6430 hkoenig@telekom.de

Herr Helmke NWOWHW 0421 62392 Holger.helmke@nwowhv.de

Herr Bein 1&1 Versatel 6002 0021 Christian.bein@versatel.de

Herr Dotze 1&1 Versatel 55444 7110 Joern.doetze@versatel.de

Herr Lauterbach WTM 040 3500 9273  a.lauterbach@wtm-hh.de

Herr Dost WTM 040 3500 9259 p.dost@wtm-hh.de

Herr Elsner Babendererde 0451 3009 3916 pe@babeng.com

Termin  zustdindig

1 Veranlassung

Zu dieser Leitungsbesprechung wurde im Rahmen der 1. Verschickung der Lei-
tungstrassenplanung ,Vattenfall Fernwarme Systemanbindung West" vom
23.02.2018 durch ARGUS im Auftrag von Vattenfall Warme Hamburg eingela-
den. Ziel der Besprechung ist, die vorliegende Leitungstrassenplanung mit den
Leitungstragern abzustimmen, damit die erforderliche Trassenanweisung erstellt

werden kann.

2 Grundlagen

Am Rugenberger Damm im sudlichen Hamburg befindet sich eine Anlage zur
Miillverwertung. Bei dem Verwertungsprozess des Abfalls entstehen Warmeleis-
tungen, die fir das Fernwarmesystem von Vattenfall Warme Hamburg GmbH
nutzbar gemacht werden sollen. Fir die Einbindung in die bestehende Fernwar-
metrasse Wedel — Haferweg ist es daher erforderlich, eine neue Trasse von Sii-

den nach Norden aus zu schaffen.

Die vorhandene VerkehrserschlieBung muss in diesem Zusammenhang zum

Bauvorhaben angepasst werden.

3 Ergebnisse

Die einzelnen Leitungsunternehmen haben ihre Belange beziiglich der geplanten
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Trassenfiihrungen und ggf. Ausfiihrungszeiten noch einmal benannt. Die Ergeb-

nisse sind im Folgenden aufgelistet und zusammengefasst.

3.1 Vattenfall Warme

Allgemein:

Einbau von Kunststoffmantelrohren; AuBendurchmesser PE-Mantel DN 1100,
Innendurchmesser Stahlrohr DN 800; angenommene Oberfldchentemperatur

unter 40°, Regeliiberdeckung 1,50 m.

Hausanschlisse: Um die Hausanschllsse der anderen Leitungstrager nicht zu
gefdhrden bzw. um einen Umbau zu vermeiden, werden die Rohre mittels Un-
terquerung durch Rohrschleusen eingebracht. Flir den Nordbereich sind 12 m
lange Rohrstangen, im Sidbereich 16 m lange Rohrstrangen fiir den Einbau
geplant. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass fiir die Hausanschliisse

MaBnahmen zur Vermeidung von Warmeibertragungen zu treffen sind.
Nordbereich

ParkstraBe: Die Hausanschlisse sind durch Vattenfall zu sichern. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Hausanschliisse von HWW 10-15 cm hoher liegen als die

Trinkwasserleitung.

Mihlenhoffweg: Der groBe Baum beim Schachtbauwerk muss bestehen bleiben.

GEF /
Das Schachtbauwerk ist entsprechend zu verschieben. ARGUS
Osdorfer LandstraBe: Die Fernwarmeleitungen werden unter den bestehenden
Sielleitungen gefiihrt.
NotkestraBe: Das geplante Schachtbauwerk fir die Absperrarmatur sollte még-
lichst nicht mit den Gasleitungen kollidieren. Es ist eine entsprechende Alternati- GEF /
ARGUS

ve zu priifen.
Nachrichtlich: Das Schachtbauwerk wird verschoben.
Sidbereich

DradenaustraBe / AntwerpenstraBe: Die Fernwarmetrasse kreuzt die bestehende
Trinkwasserleitung DN 1000 GG (1970) von HWW. Die Fernwdrmetrasse verlauft

unter der Trinkwasserleitung.

AntwerpenstraBe: Hier ist eine Trinkwasserleitung DN 600 von 1974 vorhanden,
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welche die Trasse kreuzt. Um Kosten zu vermeiden soll noch einmal gepriift
werden, ob HWW umgelegt werden soll oder die Fernwarmetrasse unter der

Trinkwasserleitung bei einer Tiefe von 3,50 m liegen kann.

Tankweg: Im Tankweg, gegeniiber dem alten Zollgebaude, miissen die Gleise
gequert werden. Die Planung fiir die Querung ist noch nicht abgeschlossen. Ob

die Trasse erdverlegt oder aufgestéandert wird, wird derzeit noch gepriift.

Elbe: Der Startschacht wird beim Anleger Bubendeyweg sein. Fiir den Ubergang
nach Norden muss der Diker in der Elbe gequert werden. Die Gesprache hierzu
laufen bereits. Fiir den Austritt der Querung im Norden gab es mehrere Varian-
ten. Bei der Vorzugsvariante ist der Zielschacht der Fernwarmetrasse auf der

Nordseite im Hindenburgpark geplant.

3.2 Hamburger Stadtentwasserung (HSE)

Nordbereich

ParkstraBe: Im Bereich Kreetkamp Richtung Schmidtkamp ist fiir die HSE eine
Dienstbarkeit eingetragen. Die vorhandenen Schéchte in der Baugrube missen

verlegt und eine neue Querung lber die Fernwarmetrasse hergestellt werden.

Klein Flottbeker Weg / Golfstrae: Die Sielleitung DN 400 muss im Vorwege

umverlegt werden.

Otto-Ernst-Str.: Das vorhandene Siel muss umverlegt werden. Gem. Auskunft
HSE muss im Rahmen der Ausfiihrungsplanung eine Suchschiirfte zur Lage der

Leitung und der Bestandsbdaume durchgefiihrt werden.

Gleise S-Bahn: Da die Querung unter den S-Bahngleisen mittels Vortrieb ausge-
fiihrt werden soll, muss das Siel in der Start- und Zielbaugrube gesichert und

provisorische Leitungsfiihrungen erstellt werden.

Einmindung WaitzstraBe: Der vorhandene Sielschacht muss versetzt werden.
Die Sielleitungen die mit der Fernwérme zusammentreffen, missen umverlegt

werden.

Bellmannstr. bis Mihlenhoffweg: Die bestehende Sielleitung ist im Vorwege zu

verlegen.

Beckmannstr. bis Baron-Vogt-Str.: Die bestehende Sielleitung ist im Vorwege zu
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verlegen.

Robek bis Osdorfer LandstraBe: Die bestehende Sielleitung ist im Vorwege zu

verlegen.
Leiblstieg: Fir die Sielleitung missen Suchschirfen durchgefiihrt werden.

Anschlussleitungen Nordbereich: Die Siele im Nordbereich liegen haufig in Tiefen
von 2-3 m und somit in nahezu gleicher Héhenlage wie die geplante Fernwarme-
leitung. In Abhdngigkeit von der Hohenlage der Anschlussleitungen auf den
Privatgrundstiicken wird ein Uber- / Unterqueren der geplanten Fernwéarmelei-
tung ggf. bautechnisch nicht mdglich sein. Die Hausanschliisse der Entwdsse-

rung sind im Rahmen der Ausfiihrungsplanung auf Héhenkollission zu priifen.

Nachrichtlich: Um einen Umbau der privaten Grundstiicksentwasserungsanla-
gen zu vermeiden, werden fiir den PFA vorgesehen, dass betroffene Anschluss-
leitungen in Sammelleitungen im offentlichen Grund zusammengefasst und an
einer hohentechnisch geeigneten Stelle an das Siel angeschlossen werden. Fir

die Unterhaltung der Sammelleitung ware die HSE zustandig.

Zum Hiihnengrab bis NotkestraBe: Die bestehende Sielleitung ist im Vorwege zu

verlegen.
Sudbereich

Im Stdbereich sind keine Anlagen der HSE betroffen.

3.3 Hamburg Wasser (HWW)

Nordbereich

Hindenburgpark: HWW besitzt im Bereich des Elbhanges eine Leitung DN 1000
(1967). HWW wird darum gebeten zu priifen, ob es fir diese Leitung Bestands-
daten gibt und mit welcher Uberdeckung diese verbaut wurde. Die Leitung ver-
lauft durch das herzurichtende Arbeitsplateau fir die Herstellung des Zielschach-
tes. Die genaue Tiefenlage der Wasserleitung wird im Vorwege durch Aufgra-
bungen festgestellt. Die Leitung wird bei den Planungen fir das Arbeitsplateau
beriicksichtigt. Ein Freilegen und / oder Umlegen der Leitung wird ausgeschlos-

sen.

Elbchaussee: HWW besitzt in diesem Bereich eine Leitung DN 850 (1967) in

Grauguss. Diese Leitung wird auBerhalb der MaBnahme Vattenfall Fernwdrme
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Anbindung West erneuert. HWW wird darum gebeten, die entsprechenden Ter-

mine anzugeben.

ParkstraBe, mittig zw. Klein Flottbeker Weg / GolfstraBe: fiir die Herstellung des
Absperrschachtes muss die HWW-Leitung DN 100 GGG ZM bauzeitlich verlegt
werden. Sollte die MaBnahme in den Winter hineinfiihren, sollte die Leitung mit

einer Rohrbegleitheizung verlegt werden.

Gleise S-Bahn: Die Trinkwasserleitung DN 100 in Grauguss (1882) muss im Vor-

wege erneuert werden.

Leiblstieg: Fir die Trinkwasserleitung missen fiir die Ausfiihrungsplanung Such-
schiirfen durchgefiihrt werden, um die genaue Lage der Leitung zu ermitteln.
Falls eine Umlegung erforderlich wird, kalkuliert die HWW mit 2-3 Wochen Bau-

zeit.

NotkestraBe: Die vorhandene Leitung im Bereich des U-Bogens der Fernwarme
muss prov. verlegt werden. Nach Fertigstellung muss die Leitung in vorhandener

Trasse wieder durchverbunden werden.
Siidbereich

Finkenwerder StraBe: Hier kreuzt die Fernwarmetrasse die Trinkwasserleitung
DN 800 (1970). Es ist seitens HWW zu priifen, in welcher Tiefenlage sich die
Leitung befindet. Da HWW hierzu keine Bestandsunterlagen vorliegen hat, ist fiir

die Ausfiihrungsplanung eine Suchschiirfe erforderlich.

DradenaustraBe: Es ist zu priifen, ob die vorhandene Trinkwasserleitung DN 400
(1970) hoher gelegt werden kann. Hierzu muss HWW priifen, wo die nachste
Einspeisung ist. Wenn die Leitung verlegt werden kann, muss dieses im Vorwege
erfolgen. Die Vorlaufzeit kalkuliert HWW mit 6 Monaten, die Bauzeit mit 2 Wo-

chen bei einer jeweils halbseitigen Fahrbahnsperrung.

AntwerpenstraBe: Die vorhandene 600er Trinkwasserleitung in Stahlrohr (1974)
muss ggf. provisorisch umverlegt werden. Hierfiir ist seitens HWW eine hydrauli-
sche Prifung erforderlich. Des Weiteren wird HWW darum gebeten zu priifen,
ob es fiir diese Leitung Bestandsunterlagen gibt. Sollte HWW seine Leitung um-
verlegen missen, ist zu klaren, wer die Kosten hierfur trégt. HWW veranschlagt
fir diese MaBnahme die Vorlaufzeit mit 8 — 12 Monaten, sowie mit einer Bauzeit

von 4 — 8 Wochen.
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3.4 Stromnetz Hamburg

Nordbereich

Hindenburgpark: Die vorhandene Leitung muss in der Baugrube gesichert oder
prov. verlegt werden, wenn diese z. B. fir die 6ffentliche Beleuchtung notwen-
dig ist. Nach Fertigstellung muss die Leitung in vorhandener Trasse wieder
durchverbunden werden. Stromnetz Hamburg wird daher darum gebeten zu
priifen, um was fir eine Leitung es sich handelt und ob diese ggf. wahrend der

Bauzeit auBer Betrieb genommen werden kann.

ParkstraBe, mittig Klein Flottbeker Weg / GolfstraBe: Die vorhandene Leitung
muss in der Baugrube gesichert und prov. neu verlegt werden. Nach Fertigstel-

lung muss die Leitung in vorhandener Trasse wieder durchverbunden werden.

Rdbbek: Die vorhandenen Leitungen sind dauerhaft umzulegen. Vattenfall War-

me priift jedoch eine Anpassung der Trasse.
Nachrichtlich: Die Umlegung entfillt.

NotkestraBe: Die vorhandene Leitung im Bereich des U-Bogens der Fernwdrme
muss in der Baugrube gesichert und prov. neu verlegt werden. Nach Fertigstel-

lung muss die Leitung in vorhandener Trasse wieder durchverbunden werden.
Sudbereich

Im Stdbereich sind keine Anlagen von Stromnetz Hamburg betroffen.

3.5 Gasnetz Hamburg

Nordbereich

Osdorfer LandstraBe: Seitens Gasnetz Hamburg ist zu priifen, ob die vorhandene
Gasleitung wahrend der Bauzeit auBer Betrieb genommen oder ob sie proviso-

risch umverlegt werden muss.

NotkestraBe: Die vorhandene Leitung im Bereich des U-Bogens der Fernwarme
muss in der Baugrube gesichert und prov. neu verlegt werden. Nach Fertigstel-
lung muss die Leitung in vorhandener Trasse wieder durchverbunden werden.
Der Absperrschacht sollte auBerhalb des Knotens angeordnet werden, um die

Umlegung der Gastrasse zu vermeiden.

Stidbereich
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DradenaustraBe: Vattenfall Warme muss hier einen Absperrschacht bauen. Dazu
ist es erforderlich, die Gasleitung mit dem vorhandenen Steuerkabel zu verlegen.
Seitens Gasnetz ist zu priifen, ob die Gasleitung dauerhaft an der geplanten
provisorischen Trassenfiihrung verbleiben kann. Des Weiteren sind dort Steuer-
punkte vorhanden, die evtl. ebenfalls verlegt werden miissen. Gasnetz priift
dieses ebenfalls und Gbermittelt die Bestandsdaten. Bei einer méglichen Umver-
legung kalkuliert Gasnetz die Vorlaufzeit mit 6 Monaten und die Ausfiihrung mit
3 Wochen.

Auflagen und Informationen zur Sicherung der Gasversorgungsanlagen (nach-
richtlich durch GNH):

e Die Gasversorgungsanlagen sind im Bestand zu sichern.

e Mechanische Beschadigungen unserer Gasversorgungsanlagen sind im
Vorfeld durch geeignete SchutzmaBnahmen auszuschlieBen.

¢ In Kreuzungsbereichen sind unsere Gasversorgungsanlagen freizulegen
und in offener Bauweise (unterhalb) zu queren.

¢ In Kreuzungsbereichen betragt der Mindestabstand bei Gasversorgungs-
anlagen <=16 bar 30 cm.

e Bei Gasversorgungsanlagen > 16 bar betrdgt der Mindestabstand bei
Kreuzungen 60 cm (Ab Dimension DN 200 mindestens 80 cm).

e Bei Parallelverlegung betragt der Mindestabstand 80 cm (Alle Druckstu-
fen).

e Die Regeldeckung unserer Gasversorgungsanlagen betragt 80 cm.

e Eine Verringerung der Absténde kann in Zwangspunkten gepriift werden
und ist anzumelden.

e Die Gasversorgungsanlagen sind im Vorfeld durch Suchschachtungen zu
lokalisieren und die dazugehdrigen Koordinaten an den jeweiligen Kon-
fliktpunkten zur Verfiigung zu stellen.

e Die Vorlaufzeit zur Umlegung unserer Gasversorgungsanlagen betragt
mindestens 6 Monate.

e Je nach Umfang und GroBe der Umlegungsarbeiten kann sich die Vor-
laufzeit verlangern.

e Die Dauer der jeweiligen MaBnahme kann nach Bedarf geprift werden
und ist rechtzeitig anzumelden.

e Jegliche Kosten die der Gasnetz Hamburg GmbH durch die geplante
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MaBnahme entstehen werden vom Verursacher getragen.

3.6 Deutsche Telekom AG (DTAG)

Seitens der DTAG hat kein Vertreter an der Leitungsbesprechung teilgenommen.
Nordbereich

Beseler Str.: Die vorhandene Leitung muss in der Baugrube gesichert oder prov.
verlegt werden. Nach Fertigstellung muss die Leitung in vorhandener Trasse

wieder durchverbunden werden.

NotkestraBe: Die vorhandene Leitung im Bereich des U-Bogens der Fernwarme
muss in der Baugrube gesichert oder prov. verlegt werden. Nach Fertigstellung

muss die Leitung in vorhandener Trasse wieder durchverbunden werden.
Siidbereich

Im Sidbereich sind keine Anlagen der DTAG betroffen.

3.7 Colt Technology Services GmbH

Seitens Colt hat kein Vertreter an der Leitungsbesprechung teilgenommen.

Keine MaBBnahmen.

3.8 Vodafone Kabel Deutschland (VKD)

Seitens VKD hat kein Vertreter an der Leitungsbesprechung teilgenommen.

Gem. telefonischer Auskunft durch VKD liegen die Leitungen in der Telekomtras-
se. Eventuelle Anpassungen der Leitungen richten sich nach mdglichen Ande-

rungen durch die Telekom.

3.9 Dataport AGR

Nordbereich

Hindenburgpark: Die vorhandene Leitung muss in der Baugrube gesichert oder
prov. verlegt werden. Nach Fertigstellung muss die Leitung in vorhandener Tras-

se wieder durchverbunden werden.

ParkstraBe, mittig zw. Klein Flottbeker Weg / GolfstraBe: Die vorhandene Lei-

tung muss in der Baugrube gesichert oder prov. verlegt werden. Nach Fertigstel-
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lung muss die Leitung in vorhandener Trasse wieder durchverbunden werden.
Sudbereich

Im Stidbereich sind keine Anlagen von Dataport betroffen.

3.10 CenturylLink

Seitens CenturyLink hat kein Vertreter an der Leitungsbesprechung teilgenom-

men.

Keine MaBnahmen.

3.11 1 & 1 Versatel

Seitens 1 & 1 Versatel hat kein Vertreter an der Leitungsbesprechung teilge-

nommen.
Nordbereich

Hindenburgpark: Die vorhandene Leitung muss in der Baugrube gesichert oder
prov. verlegt werden. Nach Fertigstellung muss die Leitung in vorhandener Tras-

se wieder durchverbunden werden.

3.12 HPA

nachrichtliche Stellungnahme:

Tankweg: Im Tankweg, gegeniber dem alten Zollgebdude, missen die Gleise
gequert werden. HPA weist darauf hin, dass der in der Planung dargestellte
Winkel zur Querung der Gleise sehr gering gewahlt ist. HPA wiinscht daher in

diesem Bereich eine Optimierung.

Dem Wunsch der Optimierung wird entsprochen. Die Trassenfiihrung wird die

Gleise senkrecht queren.

3.13 Nord-West Oelleitung

Seitens Nord-West Oelleitung hat kein Vertreter an der Leitungsbesprechung

teilgenommen.
nachrichtliche Stellungnahme:

Die Nord-West Oelleitung weist darauf hin, dass die NDO34 Leitung im Abschnitt

von der Finkenwerder StraBe bis zum Kohlfleethafen nicht mehr in Betrieb ist.
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Jedoch ist die Leitung gem. Planunterlagen im Bereich ,Std" wie folgt betroffen:

e Blatt 20 — 1 x Kreuzung

e Blatt 20 — 27 — Parallellage auBerhalb des Schutzstreifens
e Blatt 27 — 2 x Kreuzung

e Blatt 27 — 29 — Parallellage

e Blatt 29 — Kreuzung

e evt. Noch eine Kreuzung im Bereich Tankweg

Seitens Nord-West Oelleitung bestehen jedoch grundsatzlich keine Bedenken,
sofern ihre Auflagen berlicksichtigt werden. Die Schutzanweisungen wurden in
der Stellungnahme Ubersendet.

Auflagen und Informationen zur Sicherung der Olleitung:

e Die vorgeschriebene Leitungsiiberdeckung von 1,0 m darf nicht unter-
schritten werden. Es ist sicherzustellen, dass die Mindestiiberdeckung
auch standsicher bleibt.

e Die Oberflache ist so zu befestigen, dass Rader oder Ketten sich nicht in
den Boden einwiihlen kénnen. Die zuldssige Achslast der Fahrzeuge be-
tragt nicht mehr als 10,0 t.

e Parallel zu verlegende Fremdleitungen, -kabel und dgl. miissen auBer-
halb des Schutzstreifens liegen. Die Schutzstreifenbreite der Leitung
NDO34 betragt 10 m.

e Kreuzungen mit Fremdleitungen missen mdglichst rechtwinklig erfolgen.
Metallische Leitungen miissen zudem grundsatzlich isoliert sein.

e Der Abstand von kreuzenden Fremdleitungen bzw. —kabel muss bei of-
fener Bauweise 0,50 m betragen, bei Bohr-/Pressverfahren mindestens
1,00 m.

4 Sonstiges

4.1 Aligemein

Seitens der Leitungstrager besteht Einvernehmen zu der Planung. Alle

Die Leitungstrager werden darum gebeten, ihre Rahmenbedingungen zu (ber- Alle

senden. ARGUS (bersendet an alle Leitungstrager die Gesamtiibersicht der ARGUS

BaumaBnahme. Die Leitungstréger werden seitens Vattenfall darum gebeten,
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Einzelkostenangebote zu erstellen.

4.2 Termine / Bauablauf

angestrebte Termine:

= genehmigte Planfeststellung Ende 2019
= Bauzeit 2020 - 2022

5 Weiteres Vorgehen

ARGUS stimmt sich weiter mit den betroffenen Leitungstragern Uber die Kon- ARGUS

fliktpunkte ab und wird die Trassenanweisungsplane erganzen.

Die 0.g. Ausfiihrungen entsprechen unserem Verstandnis der Besprechung. Wir bitten alle Beteiligten den
Inhalt der Ausfiihrungen zu priifen und eventuelle Einwande binnen 5 Tagen dem Biiro ARGUS schriftlich

und begriindet mitzuteilen. Ansonsten gelten die o0.g. Feststellungen.

Aufgestellt am 29.03.2018

gez. Tjark Aden
(ARGUS Stadt und Verkehr)
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