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Z1IELSETZUNG

» Vattenfall méchte ein neues Versorgungskonzept fur das
Hamburger Fernwarmenetz entwickeln, welches auf Wedel
verzichtet.

e Ramboll liefert folgende Bausteine:
— Abwarme Veddel
— Trassen im Suden
— Speicher
— Gaskonversion Tiefstack

» Die wichtigsten Bausteine sollen bis zum 20. Oktober
vorliegen.

e Der Fokus liegt auf: Machbarkeit, Kostenrahmen,
Zeitrahmen Bau

RAMBGLL



RANDBEDINGUNGEN

Wwarmeleistung Mullheizwerk Max-Einspeisung aus Kraftwerk
Rugenberger Damm (MVR): Moorburg in Trasse 2:
200 MW

e Leistungsangaben und Auslegung der Leitungen
bezogen auf 133°C/58°C

e Es wird angenommen, dass die ruckwartige Anbindung
der Einspeisepunkte bezuglich Leistung und
Druckniveaus mdglich ist (z.B. Warmetauscher).

e Tyor= 90-133°C, Tgy= 50-53°C
e Schnittstellen: Rohrleitungen an Werkszaun
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UNTERSUCHUNG

Trassen

1.1 Verlauf

1.2 Dimensionen der Fernwarmerohrleitungen
und Pumpen

1.3 Gewasserkreuzungen
1.4 Leitungsbauwerke
warmespeicher

Gesamtkostenabschatzung

Abschatzung der Bauzeiten
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1.

TRASSEN UND

UBERTRAGUNGSLEISTUNGEN

1A
1B
1C

2a

3A
3B

MVR — Elbtunnel — Pumpstation Trabrennbahn 200 MW (P25)

MVR — HW Hafencity 200 MW

MVR — Halbmondsweg — Pumpstation Trabrennbahn 200 MW (P25)
Moorburg — MVR 200 MW

Moorburg — MVR 100 MW (Dampf)

Spaldingstr. — Karoline 250 MW

Tiefstack — Spaldingstr. 450 MW (Austausch Dampfleitung)
Tiefstack — Spaldingstr. 450 MW (Vierlander Damm, P16)

HeilRwasser wenn nicht anders bezeichnet
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1.1 TRASSE 1A
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1.1 TRASSE 1A
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1.2 TRASSE 1A
STATISCHE HYDRAULISCHE BERECHNUNG

" Pt [ Trabrennbahn Direct Anschluss

- Rugenberger Supply pump | | Trabrennbahn Return Pump

" e//—{ 200 MW, DN500, 3.4 m/s
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o : X—‘] Rugenberger Return pump Trabrennbahn Supply Pump
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| Elb Tunnel SYSTEM RORNET
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e SAG NR.
Trocea ZBIA
Hosrburg® Rugenbarger - Trabrennbokn

RHEH-DATA 14-0KT-2815 16 36 52
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1.3 TRASSE 1A
ELBTUNNEL 4. ROHRE

Rauchabzug

Mit Sand
verfullter
Hohlraum

RAMBGLL
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Fernwarme?



1.3 TRASSE 1A - ELBTUNNEL

e Ausschlusse: Rohre 1-3 insgesamt, sowie R6hre 4 im Bereich der
Rauchabzugsdecke (Hohlraume jeweils nur in Bereichen des
Rauchabzugsystems, dessen Dimensionierung keine weiteren
Querschnittsverengungen zulasst)

e Eine Verlegung in Rohre 4 unter der Fahrbahn ist nach erster
Einschatzung moglicherweise machbar. Vorbehalte:

— Moglichkeit Start- und Zielschacht des Vortriebs zu nutzen unklar

— Speicherbauwerk in Tunnelmitte muss umgebaut werden

— Vorhandene Leitungen/Kabelschachte mussen gequert/umgelegt werden
— Betriebliche Belange (Bauzeit mind. 9 Monate)

— Nachristungen von Leitungen in Tunneln beim Betreiber i.d.R. schwer
durchzusetzen

Die Zusatzkosten aufgrund dieser Unsicherheiten bzw. MalRihahmen
sind nur durch eine eingehendere Prufung abzuschatzen.

RAMBGLL
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1.4 TRASSE 1A
LEITUNGSBAUWERKE

T1A Rugenberger Damm - Pumpstation Trabrennbahn Art spez. Kosten Linge Kosten
200 MW P25 DN500/700 €/m m €
Rugenberger Damm (unter der Kéhlbrandbriicke) Stral3e Stadt 4700 130 611.000
Rugenberger Schleuse Rohrbriicke 10000 100 1.000.000
Altenwerder Damm StralRe Randgebiete 3600 225 810.000
Altenwerder Damm StralRe Randgebiete 3600 120 432.000
Altenwerder Damm Bahngleis Unterquerung 12000 15 180.000
Altenwerder Damm Stralle Randgebiete 3600 440 1.584.000
Industrieflache /StralRe , zwischen Gleis uns HWS-Spundwand StraRe Randgebiete 3600 850 3.060.000
Containerstellplatz StraRBe Randgebiete 3600 50 180.000
Griinstreifen mit Zaunanlage Oberirdisch 3000 10 30.000
Einfahrtin den Elbtunnel - Damm X 2 Elbtunnel 40000 20 800.000
Elbtunnel Elbtunnel 5000 3080 15.400.000
Bdschung Griinanlage Oberirdisch 3000 20 60.000
Griinanlage an Schallschutzwand Oberirdisch 3000 450 1.350.000
WalderseestralRe Stral3e Stadt 4700 310 1.457.000
ReventlowstralRe Stralle Stadt 4700 360 1.692.000
Unterquerung Briicke Stralle Stadt 4700 20 94.000
Beselerplatz Stral3e Stadt 4700 140 658.000
Direrstralle Stral3e Stadt 4700 200 940.000
Ebertallee StraRe Stadt 4700 1330 6.251.000
Querung Luruper Chaussee Stralle Stadt 4700 30 141.000
Leitungsbauwerke 4649 7900 36.730.000
Die Mehrkosten aufgrund der Unsicherheiten bzw. MalBnahmen im 16

Zusammenhang mit dem Elbtunnel sind nicht enthalten!



4. ABSCHATZUNG DER BAUZEITEN

Monate

1A MVR — Elbtunnel — Pumpstation Trabrennbahn: 14-16
1B MVR — HW Hafencity: 12-14
1C MVR — Halbmondsweg — Pumpstation: 18-20
2 Moorburg — MVR: 10-12
2a Moorburg — MVR (Dampf): 10-12
3 Spaldingstr. — Karoline: 12-14
3A Tiefstack — Spaldingstr. (Austausch Dampfleitung): 14-16
3B Tiefstack — Spaldingstr. (Vierlander Damm): 14-16

Warmespeicher: 18-24
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Reine Bauzeit, d.h. ohne Planung und Genehmigung
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