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1 Veranlassung

Im Zuge der weiteren Trassenplanung wurden vertieft technische Alternativen zum Micro-
tunneling im Abschnitt 10 — Querung der S-Bahnbriicke untersucht. Im Ergebnis dieser
Uberpriifung wurde eine Mdglichkeit der Rohrleitungsverlegung in offener Bauweise unter
der S-Bahn erarbeitet. Insofern wird das Bauverfahren in Abschnitt 10 gedndert und im
Folgenden dargestellt. Damit einhergehend ist die Anpassung einiger Planunterlagen, die in
nachfolgender Tabelle aufgelistet sind.

Diesen Unterlagen beigefligt sind die angepassten Kapitel 3.5.10, 3.9.4 und 3.10.5.10 des
Erlduterungsberichtes sowie der Detailplan zur Querung der S-Bahnbriicke (Kapitel 9), die
anderen Pldne und Verzeichnisse werden im Rahmen der weiteren Uberarbeitung der An-
tragsunterlagen aktualisiert und vor Ausgabe des Planfeststellungsbeschlusses eingereicht.
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Tabelle 1: Ubersicht der zu indernden Antragsunterlagen

Planfeststellungsantrag FWS-West (Rev2_05.05.2020)

3.10.5.10) wird angepasst. (s. Kap. 2.3 dieser Unterlage)

Kapitel Plananpassung (24.03.2021) Revisionsstand /
Inhalt Bemerkung
Ober- Unter-
kapitel kapitel
2 Kurzbeschreibung
2.2 Trassenverlauf und Bautechnik Folgender Satz ist nicht mehr giiltig, da die S-Bahn-Briicke auch in offener Bauweise
gequert wird: Dabei wird die S-Bahn-Briicke Hohe Jeppweg mit einem Rohrvortrieb un-
tergequert.
3 Erlduterungsbericht
3.5 Beschreibung der Vorzugstrasse Kapitel 3.5.10: Beschreibung der S-Bahnquerung (Abschnitt 10) mit erdverlegter Fern-
warmeleitung (s. Kap. 2.1 dieser Unterlage)
3.7 Technische Beschreibung Kapitel 3.7.2.2 Grabenloses Verfahren: Der Verweis auf die Querung der S-Bahnbriicke
und die entsprechend detaillierte Beschreibung ist nicht mehr zutreffend.
3.9 Berlicksichtigung bestehender Bauwerke | Die Beschreibung der Betroffenheit der S-Bahnbriicke Othmarschen (Kap. 3.9.4) wird
und Anlagen Dritter (WTM) entsprechend der nun offenen Bauweise angepasst. (s. Kap. 2.2 dieser Unterlage)
3.10 Durchfiihrung der BaumaBnahme Die Beschreibung der Bauausfiihrung Abschnitt 10 zur Querung der S-Bahntrasse (Kap.

Die in Kapitel 3.10.6 Wasserrechtliche Belange gemachten Angaben zu den Lenzwasser-
mengen aus dem Start- und Zielschacht der S-Bahnquerung entfallen (Tab. 3.10-3). Die
Baugrubensohle befindet sich oberhalb des mittleren Grundwasserstands. Sofern bei
den BaumaBnahmen Baugrubenwasser anfallt, wird es abgepumpt und in das vorhan-
dene Siel eingeleitet; Erlaubnisse nach § 8 WHG und Einleitungsgenehmigungen nach §
11a HmbAbwG sind hierfiir rechtzeitig einzuholen.
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Planfeststellungsantrag FWS-West (Rev2_05.05.2020)

I Plananpassung (24.03.2021) R
Inhalt Bemerkung
Ober- Unter-
kapitel kapitel
In dem beigefligten Bauzeitenplan (PL-BZ-001b; Kap. 3.10.9) ist bei dem Bereich N 8
der Zusatz Microtunneling zu streichen.
4 Ubersichtspléne
Ubersichtsplan Nord Anpassung der Trassenfiihrung Abschnitt 9 (Dehner) und Abschnitt 10 (Rohrgraben) Index b
5 Lageplane der Abschnitte Anpassung der Lageplane Abschnitt 9-2 (Dehner), Abschnitt 10 (Rohrgraben) und Ab- Index b
schnitt 11-1 (verbreiteter Rohrgraben)
6 Grunderwerbsverzeichnis
6 6.1 Grunderwerbsverzeichnis Anpassung der temporar in Anspruch genommenen Flachen Rev2
6.2 Grunderwerbspldne Anapassung der Grunderwerbspléne Abschnitte 9-2 bis 11 Index b
7 Leitungstrassenplane und Bauwerke Anpassung der Leitungstrassenplanung Nord Abschnitte 9-2 bis 11-1 Index b
9 9 Querung S-Bahn-Briicke Anpassung der technischen Planung (D-Q-002_Gleisquerung S-Bahn) Index b
11 Bauablauf und Verkehrsfiihrung
11.1 Bauzeitenplane UE-BZ-001 Bauzeiten — mogliche Bauausfiihrung Nord, Anpassung Abschnitt 10 Index b
11.2 Verkehrsflihrungsplane LS-VK-016 Verkehrsfiihrung Nord, Schnitt 7-7, Anpassung der Darstellung Index b

12 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Fachgutachterliche Stellungnahme

Rev1l_29.06.2021

Seite 4 von 11




Warme Hamburg GmbH
Planfeststellungsantrag FWS-West

Plananpassung Abschnitt 10

Planfeststellungsantrag FWS-West (Rev2_05.05.2020)

LEIE Plananpassung (24.03.2021) R
Inhalt Bemerkung
Ober- Unter-
kapitel kapitel
Anpassung des Trassenverlaufs und der MaBnahmen in den Planen ,,Anhang 1 Bestand
ParkstraBe 5" und ,Anhang 1 MaBnahmen ParkstraBe 5" im Rahmen der gesamten
Uberarbeitung des LBP zum Planfeststellungsbeschlusses
13 Fachgutachten
13.1 Baugrunduntersuchung Anpassung der Baugrunduntersuchung zur S-Bahnquerung: Bericht 023581-3 Bericht 2,
Revision 2
13.3 Schalltechnische Untersuchung Stellungnahme zur Baularmprognose. Ggf. Anpassung der Ausfihrung zu Abschnitt 10
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2 Erlauterungsbericht
2.1 Beschreibung des Trassenverlaufs in Abschnitt 10 - Querung der S-Bahn-
briicke (Kapitel 3.5.10 Planfeststellungsantrag)

Der Abschnitt 10 ist ca. 60 m lang und beginnt bei km 5+950. In diesem Abschnitt wird die
S-Bahnbriicke der Linie S1/S11 unterquert (Abb. 1; Lageplan LA-BA-017, Index b). Der
Ubergang von Abschnitt 9 erfolgt mit einem Dehnerbauwerk, das sich nach Osten in die
kleinteilige Griinanlage erstreckt. Von dort verschwenkt der Graben auf die westliche Seite
der Fahrbahn und wird gradlinig bis zum Anschluss an Abschnitt 11 gefihrt.

Von der BaumaBnahme sind die beidseitig der Bahnbriicke stehenden Baume betroffen
(Wurzelbereich, Stammschutz), die wahrend der BaumaBnahme umfangreich geschitzt
werden (Kapitel 12 LBP, Anhang 1, MaBnahmenplan 5). Der Abschnitt befindet sich im
Landschaftsschutzgebiet ,LSG GroB Flottbek™.

Der Baubereich befindet sich ausschlieBlich auf 6ffentlichem Grund (vgl. Grunderwerbsver-
zeichnis, Kapitel 6.1).

——— . —— O —
Sy —

Abb. 1: Unterquerung der S-Bahnbriicke iiber dr ParkstraBBe
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2.2 Bauwerke Dritter — S-Bahnbriicke Othmarschen
(Kapitel 3.9.4 Planfeststellungsantrag)

Der Trassenverlauf im Abschnitt der ParkstraBe hat einen Beriihrungspunkt mit der S-
Bahntrasse der Linie S1/S11 in Othmarschen (Strecke 1224 von HH-Altona nach HH-
Blankenese bei km 4,8+16). Dort verlauft die ParkstraBe mit einer Unterflihrung unter dem
Brlickenbauwerk der S-Bahnstrecke (Bauwerksnummer 14-B-03 im Leitungstrassenplan LA-
BW-023, Kap. 7). Das Briickenbauwerk hat eine lichte Héhe von ca. 3,7 m und eine lichte
Breite von ca. 10,5 m. Die Widerlager der Bahnbriicke sind flachgegriindet hergestellt.

Die Fernwarmeleitung kann infolge einer Durchmesseranpassung (Reduzierung der War-
meddmmung) und einer geringeren Uberdeckungshdhe in einem Bereich unter dem Brii-
ckenbauwerk platziert werden, der keine besonderen SchutzmaBnahmen gemaB Ril
877.2202 erfordert; es ist keine Unterfangung der DB-Widerlager erforderlich (Abb. 2 und
Plan Querung S-Bahnbriicken ParkstraBe). Die Aushubtiefe der Baugrube betragt im Bereich
der Unterfiihrung ca. 2,30 m. Nach Herstellung einer aussteifenden Stahlbetonsohle ver-
bleibt eine Grabentiefe von ca. 2,0 m. Da die Baugrube auBerhalb des Druckbereichs der
flachgegriindeten Widerlager liegen muss (siehe Querschnitt A-A), reduziert sich die Uber-
deckung der Fernwarmeleitung auf 0,8 m. Die Vorgabe des StraBenbaulasttragers von 1,0
m Uberdeckung wird daher unter der Briicke unterschritten. Als Aufgrabeschutz werden
deshalb in dem Bereich kleiner 1 m Uberdeckung Stahlplatten vorgesehen, die die Leitungen
bei StraBenbauarbeiten 0.a. gegen duBere Einwirkungen schitzen. Direkt nérdlich und std-
lich der Unterfiihrung ist eine Uberdeckung der Fernwarmeleitung von >1,0 m wieder vor-
handen, da das Gelande in beide Richtungen ansteigt.

Die vorhandenen Fremdleitungen (Siel, Wasser- und Gasleitung) werden im Bereich der
Unterflihrung dauerhaft umverlegt, die Wasser- und Gasleitung miissen zusatzlich mit
SchutzmaBnahmen versehen werden, da sie naher an das Widerlager der Bahnbrticke her-
anrtcken (vgl. Kap. 3.10.5.10). Es sind entsprechende Kreuzungsvereinbarungen abzu-
schlieBen, die mit dem Kreuzungsantrag fir die Fernwarmeleitung bei der DB eingereicht
werden.

Fir die Verlegung der Fernwarmeleitung im Bereich der Bahnbriicke ist generell der Einsatz
eines verformungsarmen Verbaus geplant. Das fiir den Bereich der S-Bahnquerung aktua-
lisierte Baugrundgutachten (Kap. 13.1, Bericht 2, Nr. 023581 Rev2) empfiehlt einen er-
schiitterungsfrei einzubringenden Baugrubenverbau aus Tragerbohlwanden. Um die bei ei-
nem Rickbau nicht zu vermeidenden Erschitterungen und Auflockerungen auszuschlieBen,
wird der Verbau im Bereich des Briickenbauwerks im Baugrund verbleiben miissen. Deshalb
sind die im Baugrund verbleibenden Verbohlungen verrottungssicher aus Beton- oder Stahl-
bohlen herzustellen.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird an den baulichen Anlagen eine Zustandsfeststellung vor-

genommen, die als Ausgangslage fiir die baubegleitenden UberwachungsmaBnahmen die-
nen. In Abstimmung mit der DB werden die Briickenwiderlager sowie die Gleislage in
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regelmaBigen Abstanden iberwacht. Den Abschluss der Messliberwachung und der Beweis-
sicherung bilden eine letzte Messung nach Abschluss der Bauarbeiten und die zugehdrige
vollstdndige Dokumentation der Uberwachung.
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Abb. 2: Darstellung der Baugrube im Bereich des Briickenbauwerks
(Planausschnitt Querung S-Bahnbriicke)

2.3 Durchfiihrung der BaumaBnahme (Abschnitt 10)
(Kapitel 3.10.5.10 Planfeststellungsantrag)

Der Abschnitt 10 hat eine Lange von 60 m. Der Baugrund besteht aus Auffiillungen aus
Sand und Geschiebemergel. Der mittlere Grundwasserstand liegt bei ca. NHN +16,0 m.
Tempordre Grundwasserabsenkungen sind nicht erforderlich. Allerdings ist in den Auffiil-
lungen mit dem Eintritt von Sicker- oder Stauwasser zu rechnen. Anfallendes Baugruben-
wasser wird abgepumpt und kann nach Analyse in das vorhandene Mischwassersiel einge-
leitet werden.

Die Unterquerung der S-Bahnbriicke erfolgt auch in offener Bauweise. Wahrend der Bauzeit
muss die ParkstraBe im Bereich der S-Bahnbriicke fiir den KfZ-Verkehr gesperrt werden
(Verkehrsflihrungsplan LS-VK-016, Index b). FuBganger und Radfahrer werden in Abhan-
gigkeit der jeweiligen Bauphase entweder getrennt voneinander auf beiden Seiten oder
gemeinsam auf einer Seite der Baugrube vorbeigefiihrt. Die unterschiedlichen Verkehrsfiih-
rungen ergeben sich aus den einzuhaltenden Mindestbreiten flir Rad- und FuBwege. Die
Erreichbarkeit der am Baufeld anschlieBenden Grundstiicke norddstlich und stidwestlich der
Unterflihrung wird wahrend der Bauzeit gewahrleistet. Die Zufahrten zu den Grundstlicken
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beidseitig der Unterfiihrung (Flurstiick 3750 und Flurstiick 1989) werden in Abhangigkeit
der Bauphasen unterschiedlich geregelt — sie sind entweder von Norden oder Stiden er-
reichbar. Die Zuwegung erfolgt, wie bei den anderen Vollsperrungen der Bauabschnitte
Uber temporar eingerichtete Zuwegungen. Als BE-Flache wird der Fahrbahnbereich beidsei-
tig der Unterflihrung entsprechend der jeweiligen Bauphase genutzt.

Im Bereich der Unterflihrung schlieBt die Baugrube das dort liegende Siel (DN 500) ein, da
zwischen Siel und Fernwarmeleitung kein ausreichender Platz fiir einen Verbau vorhanden
ist. Die Baugrube wird deshalb auf ca. 4,75 m erweitert. Infolge der geringen lichten Hohe
der Unterfiihrung wird zum Einbau des Verbaus ein gebdschter Voraushub von ca. 0,95 m
vorgesehen, sodass hier eine StraBenaufbruchbreite von ca. 7,0 m erforderlich wird (Abb.
2). Die Herstellung des Verbaus erfolgt auf der hergestellten Ebene des Voraushubs zum
Teil halbseitig, um die Aufrechterhaltung des FuBganger- und Radverkehrs sicherzustellen.
Nach Einstellen der Verbautrager erfolgt der Aushub jeweils bis zu den Steifenlagen. Nach
Erreichen der Baugrubensohle wird eine Stahlbetonsohle als Aussteifung eingebaut und die
untere Steifenlage kann dann flir den Einbau der Rohrleitungen entfernt werden. Nach Fer-
tigstellung der Baugrube wird das Siel erneuert und in seiner Lage verschoben, um den
erforderlichen Abstand zur Fernwarmeleitung (1,55 m) einzuhalten. Im Bereich des Dehners
sudlich der Unterflihrung wird das Siel iber die Fernwarmeleitung gefiihrt und verlauft an-
schlieBend auf ihrer dstlicher Seite.

Die Trinkwasserleitung (DN 100 GG) und Gasleitung (DN 160 PE) werden aus dem Baugru-
benbereich heraus dstlich zwischen Widerlager und Fernwarmeleitung umverlegt (Leitungs-
trassenplan LA-BW-017, Index b).

Sidlich der Unterfiihrung ist eine Rohrschleuse vorgesehen, aus der die Fernwdrmerohre
in den Graben unter der Briicke geschoben werden (Darstellung im Lageplan zur S-
Bahnquerung). Nachdem die Leitungen in ihrer endgliltigen Lage fixiert sind, wird der Gra-
ben schrittweise mit zeitweise fllissigem selbstverdichtendem Boden (ZFSV) verfiillt und die
StraBe wiederhergestellt.

Die Bauzeit fiir den Abschnitt 10 betragt ca. 30 Wochen (vgl. Bauzeitenplan UE-BZ-001
Index b).
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3 Querung S-Bahnbriicke ParkstraB3e
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Abschnitt 10

H/B = 594 / 986 (0.59m?) Allplan 2021




Wérme Hamburg GmbH
Planfeststellungsantrag FWS-West Plananpassung Abschnitt 10

4 Fachgutachterliche Stellungnahmen
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