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TRENNPFEILER IN ABSTIMMUNG

MIT PLANER VON VKE 7052

Planung Umbau
Reiherstiegschleuse
mit Hohe-Schaar-Straße
wird von HPA aktualisiert

Beginn der Baustrecke (VKE 7053)

Bau-km 5+840,895

Ende der Baustrecke (VKE 7052)

Bau-km 5+840,895
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Legende

Baufeld

Provisoium

Endzustand ohne Freigabe

Endzustand mit Freigabe

Verkehrsstöme

Umleitungsstrecke

Baufeldgrenze

befestigte Wartungsflächen

Wartungswege und Aufstellflächen für Hubsteiger

oder Aufstellfläche für Wartungsfahrzeuge
vorhandener Geh- und Radweg als Zufahrt

Herstellung durch Taktschieben
Sperrzeit KP Kornweide: 1 WE
Umleitung siehe Detail KP Kornweide 

Unterführung Veloroute 11
ist über gesamte Bauzeit
aufrecht zu erhalten

Herstellung durch Litzenheber
Sperrzeit G.-Wilhelm-Str.: 1 WE
Umleitung siehe Detail G.-Wilhelm-Str.

Vollsperrung Kornweide zw. G.-Wilhelm-Str. und Westrampe WBR 
Sperrzeit: 1 Jahr
Umleitung siehe Detail Umfahrung Kornweide

Knotenpunkt mit
bauzeitlicher LSA

prov.
Innenverbreiterung

Herstellung durch Kranmontage
Sperrzeit G.-Wilhelm-Str.: 1 WE
Umleitung siehe Detail G.-Wilhelm-Str.

Detail Umleitung Georg-Wilhelm-Straße
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Detail Umfahrung Kornweide

siehe Detail 
Umfahrung Kornweide
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Buschwerder Hauptdeich

König-Georg-Stieg

Detail Umleitung KP Kornweide
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Bei der Wollkämmerei

6 Wo Sperrung Geh-/Radweg,
 Einschnürung Hohe-Schaar-Str.1 WE

Datum Zeichen

Fit

Lep

15019

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 3

Verkehrsführung während
der Bauzeit, Phase 2b
Hochstraße
Maßstab:  1 : 2.500

FESTSTELLUNGSENTWURF

Dauer: ca. 15 Monate (Abschnitte laufen z.T. parallel)

Bgt

gez. J. Roth

gez. Müller

29.01.2021
gez. i. A. Haß
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