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TRENNPFEILER IN ABSTIMMUNG

MIT PLANER VON VKE 7052

Planung Umbau
Reiherstiegschleuse
mit Hohe-Schaar-Straße
wird von HPA aktualisiert

Beginn der Baustrecke (VKE 7053)

Bau-km 5+840,895

Ende der Baustrecke (VKE 7052)

Bau-km 5+840,895
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Herstellung im Vorfeld

Herstellung durch Taktschieben
Sperrzeit : 2 Nächte
Umleitung siehe Detail

Umleitung Radweg
über Eversween

Herstellung Pfeiler unter
Teilsperrung Parkplatz NYNAS

Herstellung prov. Umfahrung
inkl. Radweg im Vorfeld

Herstellung durch Taktschieben
Sperrzeit : 2 Nächte
Umleitung siehe Detail

Abstabeln Teil 2
Sperrzeit : 1 WE
Umleitung siehe Detail

Montage Potalrahmen 
mit Mobilkran
Sperrzeit: 3 WE
Umleitung siehe Detail

Herstellung Pfeiler (2 St)
im Vorfeld  der Herstellung
der bauzeitlichen Umfahrung

alternativ: prov. Anbindung der
   Rifa Süd an HSS im Bereich
   zw. Achse B20 und B30
 

Rechtsabbieger gesperrt
Umleitung über 
Hohe-Schaar-Str.

Umlegung Radweg

Herstellung zeitgleich mit
nördlichen Pfeiler B 100

Detail Umleitung 
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Legende

Baufeld

Provisoium

Endzustand ohne Freigabe

Endzustand mit Freigabe

Verkehrsstöme

Umleitungsstrecke

Baufeldgrenze
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8+400

Kornweide

Rückbau nach
Fertigstellung

Detail WBR Bauphase 2 
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QUERSCHNITT IN ACHSE A70 
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Detail prov. Umfahrung

Weitere Querschnitte 
siehe Unterlage: 16.4 / 11 Breich 5+841 - 6+461

von 5.25
bis 12.60

von 1.40
 bis 7.40
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Sperrzeiten

1 1 WE Sperrung Werksgleis

 Sperrung Werksgleis +  Einhub Konsole6 Tage 1 WE

 Sperrung Werksgleis und Werksstraße  +  Sperrung Werksgleis1 WE 1 WE
für Einhub Riegel

 Sperrung Werksgleis +  für Einhub Riegel6 Tage 1 WE

 Sperrung Werksgleis1 WE

 Sperrung Parkplatz NYNAS6 Wochen

 Einschnürung Hohe-Schaar-Str.6 Wochen

 Einschnürung Hohe-Schaar-Str.3 Wochen

 Einschnürung Geh- und Radweg Hohe-Schaar-Str.3 Wochen

 Sperrung Geh- und Radweg3 Wochen

 Sperrung eines Fahrstreifens der Hohe-Schaar-Str.3 Wochen
+  Verringerung der Fahrstreifenbreite3 Wochen

3 Wochen Einschnürung Hohe-Schaar-Str.

 Einschnürung Geh- und Radweg Hohe-Schaar-Str.6 Wochen
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befestigte Wartungsflächen

Wartungswege und Aufstellflächen für Hubsteiger

oder Aufstellfläche für Wartungsfahrzeuge
vorhandener Geh- und Radweg als Zufahrt

Dauer: ca. 18 Monate (Abschnitte laufen z.T. parallel)

Datum

01/2021

Zeichen

01/2021

Fit

Lep

15019

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 1

Verkehrsführung während
der Bauzeit, Phase 1
Hochstraße
Maßstab:  1 : 2.500

FESTSTELLUNGSENTWURF

01/2021 Bgt

29.01.2021 gez. J. Roth

29.01.2021 gez. Müller

29.01.2021
gez. i. A. Haß
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