
Legende

Baufeld

BE-Flächen

Provisoium

Endzustand ohne Freigabe

Baustraßen

Bodenlagerflächen temporär/dauerhaft

Verkehrsströme

Umleitungsstrecke Kfz

Umleitungsstrecke Rad + FG

Baufeldgrenze

BW 26

BW 18

BW 15

BW 19
BW 09

BW 07

BW 04-1

BW 04-2

BW 25

Übergang zur VKE 714-1

Ende der Baustrecke VKE 714-2

Bau-km 1+312 (Betriebs-km 154+465)

Beginn der Baustrecke VKE 714-2

Bau-km 0+000 (Betriebs-km 155+625)

Übergang zur VKE 714-3
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Ende Trogstrecke9+960
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Behelfsbrücke
für Füßgänger- und

Radverkehr

Wendekreis
für Kfz

BE für Baugr. 13

allg. BE
(West)

Graben verrohrt

Pufferfläche BE für:
Betonwerk
Werkstatt

Schlosserei
Wasseraufbereitung

ggf. Bodenlagerflächen
etc.

BE für
Baugr. 5+6

Baustraße
Verbindung zu neuer Kornweide

über Baufeld 8

Verkehr über
prov. Rampe WBR

Herstellung
Bahnquerung

BW 04-1

Herstellung
Rampe WBR

inkl. BW 2 und BW 3 (Trog)

Herstellung
BW 25, 3. Teil

Herstellung
BW 19, 1. Teil

Herstellung
BW 26, 1. Teil

Herstellung
BW 18

Ausbau
A 1 Ostseite
inkl. Rampen

RBFA 4

Herstellung
RBFA 4

Herstellung
Knotenpunkt
wechselseitig

Bestehende Kornweide
ausschließlich für Baufz.

Herstellung
Tunnel 1-3

Herstellung
Tunnel 5-7

Herstellung
Tunnel 9-11 + 12.1

Herstellung
Tunnel 12, 1. Teil

+ 13

Umleitung
Kfz Richtung

Stillhorn

Umleitung
Kfz Richtung  

Stillhorn

BE / Lagerfläche
als zusätzlicher
Puffer möglich

Umleitung
Rad- und

Fußverkehr
Kornweide

Umlegung Umleitung
Rad- und Fußverkehr

nach Katenweg mit beginn
Aushub im Finkenriek 

BE für
Baugr. 1+2

allg. BE
(Ost) BE für

Baugr. 12.1

KP O.-Brenner-Str./
Kornweide

für Lkw geperrt
Umleitung über WBR
(siehe U 16.4 Bl. 33)

Baustraße für
Bahnquerung

Datum Zeichen

Fit

Lep

15019

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 21

Verkehrsführung während
der Bauzeit, Phase 1
Tunnel / A1
Maßstab:  1 : 5.000
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