
A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 00

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1 Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Feb. 24 Feb. 24 7 9 0 0 -9 -1

2 Erdbau trocken Feb. 24 Feb. 24 7 - - 13.270 0 9 0 0 -9 -1

3 UW-Aushub Feb. 24 Feb. 24 14 -2,1 1,3 3.500 -350 18 0 0 3.833 280

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Feb. 24 Mrz. 24 14 -2,1 0,1 0 0 18 -175 0 158 20

5 Unterwasserbetonsohle Mrz. 24 Mrz. 24 6 -2,1 0,1 0 0 8 -38 0 30 10

6 Lenzen Mrz. 24 Apr. 24 12 -2,1 0,1 0 0 15 0 0 -2.735 -230

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

5.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

0

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-2.800

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

280

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-230

B
Dauer

Arbeitsschritt Segment 00,
km 8+286 - km 8+356

1.250

0,7 m Setzung in drei Monaten
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A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 01

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1 Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Jun. 23 Aug. 23 91 437 0 0 -437 -5

2 Erdbau trocken Nov. 23 Dez. 23 60 - - 10.500 0 288 0 0 -288 -5

3 UW-Aushub Nov. 23 Mrz. 24 121 -7,5 1,3 56.000 -5.600 581 0 0 61.019 510

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Mrz. 24 Jun. 24 91 -7,5 0,1 0 0 437 -4.368 0 3.931 50

5 Unterwasserbetonsohle Jul. 24 Jul. 24 30 -7,5 0,1 0 0 144 -720 0 576 20

6 Lenzen Aug. 24 Aug. 24 30 -7,5 0,1 0 0 144 0 0 -36.336 -1.220

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

66.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

30.000

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-6.400

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

510

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-1.220

B
Dauer

Arbeitsschritt Segment 01,
km 8+430 - km 8+570

4.800

0,7 m Setzung in drei Monaten
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A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 02

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1 Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Mai. 23 Jun. 23 60 318 0 0 -318 -5

2 Erdbau trocken Jan. 24 Feb. 24 59 - - 9.000 0 313 0 0 -313 -5

3 UW-Aushub Feb. 24 Jun. 24 150 -10,6 1,3 68.000 -6.800 795 0 30.000 44.005 300

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Jun. 24 Sep. 24 121 -10,6 0,1 0 0 641 -6.413 0 5.772 50

5 Unterwasserbetonsohle Okt. 24 Okt. 24 30 -10,6 0,1 0 0 159 -795 0 636 30

6 Lenzen Nov. 24 Dez. 24 47 -10,6 0,1 0 0 249 0 0 -56.461 -1.210

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

51.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

0

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-56.500

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

300

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-1.210

B
Dauer

Arbeitsschritt Segment 02,
km 8+570 - km 8+700

5.300

0,7 m Setzung in drei Monaten
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A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 09

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1 Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Aug. 24 Sep. 24 60 249 0 0 -249 -4

2 Erdbau trocken Jan. 25 Feb. 25 58 - - 9.000 0 241 0 0 -241 -4

3 UW-Aushub Feb. 25 Apr. 25 88 -6,8 1,3 68.000 -6.800 365 0 24.000 50.435 580

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Mai. 25 Jul. 25 90 -6,8 0,5 0 0 374 -7.470 0 7.097 80

5 Unterwasserbetonsohle Aug. 25 Aug. 25 30 -6,8 0,5 0 0 125 -1.245 0 1.121 40

6 Lenzen Sep. 25 Sep. 25 26 -6,8 0,5 0 0 108 0 0 -30.187 -1.170

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

59.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

0

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-30.200

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

580

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-1.170

B
Dauer

Arbeitsschritt Segment 09,
km 9+400 - km 9+500

4.150

0,7 m Setzung in drei Monaten
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A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 10

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1
Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Mrz. 24 Apr. 24 60 270 0 0 -270 -5

2 Erdbau trocken Aug. 24 Sep. 24 60 - - 2.000 0 270 0 0 -270 -5

3 UW-Aushub Sep. 24 Nov. 24 90 -5,6 1,3 33.000 -3.300 405 0 24.000 11.895 140

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Mai. 25 Jul. 25 90 -5,6 0,5 0 0 405 -4.050 0 3.645 50

5 Unterwasserbetonsohle Feb. 25 Feb. 25 27 -5,6 0,5 0 0 122 -729 0 608 30

6 Lenzen Mrz. 25 Mrz. 25 24 -5,6 0,5 0 0 108 0 0 -27.342 -1.140

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

17.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

24.000

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-3.400

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

140

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-1.140

B
Dauer

Arbeitsschritt
Segment 10,
km 9+500 - km 9+600

4.500

0,7 m Setzung in drei Monaten
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A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 11

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1 Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Jan. 24 Feb. 24 58 261 0 0 -261 -5

2 Erdbau trocken Apr. 24 Jun. 24 90 - - 7.000 0 405 0 0 -405 -5

3 UW-Aushub Mai. 24 Aug. 24 121 -4,9 1,3 31.000 -3.100 545 0 0 33.556 280

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Sep. 24 Nov. 24 90 -4,9 0,5 0 0 405 -4.050 0 3.645 50

5 Unterwasserbetonsohle Nov. 24 Nov. 24 29 -4,9 0,5 0 0 131 -653 0 522 20

6 Lenzen Dez. 24 Dez. 24 20 -4,9 0,5 0 0 90 0 0 -24.210 -1.220

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

38.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

24.000

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-300

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

280

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-1.220

B
Dauer

Arbeitsschritt Segment 11,
km 9+600 - km 9+715

4.500

0,7 m Setzung in drei Monaten
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A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 12.1

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1 Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Jul. 23 Aug. 23 60 66 0 0 -66 -1

2 Erdbau trocken Nov. 23 Nov. 23 29 - - 3.000 0 32 0 0 -32 -1

3 UW-Aushub Dez. 23 Dez. 23 29 -4,2 1,3 8.000 -800 32 0 0 8.768 310

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Jan. 24 Feb. 24 58 -4,2 0,5 0 0 64 -1.914 0 970 20

5 Unterwasserbetonsohle Mrz. 24 Mrz. 24 29 -4,2 0,5 0 0 32 -479 0 447 20

6 Lenzen Apr. 24 Apr. 24 5 -4,2 0,5 0 0 6 0 0 -5.165 -1.040

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

11.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

0

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-5.200

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

310

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-1.040

B
Dauer

Arbeitsschritt Segment 12.1,
km 9+715 - km 9+795

1.100

0,7 m Setzung in drei Monaten
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A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 12

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1
Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Dez. 24 Feb. 25 89 182 0 0 -182 -2

2 Erdbau trocken Apr. 25 Mai. 25 59 - - 9.500 0 121 0 0 -121 -2

3 UW-Aushub Mai. 25 Jun. 25 60 -4,3 1,3 15.000 -1.500 123 0 0 16.377 280

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Jul. 25 Aug. 25 60 -4,3 0,5 0 0 123 -1.230 0 -533 -10

5 Unterwasserbetonsohle Sep. 25 Sep. 25 29 -4,3 0,5 0 0 59 -297 0 238 10

6 Lenzen Okt. 25 Okt. 25 9 -4,3 0,5 0 0 18 0 0 -9.822 -1.100

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

17.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

0

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-9.900

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

280

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-1.100

B
Dauer

Arbeitsschritt
Segment 12,
km 9+715 - km 9+785

2.050

0,7 m Setzung in drei Monaten
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A 26 Hafenpassage Wilhelmsburgtunnel
Anlage 4.1 - Wassermengen Baugrubenwasser Segment 13

BWS GmbH, 29.01.2021

A C D E F G H I J K
Fläche Unterfläche

Baugrube
Wasser-stand

Dock
Boden-

volumen
entnommen

Wasser-
verlust bei

Nass-
baggerung

(10 %)

Klimatische
Wasserbilanz

(N - Vpot = KWB)
A*(1,0 mm/d)

Sicker-
menge ins

Grund-
wasser

Bereitstellung
Wasser aus dem

vorherigen
Bauabschnitt

Wasser-
bedarf

(absolut)

täglicher
Wasser-
bedarf

[m²] dd.mm.jj dd.mm.jj [d] [m NN] [m NN] m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³/d

1 Arbeitsebene (Tunnelbereich und BE-Fläche)
herstellen

Jan. 23 Apr. 23 119 559 0 0 -559 -5

2 Erdbau trocken Mai. 23 Jul. 23 90 - - 7.000 0 423 0 0 -423 -5

3 UW-Aushub Jul. 23 Sep. 23 91 -2,7 1,3 27.000 -2.700 428 0 0 29.272 330

4 Vertikale Mikrobohrpfähle Sep. 23 Dez. 23 120 -2,7 0,6 0 0 564 -16.920 0 13.066 110

5 Unterwasserbetonsohle Jan. 24 Jan. 24 29 -2,7 0,6 0 0 136 -2.045 0 1.908 70

6 Lenzen Jan. 24 Feb. 24 15 -2,7 0,6 0 0 71 0 0 -15.440 -1.030

Entnahmemenge aus der Vorflut (z.B Elbe)
(aufgerundet)

45.000

Wassermenge zur Verbringung in das
nächste Segment

0

Wassermenge zur Verbringung in die Elbe
(aufgerundet)

-15.500

Maximaler täglicher Wasserbedarf aus der
Vorflut (z.B. Elbe)

330

Maximale tägliche Wasserentnahme beim
Lenzen der Baugrube

-1.030

B
Dauer

Arbeitsschritt Segment 13,
km 9+785 - km 9+955

4.700

0,7 m Setzung in drei Monaten
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