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Freie und Hansestadt Hamburg
Behorde fir Umwelt, Klima Energie und Agrarwirtschaft

Behérde fiir Umwelt, Klima Energie und Agrarwirtschaft, I - Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Neuenfelder Strae 19, D-21109 Hamburg ' Abteilung Betrieblicher Umweltschutz
Referat Energieerzeugung und Abfallverbrennung

Neuenfelder Stralle 19

mit Postzustellungsurkunde _ 21109 Hamburg
' Telefon
Hamburger Stadtentwésserung A.6.R. Ansprechpartner

B | Y]
Billhorner Deich 2 - [ R SRET

20539 Hamburg 14.03.2023

Vorhaben: Anderung einer Klarschlammverbrennungsanlage durch die Erweite-
rung um eine vierte Verbrennungslinie mit einer Durchsatzkapazitat
von 4,5 t nicht gefahrlichen Abféllen je Stunde sowie Nebenanlagen

Antrag: vom 20.11.2020, eingegangen am 27.11.2020, auf Erteilung einer
Genehmigung nach § 16 BImSchG' sowie einer Zulassung zum vor-
zeitigen Beginn nach § 8a BImSchG vom 18.05.2021 und
20.05.2021, eingegangen am 31.05.2021, erganzt um eine Zweite
Zulassung zum vorzeitigen Beginn nach § 8a BImSchG vom
22.02.2022, eingegangen am 24.02.2022, erganzt um eine dritte Zu-
lassung zum vorzeitigen Beginn nach § 8a BImSchG vom
05.01.2023, eingegangen am 17.01.2023

Antragsteller: Hamburger Stadtentwéssérung A.6.R., Billhorner Deich 2, 20539
Hamburg

Belegenheit: Koéhlbranddeich 1, 20457 Hamburg, Gemarkung Steinwerder/
Waltershof, Flurstlicke 1442 und 1969 '

3. Zulassung des vorzeitigen Beginns

1 Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021
| 8. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1792) geandert
worden ist
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4.2

Der Hamburger Stadtentwasserung A.0.R. wird unbeschadet der Rechte Drit-
ter vor Erteilung der Genehmigung zur Anderung einer Klarschlammverbren-
nungsanlage durch die Erweiterung um eine vierte Verbrennungslinie sowie
Nebenanlagen auf dem Grundstiick Kéhlbranddeich 1 in 20547 Hamburg, eine
dritte Zulassung des Vofzeitigen Beginns nach § 8a Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) bezliglich nachfolgender MalRnahmen flr das

‘Gebaude Brennstoffannahme in folgendem Umfang erteilt:
o Erdarbeiten fiir Fundamentherstellung und Leitungsgréibén

¢ Leitungsbau (Kabelleerrohre und Hauanschliisse)
¢ Erdungsanlagen

e Tagwasserhaltung fiir die Baugr'uben inkl. Einleitung in ein Misch-
wassersiel ' '

¢ Anpassung (Umsteifung) des Baugrubenverbaus

e Herrichten der Pfahlkopfe und Herstellen der Fundamentroste sowie
Bodenplatte

o Tiefgriindungsarbeiten fiir Krane
o Herstellung der Sohlplatte Kellerraume + Kellerwinde (-0,20 m NHN)
e Herstellung der Sohlplatte Erdgeschoss (+5,80 m NHN)

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns beruht auf §§ 16 und 8a sowie § 6
BImSchG i.V.m. §§ 1 und 2 der Vierten Verordnung zur Durchflihrung des
BImSchG (4. BImSchV)? und Nr. 8.1.1.3 des Anhang 1 zur 4. BImSchV. -

Der Zulassung liegen die im Anhang aufgeflhrten Unterlagen des Genehmi-
gungsantrags zur Erweiterung der Klarschlammverbrennungsanlage inklusive
der Verpflichtungserklarung nach § 8a Abs. 1 Ziffer 3 BImSchG vom

- 056.01.2023 zugrunde.

Vorbehalte /f Hinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zulassung jederzeit widerrufen werden
kann. Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt nachtraglicher Auflagen erteilt
(§ 8a Abs. 2 BImSchG).

Die Verpflichtungserklarung nach § 8a Abs. 1 Ziffer 3 BImSchG der Tragerin
des Vorhabens, alle bis zur Entscheidung Gber den Genehmigungsantrag
durch die Errichtung der Anlage verursachten Schaden zu ersetzen und, falls

2 \erordnung Uiber genehmigungsbediirftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017
(BGBI. | S. 1440), die durch Artikel 1 der Verordnung vomn 12. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1799) geéndert worden

ist
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4.3

4.4

45

1.1

1.2

2.1

das Vorhaben nicht genehmigt wird, den friiheren Zustand wiederherzustellen,
liegt dieser Zulassung zugrunde.

Mit Bestandskraft des Genehmigungsbescheids zum beantragten Vorhaben
endet die Gestattungswirkung dieses Bescheids auf Zulassung des vorzeiti-

| gen Beginns nach § 8a Abs.1 BImSchG.

Die Regelungen der ersten und der zweiten Zulassung zum vorzeitigen Be-
ginn nach § 8a BImSchG vom 27.07.2021 (Gz. 112-BA06862-176/2020-1) und
vom 05.04.2022 (Gz. 112- 112-BA06862-176/2020-2) gelten fort.

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns entfaltet weder fiir die Erteilung der
Genehmigung nach § 16 BImSchG noch fiir die Erteilung von anderen, von
der Konzentrationswirkung gemaf § 13 BImSchG nicht erfassten behordlichen
Entscheidungen wie z.B. die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse zur
Baugruben-Wasserhaltung, Versickerung von Baugrubenwasser und Direk-
teinleitung von BaugrubenWasser, die'gesondert einzuholen sind, eine Bin-
dungswirkung.

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Bescheides wird angeordnet.

Il
Inhalts- und Nebenbestimmungen

Allgemeines

Diese Zulassung mit Anhdngen ist am geplanten Anlagenstandort aufzube- .
wahren und auf Nachfrage der jeweiligen Vertreterin bzw. dem jeweiligen Ver-
treter der zustandigen Behdrde zur Einsicht vorzulegen.

Bei der Umsetzung der Baumafinahmen sind die einschldgigen Vorschriften
sowie der Stand der Technik zu beachten und einzuhalten.

Baurechtliche Bestimmungen

Zustandige Bauaufsichtsbehdrde:

Hamburg Port Authority (HPA)
Baupriifabteilung Hafen
Neuer Wandrahm 4

20457 Hamburg

Die Bauarbeiten diirfen nur so weit ausgefiihrt werden, wie in bautechnischer
Hinsicht geprifte und genehmigte Bauvorlagen vorliegen.
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22

2.3

3.1

Der Beginn der Ausflihrung ist der Bauaufsichtsbehdrde spatestens eine Wo-
che vorher mitzuteilen (§ 72a Abs. 4 HBauO). Daflir ist der Vordruck auf der
Internetseite www.hamburg.de/formulardownload/103154/formulare-bauaem-
ter.html zu verwenden. Alternativ kann die Information auch tiber den Online-
dienst "Anzeige Bau-, Abbruch- und Wiederaufnahmebeginn " https://service-
portal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/List?id=502 elektronisch einge-
reicht werden. ' |

Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung
mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehdrde anzuzeigen. Dies
gilt nicht fiir die Beseitigung von Anlagen und die Errichtung von nicht bauli-
chen Werbeanlagen (§ 77 Abs. 2 HBauO).

Hinweis:

Weitere Hinweise, Merkblatter und Broschiiren zur Bauausflihrung gibt es uh-
ter dem Link: http://www.hamburg.de/baugenehmigung/583468/start-merk-
blaetter.htm|Genehmigunqg/583468/start-merkblaetter.html".

Das Bauvorhaben ist nach den anerkannten Regeln der Technik auszuflhren.

Immissionsschutz
Zustandige Dienststelle:

Behorde fiir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Abteilung Betrieblicher Immissionsschutz

Referat Energieerzeugung und Abfallverbrennung
Neuenfelder Stralle 19

21109 Hamburg

Die durch die Baumafnahmen bedingte Staubbelastung ist insbesondere
durch folgende MaRnahmen auf ein Minimum zu reduzieren:

- Sofern die witterungsbedingte Feuchte des Bodens nicht ausreicht, ist die
Staubentwicklung durch Feuchthaltung des Bodens zu mindern.

- Aufhaldungen von Aushub-/ Baumaterial sind zum Schutz vor Verwehung
geeignet abzudecken bzw. zu befeuchten.

- Es ist eine ausreichende Materialfeuchte sowie eine staubarme Handha-
bung des Materials (z. B. Minimierung der Fallhéhe bei Umschlagvorgan-
gen) sicherzustellen.

- Bei Bedarf sind Fahrzeuge und Reifen zur Vermeidung von Fahrbahnver-
schmutzungen regelmafig zu reinigen. Falls erforderlich, sind die Reifen
der Baumaschinen und LKW beim Verlassen des Baustellengelandes
durch eine Reifenwaschanlage zu reinigen. '
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- Die offentlichen Verkehrsflachen (umliegende stadtische Straften) sind re-
gelmagig, falls notwendig mehrmals téglich, durch eine Kehrmaschine zu
reinigen.

4 Arbeitsschutz

Zustandige Dienststelle:

Behorde fir Justiz und Verbraucherschutz
Amt fir Arbeitsschutz

Billstral3e 80

20539 Hamburg

41  Vor Beginn der Bodenarbeiten ist bezliglich der Altlastenhinweisflache bzw.
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen eine Gefahrdungsbeurteilung entspre-
chend Technischer Regeln fiir Gefahrstoffe, TRGS 524 ,SchutzmalRnahmen
flr Tatigkeiten in kontaminierten Bereichen” zu erstellen. Hierbei miissen alle
Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Arbeitsmittel, etc. beriicksichtigt werden.

4.2  Auf Grundlage dieser Gefahrdungsbeurteilung hat der Betrieb die erforderli-
chen ArbeitsschutzmaBnahmen festzulegen und deren Durchfiihrung und
- Wirksamkeit zu kontrollieren. Die Gefahrdungsbeurteilung ist schriftlich zu do-
kumentieren (§§ 5 und 6 Gefahrstoffverordnung).

5 Abwasserbeseitigung

Zustandige Dienststelle:

Behérde fiir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Abteilung Betrieblicher Immissionsschutz

Referat Energieerzeugung und Abfallverbrennung
Neuenfelder Stralle 19

21109 Hamburg .

Einleitungsgenehmigung nach § 11a HmbAbwG?3 fiir Baugrubenwasser

Einleitungsstelle: Mischwassersiel in der nicht 6ffentlichen Betriebs-
strafle ,,Am Kohlenschiffhafen*

'Das anfallende Grundwasser zur Grundwasserabsenkung/ Trockenhaltung
der Baugrube darf friihestens ab dem 03.04.23, langstens bis zum
03.04.2024, (iber die Schachte 4772, 5781, 5782 (siehe Antragspline) in das
Mischwassersiel eingeleitet werden. Bei.der Einleitung darf ein maximaler
Volumenstrom von 30 m®h nicht tiberschritten werden.

3 Hamburglsches Abwassergesetz in der Fassung vom 24. Juli 2001, zuletzt geé&ndert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 23. Januar 2018 (HmbGVBI. S. 19, 27)
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6.1

5.5.2

5.6

8.7

5.8

Vor Beginn der Einleitung sind mit dem Klarwerksbetreiber des Klarwerks
Kohlbrandhoft, die Einleitungsstelle, der Einleitungsbeginn, die technischen
Details der Einleitung abzustimmen.

Die eingeleitete Wassermenge ist zu erfassen. Dies kann Uber die maximale
Pumpenleistung im Einbauzustand bei der tatsachlichen Férderhdohe und die
Betriebsstunden (liber einen Betriebsstundenzahler) erfolgen. Alternativ kann
die eingeleitete Wassermenge, bei eingebauter Filteranlage, mittels Wasser-
zahler erfasst werden. '

Zur Vermeidung des Sand- und Bodeneintrages ist ein ausreichend dimensio-
nierter Sandfang einzubauen und zu betreiben. ‘

Folgender Grenzwert - ermittelt aus der Stichprobe - ist einzuhalten:

Parameter Grenzwert -

Absetzbare Stoffe ' . 0,5ml/lin0,5h

Malnahmen zur Eigeniliberwachung gemaf § 17a HmbAbwG

Arbeitstaglich ist der storungsfreie Betrieb der Behandlungsanlage zu Gberpri-
fen. Dabei ist die Anlage durch Sichtkontrolle auf Funktion, Auffalligkeiten,
Dichtheit der Behalter und Leitungen, Kontrolle der Auffangeinrichtungen so-
wie der Ablauf der Abwasserbehandlungsanlage zu Uberprifen.

Im Ablauf der Anlage ist eine geeignete Probenahmestelle einzurichten. An
dieser Probenahmestelle sind drei Stichproben am ersten Tag nach Einlei-
tungsbeginn und dann ausgehend von diesem Termin wiederkehrend alle 14
Tage zu entnehmen. Die Proben sind schnellstmdglich auf den unter Ziffer 5.4
genannten Parameter zu untersuchen.

Der zustandigen Dienststelle sind die Ergebnisse de‘r Eigenliberwachung spa-
testens innerhalb von 14 Tagen nach Probehahme zuzusenden. Uberschrei-
tungen sind gesondert auszuweisen und unverzlglich mitzuteilen.

Ergeben sich aufgrund von Ergebnissen der Eigeniiberwachung oder auf an-
dere Weise Hinweise darauf, dass der unter Ziffer 5.4 aufgeflhrte Uberwa-
chungswert nicht eingehalten werden kann, ist dies der im Briefkopf genann-
ten Genehmigungsbehorde unverziglich mitzuteilen und ggf. die Erfordernis
sowie Art und Umfang weiter gehender Behandlungsmaflinahmen abzustim-
men. Es bleibt der Behorde vorbehalten, aufgrund der Analysenergebnisse die
Untersuchung weiterer Parameter, eine weiter gehende Abwasserbehandlung
oder die zeitweilige Untersagung der Einleitung zu verflgen.

Nach dem Ende dieser befristeten Einleitung ist die Entwasserungsanlage fir
das Einleiten des Baugrubenwassers rlickzubauen. Die Nutzung als Drainage-
wasserableitung nach der Bauzeit ist unzulassig.
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6

6.1

6.2

7.1

7.2

Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Zustandige Dienststelle

Behorde flir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Referat Energieerzeugung und Abfallverbrennung - | 12
Neuenfelder Strale 19

21109 Hamburg

Es ist sicherzustellen, dass eine Boden- bzw. Grundwasserverunreinigung
durch in mobilen Tankstellen, Baumaschinen, Geraten und Fahrzeugen vor-
handene wassergefahrdende Stoffe wie Kraftstoff, Hydraulikdl, Schmierdl oder
Kiihlflissigkeit nicht zu besorgen ist. Daher ist der Umgang mit solchen Stof-
fen wie z.B. Betankungen nur auf geeigneten Flachen vorzunehmen. Die ein-
gesetzten Maschinen, Fahrzeuge, Gerate sind zudem regelmaRig durch das
Betriebspersonal auf Undichtigkeiten zu kontrollieren.

Zur Aufnahme von Stoffen im Leckagefall auf der Baustelle sind geeignete Ad-
sorptionsmittel bereit zu halten. Bei eingetretenen Leckagen sind Aufsaugma-
terialien bzw. verunreinigter Boden unverziglich aufzunehmen und in einem
dafur geeigneten Behalter bis zur ordnungsgemafien Entsorgung zu sammeln
und sicher zwischenzulagern.

Boden- und Grundwasserschutz

Zustindige Dienststelle

Behdrde fiir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
Amt Wasser, Abwasser und Geologie

Abteilung Wasserwirtschaft — W1

Neuenfelder Strafte 19

21109 Hamburg

Ein Eintrag von Schadstoffen in den Boden und das Grundwasser ist auch auf
den temporaren Baustelleneinrichtungsflachen zu verhindern.

Bei der Bauwerksgriindung ist darauf zu achten, dass keine Verschleppung
von Schadstoffen durch die Pfahle stattfindet.

Abfallwirtschaft und Reststoffe ,.

Zustandige Dienststelle

Behorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Referat Energieerzeugung und Abfallverbrennung - | 12
Neuenfelder Stralle 19

21109 Hamburg
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8.1.1

8.1.2

9.1
9.1.1

9.2
9.2.1

Die Baumafnahmen sind so durchzufthren, dass Abfélle vermieden werden.
Nicht vermeidbare Abfille sind ordnungsgeman und schadlos zu verwerten
oder, soweit Verwertung oder Vermeidung technisch nicht moglich oder unzu-
mutbar sind, ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit zu beseiti-
gen. Dabei sind die Vorschriften des Krelslauf\mrtschaftsgesetzes (Kr\NG) und
des nachgeordneten Regelwerkes zu beachten.

Die anfallenden Abfalle (z.B. Bodenaushub, Bauschutt (Beton), Baustellenab-
falle usw.) sind am Anfallort getrennt zu erfassen und nicht zu vermischen und
einer ordnungsgemafien Abfallentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschafts-

gesetzes zuzuflhren. Fur die Entsorgung des anfallenden Bodenaushubs und

- Bauschutts sind entsprechend der Forderungen der Entsorgungsanlage ggf.

weitere Deklarationsanalysen (z.B. Analysen nach Deponieverordnung oder
LAGA - Landerarbeitsgemeinschaft Abfall [Mitteilung Nr. 20 Teil Il vom
05.11.2004 fir Bodenmaterial oder Technische Regel vom 06.11.1997 fur
Straflenaufbruch und Bauschutt]) zu erstellen.

Hochwasserschutz
Zustandige Dienststelle:

Hamburg Port Authority
Wasserbehorde -PA23-
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg

Allgemeine Anforderungen

Der.Wasserbehtrde -HPA PA23- ist fir die Wahrnehmung der Aufgaben nach
§ 65 HWaG folgendes anzuzeigen bzw. zu (bersenden:

- Ansprechpartner des federfuhrenden Unternehmens zur Bauausfiihrung
- Ansprechpartner des ggf. mit der Bauaufsicht beauftragten Ingenieurbiiros

- Aktueller Bauzeitenplan

Wechsel in Personen/Unternehmen sind der o.g. Dienststelle schriftlich mitzu-
teilen. (§ 65 HWaG)

Baubeginn und Ende der Arbeiten sind der Wasserbehorde -HPA PA23- recht-
zeitig schriftlich anzuzeigen. (§ 65 HWaG) :

Polderrechtliche Anforderungen

Der Zulassungsinhaber hat mit dem Hochwasserschutzbeauftragten und dem
Poldereinsatzleiter voraussichtliche Auswirkungen der Baustelleneinrichtung
und der Bauausfuhrung auf die Verteidigungsvorsorge und die planmafige
Durchfiihrung der Verteidigung hin zu prifen. Diese Priifung ist dem Baufort-
schritt entsprechend in geeigneter Weise fortzusetzen (§ 20 PolderO).
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9.2.3

9.3

Der Zulassungsinhaber hat alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, um zu
verhindern, dass durch die BaumaRnahme/Nutzung die Sicherheit der privaten
Hochwasserschutzanlage beeintrachtigt wird. Falls dennoch Stérungen entste-
hen, die ; .

- die Funktionsfahigkeit der privaten Hochwasserschutzanlage,

- die Verteidigung der privaten Hochwasserschutzanlage im Sturmflutfall
beintrachtigen, :

ist dies der Wasserbehorde und dem Hochwasserschutzbeauftragten unver-
ziiglich anzuzeigen. Ferner hat der Zulassungsinhaber sofort geeignete Mal}-
nahmen zur Beseitigung der Stérung zu veranlassen. (§ 20 PolderO)

Die Hochwasserschutzanlage einschlieBlich der Schutzstreifen von 5 m Breite
ist von Auflasten grofler 10 kN/m? freizuhalten. Das gilt auch flr Zwischenbau-
zustande. Bei groReren Auflasten ist die Unschadlichkeit fir die Hochwasser-

schutzanlage nachzuweisen. (§ 17 PolderO) '

Hinweise:
Das Vorhaben ist nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften auszufiihren.
Insbesondere sind zu beachten:

- die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG),
- die Vorschriften des HamburgiSchen Wassergesetzes (HWaG),
- die aufgrund des WHG und HWaG erlassenen Rechtsvorschriften,

- die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

11!
Begrindung

Antragsgegenstand

Mit Antrag vom 20.11.2020, eingegangen am 27.11.2020, zuletzt vervollstan-
digt am 02.12.2022, beantragte die Hamburger Stadtentwisserung A.6.R. die
Genehmigung nach § 16 BImSchG zur Anderung einer Klarschlammverbren-
nungsanlage durch die Erweiterung um eine vierte Verbrennungslinie mit einer
Durchsatzkapazitat von 4,5 Tonnen nicht gefahrlichen Abféllen je Stunde so-
wie Nebenanlagen. : :

Zusatzlich zum Genehmigungsantrag fiir das Gesamtvorhaben wurde am
18.05.2021 und 20.05.2021 eine erste Zulassung zum vorzeitigen Beginn
nach § 8a BImSchG beantragt (Posteingang 31.05.2021), die um eine erwei-
terte zweite Zulassung zum vorzeitigen Beginn nach § 8a BImSchG vom
22.02.2022, eingegangen am 24.02.2022, erganzt wurde. Beide Antrage wur-
den am 27.07.21 (112-BA06862-176/2020-1) bzw. am 05.04.22 (112-BA06862-
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176/2020-2) antfagsgeméﬂ beschieden. Der hier gegenstandliche dritte An-
trag auf Zulassung zum vorzeitigen Beginn nach § 8a BImSchG vom
05.01.2023, eingegangen am 17.01.2023, beinhaltet die folgenden MaRnah-
men: ' '

¢ Erdarbeiten fiir Fundamentherstellung und Leitungsgriben
o Leitungsbau (Kabelleerrohre und Hausanschliisse)
e Erdungsanlagen

e Tagwasserhaltung fiir die Baugruben inkl. Einleitung in ein Mischwas-
sersiel

s Anpassung (Umsteifung) des Baugrubenverbaus

e Herrichten der Pfahlkopfe und Herstellen der Fundamentroste sowie
Bodenplatte

o Ggf. Tiefgriindungsarbeiten fiir Krane

o Stahlbetonbau und Stahlbetonfertigteilbau (Sohlen, Wande, Stiitzen,
Decke) ‘ '

e Stahlbauarbeiten (Biihnen, Fassadenelemente, Gitterroste, Gelander).
e Mauerwerksarbeiten

e Ausbaugewerke (Tlren, Fenster, Malerarbeiten)
Feststellung zum Genehmigungsverfahren

Genehmigungsbedirftigkeit 7

Das beantragte Vorhaben umfasst die Anderung einer Klarschlammverbren-
nungsanlage durch die Erweiterung um eine vierte Verbrennungslinie mit einer
Durchsatzkapazitat von 4,5 Tonnen nicht gefahrlichen Abfallen je Stunde. Die

-Anderung einer Anlage zur Beseitigung oder Verwertung fester, fliissiger oder

in Behaltern gefasster gasférmiger Abfalle, Deponiegas oder anderer gasfor-
miger Stoffe mit brennbaren Bestandteilen durohlthermische Verfahren, insbe-
sondere Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolyse, Vergasung, Verbrennung o-
der eine Kombination dieser Verfahren mit einer Durchsatzkapazitat von 3

~ Tonnen nicht gefahrlichen Abfallen oder mehr je Stunde, bedarf der Genehmi-

gung nach § 16 Abs.1 BImSchG i.V.m. den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und
der Nr. 8.1.1.3 des Anhang 1 der 4. BImSchV. Die vierte Verbrennungslinie
Uberschreitet dementsprechend bereits fir sich betrachtet die Genehmigungs-
schwelle der Durchsatzkapazitat von 3 Tonnen pro Stunde.

Zusatzlich zur Anderung der Klarschlammverbrennungsanlage (Hauptanlage)
wurde die Errichtung und Betrieb von Nebenanlagen beantragt, die eigenstan-
dig nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 der 4. BImSchV genehmigungsbedlirftig -
sind. Die drei beantragten Klarschlammtrockner haben eine Durchsatzkapazi-
tat von 516 Tonnen pro Tag. Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur
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2.2

2.3

physikalisch-chemischen Behandlung, insbesondere zum Destillieren, Trock-
nen oder Verdampfen, mit einer Durchsatzkapazitét an Einsatzstoffen bei nicht
geféhrlichen Abfallen von 50 Tonnen je Tag oder mehr bedarf der Genehmi-
gung nach § 16 Abs.1 BImSchG i.V.m. den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und
der Nr. 8.10.2.1 des Anhang 1 der 4. BImSchV.

Zudem wurden zwei Silos zur Lagerung von Nassschlamm mit einer Lagerka-
pazitdt von 2.600 m® beantragt. Die Silos sind als Anlage zur zeitweiligen La-
gerung von Abfallen, auch soweit es sich um Schlamme handelt, ausg'enom-
men die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelande der Ent-

stehung der Abféalle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden, bei

nicht gefahrlichen Abfallen mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen
oder mehr genehmigungsbeduirftig nach § 16 Abs. 2 BImSchG i.V.m. den §§ 1
und 2 der 4. BImSchV und der Nr. 8.12.2 des Anhang 1 der 4. BImSchV.

Verfahrensentscheidung

- Das beantragte Vorhaben betrifft die Nr. 8.1.1.3 des Anhang 1 der 4. Bim-

SchV. Glenehmigungsverfahren fur Anlagen, die in der Spalte ¢ mit dem Buch-
staben G gekennzeichnet sind, sind nach § 2 der 4. BImSchV in einem Ver-
fahren mit Beteiligung der Offentlichkeit nach § 10 BImSchG durchzufiihren.

Die Anlagen nach den Nummern 8.10.2.1 und 8.12.2 des Anhang 1 der 4.
BImSchV werden als Nebenanlagen nach § 1 Absatz 4 der 4. BImSchV Zur
Klarschlammverbrennungsanlage genehmigt.

Umweltvertraglichkeitspriifung

Bei der geplanten Anderung der Klarschlammverbrennungsanlage war zu pri-
fen, ob es sich hierbei um ein Vorhaben im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes (iber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)* handelt, fir welches
gemal den §§ 6 bis 14 UVPG die Verpﬂichtung zur Durchftiihrung einer Um-
weltvertraglichkeitspriifung (UVP) besteht. Die Prifung hat ergeben, dass fir
das beantragte Vorhaben nach Nr. 8.1.1.2 der Anlage 1 zum UVPG eine
Pflicht zur Durchflhrung einer UVP besteht.

Verfahren, 6ffentliche Bekanntmachung

Nach Vervollstéandigung der Antragsunterlagen erfolgte am 06.04.2021 die of-
fentliche Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger sowie zeitgleich im Hambur-
ger Abendblatt und der Hamburger Morgenpost. Darliber hinaus wurde das
Vorhaben auch auf der Internetseite der Behorde fiir Umwelt, Klima, Energie
und Agrarwirtschaft unter der Rubrik ,Offentliche Bekanntmachungen® bekannt
gegeben. Die Antragsunterlagen wurden zur Beteiligung der Offentlichkeit in
der Zeit vom 13.04.2021 bis 12.05.2021 in der Behdrde fiir Umwelt, Klima,

4 Gesetz (iber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI.
| S. 540), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6) geéindert worden ist
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4.1

Energie und Agrarwirtschafft, Neuenfelder Str. 19, 21109 Hamburg zur Ein-

‘sichtnahme ausgelegt. Dar{iber hinaus sind die Antragsunterlagen nebst UVP-

Bericht im Internet im UVP-Portal der Bundeslander einsehbar. Die Einwen-
dungsfrist endete am 11. Juni 2021. ‘

Flr die Zulassung des vorzeitigen Beginns der in Abschnitt [l Nummer 1 ge-
nannten MafRnahmen sind wasserrechtliche Erlaubniss'e zur Baugruben-Was-
serhaltung in einem gesonderten Verfahren zu beantragen und zu regeln.
Nach § 10 Abs. 5 BImSchG erfolgt eine zeitliche als auch inhaltliche Koordi-
nierung dieser verschiedenen Zulassungsverfahren (s. a. § 11 und 11a der 9.
BlmSchV sowie § 11 WHG, § 95 Abs. 2 HWaG). Dieses Erlaubnisverfahren
erfolgt ebenfalls mit Offentlichkeitsbeteiligung. :

Voraussetzungen fiir die Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a Abs. 1
BImSchG

Gemal § 8a Abs. 1 BImSchG soll die Genehmigungsbehdrde in einem Ver-
fahren zur Erteilung einer Genehmigung auf Antrag vorlaufig zulassen, dass
bereits vor Erteilung der Genehmigung mit der Errichtung der Anlage begon-
nen wird, wenn - :

1. mit einer Entscheidung zugunsten der Antragstellerin gerechnet wer-
den kann,

2. ein &ffentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse der Antrag-
stellerin an dem vorzeitigen Beginn besteht und

3. die Antragstellerin sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch
die Errichtung der Anlage verursachten Schaden zu ersetzen und,
wenn das Vorhaben nicht genehmigt wird, den fritheren Zustand wie-
derherzustellen.

Gegenstand der Zulassung
Gegenstand der Zulassung sind folgende MaRnahmen:
e Erdarbeiten flr Fundamentherstellung und Leitungsgraben

. o Leitungsbau (Kabelleerrohre und Hauanschliisse)

e Erdungsanlagen

e Tagwasserhaltung flr die Baugruben inkl. Einleitung in ein Mischwasser-
siel ' '

e Anpassung (Umsteifung) des Baugrubenverbaus

» Herrichten der Pfahlkdpfe und Herstellen der Fundamentroste sowie Bo-
denplatte

. Tiefgrindungsarbeiten flr Krane
e Herstellung der Sohlplatte Kellerraume + Kellerwande (-0,20 m NHN)

e Herstellung der Sohlplatte Erdgesbhoss (+5,80 m NHN)
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4.2

43

4.31

Es handelt sich hierbei um Malknahmen, die als Beginn der Errichtung im
Sinne von § 8a Abs. 1 BImSchG anzusehen sind. Zum Beginn der Errichtung
gehoren der Beginn aller tatsachlichen Handlungen, die der Errichtung der An-
lagen dienen, wie Ausschachtungs-, Fundamentierungs- und Bauarbeiten,
Aufstellen von Maschinen und Geraten. Hierzu gehéren auch bauvorberei-
tende MaRnahmen, wie z. B. die Baufeldraumung. Mit den o. g. Mafinahmen
manifestiert die Antragstellerin ihre Standortentscheidung.

Reversibilitat der MaRnahmen

Die von der Antragstellerin im Rahmen der Zulassung des vorzeitigen Beginns
beantragten Mallnahmen lassen sich wieder rlickgangig machen. Generell
gibt es standardisierte bautechnische Verfahren fiir den Abbruch und Rickbau
von baulichen Anlagen. Alle offenen Baugruben kénnen wieder fachgerecht
verfillt werden und die Griindungen kdnnen riickgebaut werden. Insgesamt
werden durch die mit der Zulassung des vorzeitigen Beginns gestatteten Malf}-
nahmen keine irreversiblen Schaden verursacht. |

Positive Prognose / Wahrscheinlichkeit der Genehmigungserteilung /
Voraussichtliche Erteilung der Genehmigung '

Es besteht die (iberwiegende Wahrscheinlichkeit, dass die Genehmigungsvo-
raussetzungen nach § 6 BImSchG vorliegen und eine Genehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb der Anlage erteilt werden kann. Mit einer Entschei-
dung zugunsten der Antragstellerin im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren kann gerechnet werden. Einer Genehmigung stehen nach
derzeitigem Erkenntnisstand keine Hindernisse entgegen, die nicht durch Ne-
benbestimmungen beseitigt werden kdnnten. Diese prognostizierende Beurtei-
lung beruht auf folgenden Erkenntnissen bzw. Erkenntnisquellen: Antragsun-
terlagen, UVP-Bericht, sowie die Stellungnahmen der beteiligten Fachbehor-
den. '

Vollstdndige Antragsunterlagen, Priifung der Immissionsschutzbehoérde

Die entscheidungserheblichen Antragsunterlagen liegen in einem Umfang vor,
der - unter Berlicksichtigung der vom Antrag nach § 8a BImSchG umfassten
MaRnahmen - eine hinreichende Prifung der Genehmigungsfahigkeit des Ge-
samtvorhabens ermdglicht. Hinsichtlich des Immissionsschutzes hat die nach
Nr. 3.3. Abs. 1 Satz 2 der TA Luft gebotene summarische Priifung der Geneh-
migungsbehdrde ergeben, dass mit einer Entscheidung zugunsten der Antrag-
stellerin gerechnet werden kann. Insbesondere den Anforderungen zur Luft-
reinhaltung kann jedenfalls bei Beachtung ggf. noch festzulegender Auflagen
entsprochen werden, ohne dass die Durchfithrung der nach § 8a BImSchG
hier zugelassenen Arbeiten in Frage gestellt ist.
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Stellungnahmen andere Behorden
Die Genehmigungsbehodrde hat zudem die Stellungnahmen der nach § 10

~ Abs. 5 BImSchG am Genehmigungsverfahren beteiligten Behérden und Tré-

4.3.3

ger offentlicher Belange eingeholt. Bis auf die Stellungnahmen der Baupriifung
und der Feuerwehr ergaben alle Stellungnahmen, dass keine grundsétzlichen
Bedenken gegen das Gesamtvorhaben bestehen. Von Seiten der Bauprifung -
und der Feuerwehr konnte wegen unvollstandiger brandschutztechnischer An-
tragsunterlagen zum jetzigen Zeitpunkt nicht dem gesamten beantragten Um-
fang des 3. Antrags auf Zulassung zum vorzeitigen Beginn gemaR § 8a BIm-
SchG zugestimmt werden. So wurden folgende Arbeiten nicht zugelassen:

o Stahlbetonbau und Stahlbetonfertigteilbau (Stutzen, Decken)

o Stahlbauarbeiten (Blihnen, Fassadenelemente, Gitterroste, Gelander, |
Treppenturm) '

¢ Mauerwerksarbeiten

¢ Dammarbeiten (nhicht brennbar)

¢ Mauerwerksarbeiten

o Ausbaugewerke (TUren, Fenster, Malerarbeiten)

Aus bauordnungsrechtlicher und brandschutztechnischer Sicht wurden nur Ar-

beiten zugelassen, die unabhangig von der noch nicht abgeschlossenen Pri-

fung des Brandschutzgutachtens mit Brandschutzplanen sind.

Die inhaltlichen Anforderungen der Stellungnahmen sind unter Abschnitt 1l die-
ses Zulassungsbescheides als Inhalts- und Nebenbestimmungen aufgenom-
men worden.

Umweltvertraglichkeitspriifung

Am 26.02.2019 wurde auf Antrag der Hamburger Stadtentwasserung A.6.R.

-der Scoping-Termin durchgeflhrt, um den Untersuchungsumfang fiir den

UVP-Bericht zu klaren. Am 28.08.2019 erfolgte durch die Genehmigungsbe-
horde unter Beteiligung der Fachbehdrden, der Trager dffentlicher Belange,
der betroffenen Dritte und der Umweltverbande dann die Festlegung des Un-
tersuchungsrahmens. -

Der Zweck und Auftrag der UVP ist es, gemaR § 1 UVPG sicherzustellen,
dass die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt friihzeitig und umfas-
send ermittelt, beschrieben und bewertet werden und dass das Ergebnis der
Prifung so friih wie mdglich bei allen behordlichen Entscheidungen tber die

. Zulassigkeit des Vorhabens berlicksichtigt wird.

Die UVP ist gemalf} § 2 Abs. 2 Nr. 1 UVPG auch bei der Zulassung des vorzei-
tigen Beginns nach § 8a BImSchG zu berlcksichtigen. Die UVP braucht je-
doch nicht vor der Prognose des § 8a Abs. 1 Nr. 1 vollstandig abgeschlossen
sein.
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4.3.5

4.4

Nach den im Verlauf der bisherigen behordlichen Priifung gewonnenen Er-
kenntnissen, insbesondere dem UVP-Bericht, bestehen keine Anhaltspunkte
daftir, dass die Genehmigung des Gesamtvorhabens wegen fehlender Um-
weltvertraglichkeit versagt werden konnte. Auch im Hinblick auf die Umwelt-
vertraglichkeitspriifung kann mit einer Entscheidung zugunsten der Antragstel-
lerin, ggf. unter Einschréankungen und Auflagen, gerechnet werden. Hierbei ist
auch zu beriicksichtigen, dass hier mit der Zulassung des vorzeitigen Beginns
nur bauvorbereitende Malknahmen gestattet werden, die wieder ruckganglg
gemacht werden kdnnen.

Offentlichkeitsbeteiligung

Die Antragsunterlagen (inklusive des UVP-Berichts) sind vom 13 04.2021 bis
zum 12.05.2021 ausgelegt worden. Die Einwendungsfrist endete am
11.06.2021. Es ist eine fristgerechte Einwendung eingegangen, die dem Vor-
haben und dieser Zulassung jedoch nicht entgegensteht.

Offentliches Interesse, berechtigtes Interesse der Antragstellerin

~ Es besteht ein offentliches Interesse an dem vorzeitigen Beginn im Sinne von

§ 8a Abs. 1 Nr. 2 BImSchG.

Das Vorhaben bildet einen wesentlichen Beitrag zur Entsorgungssicherheit far
Klarschlamm. Die Hamburger Stadtentwésserung hat sich in einem 6ffentlich-
rechtlichen Vertrag verpflichtet, gemeinsam den Schlamm der Kooperations-
parte AZV Sidholstein, Entsorgungsbetriebe Liibeck und der Stadt Hamburg
in der VERA zu behandeln. Um die Entsorgungssicherheit flir diese Klar-
schlamme zu erreichen, muss bis zum 31.12.2024 die Erweiterung der VERA
fertiggestellt sein. Fur die Einhaltung des Termins ist unter Berucksichtigung
aller Bauablaufe ein frithestméglicher Baubeginn erforderlich. Die Baumaf-
nahmen, die Gegenstand dieses Bescheids sind, werden nun notwendig, da-
mit die nachfolgenden Baumaflinahmen des Hoch- und Anlagenbaus nicht ver-
zogert werden.

Die Antragstellerin macht zudem ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse
geltend. Infolge des Bauablaufs missen Beschleunigungsmalnahmen ergrif-

fen werden, damit die Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht beeintrachtigt wird.

Risikoiibernahme (§ 8a Abs. 1 Nr. 3 BImSchG)

Mit der unterzeichneten Erklarung vom 05.01.2023 verpflichtet sich die Antrag-
stellerin fur den Fall, dass die Genehmigung fur die E,rweiterung der Klar-
schlammverbrennungsanlage nicht erteilt wird, den vorherigen Zustand wie-
derherzustellen und die durch die Errichtung der Anlage verursachten Scha-
den zu ersetzen. |
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5.1

Kein atypischer Fall ‘ -
Nach § 8a Abs. 1 BImSchG soll die Behérde den vorzeitigen Beginn der Mal}-
nahmen zulassen, wenn die Voraussetzungen dafiir vorliegen. Die Vorausset-
zungen liegen vor. Flr einen atypischen Fall, der ein Abweichen von dieser
Soll-Vorschrift rechtfertigen wiirde, sind keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Begrindung der Nebenbestimmﬁngen

Die vorstehenden Inhalts- und Nebenbestimmungen sind begriindet durch den
Schutz und die Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige

Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Beléstigungen fiir die Allge-

meinheit und die Nachbarschaft sowie durch den notwendigen Schutz der im
Betrieb Beschéftigten.

- Sie sind verhaltnismafig und entsprechen dem Stand der Technik.

Einleitungsgenehmigung riach § 11a HmbAbwG fiir BaugrubenWasser (Ab-
schnitt Il, Ziffer 5)

Im Rahmen der Baumalnahmen ist zur Trockenhaltung der Baugrube eine
Grundwasserabsenkung erforderlich, welche in einem gesonderten Verfahren
Uber eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt wurde. Im Zuge der Grund-
wasserabsenkung fallt Baugrubenwasser an. Um die Qualitat des eingeleite-
ten Baugrubenwassers sicherzustellen, wurden die Installation eines Sand-
fangs und der Grenzwert von 0,5 ml/l in 0,5 h flir absetzbare Stoffe als Inhalts-
und Nebenbestimmung festgelegt. Trotz des erhéhten Eisen-Wertes im Bau-
grubenwasser wurde der Einleitung von Seiten des Betreibers des Klarwerks
Kohlbrandhoéft mit der Begriindung zugestimmt, dass dort selbst Eisensalz fiir
die Phosphatfallung zugegeben wird und daher kein Grenzwert fiir Eisen im
Baugrubenwasser erforderlich ist. Geman § 13 BImSchG schliel3t die Geneh-
migung andere die Anlage betreffende behordliche Entscheidungen ein, insbe-
sondere offentlich-rechtliche Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen, Er-
laubnisse. : ' |

Begriindung der sofortigen Vollziehung

GeméaR § 80a Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO)?® kann die Behdrde auf Antrag des Beglinstigten die so-
fortige Vollziehung anordnen, wenn sie im offentlichen Interesse oder im Uber-

wiegenden Interesse eines Beteiligten liegt. Eine solche Anordnung der sofor-

tigen Vollziehung ist bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung, wie hier bei der
Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG, nicht erst dann még-

lich, nachdem ein Dritter einen Rechtsbehelf eingelegt hat, sondern auch

5 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Marz 1991 (BGBI. | S. 686), die zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1325) ge&ndert worden ist
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schon bei Erlass des Vemaltungsaktes (siehe Kopp, VWGO, 21. Aufl., § 80a
Rn. 8).

Bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung ist das Interesse des Beglnstigten
an der sofortigen Vollziehung gegen das Interesse eines moglicherweise be-
lasteten Dritten an der aufschiebenden Wirkung abzuwégen. Es stehen sich
hier insbesondere gegeniber das Interesse eines belasteten Dritten, dass
keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden, und das Interesse der be-
glinstigten Antragstellerin, dass Nachteile durch die Verzégerung der Ausnut-
zung des begunstigenden Verwaltungsaktes, der Zulassung des vorzeitigen
Beginns nach § 8a BImSchG, vermieden werden.

Die Behdrde hat sich bei ihrer Abwagung primar daran zu orientieren, ob der
Verwaltungsakt offensichtlich rechtmafig ist oder ob der Rechtsbehelf offen-
sichtlich Aussicht auf Erfolg hat (siehe Finkelnburg u.a., Vorlaufiger Rechts-
schutz im Verwaltungsstreitverfahren, 6. Aufl. Rn. 806). Denn bei Verwal-
tungsakten mit Doppelwirkung ist die Rechtsposition des Genehmigungsemp-
fangers grundsatzlich nicht weniger schiitzenswert als diejenige des Drittbe-
troffenen (siehe Schoch in Schoch/Schneider/Bier, VwWGO § 80a Rn. 24).
Hierzu sind die Voraussetzungen zur Anordnung der sofortigen Vollziehung zu
prifen und zu bewerten.

Die Antragstellerin hat mit dem Antrag zur Zulassung des vorzeitigen Beginns
geman § 8a BImSchG vom 05.01.2023 (Posteingang 16.01.2023) einen An-
trag auf Anordnung der sofortigen Vollziehung zur Durchflhrung der Malinah-
men der Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG gestellt.

Die MaRnahmen umfassen die vorbereitenden MalRnahmen und Baustellen-
einrichtung, die Griindungs- und Erdarbeiten der Baugrube West (Brennstoff-
annahme) und die Griindungs- und Erdarbeiten der Baugrube Ost (Kessel-
haus) am geplanten Anlagenstandort. ' '

Die Antragstellerin macht ein 6ffentliches Interesse sowie das (iberwiegende
eigene Interesse wie im Folgenden‘darges’_[ellt geltend.

Offentliches Interesse

Im Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns gemal § 8a BImSchG legt
die Antragstellerin bereits dar, warum ein vorzeitiger Beginn der Mallhahmen
im 6ffentlichen Interesse sowie im Uberwiegenden eigenen Interesse liegt (s.
Abschnitt |ll, Ziffer 4.3.5). Das offentliche Interesse ist hier darin zu sehen,
dass die Anlage erforderlich ist, um die sichere Entsorgung des Klarschlamms
der Metropolregion Hamburg zu gewahrleisten.

Uberwiegendes Interesse des Antragstellers

Das iiberwiegende Interesse aus § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwWGO wird mit der Zeitpla-
nung fur die Bauausfiihrung begriindet. Der Zeitplan fiir die Umsetzung des
Gesamtvorhabens — Anderung der Klarschlammverbrennungsanlage VERA
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am Standort Kohlbranddeich 3 in 20457 Hamburg — geht von einer voraus-
sichtlichen Inbetriebnahme der Anlage im vierten Quartal 2024 aus. Es liegt
daher in ihrem berechtigten Interesse bei diesem komplexen, mehrstufigen
Bauvorhaben mit ersten Baumalinahmen beginnen bzw. diese fortsetzen zu
kénnen, um den Inbetriebnahme-Termin und den vertraglichen Abnahme-
pflichten nachkommen zu kénnen. Hierflr ist es erforderlich, dass die bauvor-
bereitenden MaRnahmen vorgezogen werden, damit keine Verzogerungen
auftreten. Es soll daher ausgeschlossen werden, dass es zu Verzogerungen
durch Aussetzung der Vollziehbarkeit der Zulassung des vorzeitigen Beginns
kommt. Dies wird auch aus der Begriindung des berechtigten Interesses zur
Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG ersichtlich (s. Ab-
schnitt [ll, Nummer 4.3.5).

Betroffenheit der Interessen Dritter

Aufgrund des Umfangs der hier zur Zulassung beantragten Mafnahmen kon-
nen sich insbesondere Interessen Dritter auf den Immissionsschutz (insheson-
dere Staubemissionen und Baulédrm) beziehen. Zudem wird das Schutzgut Bo-
den berlihrt. Mit der Zulassung des vorzeitigen Beginns werden Inhalts- und
Nebenbestimmungen aufgenommen, welche den Schutz insbesondere vor
Staubemissionen im Rahmen der Bautatigkeit dienen. In Bezug auf den Bau-
stellenlarm wurde die Larmtechnische Untersuchung zur Erweiterung der
VERA - baubedingte Larmimmissionen — vom 28.04.2020, welche den An-
tragsunterlagen beiliegt, als Priifungsgrundlage herangezogen. Hier wird prog-
nostiziert, dass die Beurteilungspegel an schutzwiirdigen Immissionsorten die
relevanten Immissionsrichtwerte unterschreiten. Auswirkungen durch Staube-
missionen und Bauldrm an dem geplanten Anlagenstandort (Industriegebiet),
die sich auf die Interessen Dritter auswirken, werden daher nicht gesehen.

- Der geplante Standort liegt im Bereich des verfiillten Kohlenschiffhafens und
einer langjahrigen industriellen Vornutzung, sodass der Bodenaufbau Uberwie-
gend durch die anthropogenen Aufflllungen gepragt ist. Es liegen am Standort
keine natlrlichen Bodenverhaltnisse vor, insofern werden keine schutzwlrdi-

-gen Bdden in Anspruch genommen. Ein begrlindeter Nachteil beim Schutzgut
Boden, der sich auf die Interessen Dritter auswirkt, wird nicht gesehen.

Abwagungen durch die Genehmigungsbehdrde

Aufgrund einer moglichen Anfechtung der Zulassung des Vorzeitigen Beginns
durch Dritte ware der Beginn bauvorbereitender Ma3nahmen und damit auch
der Beginn der Realisierung des Vorhabens ohne Vollziehungsanordnung bis
zu einer rechtskraftigen Gerichtsentscheidung tber die Rechtmafigkeit des
vorzeitigen Beginns hinausgeschoben. Dies hatte zur Folge, dass sich der Be-
ginn der Mafinahme und in der folgenden Terminkette die weitere Realisie-
rung des Projekts erheblich verzégern wiirde, was die Entsorgungssicherheit
fr Klarschlamm gefahrden konnte.
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Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 14.03.2023
- Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft - ‘

Demgegenlber sind die Interessen Drittbetroffener dadurch gewahrt, dass die
im Rahmen der Zulassung des vorzeitigen Beginns beantragten Manahmen
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzguter haben und
die beantragten MaRnahmen riickgangig gemacht werden kénnen.

Die Voraussetzungen flr die Erteilung einer Zulassung des vorzeitigen Be-
ginns nach § 8a Abs. 1 BImSchG sind erfillt. Der Schutz der Allgemeinheit
und der Nachbarschaft kann durch Inhalts- und Nebenbestimmungen sicher-
gestellt und Vorsorge gegen schéadliche Umwelteinwirkungen und sonstige
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen getroffen wer-
den. Auch durch die Verpflichtung bei einer nicht erteilten Genehmigung ftir
das Vorhaben die Schéaden zu ersetzen und den friilheren Zustand wiederher-
zustellen, kann eine Betroffenheit Dritter somit wieder aufgehoben werden.
Gegen die Zulassung des vorzeitigen Beginns eingelegte Rechtsbehelfe wer-
den mit hoher Wahrscheinlichkeit erfoiglos bleiben. Unter diesen Umstanden
Ubersteigt das Verwirklichungsinteresse des Beglnstigten das Aufschubinte-
resse Dritter. | o
In der Abwagung stellt die Genehmigungsbehorde fest, dass ein offentliches
Interesse und zusatzlich ein liberwiegendes Interesse der Antragstellerin vor-
liegen. In der Abwagung Uberwiegen daher die Nachteile, die der Antragstelle-
rin drohen, wenn das Vorhaben verzogert wiirde, gegenliber den Nachteilen,
die Dritte hinzunehmen hatten.

\Y)
Gebiuhren

Dieser Zulassungsbescheid ist gemaf Umweltgebiihrenordnung® geblihren-
pflichtig. Es ergeht ein gesonderter Gebulihrenbescheid. Fiir die Geblihren-
schlussabrechnung sind der Genehmigungsbehdérde umgehend nach der Her-
stellung die tatsachlich entstandenen Kosten auf dem beigefligten Formblatt
(Anlage 1) mitzuteilen. '

Vv
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid Vk'ann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Be-

horde fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Neuenfelder Stralte 19,.
21109 Hamburg, erhoben werden.

8 Umweltgebiihrenordnung (UmwGebO) vom 5. Dezember 1995 (HmbGVBI. 1995, S. 365), letzte beriicksichtigte Anderung:
zuletzt gedndert durch Artikel 1 § 2 der Verordnung vom 31. Januar 2023 (HmbGVBI. S. 58)
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Freie und Hansestadt Hamburg, Behdérde fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft - 14.03.2023
- Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft -

Anhang und Anlagen:
Anhang 1. Auflistung der Antragsunterlagen, welche der Prufung zugrunde lagen .
Anlage 1:  Formblatt Herstellungskosten
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Anhang 1

- Auflistung der Antragsunterlagen, welche der Priifung zugrunde lagen

Kapitel Thema Formus- Unterlagen (Pléne, Gutachten,
Nr. | tar Sonstiges)
1 Antrag Inhaltsverzsichnis
' 1.1 1.1 Antrag
1.2 1.2 Kurzbeschreibung
1.3 1.3 Sonstiges

1 Anlagen zu Kapitel 1 1.3 Genehmigungsbestand

: ' Antrag Gewésserschutzbeauftragte
Antrag Grenzwerte Bestand
Antrag Frischluftbetrieb
Mitteilung 52b
Buchungsbestitigung (")kokbnto

2 Lageplane 2.1 + Topografische Karte 1:25 000
22 *  Grundkarte 1:5 000
2.3

« Ubersichtsplan |
« Liegenschaftskarte

* Auszug Liegenschaftskataster Flursti-
cke 1442, 1969

* Mietvertrag HPA

2.4 L |
« Lageplan
25 gep
26 = Bauzeichnungen

2.7 *  Werkslage- und Gebaudeplan

« Ausschnitt Flachennutzungsplan

3 Anlage und Befrieb ' ‘ 1. Formblatter
3.1 Verfahrens- und Anlagenbeschreibung
3.2 Angaben zu verwendeten und anfallenden
Energien

Energieflussbild
3.3 | Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Be-

triebseinheiten — Ubersicht
34 Betriebsgebaude, Maschinen, Apparate, Behal-
ter

Seite 21 von 29



Kapitel
Nr.

Thema

Formu-
lar

Unterlagen (Pléane, Gutachten,

Sonstiges)

3.5

3.51

3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2

Angaben zu gehandhabten Stoffen inkl. Ab-
wasser und Abfall und deren Stoffraumen

Sicherheitsdatenblatter (SDB) der gehandhab-
ten Stoffe

1 SDB Harnstofflésung 40%

SDB Calciumdihydrat (Adsorbens)
SDB Natronlauge 50%

SDB Heizdl EL

SDB -Biogas

SDB Calciumcarbonat

SDB Kuriflock 8603 (FHM)

SDB TMT 12 (SM-Fallungsmittel)
9 SDB Eisen-lII-Chlorid Losung 40 %
10 SDB Ferrolin

11 SDB Ammoniaklésung 25%

12 SDB Salzsaure 31%

13 SDB Turbinendl

o N o o ~ wWw N

14 SDB Kompressorendl
15SDB Schwefelsaure

16 SDB Hydraulikdl

17 SDB Ziindgas Acetylen
18 SDB Gips

2 Maschinenaufstellpldne
Maschinenzeichnungen

3 FlieRbilder

GrundflieRbild
Verfahrensflie3bild

BE 21 Brennstoffannahme

BE 22.1 Brennstoffbehandlung
BE22.2 Brennstofftransport

BE 23 Feuerung Dampferzeugung
BE 24.1 -3 Rauchgasreinigung -
BE 25 Wasser Dampf Kreislauf
BE 26 Wasseraufbereitung
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Kapitel Thema Formu; Unterlagen (Pléane, Gutachten,
Nr. lar Sonstiges)
3.9 BE 27.1-3 Nebenanlagen
Sonstiges
| Energiekonzept
Prozessleitsystem
4 Emissionen und Immissionen | 4.1 Art und Ausmab aller luftverunreinigenden
im Einwirkungsbereich der Emissionen einschlief3lich Gerlichen, die vo-
Anlage ‘ raussichtlich von der Anlage ausgehen werden

4.2 Betriebszustand und Emissionen von staub-,
gas- und aerosolférmigen luftverunreinigenden
Stoffen sowie Gerlichen

4.3 Quellenverzeichnis Emissionen von staub-,
gas- und aerosolférmigen luftverunreinigenden
Stoffen sowie Geriichen

4.4 Quellenplan Emissionen von staub-, gas-, und
aerosolférmigen luftverunreinigenden Stoffen
sowie Gerlichen

4.5 Schallemissionen

4.6 Sonstige Emissionen

4.8 Vorgesehene MaRnahmen zur Uberwachung
aller Emissionen

4.9 Emissionsgenehmigung TEHG

410 Sonstiges
LTU Baularm
LTU VERA
Immissionsprognose
Schornsteinhéhenbestimmung

5 Messungen von Emissionen 5.1 Emissionsminderung
und Immissionen sowie Emis- | 5 » FlieRbilder {iber Erfassung, Fiihrung und Be-
sionsminderung handlung der Ahgasstréme

5.4 Abluft-/Abgasreinigung

6 Anlagensicherheit 6.1 Anwendbarkeit der Stérfall-Verordnung
(12. BImSchV)

6.2 Technische und organisatorische Schutzmafd-
nahmen zur Verhinderung und Begrenzung
von Storfallen

6.2.1 Storfallkonzept Klarwerk

6.2.2 Ausbreitungsbetrachtungen

6.4 Schutzmaflinahmen Allgemeinheit

7 Arbeitsschutz 7.1 Vorgesehen Manahmen zum Arbeitsschutz
' 7.2 Verwendung und Lagerung von Gefahrstoffen
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Kapitel Thema Formus Unterlagen (Pldne, Gutachten,
Nr. Jar Sonstiges)
7.3 Explosionsschutz
Liste Ex Zonen
Plane
8 Betriebseinstellung 8.1 Vorgesehene Malinahmen zur Betriebsein-
stellung
9 Abfille 9.1 Beschreibung zur Vermeidung und Entsor-
‘ gung von Abféllen
9.2 Angaben zum Entsorgungsweg
9.3 Abfallentsorgungsanlagen — Abfallannah-
mekatalog
9.5
Sonstiges
10 Abwasser 10.1 Allgemeine Angaben zur Abwasserwirt-
10.2 schaft
10.3 Entwasserungsplan
Beschreibung der abwasserrelevanten Vor-
10.4 |99nge
105 Angaben zu gehandhabten. Stoffen
10.6 Malnahmen zur Vermeidung von Abwas-
' ser
10.7
Abwasserbehandlung
10.8 Angaben zum Abwasser am Ort des Ab-
' wasseranfalls und vor der Vermischung
10.9
Abwassertechnisches FlieRbild
10.12 Abwasseranfall und Charakteristik des Ro-
' habwassers
Niederschlagsentwasserung
11 Umgang mit wassergefahr- 111 Beschreibung wassergefahrdender Stoffe/Gemi-
denden Stoffen sche, mit denen umgegangen wird
112 Anlagen zum Lagern fliissiger wassergefahrden-
' der Stoffe/ Gemische
Anlagen zum Lagern fester wassergefédhrdender
113 Stoffe/ Gemische
Anlagen zum Abfiillen/ Umschlagen wasserge-
fahrdender Stoffe/ Gemische
11.4
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Kapitel Thema Formu- Unterlagen (Pldne, Gutachten,
Nr. lar Sonstiges)
Anlagen zum Herstellen, behandeln und Ver-
wenden wassergefahrdender Stoffe/ Gemische
115 (HBV-Anlagen)
12 Bauvorlagen und Unterlagen 12.1

zum Brandschutz

112.2
12.3
12.4
12.6

12.6

12.7

12.8

Bauantrag/Bauantrag im vereinfachten Verfah-
-ren/Anzeige der Beseitigung von Anlagen/Vor-
lage in der Genehmigungsfreistellung
Bauantrag §62 HBauO.

Anlage Gebiihren

Abweichungsantrag HBauO

Baubeschreibung

Bauvorlageberechtigung nach § 67 HBauO
Nachweis des Brandschutzes (§ 15 BauVorlVO
HH)

Brandschutzkonzept
Standsicherheitsnachweis (§ 14 BauVorlVO
HH)

andere bautechnische Nachweise (§ 16, 17, 18
BauVorlVO. HH)

Angaben (ber die gesicherte Erschliefiung
Bauantrag 04

656.231-16.3-77.1-001 (1)0010a
Uberflutungsnachweis_Erweiterung Koehl-
brandhoeft

Hydraulik

Uberflutungsnachweis VERA 2

Sonstiges

| Bauantrag03_12.8Sonstiges

12.3 1393751-ALKISLiegenschaftskarte
12.3.1a Liegenschaftskarte mit VERA2-02
12.3.1b 13937511442 ALKISBuchNachweis
12.3.1¢,1393751-1969 ALKISBuchNachweis
12.3.1d 1393751-1442 BS

12.3.1e 1393751-1969 BS .

656.231 -16.3-77.1 -001 (1 Y0003k

656.231 -16.3-77.1 -001 (1 )0009¢c
656.231-16.3-77.1-001 (1)0002i.

Kap. 12 Bauantrag 03_12.8.2 Sonstiges
656.231 -16.3-77.1-810(5)0010h
656.231-16.3-77.1-810(5)0011h

656.231 -16.3-77.1 -810(5)0014f
656.231-16.3-77.1-810(5)0012h
656.231-16.3-77.1-810(5)0013g
656.231-16.3-77.1-810(5)0003m
656.231-16.3-77.1-810(5)0004k
656.231-16.3-77.1-810(5)0009f
656.231-16.3-77.1-810(5)0005]
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Kapitel
Nr.

Thema

lar

Formu-

Unterlagen (Pléne, Gutachten,
Sonstiges)

656.231-16.3-77.1-810(5)00061
656.231-16.3-77.1-810(5)0015e
656.231-16.3-77.1 -810(5)0007i
656.231-16.3-77.1-810(5)0008i

656.231-16.3-77.1-810(5)0030f

656.231-16.3-77.1 -810(5)0031 f
656.231-16.3-77.1 -810(5)0020g
656.231-16.3-77.1-810(5)0021 g
656.231-16.3-77.1-810(5)0025e
656.231-16.3-77.1-810(5)0026d
656.231-16.3-77.1-810(5)0027d
656.231 -16.,3-77.1-810(5)0028e
656.231-16.3-77.1 -810(5)0045d
656.231-16.3-77.1 -810(5)0046d
656.231-16.3-77.1 -810(5)0065¢
656.231-16.3-77.1-810(5)0066¢c
656.231-16.3-77.1-810(5)0067¢
656.231-16.3-77.1-810(5)0060d
656.231-16.3-77.1-810(5)0061 d
656.231-16.3-77.1 -810(5)0062¢
Bauantrag 03_12.8.3 Betriebsbeschreibung

Bauantrag 03_12.8.4 Kampfmittel

19_01689_1_Antwort

19_01689_1_Lageplan

Bauantrag 03_12.8.5 geotBericht
20200324_2018018_Geo_KOhlbrand_H_Brenn-
stoffannahme '
Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3.1

Anlage 3.2

Anlage 3.3 )
Anlage_4_Versuchsergebnisse
Anlage_5.1.1_Kornverteilungkurven_A(S)
Anlage 5.1.2_Kornverteilungkurven_A(U)
Anlage_5.1.3_Kornverteilungkurven_U
Anlage_5.1.4_Kornverteilungkurven_S

Anlage 5.2.1_Zustandsgrenzen_BS1~13
Anlage 5.2.2 Zustandsgrenzen_BS3-14
20200131_2018018_Geo_Kohlbrand_E_VERA
Anlage 1_Ubersichtskarte

Anlage 2_Lageplan

Anlage 3_Aufschliisse
Anlage_4.1_Versuchsergebnisse_Klw. Kéhl-
brandhoft_E

Anlage_ 4.2 Versuchsergebnisse Kiw. Kéhl-
brandhoft_E

Anlage_5.1 Karnverteilungkurven
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Kapitel Thema Formu Unterlagen (Pléne, Gutachten,
Nr. lar Sonstiges)
Anlage_5.2-Zustandsgrenzen
Kap. 12 Bauantrag 03_12.8.6 Abweichungen
13 Natur Landschaft und Boden- | 13.1 Aﬁgaben zum Betriebsgrundstiick und zur
schutz Wasserversorgung sowie zu Natur, Land-
schaft und Bodenschutz
13.2, | Vorpriifung nach §34 BNatSchG
13.3
134 | Ausgangszustandsbericht fiir Anlagen nach
der IE-RL
13.5 _
Sonstiges
Ausgangszustandsbericht mit Anlagen
FFH-Vorprifung
Auskunft aus dem Altlasthinweiskataster
Hamburg '
14 Kliarung des UVP-Erfordernis- | 14.1 Klarung des UVP-Erfordernisses
ses 14.2 Unterlagen des Vorhabentragers nach § 16
‘ UVPG
14.3 Angaben zur Ermittlung und Beurteilung
' der UVP-Pflicht fir Anlagen nach dem Blm-
14.3a | SChC
14.4 UVP-Pflicht oder Einzelfallpriifung
Sonstiges
ASB
LBP
Ausgleichskonzept Curslack
15 15.1

Chemikaliensicherheit

REACH Pflichten

Zulassungsantrag gemafR § 8a BImSchG vom 05.01.23 (Posteingang 16.01.23) inklu-
sive der Verpflichtungserklarung nach § 8a Abs. 1 Ziffer 3 BImSchG vom 05.01.2023

Einleitungsgenehmigung nach § 11a Hamburgisches Abwassergesetz

Seite 27 von 29




Kapitel
Nr,

Thema Formu: Unterlagen (Plidne, Gutachten,
lar '

Sonstiges)

Formblatt Einleitungsgenehmigung nach § 11a Hamburgisches Abwassergesetz vom
05.01.23 (1 Seite)

Zeichnung Erweiterung Klarschlammverbrennungsanlage VERA, Neubau Brennstoff-
annahme, Lageplan der Pumpenschachte und Einleitungsstellen, Nr. [A-21-01-100
vom 10.02.23

Zeichnung Erweiterung Klarschlammverbrennungsanlage VERA, Neubau Brennstoff-
annahme, Werk-Leitungsplan Siele, Nr, [A-21-01-100 vom 04701.23

Baugrund- und Griindungsgutachten der HPC AG vom 28.10.20, 88 Seiten
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P-\nlage: Formblatt Herstellungskosten‘Antragste"enrin: (Name, Anschrift)

Gebiihrenpflichtiger gemaR § 9 Gebiihrengesetz (GebG): (Name mit Gesellschaftsform, Anschnﬂ)
[Hier unbedingt den korrekten Namen und den korrekten Sitz laut Handelsregister eintragen]

Belegenheit des Betriebsgrundstiicks: (Ortsteil, Strafle, Haus-Nr.)

Kurzbezeichnung des Vorhabens: Geschiftszeichen des Bescheides:
Gz.:

1. Endgiiltige Herstellungskosten

Voraussichtliche Herstellungskosten

Folgende voraussichtliche Herstellungskosten gemaR § 4 Umweltgeblhrenordnung (UmwGebQ) wurden
bei Antragsstellung (Antragsformular 1.1 Nr. 4.2) angegeben:

Endgiiltige Herstellungskosten

(§ 6 UmwGebO) als Grundlage fiir die Gebf.'lhrensthussabrechnung. Falls mehrere Bescheide erteilt wurden, hitte
die Kosten fiir die jeweils genehmigten Teilbereiche getrennt angeben. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

O fiir das genehmigte Gesamtvorhaben:
O fir die erteilte Teilgenehmigung:

O fiir die erteilte Zulassung des vorzeitigen Beginns:

2. Zusammenstellung der Herstellungskosten |

Berechnungsgrundlage fiir die Gebilhren sind die Herstellungskosten gemaf §§ 4 und 6 UmwGebO in der jewsils gliltigen Fassung.
Fiir die Berechnung der Herstellungskosten sind die Kosten sédmtlicher Arbeiten und Lieferungen, die fiir die Herstellung oder
Anderung der Anlage erforderlich sind, zu beriicksichtigen. Entstehen z.B. durch Eigenleistungen fiir bestimmte Arbeiten, Liefe-
rungen oder Leistungen keine oder nur anteilige Kosten, sind hierfiir die Kosten zu Grunde zu legen, die fiir entsprechende
Arbeiten, Lieferungen oder Leistungen durch Unternehmer, Lieferanten oder Entwurfsverfasser entstehen wiirden.

2.1  Kosten flr die baulichen Anlagen (vgl. § 1 Abs. 1 der Hamburgischen Bauordnung (HBauQ))
des Vorhabens:

2.1.1 Rohbaukosten

2.1.2 Gesamtbaukosten
2.2  Kosten fiir sonstige Einrichtungen und Maschinenanlagien
2.3 Architekten- und Ingenieurkosten
24  Mehrwertsteuer

th m M M M M

Herstellungskosten: | _

3. Angaben zur Berechnung der Gebiihr fiir die Priifung bautechnischer Nachweise

_4. Erklarung

Ich versichere hiermit, die vorstehend aufgefiihrten Herstellungskosten nach bestem Wissen und Gewissen un-
ter Berticksichtigung der Bestimmungen der jeweiligen Gebiihrenordnung ermittelt zu haben.

Datum, Name (Druckbuchstaben) und Unterschrift:

der Antragsteller / die Antragstellerin
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