Bauphasenplan 9: ca. 0,5 Monate

Kfz-Verkehr

Radverkehr ”/

Sperrung / Einschrankung

A2, E5 Sperrung der Einmiindung
"Nettelburger Stralle (K20)"
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Umleitung / Verkehrsfiihrung Sperrung / Einschriankung Umleitung / Verkehrsfiihrung 6@
Umleitung Uber K21 Sperrung der Einmindung "Sudring" Umleitung Uber Hoheellernweg bzw.
(s. Unterlage 16.4.5/ 3) Evenburgallee und Osseweg bis _
Sudring (s. Unterlage 16.4.5/ 7). \
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Fihrung am Knotenpunkt B70 / Sudring | Radverkehr entlang der B70 nur an der 5
Uber Provisorium Nord Ostseite moglich. \
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Legende

Baufeld

mogliche Verkehrsflihrung Kfz

——— mogliche Verkehrsfihrung Radfahrer

Deckblatt ersetzt Unterlage 16.4.3, Blatt 9 vom 23.10.2020
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FESTSTELLUNGSENTWURF

StraBenbauverwaltung des Landes Niedersachsen f\‘%

von Abs. 510 / Stat. 0,446 Bauphasenplan 9
strate: B 70 ;s Abs. 500/ Stat. 0,015

PROJIS-Nr.: Mafstab: unmafRstablich

Neubau der Ledabriicke im Zuge der B 70
Bauablauf -Konzept-

Aufgestellt:

Aurich, den 01.03.2024
Niedersachsische Landesbehdorde fiir StraBenbau und Verkehr
Geschiftsbereich Aurich

im Auftrage: J9% Kilic

Grundplan Grundriss / Hohe

terrestr./phetegr. Aufnahme vom: Marz/April 2011 und Juli 2017

verm.-techn./bautechn. Feldvergleich vom: -

hergestellt:
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Ingenieurgesellschaft mbH

Mai 2011/ Juli 2017

Grundplan Kataster

MaRstab: 1:1.000 “ LGLN

Die Kartengrundlage ist ein Auszug aus der Automatisierten
Liegenschaftskarte der Niederséachsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung mit Stand Okt 2019
(digital (ibergeben durch NLStbV, GB Aurich am 16.10.2019)
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