
Jahr

Monat

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Gewerk und Bauzeitraum:

Baufeldvorbereitung, Bauzäune 

aufstellen

Wegebau

Gründungen Mast-Nr.

15n, 16n, 17n, 18n

Mastvormontage Mast-Nr.

15n, 16n, 17n, 18n

Mastmontage Mast-Nr.

15n, 16n, 17n, 18n

Seilzugarbeiten

Demontage Maste

Demontage Fundamente

Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit

Ersatzneubau Emskreuzung

2025

110-kV-Freileitung Diele-Völlen, LH-14-067

Bauablaufplan

Juni

Kalenderwoche

April Mai SeptemberMärz Juli August
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