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8.1 380-kV-Kabelgraben mit 24 Erdkabeln (4 Systeme) (Regelgrabenprofil)

8.2 Lageplan Erdkabel im Untersuchungsbereich Schwinge

8.3 380-kV-Grabenprofil einer gasisolierten Leitung (GIL)

e Anhang 9 zum Erlauterungsbericht: Schematische Darstellung (Skizze) zum Maststandort 5




gTenneT Erlauterungsbericht — Anlage 1 Org_einheit:  LPG-NH

Name: T. Sélzer
DECKBLATT Datum: 23.03.2018
Seite: 8 von 105
Projekt/Vorhaben: Telefon: 0921-50740-4332
Telefax: 0921-50740-4059
380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Projekt-Nr.. A 250

Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

0 Zweck dieses Erlauterungsberichtes

Mit diesem Erlauterungsbericht und den weiteren ihrem Antrag beigefligten Unterlagen beantragt
die TenneT TSO GmbH die Feststellung des Plans fiir ihr Vorhaben

380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

In diesem Erlauterungsbericht werden das Vorhaben und der bauliche Ablauf seiner Realisierung
beschrieben. Der Erlauterungsbericht und seine Anlagen enthalten Ausfiihrungen zur Notwendigkeit
des Vorhabens und zu denkbaren technischen Alternativen und rdumlichen Varianten. Er beschreibt
die wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens, wie Immissionen und Auswirkungen auf Natur und
Landschaft, sowie die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme von privatem Grundeigentum. Der
Erlauterungsbericht bezweckt, dass Private, Umweltvereinigungen und Trager 6ffentlicher Belange,
unter Einbeziehung der weiteren Planunterlagen, Betroffenheiten ihrer Belange bzw. der von ihnen
wahrgenommenen Belange erkennen und sich zu dem Vorhaben duf3ern kénnen.
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1 Vorhabentrager und Vorhabenumfang®

1.1 Der Vorhabentrager

TenneT TSO GmbH ist der erste grenziiberschreitende Ubertragungsnetzbetreiber fiir Strom in
Europa mit Sitz in Bayreuth. TenneT TSO GmbH ist einer der vier deutschen
Ubertragungsnetzbetreiber. GemaR § 12 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) hat
TenneT TSO GmbH als Betreiber eines Ubertragungsnetzes dauerhaft die Fahigkeit des Netzes
sicherzustellen, die Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitat zu befriedigen und insbesondere
durch  entsprechende Ubertragungskapazitit und  Zuverlassigkeit des Netzes zur
Versorgungssicherheit beizutragen. Gem. & 11 Abs. 1 EnWG sind Betreiber von
Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverldssiges und leistungsfahiges
Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu
optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist.

Die Aufgaben der TenneT TSO GmbH umfassen somit den Betrieb, die Instandhaltung und die
weitere Entwicklung des Stromubertragungsnetzes der Spannungsebenen 220 kV und 380 kV in
grofl3en Teilen Deutschlands.

Mit ungefahr 21.000 Kilometern an Hoch- und Ho6chstspannungsleitungen, davon rund 10.700
Kilometern Hochstspannungsleitungen in Deutschland, und 41 Millionen Endverbrauchern in den
Niederlanden und in Deutschland gehort die TenneT TSO GmbH zu den funf groéf3ten
Netzbetreibern in Europa. Der deutsche Teil des Netzes reicht von der Grenze Danemarks bis zu
den Alpen und deckt rund 40 Prozent der Flache Deutschlands ab. Die Leitungen verlaufen in den
Bundeslandern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Bayern und Teilen Nordrhein-
Westfalens (siehe Abbildung 1: Schematische Netzkarte TenneT TSO GmbH).

Die TenneT TSO GmbH beschaftigt allein in Deutschland mehr als 1.000 Mitarbeiter. Als
Ubertragungsnetzbetreiber hat es sich die TenneT TSO GmbH zur Aufgabe gemacht, anstehende
Planungsvorhaben in einem offenen Dialogprozess zu begleiten, um eine grof3tmogliche
Transparenz und Akzeptanz sicherzustellen.

Bei diesem Vorhaben hat die TenneT TSO GmbH im Vorfeld der Erstellung der hier vorgelegten
Unterlagen zur Planfeststellung im Planungsraum zahlreiche Gesprache mit Gemeinde- und
Landkreisvertretern, Gesprachskreise und einen Birgerinformationsabend durchgefiihrt sowie
regelmafige Informationsschreiben zum Verfahrensstand veréffentlicht.

! Fachbegriffe und Abkirzungen sind am Ende des Berichtes in einem Glossar erlautert.
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Fir das Leitungsbauvorhaben 380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, dessen Errichtung und
Betrieb auf dem Abschnitt Stade — Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110 hiermit zur
Planfeststellung vorgelegt wird, sind die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche
Bedarf im Netzentwicklungsplan (NEP) 2014, Projekt P24, MalRnahme 71 bestatigt. Das Projekt
Stade — Landesbergen wird im Bundesbedarfsplan als Ifd. Nr. 7 gefihrt.
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Abbildung 1: Schematische Netzkarte TenneT TSO GmbH
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1.2 Vorhabendefinition und Antragsumfang

1.2.1 Ziel des Vorhabens und Gesamtvorhaben

TenneT plant, das Ubertragungsnetz in Niedersachsen auszubauen und beantragt vorliegend die
Planfeststellung des Projektes ,380-kV-Leitung Stade - Landesbergen, Abschnitt: Stade — Sottrum
Teilabschnitt: Raum Stade. Die geplante Hochstspannungsleitung Stade — Landesbergen,
Abschnitt: Stade — Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade erhélt die Leitungsnummer LH-14-3110.

1.2.2 Antragsgegenstand

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-
Leitung Stade — Landesbergen, Abschnitt: Stade — Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-
3110, einschlief3lich der im Einzelnen im Plan beschriebenen MaRnahmen.

Das beantragte Bauvorhaben beinhaltet
e den Neubau von insgesamt 10,5 Kilometer Leitung mit 25 Masten,
e den Rickbau von 21,0 Kilometer Freileitungen mit 57 Masten.
(siehe Tabelle 1: MaRnahmenubersicht und Anlage 10: Mastlisten)

Nach erfolgter Genehmigung und Umsetzung aller beantragten Maf3nahmen wird das Vorhaben das
neue UW Stade West anschlieRen und die Region effektiv von Héchstspannungsinfrastruktur
entlasten. Die 380-kV-Leitung LH-14-3110 stellt eine Verbindung zwischen der 380-kV-Leitung
Dollern — Wilster LH-14-3105 an den Maststandorten 11 und 12 und dem UW Stade_West her und
bildet damit den ersten Bauabschnitt der Leitung Stade — Landesbergen. Die Realisierung schafft
die Voraussetzungen zur Abschaltung und zum Ersatzneubau der 220-kV-Leitung Stade — Sottrum
LH-14-2142 vom Raum Dollern bis zum UW Sottrum..

Der Leitungsverlauf erfolgt in nérdlicher Richtung aus der 380-kV-Leitung Dollern- Wilster LH-14-
3105 heraus entlang der A 26, folgt der Infrastruktur entlang der LandesstralRe L 111, kreuzt bei
Wohrden den Flusslauf der Schwinge, anschliel3end die Landesstrasse L 111 selbst und verlauft
danach ostlich des Gewerbegebietes ,Horner Deichfeld Ost‘. Von dort werden in ndrdlicher
Richtung das Geléande der Dow Industries und das UW Stade_West erreicht.

Durch den Neubau der 380-kV-Leitung LH-14-3110 und die Anbindung an das geplante UW
Stade_West werden mehrere 220-kV-Leitungen nicht mehr benétigt und kdnnen zuriickgebaut
werden.




TennerT Erlauterungsbericht — Anlage 1 Org.einheit:  LPG-NH

. Name: T. Sélzer
Taking power further DECK B LATT Datum: 23.03.2018
Seite: 13 von 105
Projekt/Vorhaben: Telefon: 0921-50740-4332
Telefax: 0921-50740-4059
380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Projekt-Nr.. A 250

Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

Im Bereich der Ortslagen Bassenfleth, Hollern-Twielenfleth, Wohrden Melau und Agathenburg
ergeben sich dadurch deutliche Entlastungen fir das Schutzgut Mensch/Wohnen.

Samtliche Neubau- und RickbaumalRnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Neubau

380-kV-Leitung Mast 1 — Portal
Raum Stade - -

LH-14-3110 25 10,5 km UW Stade_West

Tabelle 1: MaBnahmentbersicht

Die Leitung wird in Freileitungsbauweise ausgefihrt.
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An den konkreten Standorten kommen folgende Masttypen zum Einsatz:

Mastnummer Masttyp
D11 - D12 Doppeltonne Ausfihrung aus der LH-14-3105
1 Donau-Einebenenmasten
2-10 Donau-Einebenenmast
11 Donau-Einebenenmast
12 - 18 Doppeltonnenmasten
19-23 Donau-Einebenenmasten
24A, 24B Donaumasten

Tabelle 2: Verwendete Masttypen

Mit Neubau der 380-kV-Leitung LH-14-3110 im Raum Stade kénnen die bestehenden 220-kV-
Leitungen Stade — Kummerfeld LH-14-2141 bis einschliel3lich Mast 9, Stade — Sottrum LH-14-2142
bis einschlie3lich Mast 28, Stade — Abbenfleth LH-14-2146 komplett und der Abzweig Gotzdorf LH-
14-2153 (Mast 11) zuriickgebaut werden. Dies geschieht abschnittsweise. Das Vorgehen im
Rahmen des Riickbaus wird in den Kapiteln 4 und 6 naher beschrieben.

Sonstige Malinahmen

Trotz der Regelung in § 43 Satz 2 EnNWG soll der Neubau des Umspannwerks UW Stade West
Gegenstand eines gesonderten Genehmigungsverfahrens werden. Dies begrindet sich
insbesondere in den langeren Bauzeiten fir ein Umspannwerk, die eine genehmigungsrechtliche
Entkopplung von Freileitung und Umspannwerk fir eine gemeinsame Inbetriebnahme in einem
knappen Zeitfenster notwendig macht. Momentan werden die Unterlagen zur Beantragung einer
Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erarbeitet. Gegebenenfalls mit
diesem Plan kumulierende Umweltauswirkungen sind im Rahmen der Umweltstudie fir den hier
geplanten Abschnitt der 380-kV-Leitung bertcksichtigt.

Die raumliche Lage der geplanten MaRnahmen ist im Ubersichtsplan (M 1:25.000) in der Anlage 2
abgebildet. Der parzellenscharfe Verlauf der Leitung ist in den Lage-/Grunderwerbsplanen in der
Anlage 7 dargestellt.

1.2.3 Vom Leitungsverlauf betroffene Gebietskdrperschaften

Der Leitungsverlauf aus der 380-kV-Leitung Dollern — Wilster LH-14-3105 heraus bis zum geplanten
UW Stade West betrifft die Gebiete des Landkreises Stade und der Hansestadt Stade: Im
Einzelnen ist das aus der 380-kV-Leitung Dollern — Wilster LH-14-3105 bis Mast 4 im Landkreis
Stade das Gebiet der Stadt Agathenburg. Mast 5 bis Mast 10 verlaufen lGber das Stadtgebiet Stade,
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dann wird von Mast 11 bis Mast 13 die Gemeinde Hollern-Twielenfleth, Samtgemeinde Lihe im
Landkreis Stade durchquert. Es folgt ein kleiner Abschnitt mit dem Mast 14 auf dem Stadtgebiet
Stade. Danach ist von Mast 15 bis Mast 17 wieder die Gemeinde Hollern-Twielenfleth betroffen. Der
weitere Verlauf bis zum UW Stade_West verlauft ab Mast 18 Uber das Stadtgebiet Stade.

Die vom Vorhaben beriihrten Kreise, Stadte und Gemeinden werden nachfolgend in den Tabellen
aufgefuihrt. Das Vorhaben umfasst die neu zu errichtende 380-kV-Leitung LH-14-3110 zwischen der
380-kV-Leitung Dollern - Wilster, LH-14-3105 und dem Umspannwerk UW Stade West, sowie die
220-kV-Rickbauleitungen.

Stadt/Gemeinde/Flecken Berihrte Gemarkungen
Landkreis Stade

Agathenburg Agathenburg

Hansestadt Stade Stade

Hollern-Twielenfleth Hollern-Twielenfleth

Tabelle 3: Stadte und Gemeinden entlang der 380-kV-Leitung Stade — Landesbergen,
Abschnitt: Stade — Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

Stadt/Gemeinde/Flecken Beriihrte Gemarkungen
Landkreis Stade
Hansestadt Stade Stade

Hollern - Twielenfleth Hollern - Twielenfleth

Tabelle 4: Stddte und Gemeinden entlang der 220-kV-Leitung Stade — Kummerfeld LH-14-
2141 (Ruckbau)
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Landkreis Stade

Hollern-Twielenfleth Hollern-Twielenfleth
Dollern Dollern

Tabelle 5: Stadte und Gemeinden entlang der 220-kV-Leitung Stade — Sottrum LH-14-2142
(Ruckbau)

Landkreis Stade

Tabelle 6: Stadte und Gemeinden entlang der 220-kV-Leitung Stade — Abbenfleth LH-14-2146
(RUckbau)

Landkreis Stade

Tabelle 7: Stadte und Gemeinden entlang der 220-kV-Leitung Abzweig Gotzdorf LH-14-2153
(Ruckbau)

Landkreis Stade

Tabelle 8: Stadte und Gemeinden, die Kompensationsflachen zur Verfiigung stellen
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2 Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung

Gemal § 43c Abs. 1 EnNWG i.V.m. § 75 Abs. 1 VwVfG/§ 1 NVWVIG wird durch die Planfeststellung
die Zulassigkeit des geplanten Vorhabens einschlie3lich der notwendigen FolgemalRnahmen an
anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berthrten o6ffentlichen Belange festgestellt
(sogenannte Konzentrationswirkung der Planfeststellung). Weitere behérdliche Entscheidungen,
insbesondere offentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und
Zustimmungen, sind neben der Planfeststellung nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung
werden alle offentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager des Vorhabens und den durch
den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.

Privatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder dingliche Rechte fur die voribergehende
oder dauerhafte Inanspruchnahme von Grundeigentum, die fur den Bau und Betrieb der geplanten
Anlage notwendig sind, werden durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und sind vom
Vorhabentrager — erforderlichenfalls im Wege eines Enteignungsverfahrens — separat einzuholen
(siehe Kap. 8: Grundstlicksinanspruchnahme und Leitungseigentum). Dementsprechend werden zu
zahlende Entschadigungen auch nicht im Planfeststellungsverfahren festgesetzt. Uber die
Zulassigkeit der Enteignung wird im Planfeststellungsbeschluss entschieden; der festgestellte Plan
ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und fir die Enteignungsbehdrde bindend (8 45
Abs. 2 Satz 1 EnWG).

Anspriiche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Anderung der Anlagen oder auf
Unterlassung ihrer Benutzung sind, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden
ist, ausgeschlossen (vgl. 8 75 Absatz 2 VwVIG/§ 1 NVwWV{G). Wird mit der Durchfihrung des Planes
nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt der
Planfeststellungsbeschluss gemal § 43c Nr. 1 EnNWG aul3er Kraft.
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3 Antragsbegrindung

3.1 Planrechtfertigung

Die Planrechtfertigung fur das hier beantragte Vorhaben ergibt sich bereits aus der gesetzlichen
Bedarfsfeststellung nach 8 1 Abs. 1 BBPIG (siehe 3.1.1). Zudem kann die Planrechtfertigung im
Einzelnen — in Erfullung einer der Auflagen fir die Planfeststellung, wie sie in der Antragskonferenz
vom 29. Mai 2015 im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Einleitung eines
Raumordnungsverfahrens festgelegt worden sind (vgl. dazu im Einzelnen sogleich bei 3.2.) — aus
dem allgemeinen energiewirtschaftlichen Hintergrund (siehe 3.1.2) und der spezifischen
Begriindung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit der hier beantragten Leitung (siehe 3.1.3)
abgeleitet werden.

3.1.1 Rechtlicher Ausgangspunkt

Eine planerische Entscheidung tragt ihre Rechtfertigung nicht schon in sich selbst, sondern ist im
Hinblick auf die von ihr ausgehenden Einwirkungen auf Rechte Dritter rechtfertigungsbedurftig
(BVerwG, 11.07.2001 — 11 C 14.00 —, BVerwGE 114, 364). Eine Planung ist dann gerechtfertigt,
wenn flr das beabsichtigte Vorhaben nach MalRgabe der vom einschldgigen Fachgesetz verfolgten
Ziele, einschlie3lich sonstiger gesetzlicher Entscheidungen, ein Bedlrfnis besteht, d.h. die
Malnahme unter diesem Blickwinkel, also objektiv, erforderlich ist. Das ist nicht erst bei
Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, sondern bereits dann, wenn es verninftigerweise
geboten ist (vgl. BVerwG, 26.04.2007 - 4 C 12/05-, BVerwGE 128, 358). Kurzgefasst entspricht ein
Vorhaben dann dem Gebot der Planrechtfertigung, wenn es den Zielen des jeweiligen
Fachgesetzes entspricht und objektiv erforderlich, also verninftigerweise geboten ist.

Hier ist die Verwirklichung der beantragten Héchstspannungsleitung gemessen an den Zielen des
EnWG verninftigerweise geboten. Denn sie dient der Erreichung einer mdglichst sicheren,
preisgunstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltvertraglichen leitungsgebundenen
Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat (vgl. 8 1 Abs. 1 EnNWG).

Die Planrechtfertigung des hier beantragten Vorhabens folgt bereits aus der gesetzlichen
Bedarfsfeststellung. Denn der hier beantragte Abschnitt Stade-Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade
stellt einen Abschnitt der Hochstspannungsleitung Dollern — Stade — Sottrum — Wechold —
Landesbergen dar. Diese Hochstspannungsleitung bildet wiederum das Vorhaben Nr. 7 des
Bundesbedarfsplans, der seinerseits die Anlage des Gesetzes Uber den Bundesbedarfsplan
(Bundesbedarfsplangesetz — BBPIG) vom 23. Juli 2013 ist. Dieser Bundesbedarfsplan wurde
wiederum im Rahmen des Verfahrens der Netzausbaubedarfsplanung gem&fR 88 12a bis 12e
EnWG aus dem Netzentwicklungsplan (NEP) entwickelt. Im NEP wird das Vorhaben als Projekt
P24, MaRhahme 71 genannt. Mit der Aufnahme dieses Vorhabens in den gesetzlichen Bedarfsplan
des BBPIG bestétigt der Gesetzgeber den Bedarf fir das beantragte Vorhaben.
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Fir die in den Bundesbedarfsplan aufgenommenen Vorhaben wird indes nicht nur festgestellt, dass
sie den Zielsetzungen des 81EnWG entsprechen. Vielmehr werden zugleich die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewahrleistung eines
sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs gesetzlich nach § 1 Abs. 1 BBPIG und § 12e Abs. 4 Satz 1
EnWG festgestellt. Diese Feststellungen sind gemal § 12e Abs. 4 Satz 2 EnWG sowohl fir die
Betreiber der Ubertragungsnetze als auch fiir die — hier beantragte - Planfeststellung nach 88§ 43 bis
43d EnWG verbindlich.

Mit der gesetzlichen Feststellung des vordringlichen Bedarfs wird nach 8§ 1 Abs. 1 BBPIG
festgestellt, dass das Vorhaben der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der
Ubertragungsnetze zur Einbindung von Elektrizitit aus erneuerbaren Energiequellen, zur
Interoperabilitat der Elektrizittsnetze innerhalb der Européischen Union, zum Anschluss neuer
Kraftwerke oder zur Vermeidung struktureller Engpasse im Ubertragungsnetz dient.

3.1.2 Allgemeiner Energiewirtschaftlicher Hintergrund

Hintergrund fiir diese gesetzlichen Feststellungen und den zunehmenden Bedarf an
Ubertragungskapazitaten ist folgender: Durch das Erneuerbare-Energien- Gesetz (EEG) ist es im
Norden und Osten Deutschlands in den letzten 10 Jahren zu einer deutlichen Zunahme von
dezentralen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, insbesondere
Windenergieanlagen, gekommen. Fir 2015 wird fir Niedersachsen eine Einspeisung von 25.000
MW (Onshore 15.000 MW/Offshore 10.000 MW) und bis 2020 fir Schleswig-Holstein eine
Einspeisung aus EEG-Anlagen von ca. 15.000 MW (Onshore 12.000 MW/Offshore 3.000 MW)
prognostiziert. Schon heute Ubersteigt die in diesen Regionen erzeugte elektrische Leistung bei
weitem den regionalen Bedarf.

Da die dort produzierte elektrische Energie nicht in grofRem Mal} speicherbar ist, ergibt sich
dementsprechend ein Ubertragungsbedarf fir groRe Leistungen von Norden nach Siiden in die
Schwerpunkte der Lastabnahme.

Der Vorhabentrager ist als Ubertragungsnetzbetreiber zur Bereitstellung  weiterer
Stromibertragungskapazitaten verpflichtet. Gem&R § 11 Abs. 1 EnWG sind Betreiber von
Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverldssiges und leistungsfahiges
Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht
auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Aufgrund § 12 Abs. 3 EnWG haben Betreiber
von Ubertragungsnetzen dauerhaft die Fahigkeit des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach
Ubertragung von Elektrizitat zu befriedigen und insbesondere durch entsprechende
Ubertragungskapazitat und Zuverlassigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen.

Gemall 8§11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 sind Netzbetreiber grundsatzlich verpflichtet, Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien (insbesondere auch Windenergieanlagen)
unverzlglich vorrangig an ihr Netz anzuschlieen und den gesamten, aus diesen Anlagen
angebotenen Strom, vorrangig abzunehmen und zu ubertragen. Nach 8§ 11 Abs. 5 EEG 2014 trifft
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die Verpflichtung aus § 11 Abs. 1 EEG 2014 im Verhaltnis zu dem aufnehmenden Netzbetreiber,
der nicht Ubertragungsnetzbetreiber ist, (1.) den vorgelagerten Ubertragungsnetzbetreiber, (2.) den
nachstgelegenen inlandischen  Ubertragungsnetzbetreiber, wenn im  Netzbereich des
abgabeberechtigten Netzbetreibers kein inlandisches Ubertragungsnetz betrieben wird, oder (3.)
insbesondere im Fall der Weitergabe nach § 11 Abs. 2 EEG 2014, jeden sonstigen Netzbetreiber.
Gemal 8 12 Abs. 1 EEG 2014 sind Netzbetreiber auf Verlangen der Einspeisewilligen verpflichtet,
unverzlglich ihre Netze entsprechend dem Stand der Technik zu optimieren, zu verstarken und
auszubauen, um die Abnahme, Ubertragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien
oder Grubengas sicherzustellen. GemaR § 12 Abs. 2 EEG 2014 erstreckt sich diese Pflicht auf
samtliche fur den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Einrichtungen sowie auf die im
Eigentum des Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum Ubergehenden Anschlussanlagen.
Der Netzbetreiber ist nicht zur Optimierung, zur Verstarkung und zum Ausbau seines Netzes
verpflichtet, soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist (§ 12 Abs. 3 EEG 2014).

3.1.3 Spezifische energiewirtschaftliche Begrindung

Neben den rechtlichen Aspekten der Feststellung des vordringlichen Bedarfs im Bundesbedarfsplan
und Beachtung der Entwicklung der Energiebilanzen sowie der Fortschreibung des
Netzentwicklungsplanes begriindet sich der hier beantragte Plan auch und gerade als Folge- und
Vorbereitungsmalfinahme fur weitere Stromausbauvorhaben des Bedarfsplans.

380-kV-Leitung Raum Stade, LH-14-3110

Der geplante Neubau der 380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110 erfolgt im Zusammenhang mit den nachfolgend genannten
Mal3nahmen:

Neubau einer 380-kV-Leitung Kassg — Audorf — Hamburg/Nord — Dollern

(NEP-Startnetz TTG-005)

Mit der Errichtung der neuen 380-kV-Leitung zwischen Hamburg/Nord und Dollern als Teilabschnitt
der Leitung Kassg — Audorf — Hamburg/Nord — Dollern wird die bestehende 220-kV-Leitung
zwischen Stade und Hamburg/Nord aul3er Betrieb genommen. Damit werden die Region Stade und
die dort angeschlossenen Kunden nur noch lber eine zweisystemige 220-kV-Leitung aus dem UW
Dollern (LH-14-2142 in Verbindung mit LH-14-2155) versorgt. Der Wegfall der redundanten
Einspeisung aus Hamburg/Nord fuhrt zu einer Erh6hung der Netzunsicherheit.
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Abbildung 2: Netztopologie nach Inbetriebnahme Hamburg/Nord — Dollern
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Netzverstarkung und -ausbau zwischen Dollern und Landesbergen (NEP 2014, Projekt P24)

Dieses Netzausbauvorhaben beinhaltet im Bereich zwischen Dollern und Landesbergen den Ersatz
der bestehenden 220-kV-Leitung durch eine leistungsstarkere  380-kV-Leitung. Mit
Aulerbetriebnahme der 220-kV-Leitung zwischen Dollern und Sottrum entfallt zuséatzlich zu den
beiden vorgenannten 220-kV-Stromkreisen zwischen Stade und Hamburg/Nord auch eine 380-/220-
kV-Umspannung im UW Sottrum mit Wirkung fir den Raum Stade.

Zwischenergebnis

Im Ergebnis der notwendigen Netzausbauprojekte Hamburg/Nord — Dollern und Dollern —
Landesbergen wird die Zahl der Netzanbindungen fir die Region Stade verringert, sodass die
Anforderungen an die betriebliche (n-1)-Sicherheit und an die Versorgungszuverlassigkeit der
angeschlossenen Netzkunden nicht mehr gegeben sind.

Um die Versorgungszuverlassigkeit dauerhaft zu erhalten, sind NetzausbaumafRnahmen zur
Erhbéhung der Stromkreisanzahl im Raum Stade mit Berlcksichtigung der notwendigen
Leistungsfahigkeit der Netzeinspeisungen bzw. Leitungssysteme erforderlich.

Im Ergebnis dieser geplanten MalRnahmen und unter Berlcksichtigung des Alters der 220-kV-
Betriebsmittel beantragt TenneT die 380-kV-Leitung LH-14-3110 (NEP-MaRRnahme P24, als Teil des
Abschnittes Stade — Sottrum M71). Diese soll direkt an die 380-kV-Leitung Wilster — Dollern
angeschlossen und mit 4 Systemen bis zum UW Stade_West gefiihrt werden. Mit dem Anschluss
der Kunden an das 380-kV-UW Stade_West wird TenneT die komplette 220-kV-Infrastruktur im
Raum Stade und damit auch die Hochtemperatur-Beseilung (Pilotanlage) 220 kV auf3er Betrieb
nehmen.
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Ausblick

Das Netzausbauvorhaben Stade - Dollern - Landesbergen ist in mehrere Abschnitte unterteilt.

Die MalRnahme 71 bildet dabei den Abschnitt zwischen Stade und Sottrum und unterteilt sich in
zwei Teilabschnitte:

e 380-kV-Leitung Raum Stade LH-14-3110
e 380-kV-Leitung ,Raum Dollern“ — Sottrum
(separates Planfeststellungsverfahren)

Der Anschluss der neu zu errichtenden 380-kV-Leitung von Dollern bis Sottrum erfolgt dabei an
einem 380-kV-Mast unmittelbar vor dem UW Dollern.

Mit Inbetriebnahme beider Teilabschnitte der MaRnahme 71 ist der Knoten Dollern wirksam
entflochten und ein Ausfall im UW Dollern wirde nur eine der beiden wichtigen Nord-Siid-

Verbindungen betreffen.
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Abbildung 4: Ziel-Netz mit Leitungen Abzweig Stade_West, Dollern — Sottrum und Sottrum —
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Standortwahl UW Stade_West

Auf Basis des notwendigen 380-kV-Netzausbaues im Raum Stade (siehe Kap. 3.1) war die Frage
zu beantworten, welcher Standort fur das neue Umspannwerk gewahlt werden soll. Fir die
Beantwortung dieser Frage wurden folgende Leitlinien verfolgt, welche auch von offentlichem

Interesse sind:
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1. Das UW soll mdglichst nahe am Lastschwerpunkt errichtet werden.

2. Der UW-Standort soll TenneT in die Lage versetzen, die Vielzahl an Leitungen im Raum
Stade auf ein Minimum zu reduzieren.

3. Der Standort sollte mdglichst eine komplette AuRBerbetriebnahme der 220-kV-Infrastruktur
ermoglichen.

Auf Basis dieser Uberlegungen plant TenneT die Errichtung des Umspannwerkes in direkter
Nachbarschaft des heutigen UW Gotzdorf und hat hierzu eine entsprechende Flache sichern
kénnen.

3.2 Raumordnungsverfahren

Gemall &8 1 Nr. 14 der Raumordnungsverordnung (RoV) ist fir die Errichtung von
Hochspannungsfreileitungen in der Regel die Durchfihrung eines Raumordnungsverfahrens
erforderlich. Von der Durchfihrung kann unter den in 8§ 9 Abs. 2 Nds. Raumordnungsgesetz
(NROG) genannten Voraussetzungen verzichtet werden.

Fur das im Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) geflihrte Projekt Nr. 7 Stade — Landesbergen wird
unter Leitung des Amts fur regionale Landesentwicklung Lineburg ein Raumordnungsverfahren fur
den sudlichen Teil zwischen Dollern und Landesbergen durchgefiihrt. Die Eréffnung des Verfahrens
erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2016.

Die Errichtung der 380-kV-Leitung im Raum Stade schafft die netzplanerischen Voraussetzungen
zur Abschaltung der 220-kV-Leitung Stade — Sottrum LH-14-2142. Damit wird der angestrebte 380-
kV-Ersatzneubau in gleicher Trasse ohne Einsatz von umfangreichen Provisorien zwischen Dollern
und Sottrum mdglich. Zur zeitlichen Entkopplung wird der Teilabschnitt Raum Stade durch ein
separates Genehmigungsverfahren abgesichert.

Am 29.05.2015 fand nach § 15 ROG eine Antragskonferenz zum Teilabschnitt Raum Stade im
Schloss Agathenburg statt. Gegenstand war neben den fir das Scoping ublichen Inhalten zum
Untersuchungsrahmen auch die Frage der Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens. Das
Inhaltsprotokoll der Antragskonferenz vom 29.05.2015 im Landkreis Stade ist dem
Erlauterungsbericht in Anhang 7 beigefigt. Mit dem Schreiben vom 10.08.2015 verzichtet der
Landkreis Stade auf die Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens, weil die Einhaltung der
Ziele der Raumordnung sichergestellt werden kdnnen und ein solches Verfahren zu keinen neuen
Erkenntnissen fihren wirde. Fir einen grof3en Teil der Trasse besteht eine Absicherung des
Vorhabens als Vorranggebiet Leitungstrasse.

Der Verzicht erfolgte unter Auflagen und Hinweisen fir das nachfolgende und konkretisierende
Planfeststellungsverfahren.




GTEHHET Erlauterungsbericht — Anlage 1
e DECKBLATT
Projekt/Vorhaben:

Org.einheit: LPG-NH

Name: T. Salzer
Datum: 23.03.2018
Seite: 27 von 105

Telefon: 0921-50740-4332
Telefax: 0921-50740-4059

380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Projekt-Nr.. A 250
Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

Auflagen fur die Planfeststellung:

Der Leitungsverlauf hat sich am in der Antragskonferenz abgestimmten
Trassenkorridor zu orientieren (Blndelung mit L 111 und Autobahn A 26). Der
Landkreis Stade st als wuntere Landesplanungsbehérde eng in das
Planfeststellungsverfahren miteinzubeziehen.

o Ergebnis: Der Leitungsverlauf orientiert sich am  abgestimmten
Trassenkoridor. Die Planung erfolgte unter Einbeziehung von Tragern
offentlicher Belange (T6B) im planungsbegleitenden Arbeitskreis unter
Mitwirkung des Landkreises.

Aufgrund der rdumlichen Nahe der Freileitungstrasse zum geplanten Industriegleis
sowie zum geplanten 5. Bauabschnitt der A 26 hat eine enge Abstimmung mit der
Hansestadt Stade und der Nds. Landesbehotrde fur Straf3enbau und Verkehr zu
erfolgen, damit die genannten Vorhaben nicht erschwert oder verhindert werden.

o Ergebnis: Der Leitungsverlauf orientiert sich am  abgestimmten
Trassenkoridor. Die Planung erfolgte unter Einbeziehung der T6B im
planungsbegleitenden Arbeitskreis unter Mitwirkung des Landkreises.

Der Siedlungsabstand von 400 m gemaR Landes-Raumordnungsprogramm sollte so
weit wie mdglich eingehalten werden. Sofern von der Zielausnahmeregelung des
LROP zur Unterschreitung des Siedlungsabstandes Gebrauch gemacht wird, ist dies
eng mit dem Amt flir regionale Landesentwicklung Luneburg abzustimmen.

o Ergebnis: Der Leitungsverlauf unterschreitet zwischen den Mastbereichen 12
- 16 die 400 m Siedlungsabstande gem. 4.2 Ziff. 07 Satz 6 LROP 2012
Niedersachsen. Gemal 4.2 Ziff. 07 Satz 9a kann eine Ausnahme gemacht
werden (Abstandsunterschreitung), wenn ein gleichwertiger Schutz des
Wohnumfeldes gewabhrleistet ist. In diesem Zusammenhang wurde das Nds.
Ministerium fur Ernéhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Oberste
Landesplanungsbehdérde um eine Bestétigung ersucht, dass im angegebenen
Bereich die Bedingungen einer Ausnahme gegeben sind. Die Bestéatigung
steht noch aus. Unabhé&ngig davon sieht der Vorhabentrager gute Grunde fur
die Beantragung des vorgelegten Plans (Variantendiskussion Anlage 1
Anhang 3).

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit ist als Vorhabenbegriindung im
Planfeststellungsverfahren zu ergénzen; der in den Unterlagen zur Antragskonferenz
enthaltene Verweis auf das Bundesbedarfsplangesetz und den Netzentwicklungsplan
wird als nicht ausreichend angesehen.

o Ergebnis: Die energiewirtschaftliche Begrindung des Plans wird in Kap. 3.1
dieses Berichtes erlautert.

Entsprechend der vorgenannten Ausfihrungen sind die Auswirkungen des
Vorhabens auf den Vogelzug, insbesondere im Bereich der Schwinge, genauer zu
untersuchen. Hierbei ist der Untersuchungsraum in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehédrde so zu fassen, dass die Auswirkungen fachgerecht eingeschatzt
werden konnen. Es wird als notwendig erachtet, hierzu das Elbeéastuar in den
Untersuchungsraum mitaufzunehmen.
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O

Der Untersuchungsumfang und -raum in Bezug auf den Vogelzug wurde mit
der Unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises Stade abgestimmt. Die
Beschreibung und Bewertung ist der Umweltstudie (Anlage 12, u.a. Kap.
7.2.3) zu entnehmen.

Hinweise aus der Antragskonferenz:

e Die in
vom 10

O
e Die de
Anregu

der Antragskonferenz gewonnenen Erkenntnisse, festgehalten im Protokoll
.06.2015 (Anhang 7), sind im Planfeststellungsverfahren zu berlcksichtigen.
Ergebnis: Die gewonnenen Erkenntnisse wurden bei der Trassenplanung
bertcksichtigt.

m Landkreis im Vor- bzw. Nachgang der Antragskonferenz Ubermittelten
ngen und Hinweise der Gemeinden, Verbande und Trager offentlicher

Belange sind im Planfeststellungsverfahren ebenfalls zu berticksichtigen.

O

Ergebnis: Die Anregungen und Hinweise wurden TenneT Ubermittelt und
wurden bei der Trassenplanung beriicksichtigt.

¢ Die nachfolgenden Anregungen und Hinweise der beteiligten Stellen beim Landkreis
Stade sind im Planfeststellungsverfahren zu beriicksichtigen:

Naturschutz:

Der Untersuchungsrahmen fiir das Planfeststellungsverfahren ist vorab im Detail mit
der Unteren Naturschutzbehodrde des Landkreises Stade abzustimmen. Bei diesem
Vorhaben wird auf folgende aus Naturschutzsicht sensible Bereiche/Arten im
betroffenen Untersuchungsraum hingewiesen:

- Querung im Bereich der Schwinge (Betroffenheit Wald und Biotopschutz,
siehe Realnutzungskartierung Landschaftsrahmenplan 2014)

- Querung im Bereich Hinterdeich (wertvolles Gewéasser)
- Landschaftsschutzgebiet ,Geestrand von Stade nach Horneburg" (LSG 14)

- Kompensationsraum ~.camper Moor" der Hansestadt Stade
(WeilRstorchlebensraum) Betroffenheit der im Gebiet vorkommenden und
durch Kollision gefdhrdeten Grof3vogelarten, insbesondere Weil3storch,
Kranich und Uhu

o Ergebnis: Der Untersuchungsrahmen wurde mit der UNB des
Landkreises Stade abgestimmt. Die Ergebnisse der Untersuchungen
sind der Umweltstudie (Anlage 12) zu entnehmen.
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Immissionsschutz:

Bei der Umsetzung der MaBhahme sind die Festsetzungen der 26. BlmSchV
und der TA Larm einzuhalten.

o Ergebnis: Der Immissionsbericht (Anlage 11) weist die
Einhaltung der Festsetzungen der 26. BImSchV und der TA
Larm nach.

Wasserwirtschaft:

Bei der Errichtung der Masten ist darauf zu achten, dass eventuell in der
Néahe  befindliche  Oberflachengewasser in ihrer  hydraulischen
Leistungsfahigkeit nicht beeintrachtigt werden. Sollten Eingriffe in Gewasser
nicht vermeidbar sein, sind diese separat hach Wasserrecht zu beantragen.
Bei der Grindung der Masten ist darauf zu achten, dass kein versalzenes
Grundwasser in das Oberflachenwassersystem gerat. Entsprechende
Verfahren zur Grindung sind anzuwenden.

o Ergebnis: Die wasserrechtlichen Antrdge sind der Anlage 17 zu
entnehmen. Die Hinweise zur Griindung werden umgesetzt.

3.3 Weitere Aspekte flr die Planfeststellung

3.3.1 Planungsleitsatze

Da die in Kap. 2 (Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung) beschriebene Zustandigkeits-,
Verfahrens- und Entscheidungskonzentration keine sachliche Privilegierung des
planfestzustellenden Vorhabens bedeutet, sondern lediglich einen verfahrensékonomisch sinnvollen
Verzicht auf die Durchfihrung mehrerer, selbstandiger Genehmigungsverfahren unter umfassender
Bertcksichtigung aller berihrten offentlichen und rechtlichen Belange, bleiben die materiell-
rechtlichen Anforderungen der verfahrensrechtlich ,verdrangten Rechtsbereiche, beispielsweise
des Raumordnungsrechts, des Naturschutzrechts oder des Immissionsschutzrechts bestehen. Das
bedeutet, dass zwingend zu beachtende Normen, auch in der Planfeststellung strikt zu
beriicksichtigen sind und nicht in die Abwégung eingehen durfen (vgl. BVerwG, 09.03.1990 - 7 C
21/89 -, BVerwGE 85, 44, 46; BVerwG, 16.03.2006 - 4 A 1075/04 -, BVerwGE 125, 116, Rn. 448).

Die meisten Verbote und Gebote sind ausnahmefahig. Die Ausnahmen kommen aber nur unter
strengen Voraussetzungen zum Tragen, d.h. die Trassierung sollte zunachst die Erforderlichkeit von
Ausnahmen vermeiden. Lediglich wenn sich abzeichnet, dass Konflikte ansonsten nicht oder nur
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unter erheblichen Schwierigkeiten l6sbar sind, wird auf die Madoglichkeit der Ausnahme
zuriuickgegriffen.

Den gesetzlichen Planungsleitsatzen wird durch die in Kap. 3.4 (Trassierungs- und
Planungsgrundsatze) dargestellten Trassierungsgrundsatze Rechnung getragen.

3.3.2 Abwéagung

Im Rahmen der Planfeststellung ist gem. § 43 Satz 3 EnNWG eine Abwagung der von dem Vorhaben
berthrten offentlichen und privaten Belange vorzunehmen. Auf Basis der vom Vorhabentrager
einzureichenden Unterlagen sowie der Erkenntnisse aus dem Planfeststellungsverfahren, hat die
Planfeststellungsbehdrde eine eigene, nachvollziehende Abwégung vorzunehmen. Die fur die
Abwagung relevanten Belange werden in den Planfeststellungsunterlagen aufgezeigt und bewertet.

3.4 Trassierungs- und Planungsgrundsatze

3.4.1 Allgemeine Trassierungsgrundsatze

Bei der Ermittlung der zu bevorzugenden Trassenflihrung legt der Vorhabentrager — entsprechend
der jeweiligen Betrachtungsstufe — Trassierungsgrundsatze zugrunde. Dabei werden die jeweilige
rechtliche Verbindlichkeit und das Gewicht des jeweiligen Trassierungsgrundsatzes beachtet.

Folgende Aspekte liegen der Trassierung des Vorhabens zugrunde und sind in die Abwéagung
eingegangen:

e Gesetzliche Leitlinien zur Ausfihrungsweise Freileitung (8 1 EnWG) unter Berticksichtigung
der Ausnahmen des Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) und der dort mit ,F*
gekennzeichneten Vorhaben (noch nicht in Kraft);

o Keine Beeintrachtigung von Zielen der Raumordnung (8 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ROG);
Ausnahme: Zielabweichung (8 6 Abs. 2 ROG)

¢ Keine Beeintrachtigungen von vorrangigen Funktionen oder Nutzungen (Vorranggebiete);
Ausnahme: Zielabweichung (8 6 Abs. 2 ROG)

e Vorrang von Neubau in bestehender Trasse oder in Parallelfihrung zu bestehenden
Leitungen vor der Inanspruchnahme neuer Trassen (Ziff. 4.2.07 Satz 2 und Satz 5 LROP)

e Einhaltung des Ziels der Raumordnung (Ziff. 4.2 07 Satz 6 LROP), mit Freileitungen mit
einer Nennspannung von mehr als 110 kV einen Abstand von 400 Meter zu Wohngeb&uden,
besonders schutzbedirftigen Anlagen oder (berbaubaren Grundstiicksflaichen in Gebieten
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im Innenbereich, die dem Wohnen dienen, einzuhalten; Ausnahme: gleichwertiger,
vorsorgender Schutz der Wohnumfeldqualitdt oder keine andere energiewirtschaftlich
geeignete Trassenvariante zulassig, die die Einhaltung der Abstande erméglicht (Ziff. 4.2.07
Satz 9 LROP)

Keine erhebliche Beeintrachtigung von FFH- und EU-Vogelschutzgebieten (8 34
BNatSchG); Ausnahme: § 34 Abs. 2 und 3 BNatSchG

Kein Verstol3 gegen artenschutzrechtliche Verbote (8 44 Abs. 1 BNatSchG); Ausnahme: §
45 Abs. 7 BNatSchG

Verhinderung von schadlichen Umwelteinwirkungen (8 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG
i.V.m. TA Larm, 26. BImSchV)

Keine verbotsrelevanten Konflikte mit Verbotstatbestand von Schutzgebietsverordnungen
(z.B. NSG-VO, LSG-VO); Ausnahme: aus Grinden des Uuberwiegenden o6ffentlichen
Interesses notwendig (8 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG)

Keine Beeintrachtigung von gesetzlich geschiitzten Biotopen (8§ 30 Abs. 2 BNatSchG);
Ausnahme: Beeintrachtigung ausgleichbar (8 30 Abs.3 BNatSchG); Befreiung nach § 67
Abs. 1 BNatSchG (aus Grinden des uUberwiegenden 6ffentlichen Interesses notwendig)

Keine sonstigen Verbote

Maoglichst kurzer, gestreckter Verlauf der Trasse (,je kurzer die Trasse, desto geringer a
priori die nachteiligen Auswirkungen auf Natur, Landschaft, Privateigentum, Kosten")

Mdglichst geringe Inanspruchnahme von Privateigentum, das bedeutet z.B.:

o Leitungsfihrung in bestehender Trasse, unter teilweiser Nutzung von Grundstticken
mit vorhandenen Leitungsinanspruchnahmen (Schutzstreifen, Maststandorte),

o wenn dies im Hinblick auf andere relevante Belange unverhaltnismaiig ist:
Neutrassierung in Parallelfihrung mit bestehenden Leitungen des Hoch- und
Hochstspannungsnetzes oder anderen bestehenden linienférmigen Infrastrukturen
oder Uber Grundsticke, die im Hinblick auf ihre Nutzungsmoéglichkeiten oder ihre
Vorbelastung eine &hnlich geringere Schutzwirdigkeit haben als andere
Grundstucke

Soweit moglich: Berticksichtigung der Grundsétze der Raumordnung
Moglichst keine Unterschreitung eines Abstandes von 200 Metern zu Wohngebauden im

AulRenbereich gem. Ziff. 4.2. 07 Satz 12 LROP mit Freileitungen mit einer Nennspannung
von mehr als 110 kV
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e Benutzung, soweit mdglich, von vorhandenen StraRen bzw. Wegen fur den Antransport der
Baumaterialen sowie zu den Trassenabschnitten

o Groldflachige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsraume sind vor weiterer
Zerschneidung zu bewahren (BNatSchG, § 1 Absatz 5, Satz 1)

e Vermeidung bzw. Minimierung einer Zerschneidung und Inanspruchnahme der Landschaft
sowie Vermeidung von Beeintréachtigungen des Naturhaushalts

o Meidung einer Querung von avifaunistisch bedeutsamen Lebensrdumen
o Meidung einer Querung von Vorbehaltsgebieten Natur- und Landschaft

o Meidung einer Querung von Vorbehaltsgebieten fir die ruhige Erholung in Natur und
Landschaft

o Meidung einer Querung hochwertiger Wald- und Gehdlzbestéande

o Vermeidung sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf den Naturhaushalt

Meidung von obstbaulichen Flachen des ,Alten Land“ unter Berlicksichtigung der Vorgaben
des RROP LK Stade ( ziff.3.2.1.1 Satz1 und 2)

Berticksichtigung von
o sonstigen Belangen der Forstwirtschaft
o sonstigen Belangen der Landwirtschaft
o Mdglichkeiten zur Realkompensation
o stadtebaulichen Aspekten

o noch nicht verfestigten Planungen und Nutzungen, insbesondere wenn sie
beabsichtigt oder naheliegend sind

o sonstigen Ergebnissen der Umweltvertraglichkeitsprifung (6kologische
Risikoanalyse), gem. 8 12 UVPG insoweit, als aufgrund der einschlagigen
Rechtsnormen Spielrdaume verbleiben

o wahrnehmungspsychologischen Aspekten

o Kulturgitern/Denkmalschutz

o Kosten
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o zeitlicher Perspektive des Netzausbaus
o vertraglichen Vereinbarungen

o sonstiger Siedlungsnahe

3.4.2 Minderung von nachteiligen Auswirkungen auf Umweltschutzguter

Zur Vermeidung und Minderung von nachteiligen Auswirkungen auf Umweltschutzgiter werden bei
der Ermittlung der Trassenfihrung insbesondere folgende allgemeine MaRnahmen beriicksichtigt.
Diese sind projektunspezifisch und bilden damit die Basis der Planung. Weitere

schutzgutspezifische projektbezogene Maflinahmen sind der Anlage 12 Umweltbericht zu
entnehmen.

3.4.2.1 Schutzgut Mensch einschlief3lich der menschlichen Gesundheit

e Die Trassenfuhrung wurde so gewahlt, dass, wenn moglich, der Abstand der Leitungsachse
zur Wohnbebauung maximiert wurde.

¢ Die Bautatigkeiten beschranken sich gewoéhnlich auf die Tagzeit (7.00 — 22.00 Uhr; Ziffer
3.1.2 der AVV Baularm).

e Die Baustellenandienung erfolgt nach Moéglichkeit tiber vorhandene Stral3en und Wege.

e Die Dauer der Unterbrechungen von Wegeverbindungen wahrend der Bauphase wird auf
das Mindestmal? reduziert.

¢ Im Falle von Unterbrechungen von Wegeverbindungen werden Umleitungen ausgeschildert.

e Die Leitungen werden als Viererblindel ausgefuhrt, um eine Minimierung des Korona-
Effektes zu erreichen.

e Die Grenzwerte der Verordnung Uber elektromagnetische Felder (26. BImSchV) werden
nicht ausgeschopft.
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3.4.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Wertvolle Bereich fur Tiere und Pflanzen, insbesondere Waldflachen, wurden unter
Berlcksichtigung anderer Belange soweit wie mdglich im Rahmen der Trassenplanung
ausgespart.

Bereits im Rahmen der Trassenplanung wurden die Zufahrten und die Arbeitsflachen auf
das bautechnisch notwendige Mal3 beschrénkt und aus naturschutzfachlich hochwertigen
Bereichen verschoben oder angepasst, um eine Inanspruchnahme — soweit technisch
mdglich — zu vermeiden. Die Zufahrten verlaufen — soweit technisch und unter
Berlicksichtigung anderer Belange mdoglich — auf bestehenden, befestigten Straf3en und
Wegen.

Fur die Bauausfihrung werden SchutzmaBnahmen wie Baumschutzmal3nahmen,
Aufstellung von Schutzzaunen etc. definiert.

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die temporar in Anspruch genommen Flachen
rekultiviert.

3.4.2.3 Schutzgut Landschaft

Der geplante Trassenverlauf fuhrt durch einen mit drei 220-kV-Bestandsleitungen stark
vorbelasteten Raum. Durch den Neubau der 380-kV-Leitung werden eine Bundelung von
Hochstspanungsfreileitungen in einem Trassenkorridor und der Rickbau der drei 220-kV-
Leitungen moglich. Die Inanspruchnahme bisher unbelasteter Landschaftsrdume wird
vermieden. Diese Malinahmen tragen wesentlich zu einer Verminderung der Auswirkungen
auf das Landschaftsbild bei.

Landschaftspragende Elemente werden so weit wie mdglich nicht beansprucht.

Die Arbeits-, Mastbau- und Kranflachen werden auf das bautechnische notwendige Mald
beschrankt.
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3.4.2.4 Schutzgut Boden

Der Grundsatz des sachgemafien und schonenden Umgangs mit Boden betrifft grundsatzlich alle
Bdden im Einwirkungsbereich des Vorhabens.

Allgemeine schutzgutbezogene MalRnahmen wéhrend der Bau- bzw. Riickbauphase

Im Hinblick auf die Vermeidung und Minderung von vorhabenbedingten Auswirkungen werden fir
das Schutzgut Boden folgende MalRnahmen bei der Planung und Durchfihrung des Baus
bertcksichtigt:

e Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen werden als Baustral3en, soweit vorhanden,
bestehende StraRen und Wege genutzt.

o Fir die Realisierung der RickbaumalRnahmen werden die Maststandorte mit Fahrzeugen
und Geraten Uber die Wege angefahren, die fir die Unterhaltungs- und
Instandsetzungsmalnahmen an der bestehenden Leitung bisher in Anspruch genommen
wurden.

e Anlage von BaustraBen oder Verwendung von Fahrbohlen zur Verringerung des
Bodendrucks auf gering tragfahigen Flachen, etwa bei oberflachennah stehendem
Grundwasser.

e Die Bodenarbeiten erfolgen nach DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten und
DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial.

¢ Im Rahmen der Bautatigkeiten wird der vom Bundesverband Boden e.V. herausgegebene
Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung (Bundesverband Boden 2013) berlcksichtigt.

3.4.2.5 Schutzgut Wasser

Allgemeine schutzgutbezogene MaRnahmen wahrend der Bau- bzw. Riickbauphase

Die folgenden Vermeidungsmafnahmen sind auf der gesamten Trasse im Bereich von
FlieRgewassern bzw. wahrend der ggf. erforderlichen bauzeitlichen Wasserhaltungsmaf3nahmen
durchzufihren:

o Sollten Arbeitsflachen an Gewassern liegen, bleibt das Gewésser von der bauzeitlichen
Flacheninanspruchnahme ausgespart, sodass die Gewasserbereiche unberihrt bleiben. Ist
dies in Ausnahmeféllen nicht mdglich, wird das Gewéasser mit Metallplatten abgedeckt,
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sodass die Durchgéangigkeit und die Vorflutfunktion der Gewdasser erhalten bleiben. Nach
Abschluss der Bauarbeiten werden die Platten wieder entfernt.

Soweit fur bauzeitliche Zufahrten zu Maststandorten Grabenlberfahrten auRerhalb
vorhandener Straflen und Wege unvermeidbar sind, werden diese mit Hilfe eines dem
Gewasser/Graben angepassten Verdohlungsrohres mit einem ausreichenden Durchmesser
erstellt, um einen standigen schadlosen Wasserabfluss zu gewahrleisten. Sobald die
temporare Uberfahrt nicht mehr genutzt wird, wird diese wieder entfernt und der
urspriingliche Graben- und Béschungsverlauf wiederhergestellit.

Eintrage von Sediment und Boden in Gewasser, wie sie beim Ein- und Ausbau des
Verdohlungsrohres zu erwarten sind, werden dadurch gemindert, dass die Bauarbeiten bei
mdglichst niedrigen Wasserstanden (d. h. geringen Abfliissen) durchgefiihrt werden.

Eine Wiederherstellung der Ufer bzw. Grabenschulter wird mdglichst umgehend nach
Ausbau der Gewasserverdohlung erfolgen, um mdogliche Ausspilungen von anstehendem
Substrat zu reduzieren.

Bei evtl. Einleitung von Grund- und/oder Oberflaichenwasser in nahegelegene Vorfluter
werden ggf. vorhandene Schwebstoffe und das mdgliche Tribungsrisiko beriicksichtigt. Um
das Wasser mit Sauerstoff anzureichern oder von evtl. vorhandenen Schwebstoffen zu
befreien, kdnnen u.a. Absetzbecken, Sedimentationsrinnen oder trockene Gréaben, die
selbst einer haufigen Grabenrdumung unterliegen, sowie Strohballenfilter Verwendung
finden. Alternativ kann ebenfalls eine grof3flachige Versickerung erfolgen.

Bezlglich des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Bauphase wird
sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschriften zum Umgang mit wassergeféahrdenden
Stoffen eingehalten werden.

Werden durch Unfélle oder unsachgemafen Umgang Stoffe freigesetzt, werden
unverziglich angemessene MalRBhahmen zur Beseitigung der ggf. entstehenden
Bodenkontaminationen eingeleitet, um ein Eindringen der Schadstoffe in Gewasser und in
das Grundwasser zu verhindern.

Zusatzliche MaRnahmen innerhalb von Uberschwemmungsgebieten und Vorranggebieten fir
den Hochwasserschutz

Materiallager durfen nicht innerhalb von Uberschwgmmungsgebieten errichtet werden.
Ebenso dirfen keine wassergefahrdenden Stoffe in Uberschwemmungsgebieten gelagert
werden.

Wahrend arbeitsfreier Zeiten werden Baumaschinen und -fahrzeuge auf3erhalb von
Uberschwemmungsgebieten abgestellt.
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Zusatzliche MaRnahmen innerhalb von Wasserschutzgebieten

e An den Baustellen werden ausreichend Gerate und Mittel (z.B. Olbindemittel) fir eine
Havariesofortbekédmpfung von wassergefahrdenden Stoffen vorgehalten. Bei Austritt von
wassergefahrdenden Stoffen werden sofort schadensbegrenzende Maflinahmen eingeleitet.

e Die Lagerung von wassergefdhrdenden Stoffen, die Lagerung von Material sowie das
Betanken von Baumaschinen sollen grundsatzlich auRerhalb des Wasserschutzgebietes
erfolgen. Wahrend arbeitsfreier Zeiten sind Baumaschinen und -fahrzeuge aufRerhalb des
Wasserschutzgebietes abzustellen.

e Bei der Erstellung der Fundamente ist chromatarmer Beton zu verwenden. Beim Einsatz von
Bohrpfahlfundamente dirfen keine Betonzusatzmittel eingesetzt werden. Es durfen nur
Bohrmittel verwendet werden, die keine Verunreinigung des Grundwassers verursachen
kénnen.

e Fur BaustralRen und Wegebau in Wasserschutzgebieten wird nur sauberes Material (Z0-
Material) verwendet. Fir die Bereiche aulRerhalb der Wasserschutzgebiete werden fiir
BaustrafRen und Wegebau die einschlagigen technischen Regeln nach der LAGA-Mitteilung
Nr. 20 ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rohstoffen/Abfallen*
herangezogen.

3.4.2.6 Schutzgut Kultur- und Sachguter

e Im Zuge der Trassenplanung wurde mit einer Optimierung der Maststandorte darauf
abgezielt, Beeintrachtigungen von Bodendenkmalern infolge von Flacheninanspruchnahmen
durch Maststandorte, Arbeits-, Mastbau- und Kranflachen auf das unvermeidbare Maf3 zu
vermindern.
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3.5 Alternativen/Varianten

Bestandteil der Abwéagung ist die Prufung von Alternativen (andere technische Mdglichkeiten) und
Varianten (andere raumliche Mdéglichkeiten des Trassenverlaufs).

3.5.1 Rechtlicher Ausgangspunkt der Alternativen-/Variantenprifung

Im Rahmen der Alternativen- und Variantenprifung missen sich anbietende Alternatividsungen in
die Abwagung einbezogen werden. Die sich anbietenden Alternativiésungen muissen mit der ihnen
objektiv zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prifung der von den mdglichen Alternativen
jeweils beriuhrten 6ffentlichen und privaten Belange Eingang finden, und schlie3lich darf — auf der
Ebene des Abwagungsergebnisses — die Bevorzugung einer Losung nicht auf einer Bewertung
beruhen, die zur objektiven Gewichtigkeit der von den mdglichen Alternativen betroffenen Belange
aul3er Verhaltnis steht (BVerwG, 24.04.2009 — 9 B 10/09 —, juris Rn. 5; BVerwG, 13.03.2008 — 9 VR
9/07 —, BVerwG, 08.07.1998 — 11 a 53/97 —, BVerwGE 107, 142; BVerwG, 25.10.1996 — 4 C 4/95 —,
BVerwGE 100, 238).

Kommen Alternatividsungen ernsthaft in Betracht, so hat die Planfeststellungsbehérde sie als Teil
des Abwagungsmaterials mit der ihnen objektiv zukommenden Bedeutung in die vergleichende
Prifung der von den moglichen Alternativen/Varianten jeweils beriihrten offentlichen und privaten
Belange unter Einschluss des Gesichtspunkts der Umweltvertraglichkeit einzubeziehen.

Die Planfeststellungsbehorde ist nicht verpflichtet die Prifung der Alternativen/Varianten bis zuletzt
offen zu halten. Sie ist vielmehr befugt, eine Alternative/Variante, die ihr auf der Grundlage einer
Grobanalyse als weniger geeignet erscheint, schon in einem frihen Stadium des Verfahrens
auszuschlieen. Dabei gilt, dass eine Abwagung nicht bereits dann fehlerhaft ist, wenn sich spater
herausstellt, dass die verworfene Lésung ebenfalls mit guten Grinden vertretbar gewesen ware,
sondern vielmehr erst dann, wenn sich die ausgeschiedene L6sung als vorzugswirdig héatte
aufdrangen mussen.

Im Vorfeld des Antrags auf Planfeststellung wurden daher von der TenneT TSO GmbH technische
Alternativen geprtft, die beschriebenen Engpdasse in der Stromdurchleitung zu beheben. Im Verlauf
dieser Vorauswahl wurden die im folgenden Kap. 3.5.2 (Technische Alternativen) beschriebenen —
theoretisch denkbaren — Alternativen aus unterschiedlichen Griunden verworfen. Es ergeben sich
kleinrAumig so gut wie keine Trassenalternativen. Die hier zur Planfeststellung eingereichte
Trassenfuhrung ist in enger Abstimmung mit den Tr&gern 6ffentlicher Belange erfolgt.

Die sich aus Sicht des Vorhabentragers unter Beachtung der Planungsleitsdtze und unter
Bertcksichtigung der abwagungsrelevanten Gesichtspunkte ergebende und zu bevorzugende
Trassenfuhrung ergibt sich auf der Grundlage der in Kap. 3.4 (Trassierungs- und
Planungsgrundsatze) dargestellten Trassierungsgrundsatze.
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3.5.2 Technische Alternativen

3.5.2.1 Verzicht auf das Vorhaben (Nullvariante)

Ohne Realisierung der geplanten Leitung waren andere technische Optionen auszuschdpfen, um
Netzbetriebsmittel wie Freileitungen, Schaltgerate oder Transformatoren vor einspeisebedingten
Uberlastungen zu schiitzen und den (n-1) sicheren Zustand des Netzes aufrecht zu erhalten sowie
die Versorgungssicherheit zu gewahrleisten.

Einspeisemanagement

Gemal § 14 Abs. 1 EEG 2014 sind Netzbetreiber nach § 12 EEG 2014 ausnahmsweise berechtigt,
an ihr Netz angeschlossene Anlagen mit einer Leistung tber 30 bzw. 100 Kilowatt zur Erzeugung
von Strom aus erneuerbaren Energien, Kraft-Warme-Kopplung oder Grubengas zu regeln, soweit
andernfalls die Netzkapazitat im jeweiligen Netzbereich durch diesen Strom Uberlastet wére, sie
sichergestellt haben, dass insgesamt die groRtmogliche Strommenge aus erneuerbaren Energien,
Kraft-Warme-Kopplung und Grubengas abgenommen wird und sie die Daten Uber die Ist-
Einspeisung in der jeweiligen Netzregion abgerufen haben. Dies gilt allerdings unbeschadet der
Pflicht zur Erweiterung der Netzkapazitat, sodass ein Einspeisemanagement wéhrend einer
Ubergangszeit bis zum Abschluss von MaRnahmen im Sinne des § 12 EEG 2014 und nicht als
endgiiltige Losung fur Ubertragungsengpasse in Betracht kommt.

Optimierter Betrieb des vorhandenen Netzes durch Monitoring von Freileitungen

Eine weitere Alternative firr die Erhéhung der Ubertragungsleistung ware ein witterungsgefiihrter
Betrieb von Freileitungen, das sogenannte Monitoring. Das Monitoring von Freileitungen nutzt bei
bestimmten Witterungsverhéaltnissen die besseren Kuhiméglichkeiten fir die Leiterseile und
ermoglicht so eine hohere Strombelastbarkeit. Die Ubertragungskapazitat von Freileitungen wird
erhoht, wobei aber auch hohere Netzverluste und ein Rickgang der Systemstabilitat zu akzeptieren
sind.

Beschrankung der Einspeiseleistung thermischer Kraftwerke (Redispatch)

Lasst sich eine Gefahrdung oder Stérung durch netzbezogene MalRhahmen oder marktbezogene
MaRnahmen nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen, so sind Betreiber von Ubertragungsnetzen im
Rahmen der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 EnWG berechtigt und verpflichtet, samtliche
Stromeinspeisungen, Stromtransite und Stromabnahmen in ihren Regelzonen den Erfordernissen
eines sicheren und zuverlassigen Betriebs des Ubertragungsnetzes anzupassen oder diese
Anpassung zu verlangen (8 13 Abs. 2 EnWG). Dies trifft auf Zeiten zu, in denen die
Uberschussleistung aus den Regionen Schleswig-Holstein und Nordniedersachsen ansonsten
groRer als die (n-1)-sichere Netzubertragungskapazitat in Richtung Stden ware. Sollten die netz-
oder marktbezogenen MalRnhahmen in dem betroffenen Netzgebiet zur Stabilisierung nicht
ausreichend oder moglich sein, kann der betroffene Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) den
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benachbarten Ubertragungsnetzbetreiber zur Durchfiihrung des sogenannten ,Cross-Border
Redispatch® auffordern. Dieser ist dadurch verpflichtet in seinem betroffenen Netzgebiet
Redispatchmaflinahmen durchzufthren. RedispatchmalRinahmen entsprechen auf Dauer nicht den
Zielen des § 1 EnWG und sind daher nicht geeignet, die Realisierung der geplanten Malnahme zu
ersetzen.

3.5.2.2 380-kV-Erdkabel statt 380-kV-Freileitung

Als technische Alternative zu Hochstspannungsfreileitungen kommen erdverlegte Kabel in Betracht.
Die Verlegung von Erdkabeln auf Hochstspannungsebene entspricht allerdings noch nicht den
Zielen des § 1 EnWG, sodass diese Alternative nur unter besonderen, gesetzlich angeordneten
Voraussetzungen in Erwagung zu ziehen ist. Zudem gehen die maRgeblichen gesetzlichen
Regelungen (8 2 EnLAG, § 2 Abs. 3 BBPIG n.F.) stets von einer Teil-Erdverkabelung aus.

Versorgungssicherheit — Technik

Gemall 8 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die
technische Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Europaweit werden Erdkabel bisher nur
auf wenigen kurzen Strecken und in einigen Ballungszentren eingesetzt. Es gibt daher keine
belastbaren Erfahrungen, wie sich Erdkabel im Zusammenspiel mit Freileitungen im vermaschten
Hochstspannungsnetz dauerhaft verhalten.

Analysen von CIGRE (Conceil International des Grands Réseaux Electriques) von weltweit im
Einsatz befindlichen landverlegten Drehstromkabeln der Hochstspannungsebene zeigen, dass die
Nichtverfugbarkeit von Kabeln gegeniiber Freileitungen 150 bis 240-fach hoher ist. So betragt die
Reparaturzeit einer Kabelanlage im Durchschnitt rund 600 Stunden (25 Tage). Da vor allem Muffen
eine haufige Fehlerquelle darstellen und die 380-kV-Kabel nur in Teilstiicken von bis zu ca. 900
Metern transportiert und somit verlegt werden kénnen, wéchst mit der Lange der Kabelabschnitte
die Anzahl der Muffen und damit auch die Gefahr eines Ausfalls. Im Gegensatz dazu liegt die
durchschnittliche Reparaturzeit einer Freileitung bei ca. dreieinhalb Stunden. Dementsprechend
besteht bei Erdkabeln im Hochstspannungsnetz ein deutlich hdheres Risiko der Nichtverfiigbarkeit
als bei einer Freileitung.

Da TenneT als Ubertragungsnetzbetreiber als erstes Ziel der 88 1 Abs.1, 11 Abs.1 EnWG die
Versorgungssicherheit zu gewéhrleisten hat, muss sichergestellt werden, dass durch eine Technik
wie die Erdverkabelung die Versorgungssicherheit nicht gefahrdet wird.

Deshalb sollen der Einsatz und die Zuverlassigkeit von Erdkabeln zunachst auf einigen
Teilabschnitten in Pilotprojekten getestet und verbessert werden. Dies geschieht z.B. in
Zusammenarbeit mit dem Herstellerverband Europacable und den Universitdten Hannover und
Delft. TenneT hat in den Niederlanden bereits einen 10 Kilometer langen Abschnitt gebaut, der
2013 in Betrieb ging.
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Weitere Abschnitte sind in Planung, so auch in Deutschland bei den Projekten Wahle — Mecklar, bei
Gottingen, sowie bei den Leitungsbauvorhaben Ganderkesee — St. Hilfe und Dorpen/West —
Niederrhein.

Preisgunstigkeit — Effizienz

Auch ist mit erheblichen Mehrkosten fiir eine Kabellésung zu rechnen, die sich im Faktor von ca. 4,7
bis ca. 7,3 (Betrachtung der Investitionskosten) bzw. von ca. 3,6 bis ca. 5,8 fur die Gesamtkosten
(mit Beriicksichtigung der Betriebskosten) bewegen.

Umwelt

Der Vergleich der Umweltauswirkungen eines Erdkabels und einer Freileitung zeigt, dass durch ein
Kabelvorhaben andere Schutzgiter als durch eine Freileitung beeintrachtigt werden. Wie bei
Freileitungen weisen Kabelsysteme Eigenschaften auf, die je nach Naturraumausstattung zu
erheblichen Beeintrachtigungen fuhren kdnnen. Bei der Errichtung einer Kabelanlage kommt es vor
allem in der Bauphase zu umfangreicheren Eingriffen auf der gesamten zu verkabelnden Strecke.

Durch die Verlegung eines Erdkabels werden die Schutzgiiter Vegetation, Boden und Grundwasser
in anderer Intensitat belastet als durch eine Freileitung. Vor allem in Bereichen mit hoch
anstehendem Grundwasser und entsprechender Empfindlichkeit der Standorte ist ein Erdkabel mit
deutlich weitergehenden Umweltrisiken als eine Freileitung verbunden. Die Avifauna wird bei
Ausfuhrung als Freileitung zwar prinzipiell stéarker beeintréchtigt als bei einem Erdkabel, durch eine
Markierung des Erdseiles der Freileitung kénnen diese Beeintrachtigungen allerdings — wo dies
erforderlich ist — insgesamt deutlich gemindert werden.

Flachen Uber Erdkabelanlagen unterliegen gréReren Restriktionen hinsichtlich ihrer Nutzung als
Flachen unter Freileitungen.

Einer Verkabelung kann daher auch unter dem Gesichtspunkt der Umweltauswirkungen nicht
generell der Vorzug gegentber einer Freileitung eingerdumt werden sondern unterliegt immer der
Abwagung.

Gesetzliche Schranken

Der Bundesgesetzgeber hat den Einsatz der Teilerdverkabelung im Drehstrom-Ubertragungsnetz
auf der Hochstspannungsebene an zwei Stellen geregelt. Zum einen weist das
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) in § 2 Abs. 1 vier Pilotvorhaben aus, in deren Rahmen
unter bestimmten Voraussetzungen die Erdverkabelung von Teilabschnitten getestet werden kann.
Die Leitung Stade - Landesbergen ist jedoch nicht im EnLAG aufgefuhrt.
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Daneben bestimmt das Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) (vorbehaltlich der Inkraftsetzung), dass
im Bundesbedarfsplan enthaltene und dort mit ,F“ gekennzeichnete Vorhaben im Falle des
Neubaus auf einem technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitt als Erdkabel errichtet,
betrieben oder geandert werden kdnnen, wenn die Leitung

1. in einem Abstand von weniger als 400 Meter zu Wohngeb&uden errichtet werden soll, die im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34
des Baugesetzbuches (BauGB) liegen, falls diese Gebiete vorwiegend dem Wohnen dienen,

2. in einem Abstand von weniger als 200 Meter zu Wohngebauden errichtet werden soll, die im
AulRenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen.

3. eine Freileitung gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 auch in Verbindung mit Absatz 5 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) verstieRe und mit dem Einsatz von Erdkabeln eine
zumutbare Alternative im Sinne des 8§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG gegeben ist,

4. eine Freileitung nach § 34 Abs. 2 des BNatSchG unzulassig ware und mit dem Einsatz von
Erdkabeln eine zumutbare Alternative im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG gegeben ist
oder

5. die Leitung eine Bundeswasserstrale im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1
BundeswasserstraRengesetz (WaStrG) queren soll, deren zu querende Breite mindestens 300
Meter betragt.

Auf Verlangen der fur die Zulassung des Vorhabens zustdndigen Behorde muss die Leitung auf
dem jeweiligen technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitt nach Maligabe dieser
Vorschriften als Erdkabel errichtet werden (§ 4 Abs. 2 BBPIG).

Das beantragte Projekt Stade — Landesbergen ist im Bundesbedarfsplan als Vorhaben Nr. 7
enthalten und tragt die Kennzeichnung ,F“. Somit besteht die grundséatzliche rechtliche Moglichkeit
des Einsatzes von Erdkabelabschnitten unter den obigen Voraussetzungen des BBPIG.

Die Voraussetzungen liegen in zwei Bereichen der beantragten Trasse vor:
Mastbereich 12 — 16: Gewerbegebiet Speersort

Im Bereich der Masten 12 bis 16 wird der 400m-Siedlungspuffer zur Stadt Stade auf ca. 1 km Lange
gequert. Eine Vermeidung dieser Querung mittels Freileitung wéare mdoglich. Durch Gesprache in
planungsbegleitenden Arbeitskreisen wurde von den beteiligten Gemeinden, der Stadt Stade und
der Gemeinde Hollern — Twielenfleth sowie vom Obstbauernverband eine Trassenfuhrung in enger
Biindelung mit der Landesstral3e L 111 favorisiert. Diese erfullt am besten das Bindelungsgebot mit
vorhandener Infrastruktur, schréankt die Nutzung des Gewerbegebietes Speersort nicht ein und
minimiert die Eingriffe in die obstbaulich genutzten Flachen ,Altes Land“ (Herleitung der
Antragstrasse im Variantenvergleich Anlage 1 Anhang 3 dieser Unterlage).

Vor diesem Hintergrund wurde nach den Mal3gaben des § 4 Abs. 2 BBPIG geprift, ob der Einsatz
von Erdkabeln eine geeignete technologische Alternative zur geplanten Freileitung darstellt.
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Ein Freileitungssystem (3 Phasen) einer 380-kV-Freileitung hat bei einer Seilanordnung im
Viererbundel (Seiltyp: 565-AL1/72ST1A) und den netzplanerischen Randbedingungen eine
Ubertragungsleistung von ca. 2.369 MVA (Strom 3600A, Spannung 380kV). In Regelbauweise hat
ein Ubertragungssystem aus VPE-isolierten Kabeln eine um 50% geringere Ubertragungskapazitét.
Soll nun ein Freileitungssystem durch ein Kabelsystem auf einem Trassenabschnitt ersetzt werden,
so sind fir ein Freileitungssystem zwei Kabelsysteme parallel zu schalten. Einer 4-systemigen
Freileitungstrasse in Drehstromtechnik entspricht dann eine Kabeltrasse mit 24 Einzelkabeln. Eine
schematische Darstellung eines 380-kV-Kabelgrabens mit 24 Erdkabeln (4 Systeme) ist in Anhang
8.1 (Regelgrabenprofil) beigeflgt.

Die notwendige Unterquerung der L 140 fuhrt zwangslaufig zu einer Aufweitung der Kabelanlage,
so dass der vorhandene Planungsraum im Bereich des Gewerbegebietes Speersort (ca. 55m)
infolge der vorhandenen Bebauung auch ohne vertiefte Prufung als nicht ausreichend fir die
Verlegung einer Erdkabeltrasse in Regelbauweise angesehen wird.

Mit Schreiben vom 23.02.2016 wurde TenneT vom Niedersachsischen Ministerium fur Erndhrung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz als oberste Landesplanungsbehérde aufgefordert, die
Maoglichkeit der Erdverlegung als gasisolierte Leitung zu prufen.

Unabhéngig von dem Gebot, Erdkabel nur auf einem technisch und wirtschaftlich effizienten
Teilabschnitt zu errichten, wurden die wesentlichen Auswirkungen einer solchen potentiellen
Kabeltrasse untersucht.

Die Darstellung einer gasisolierten Leitung (GIL) ist in Anhang 8.3 einsehbar. Abweichungen von
der Regelverlegetiefe haben Aufweitungen der Phasenabstande zur Folge.

Die weiterfuhrende raumliche Nutzung der in Anspruch genommenen Flachen durch eine GIL
unterliegt starken Beschrankungen, die in Anhang 3 zum Erlauterungsbericht (Variantenvergleich)
naher beschrieben sind.

In Folge dieser Uberlegungen und unter Beriicksichtigung der Anregungen der beteiligten Trager
offentlicher Belange wird fur diesen Trassenbereich eine Freileitung beantragt.
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Mastbereich 17 — 21: Wohrden

Im Mastbereich 17 bis 21 wird der Abstand zu Wohngebauden im AuRenbereich (200 m-
Siedlungspuffer) unterschritten.. Vor diesem Hintergrund wurde nach den Mal3gaben des § 4 Abs. 2
BBPIG gepruft, ob der Einsatz von Erdkabeln eine geeignete technologische Alternative zur
geplanten Freileitung in einem technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitt darstellt.

Kann fir einen Teilbereich der geplanten Leitungstrasse im untersuchten Abschnitt bereits die
Eignung der raumlichen Verhéltnisse fir ein 380-kV-Erdkabel ausgeschlossen werden, so kann
insgesamt davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von Erdkabeln keine energiewirtschaftlich
zulassige Alternative zur geplanten Freileitung in diesem Abschnitt ist.

Aus technischen Uberlegungen heraus stellt die Querung der Schwinge einen raumlichen Engpass
einer potentiellen Erdkabelplanung dar. Daher wurden die raumlichen Verhaltnisse in diesem
Bereich n&her untersucht.

Fur eine aquivalente Leistungsibertragung einer viersystemigen Freileitung mit 12
Leiterseilen/Blndelleitern sind insgesamt 24 Erdkabel erforderlich. Fir Querungen vorhandener
Infrastruktur muissen die Abstande zwischen den einzelnen Phasen zur Sicherstellung der
Warmeabfuhr entsprechend den lokalen Gegebenheiten berechnet werden.

Die einzuhaltenden planerischen Restriktionen wurden beim Wasser- und Schiffahrtsamt Hamburg
abgefragt und liegen mit E-Mail vom 20.10.2015 vor. Demnach steht ein ca. 90 m breiter Streifen
zur Unterdikerung der Schwinge zur Verfiigung. Durch den geforderten Abstand von 5 m zur
Schwingesohle (nach DWA-Merkblatt) ergibt sich eine absolute Uberdeckung von ca. 9.5 m, in
Bereichen der Damme von ca. 14 m. Bei einer derartigen Uberdeckung muss mit einem
Phasenabstand von ca. 10 m gerechnet werden. In Summe ergibt sich dadurch ein notwendiger
Trassenraum von 240 m Breite, der im untersuchten Bereich nicht zur Verfigung steht. Auch eine
Ausfuhrung als gasisolierte Leitung (GIL) dré&ngt sich nicht auf, da selbst unter der Annahme eines
halbierten Trassenraums von 120 m der notwendige Platz vor Ort nicht vorhanden ist.

Eine zeichnerische Darstellung (Lageplan) fur den untersuchten Bereich ist dem
Erlauterungsbericht in Anhang 8.2 beigefigt.

Eine Fuhrung der geplanten 380-kV-Leitung als Erdkabel im Bereich der Ortschaft Wohrden ist
keine energiewirtschaftlich zulassige Trassenvariante und wird daher nicht weiterverfolgt.
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3.5.2.3 Gleichstromsysteme

Technisch mdoglich ist eine Stromibertragung auch mittels Hochspannungs-Gleichstrom-
Ubertragung (HGU). Wie bei Drehstromsystemen, kann Strom auch bei der HGU-Technik in beide
Richtungen Ubertragen werden. Gleichstromverbindungen kdnnen — wie Drehstromsysteme — als
Freileitung oder als Erdkabel ausgefihrt werden.

Onshore wird bei leistungsstarken HGU meistens eine Freileitung genutzt. Bei Lubeck ist die
Landstrecke von ,Baltic Cable® in Richtung Schweden bis zum Ubergang in das Seekabel an der
Kiste als Gleichspannungsfreileitung errichtet.

Zur Verknipfung mit dem Drehstromnetz muss an jeder Ein- und Auskoppelstelle, womit auch die
Verknipfungspunkte mit den untergelagerten Netzen gemeint sind, jeweils eine sogenannte
Konverterstation errichtet werden, die Gleichstrom in Drehstrom und umgekehrt umwandelt. Da
diese Konverterstationen sehr aufwandig und mit hohen Energieverlusten verbunden sind, ist HGU
zum Einsatz im vermaschten Versorgungsnetz nicht geeignet. Der typische Anwendungsfall fr
HGU ist vielmehr die Ubertragung von Strom mit hoher Spannung und sehr hoher elektrischer
Leistung Uber mehrere hundert Kilometer von einem Netzpunkt zum anderen. Der Einsatz eines
HGU-Systems innerhalb eines eng vermaschten Drehstromnetzes entspricht somit auch nicht dem
Stand der Technik. Beim Projekt Stade — Landesbergen betragt die Entfernung zwischen den
Netzknoten mit Ein-/Ausspeisungen in untergelagerte Netze zwischen 30 und 60 Kilometer und ist
damit deutlich zu kurz fur eine wirtschaftliche HGU-Verbindung.

Die 380-kV-Leitung Stade — Landesbergen ist kein HGU-Pilotprojekt nach § 2 Abs. 2 Satz 1 BBPIG.
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3.5.3 Ergebnis der Betrachtung raumlicher Varianten

Bestandteil einer sachgerechten Planung und Abwagung im Rahmen der Planfeststellung ist auch
die Prifung von raumlichen Varianten. Zu prifen sind dabei nur Varianten, die sich nach Lage der
Dinge aufdrangen. Ziel der Priifung ist es, die unter Berlcksichtigung aller relevanten Belange
bestmogliche Variante auszuwahlen.

In der Antragskonferenz zum Raumordnungsverfahren vom 29.05.2015 wurde festgehalten, dass
der Untersuchungsraum des Vorhabens durch das Siedlungsgebiet der Hansestadt Stade im
Sidwesten und den Fluss Elbe im Norden r&umlich stark eingegrenzt wird. Grof3rdumige Varianten
drangen sich tUberdies vor dem Hintergrund der angestrebten Biindelung mit vorhandener linearer
Infrastruktur nicht auf. Eine Umgehung des Siedlungsgebietes der Hansestadt Stade im Westen
hatte eine erhebliche Mehrlange der Leitung sowie eine zusétzliche Inanspruchnahme
schutzenswerter Gebiete (u.a. FFH-Gebiet DE 2322-301 Schwingetal) zur Folge.

Aufgrund der genannten Einschrdnkungen erfolgt im Rahmen der Planfeststellung keine
Betrachtung grof3raumiger Trassenvarianten.

Mit dem Verzicht auf die Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens sind Auflagen und Hinweise
formuliert worden, nach denen fir bestimmte Trassenabschnitte im nachfolgenden
Planfeststellungsverfahren Trassenvarianten untersucht werden sollen. Der Vorhabentrdger hat auf
Anregung der Landkreise und Gemeinden, der beteiligten Trager offentlicher Belange oder von
Vertretern sonstiger Interessen sowie im Hinblick auf eine mdgliche Optimierung der Trasse eine
Trassenflihrung erarbeitet fir die hiermit die Planfeststellung beantragt wird. Unter Beachtung der
Ziele der Raumordnung und der Trassierungsgrundsatze sowie unter Wdirdigung weiterer
raumbedeutsamer Infrastrukturmal3nahmen wie dem geplanten Bau der A26 und der Erweiterung
bestehnder Gewerbeflachen ergeben sich kleinrAumig kaum Trassenalternativen.

Im Sinne einer sachgerechten Abwagung wurden neben der beantragten Trassenflihrung
(Vorzugstrasse) alternative Varianten in drei Bereichen des Leitungsverlaufs entwickelt:

1. Entlang der Autobahn A 26 im Bereich der Maste 3 - 8 eine zuséatzliche Freileitungsvariante
auf der ndrdlichen Seite der A26 untersucht worden

2. Im Gebiet der Samtgemeinde Lihe zwischen Gewerbegebiet Speersort und dem Altlander
Viertel eine zusatzliche Freileitungsvariante

3. Im Bereich des zu kreuzenden Flusses Schwinge drei zusétzliche Freileitungsvarianten in
Parallelverlaufen zur LandesstralRe 111 und dem Verlauf des geplanten Abschnittes der
Autobahn A 26
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Nachfolgend werden die untersuchten Variantenbereiche in Kurzform zusammengefasst. Grundlage
der Zusammenfassung sind die Ergebnisse der detaillierten Variantenuntersuchung, die dem
Erlauterungsbericht in Anhang 3 (Variantenvergleich) beiliegen.

Variantenbereich 1: BAB 26

Aus der 380-kV-Leitung Dollern — Wilster LH-14-3105 (bei Mast 13 und 14) heraus fihrt die
untersuchte alternative Variante im Variantenbereich 1 parallel nérdlich der A 26 bis zum Mast 8 der
hier zur Planfeststellung eingereichten Vorzugstrasse. Der untersuchte Trassenverlauf entspricht
ca. der Lange der beantragten Trasse.

Auf Ebene der technischen/wirtschaftlichen Belange ist die zur Planfeststellung eingereichte
Vorzugstrasse aufgrund der erforderlichen Autobahnquerung geringfligig schlechter zu bewerten.
Dahingegen ist sie hinsichtlich der geringeren Inanspruchnahme von Privateigentum deutlich besser
zu bewerten als die alternative Variante.

Umweltfachlich  ergeben sich nur bei der Inanspruchnahme von  geschiitzten
Landschaftsbestandteilen geringe Unterschiede zwischen den Varianten und Vorteile fur die
alternative Variante. Raumstrukturell lassen sich keine entscheidungsrelevanten Unterschiede
zwischen den Varianten feststellen.

In der Gesamtabwagung wird die beantragte Vorzugstrasse aufgrund der weitaus geringeren
Inanspruchnahme von Privateigentum als vorzugswuirdig gegeniber der Variante angesehen und
ist deshalb Gegenstand der Planfeststellung.

Variantenbereich 2: Speersort

Auf Ebene der technischen/wirtschaftlichen Belange ist die beantragte Variante aufgrund eines
teureren Abstandsmastes graduell schlechter zu bewerten als die alternative Variante.

Durch die starkere Zerschneidung des Obstanbaugebietes ,Altes Land“ wird die Vorzugstrasse in
Bezug auf die Belange des Eigentums negativer eingeschétzt als die untersuchte Variante.
Umweltfachlich sind beide Varianten gleichrangig zu bewerten. Raumstrukturell ist der beantragte
Verlauf der 380-kV-Leitung gegeniber der untersuchten alternativen Variante deutlich zu
bevorzugen, da sie keine Einschrankungen fir das Gewerbegebiet ,Speersort® ausldst und eine
Zerschneidung der Obstanbauflachen vermeidet.

Variantenbereich 3: Schwinge

Auf Ebene der technischen/wirtschaftlichen Belange sind die in Anhang 3 zum Erlauterungsbericht
untersuchten Varianten V 3-1 und V 3-2 gegeniiber dem beantragten Trassenverlauf (V 3-4)
aufgrund der geringeren Lange, der geringeren Mastanzahl und des geringeren bautechnischen
Aufwandes besser zu bewerten.
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Raumstrukturell ist die Variante V 3-1 aufgrund der starken Bundelung mit anderen
Infrastrukturtrassen und der geringen Neuzerschneidung von Flachen zu préferieren.
Umweltfachlich hingegen ist diese Variante nachrangig zu bewerten, da sie einen Konflikt mit den
Zielen der Raumordnung (400 m-Puffer) auslost. Die Variante V 3-2 verstdlt gegen das
Uberspannungsverbot der 26. BImSchV und ist deshalb nicht genehmigungsfahig und somit
deutlich negativ zu bewerten. In der umweltfachlichen Bewertung ist zwischen den am besten
bewerteten Varianten V 3-3 und Vorzugstrasse V 3-4 keine Praferenz festzustellen.

In der Gesamtabwéagung wird die untersuchte Variante V 3-4 unter Berlcksichtigung aller Belange
als vorzugswiurdig angesehen und ist somit Gegenstand der Planfeststellung.

Der detalillierte Vergleich der Varianten mit anschlieBender Abwéagung von beantragter
Trassenfihrung und alternativen Varianten ist in Anhang 3 zum Erlauterungsbericht
(Variantenvergleich) dokumentiert.
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4 Vorhabenbeschreibung: Technische Beschreibung der Leitungstrassen

4.1 380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Abschnitt: Stade — Sottrum, Teilabschnitt: Raum
Stade, LH-14-3110

4.1.1 Allgemeines

Freileitungen dienen dem Transport von elektrischer Energie. Dabei ist es zweckmaRig und seit
Jahrzehnten Praxis in Europa, die Energie im vermaschten Netz in Form von Drehstrom zu
Ubertragen. Kennzeichen der Drehstromtechnik ist das Vorhandensein von drei elektrischen Leitern
je Stromkreis. Stromkreise werden auch als Systeme bezeichnet. Die auch als Phasen
bezeichneten Leiter haben die Aufgabe, die elektrischen Betriebsstréme zu fihren. Die Leiter
stehen gegenuber der Erde und gegeneinander unter Spannung. Es handelt sich um
Wechselspannungen mit einer Frequenz von 50 Hz. Die geplante Leitung umfasst vier Stromkreise
mit insgesamt zwolf Leitern/Phasen. Jeder Leiter besteht aus vier einzelnen, durch Abstandhalter
miteinander verbundenen Einzelseilen (Viererbiindel).

Da die Leiter sowohl horizontal als auch vertikal fixiert werden mussen, werden die Leiter an
Masten, den sogenannten Stitzpunkten installiert. Die Stutzpunkte werden im Hinblick auf ihre
Funktionen unterschieden in die Mastarten Abspann- bzw. Endmasten (Fixierung der Leiter in
Leitungsrichtung mittels Abspannketten) und Tragmasten (Fixierung der Leiter in vertikaler Richtung
durch Tragketten).
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4.1.2 Technische Daten der Freileitung

Leitung 4-systemige 380-kV-Freileitung als Stahlgittermastkonstruktion
Leitersell 4x3x4x565-AL1/72-ST1A (Finch)

Erdseil 264-AL1/34-ST1A (oder geringer bei 2 Erdseilen)

LES - Lichtwellenleiter Aquivalent zum Erdseil

Hochste maximal mogliche Anlagenauslastung (n-1-Fall) | 3 600 A je Stromkreis

Grundlastfall (Normalbetrieb) bis zu 2.160 A je Stromkreis

Tabelle 9: Technische Daten zur 380-kV-Freileitung

4.1.3 Mastnummerierung

Die Mastnummerierung erfolgt fortlaufend entsprechend dem Leitungsverlauf beginnend mit
Mastnummer eins nach der 380-kV-Leitung Dollern — Wilster, LH-14-3105 hin zum Umspannwerk
UW Stade_West. Die beiden letzten Masten vor dem UW Stade_West bekommen die Nummern
24A (links) und 24B (rechts) in Leitungsrichtung.

4.1.4 Trassenverlauf

Der Leitungsverlauf der geplanten 380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Abschnitt: Stade —
Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110 beginnt im Stiden aus der 380-kV-Leitung Dollern
- Wilster LH-14-3105 heraus und verlauft in ndrdlicher Richtung zum neuen Umspannwerk UW
Stade_West.

Die 380-kV-Leitung LH-14-3105 ist eine 4-Systemleitung, belegt mit jeweils 2 Stromkreisen aus
Wilster und 2 zuklnftigen Stromkreisen aus Hamburg/Nord. Die kinftigen Stromkreissysteme aus
Hamburg/Nord laufen geradlinig zum UW Dollern durch. Die Systeme aus dem UW Wilster
kommend werden am Mast 11 aufgetrennt und Uber Mast 1 der 380-kV-Leitung Raum Stade LH-14-
3110 zum geplanten UW Stade_West gefiihrt. Zwei Systeme binden schlieBlich vom UW
Stade_West kommend uber den selbigen Mast 1 der 380-kV-Leitung Raum Stade LH-14-3110 bei
Mast 12 wieder in die 380-kV-Leitung Dollern — Wilster ein. Die neu zu errichtende 380-kV-Leitung
Raum Stade LH-14-3110 ist somit eine 4-Systemleitung und wird vorwiegend mit dem Mastbild der
Doppeltonne realisiert.

Uber Mast 2 und 3 erreicht die Freileitung die Autobahn A 26 und befindet sich dann in einem
parallelen Verlauf in westlicher Richtung entlang der A 26 zwischen den Anschlussstellen
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Horneburg und Stade/Ost bis zum Mast 7. Im Bereich der Parallelfihrung wird ein ca. 50 m breiter
Randstreifen der A 26 genutzt, der als Kompensationsflache der A 26 dient und sich im Eigentum
der StraRenbauverwaltung der Bundesautobahn befindet.

Zwischen Mast 4 und Mast 5 Uberkreuzt die 380-kV-Leitung LH-14-3110 die 110-kV-Leitung Stade
— Dollern LH-14-1213 der Avacon AG in deren Spannfeld Mast 13 — Mast 14. Mast 5 der 380-kV-
Leitung Raum Stade ist so platziert, dass der Bestandsmast Nr. 14 der 110-kV-Leitung (stdwestlich
von Mast 5) auRerhalb des Schutzstreifens der beantragten 380-kV-Leitung liegt. Die Platzierung
hat vorwiegend technische Grunde und erhebliche Vorteile im Betriebsablauf beider Leitungen.
Mast 14 der 110-kV-Leitung Stade — Sottrum, LH-14-1213 kann im Falle von notwendigen Arbeiten
und MalBnahmen ab der 110-kV-Leitung (z.B. Aufstellen eines Baukrans fiir Arbeiten am
Mast/Leiterseilen) ohne Abschaltungen an der beantragten 380-kV-Leitung auskommen. Bei einer
Uberspannung der 110-kV-Leitung durch die 380-kV-Leitung Raum Stade waren fiir derartige
MalRnahmen zeitweise Abschaltungen (stromfrei) der 380-kV-Leitung notwendig, wodurch die
Versorgungssicherheit der Dow Anlagengesellschaft mbH (Werk Stade) beeintrachtigt wirde. Eine
Besteigbarkeit des 110-kV-Mastes kann beim geplanten Standort von Mast 5 hingegen ohne Ganz-
oder Teilabschaltung der 380-kV-Leitung gewahrleistet werden und die uneingeschrankte
Versorgungssicherheit des Werks Stade weiterhin gewahrleisten. Durch den gewéhlten Standort
folgt auf der Ostlichen Seite der Trasse eine Annaherung an die Autobahn A 26. Durch die
Gewahrleistung ausreichender Abstande aus den geschilderten betrieblichen Griinden ergibt sich
zwischen Mast 5 (AuRRenkante Mastschaft) und Fahrbahnkante der A 26 ein Abstand von knapp 30
m. Eine schematische Darstellung von Maststandort 5 ist dem Erlauterungsbericht in Anhang 9
beigeflgt.

Ausweislich der Plane wird ein Mast in der Bauverbotszone von 40m gem 8§ 9 Abs. 1 FStrG stehen,
so dass eine Ausnahme gem. § 9 Abs. 8 FStrG erforderlich ist. Aus Sicht des Vorhabentragers sind
die Voraussetzungen hierfir gegeben. Eine andere technische Lésung wirde zu Konflikten mit der
110 kV-Leitung bringen, die nur mit erheblichem Aufwand zu Uberwinden wéren. Da das
vorliegende Projekt als erforderliche Malinahme gem. BBPIG als dringend erforderlich festgelegt ist,
steht es im 6ffentlichen Interesse.

Zwischen Mast 7 und Mast 8 quert die Freileitung die Autobahn A 26 und verlauft ab Mast 8 bis zum
Mast 12 parallel mit der Landesstrasse L 111. Dabei werden Randbereiche des ,Alten Land® mit
intensivem Obstanbau Uberspannt.

Zwischen Mast 11 und Mast 12 wird die 220-kV-Leitung Stade — Sottrum LH-14-2142 in deren
Spannfeld Mast 11 — Mast 12 gekreuzt. Die 220-kV-Leitung wird nach der Fertigstellung der 380-kV-
Leitung und dem Anschlu? nachgeordneter Verbraucher an das neugebaute UW Stade West
abgebaut.

Von Mast 13 bis Mast 16 verlauft die Leitung ostlich weiter parallel zur Landesstrasse L 111. Dabei
wird zwischen Mast 14 und Mast 15 die Landesstrasse L 140 nach Hollern-Twielenfleth gequert.
Dieser Bereich ist durch eine Umbaumafinahme des Kreuzungsbereiches L 111 und L 140 mit der
Errichtung eines Kreisels zu bericksichtigen. Die Vorhabentragerin  hat diesbezlglich
Abstimmungen mit dem Vorhabentrdger der Kreisverkehrsplanung (Niederséachsische
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Landesbehorde fur StralRenbau und Verkehr, Geschaftsbereich Stade) vorgenommen. Im Ergebnis
der Abstimmungen wird Mast 14 um drei Meter erhoht, um einen ausreichenden Lichtraum flr die
Baumafinahme selbst und den Transport von Flugzeugteilen zu gewahrleisten. Bis Mast 15 werden
Randbereiche des Obstanbaus betroffen. Die Maststandorte sind so gewabhlt, dass sie in 6ffentliche
Flachen der Hansestadt Stade fallen, die nicht vom Obstanbau genutzt werden. Zwischen Mast 15
und Mast 16 wird die L 111 Uberkreuzt. Die 380-kV-Leitung verlauft dann von Mast 17 bis Mast 19
in nordwestliche Richtung und lberspannt im Spannfeld Mast 18/19 den Fluss Schwinge (Gewésser
[I. Ordnung). In diesem Spannfeld wird auch kurz vor Mast 19 die Kreuzung mit der 220-kV-Leitung
Stade — Farge LH-14-2143 (Spannfeld Mast 5 - Mast 6), die die 110-kV-Leitung Hemmoor — Burg
LH-14-4143 der Avacon AG auf der oberen Traverse mitfiihrt, realisiert. Im Spannfeld Mast 17/18
befindet sich eine Industriebahnanlage der Deutschen Bahn, die gekreuzt wird. Diese Strecke ist
nicht elektrifiziert.

Im Bereich der Schwinge ist die parallele Planung der Bundesautobahn 26 (5. Bauabschnitt,
Unterquerung des Flusses mit einem Trogbauwerk) zu bericksichtigen. Die Vorhabentragerin hat
diesbezuglich die Planung der 380-kV-Leitung mit dem Vorhabentrager (NLSTBV, GB Oldenburg)
abgestimmt. Durch eine Verschiebung und Erhéhung der Masten 18 und 19 wird der fur die zeitlich
nachgeordnete Stral3enbaumalinahme notwendige Lichtraum unter der Leitung gewéhrleistet sowie
die Uberkreuzung der bestehenden 110-kV-Leitung Henmoor-Burg sichergestellt.

Von Mast 19 erfolgt der Verlauf in nordlicher Richtung Uber die Landesstrasse L 111, 6stlich des
Gewerbegebietes ,Horner Deichfeld Ost“ und weiter Uber das Industriegleis der Deutschen Bahn
AG zum Mast 21. Mast 21 befindet sich im Uberschwemmungsgebiet des Flusses Schwinge.
Zwischen Mast 20 und Mast 21 wird die 220-kV-Leitung Stade — Abbenfleth LH-14-2146 in deren
Spannfeld Mast 5 — Mast 6 gekreuzt. Diese Leitung wird nach der Inbetriebnahme der 380-kV-
Leitung und dem Anschlu? nachgeordneter Verbraucher an das neugebaute UW Stade West
abgebaut.

Die 380-kV-Leitung verlauft weiter von Mast 21 in Richtung Mast 23 in nordwestlicher Richtung,
guert hinter Mast 21 die Landesstrasse L 110 und gelangt vor Mast 23 nach einer weiteren
Kreuzung mit einer Industriegleisanlage auf das Gelédnde der Dow Chemical Deutschland AG, Werk
Stade. Zur Einfihrung in das geplante Umspannwerk UW Stade West wird die Leitung vor dem
Umspannwerk von Mast 23 auf zwei Donaumasten, die als Endmasten dienen, aufgeteilt (Masten
24A und 24B). Auf jeden Donaumast werden 2 Systeme gefihrt und von dort an die Portale im
Umspannwerk Stade_West angebunden.
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415 Bauwerke

Alle baulichen Anlagen, die fur den Neubau der 380-kV-Leitung Raum Stade, LH-14-3110 benttigt
werden, sind im Bauwerksverzeichnis (Anlage 10.1) der Planfeststellungsunterlage aufgefuhrt und
in den Lage-/Grunderwerbsplénen (Anlage 7) dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende

Bauwerke:

LH-14-3110
380-kV-Leitung

1 Stade-Landesbergen,
Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt; Raum Stade

Neubau der 380-kV-Leitung Stade-
Landesbergen,

Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt Raum Stade, LH-14-3110
nebst zu errichtender Provisorien und
Schutzgeriste.

LH-14-2146
3 220-kV-Leitung
Stade - Abbenfleth

Leitungsrickbau vom UW Stade bis
einschlief3lich Mast 19.

LH-14-2143
220-kV-Leitung
Stade - Farge

LH-14-4143
110-kV-Leitung
Hemmoor - Burg

Uberkreuzung der Leitung durch
Neubauleitung

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen
LH-14-3110.

Errichtung von Bauseitig notwendigen
Schutzgerusten.




GTenneT Erlauterungsbericht — Anlage 1
Taking power further DECKB LATT
Projekt/Vorhaben:

380-kV-Leitung Stade — Landesbergen,
Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

Org.einheit: LPG-NH

Name: T. Salzer
Datum: 23.03.2018
Seite: 54 von 105

Telefon: 0921-50740-4332
Telefax: 0921-50740-4059
Projekt-Nr.: A 250

Leitungsriickbau vom UW Stade bis
einschliel3lich Mast 9.
s Mast 10 bleibt stehen und wird
umgebaut bzw. an eine DB Energie
Leitung angeschlossen (Elbekreuzung
1).

7 220-kV-Leitung
Stade - Kummerfeld

Tabelle 10: Bauwerksibersicht
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4.1.6 Bauwerksbestandteile

4.1.6.1 Masten

Die Masten einer Freileitung dienen als Stitzpunkte fiir die Leiterseilaufhangungen und bestehen
aus Mastschaft, Erdseilstiitze und Quertragern (Traversen). Die Bauform, -art und -dimensionierung
der Masten werden insbesondere durch die Anzahl der aufliegenden Stromkreise, deren
Spannungsebene, die mdglichen Mastabstédnde und einzuhaltende Begrenzungen hinsichtlich der
Schutzbereichsbreite oder der Masthohe bestimmit.

Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheiden sich Masten (Stitzpunkte) in die Mastarten Abspann- und
Tragmasten.

Abspann- und Winkelabspannmasten

Abspann- und Winkelabspannmasten nehmen die resultierenden Leiterzugkrafte in Winkelpunkten
der Leitung auf. Sie sind mit Abspannketten ausgeristet und fir unterschiedliche Leiterzugkréfte in
Leitungsrichtung ausgelegt. Sie bilden daher Festpunkte in der Leitung.

Endmasten
Endmasten entsprechen vom Mastbild einem Winkelabspannmast. Endmasten werden jedoch
statisch so ausgelegt, dass sie Differenzziige aufnehmen kénnen, die durch unterschiedlich grol3e
oder einseitig fehlende Leiterseilzugkrafte der ankommenden oder abgehenden Leiterseile
entstehen.

Tragmasten

Tragmasten werden innerhalb eines Abspannabschnittes eingesetzt und fixieren die Leiter auf den
geraden Strecken. Tragmasten konnen nur vertikale Lasten Ubernehmen und Ubernehmen im
Normalbetrieb keine Leiterzugkrafte.

Bei dem geplanten Leitungsvorhaben wird tberwiegend das Mastbild der Doppeltonne verwendet.
An einigen Stellen ist der Einsatz von Donau-Einebenenmasten erforderlich, um den Ubergang zur
Bestandsleitung und auch den notwendigen Einsatz von Provisorien sicherzustellen.

Der Anlage 10.2 (Mastliste) konnen die Masttypen, Masthéhen und verwendete Gestange
entnommen werden.

Die gewahlten Mastbilder sind ein guter Kompromiss zwischen schmalem Erscheinungsbild der
Masten, verbunden mit einem relativ kleinen Schutzbereich fir die Freileitung und erforderlicher
Masthohe. Darstellungen und Abmessungen fir die verwendeten Masttypen sind Abbildung 5 oder
der Anlage 6 (Mastprinzipzeichnungen) sowie der Anlage 8 (L&ngenprofile) zu entnehmen.
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Abbildung 5: Mastbilder (schematische Darstellung)

Die Stahlgittermasten werden als geschraubte Fachwerkkonstruktion aus Winkelstahlprofilen
errichtet. Zum Schutz vor Korrosion werden die Stahlprofile feuerverzinkt und gegen Abwitterung

zusatzlich durch Beschichtungen geschitzt (vgl. Kap. 4.1.9: Korrosionsschutz bzw. Kap. 6.8:
Aufbringen des Korrosionsschutzes).

4.1.6.2 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil

Die Freileitung besteht aus vier Stromkreisen mit einer Nennspannung von jeweils 380.000 Volt
(380 kV). Jeder Stromkreis besteht aus drei Phasen, die an den Quertrdgern (Traversen) der
Masten mit Abspann- oder Tragketten befestigt sind. Die Lage der Leiterseile im Raum zwischen
den Masten entspricht der Form einer Kettenlinie, die einer Parabel ahnelt. Jede Phase besteht aus
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vier Teilleitern (4er-Bundel), die mit Abstandhaltern zusammengefasst sind. Als Leiter werden
Leiterseile vom Typ 565-AL1/72-ST1A (,Finch®) aus Stahl und Aluminium verwendet.

Blitzschutzseil/Lichtwellenleiter
an den Mastspitzen

2 Stromkreise bei Freileitungen

| Jeder Stromkreis hat 3 Phasen

Abbildung 6: Beispiel einer 380-kV-Leitungsbeseilung an einem Donaumast

Die aufgelegte Beseilung (4er-Biindel) ist technisch in der Lage, den geforderten Strom mit einer
Starke von 3.600 Ampere (A) zu transportieren. Der Strom teilt sich dabei auf 900 A pro Seil im
Bundel auf. Die Trassierung beachtet maximale Seiltemperaturen gemaR der fur das Leiterseil
gultigen Norm von bis zu 80°C. Unter Beriicksichtigung der Verlustoptimierung, aber auch mit
Rucksicht auf die notwendigen Reserven fiir die Ubertragung im Fehlerfall, wird jeder Stromkreis im
Regelbetrieb mit bis zu 2.160 A betrieben. Im (n-1)-(Fehler-)Fall, wenn beispielsweise ein
Stromkreis ausgefallen ist, kdnnte der verbleibende Stromkreis voriibergehend mit dem maximal
maoglichen Strom betrieben werden.

Zur Isolation der Leiterseile gegeniiber dem geerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt. Mit
ihnen werden die Leiterseile der Freileitungen an den Traversen der Freileitungsmasten befestigt.
Die Isolatorketten missen die elektrischen und mechanischen Anforderungen aus dem Betrieb der
Freileitung erfullen. Die wesentliche Anforderung ist dabei die Sichersellung einer ausreichenden
Isolation zur Vermeidung von elektrischen Uberschlagen von den spannungsfiihrenden Leiterseilen
zu den geerdeten Mastbauteilen. Dartiber hinaus ist eine ausreichende mechanische Festigkeit der
Isolatorketten zur Aufnahme und Weiterleitung der auf die Seile einwirkenden Kréfte in das
Mastgestange erforderlich. Die Isolatorketten bestehen beim Abspannmast aus zwei parallel in
Leitungsrichtung angeordneten Isolatoren, beim Tragmast aus zwei v-férmig hangenden Isolatoren.
Als Werkstoff kommt wahlweise Porzellan, Glas oder Kunststoff zum Einsatz. Die Isolation zwischen




GTEHHET Erlauterungsbericht — Anlage 1
e DECKBLATT
Projekt/Vorhaben:

Org.einheit: LPG-NH

Name: T. Salzer
Datum: 23.03.2018
Seite: 58 von 105

Telefon: 0921-50740-4332
Telefax: 0921-50740-4059

380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Projekt-Nr.. A 250
Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

den Leiterseilen gegeniber der Erde und zu Objekten wird durch Luftstrecken, die entsprechend
den Vorschriften dimensioniert sind, sichergestellt.

Die Mindestabstande der Leiterseile zum Boden/Gelande sind in der EN 50341, Tabelle 5.4.4,
festgelegt. Der minimale Abstand zum Gelande betragt 7,8 m (5 m + Del [Del = 2,8 m]). Das
Arbeiten in der Nahe von unter Spannung stehenden Teilen mit landwirtschaftlichen Geréaten wird
wiederum in der DIN VDE 0105-115 (Betrieb von elektrischen Anlagen — Besondere Festlegung fur
landwirtschaftliche Betriebsstatten, Kap. 7.2, Tabelle 2) geregelt. Dort ist bei 380-kV-Leitungen ein
Mindestabstand von vier Metern zwischen Geratschaften und Leiterseilen vorgeschrieben. Wenn
man die Abstdnde beider Normen berlcksichtigt, ware bei einem Abstand der Leiterseile zum
Boden von 7,8 m allerdings ein Arbeiten nur mit bis zu 3,8 m hohen Erntefahrzeugen/-geraten
moglich.

Die TenneT TSO GmbH wird im Regelfall einen Mindestabstand der Leiterseile zum Boden von
15,0 Meter realisieren. Dadurch werden die Grenzwerte von 100uT fiir die magnetischen sowie 5
kV/m fur die elektrischen Felder, die die 26. BImSchV bei mal3geblichen Immissionsorten vorsieht,
im gesamten Verlauf der Leitung eingehalten (vgl. Anlage 11: Immissionsbericht). Aul3erdem ist ein
Unterfahren der 380-kV-Freileitung mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geraten mit einer Hohe
von bis zu 11 m mdoglich, sodass unterhalb der Leiterseile praktisch keine Einschrankungen der
Landwirtschaft bestehen.

Auf den Spitzen des Mastgestanges werden Erdseile oder Erdseil-Luftkabel (LES) mitgefiihrt. Diese
dienen dem Blitzschutz der Leitung und sollen direkte Blitzeinschlage in die Stromkreise verhindern.
Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils auf die benachbarten Masten verteilt und tber diese weiter
gefahrlos in den Boden abgeleitet. Das Erdseil-Luftkabel ist mit Lichtwellenleitern ausgerustet und
dient neben dem Blitzschutz zur innerbetrieblichen Informationsiibertragung sowie zum Steuern und
Uberwachen von elektrischen Betriebsmitteln (z.B. Schaltgeraten).

In der hier geplanten MaRnahme wird durchgehend eine geteilte Erdseilspitze eingesetzt. Belegt
wird dabei jede Spitze mit je einem mit Erdseil-Luftkabel vom Typ 264-AL1/34-ST1A (aquivalent
Al/St 265/35) oder einem geringen Querschnitt.

In fir den Vogelanflug bedeutsamen Gebieten wird eine Erdseilmarkierung zur Minderung des
Anflugrisikos vorgesehen (Anlage 12: Umweltstudie, u.a. Kap. 6.3.4, 6.4.1, 7.2.4, 8.2.1.2. Diese
Marker haben eine Grol3e von circa 30 Zentimeter x 50 Zentimeter und werden in vordefinierten
Abstadnden (z.B. alle 20 Meter) montiert. Die Bereiche, die fur die Markierung vorgesehen sind,
konnen den Malinahmenkarten (Anlage 12, Anhang A) sowie den MaRnahmenblattern (Anlage 12,
Textanhang D) enthommen werden.
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Abbildung 7: Exemplarische Darstellung der Erdseilmarkierung (Quelle: TenneT TSO GmbH)

4.1.6.3 Mastgrindungen und Fundamente

Die Grundungen und Fundamente sichern die Standfestigkeit der Masten. Sie haben die Aufgabe,
die auf die Masten einwirkenden Krafte und Belastungen mit ausreichender Sicherheit in den
Baugrund einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des Baugrundes zu
schitzen.

Grundungen konnen als Kompaktgrindungen und als aufgeteilte Griindungen ausgebildet sein.
Kompaktgriindungen bestehen aus einem einzelnen Fundamentkérper fur den jeweiligen Mast.
Aufgeteilte Grundungen haben die Eckstiele der jeweiligen Masten in getrennten
Einzelfundamenten verankert. Die Anlage 9 (Regelfundamente) gibt einen Uberblick tGber die im
Leitungsbau géangigsten Regelfundamenttypen.

Stufenfundament

Stufenfundamente stellen die klassische Grindungsmethode dar. Durch den verstarkten Einsatz
von Pfahlgriindungen und aus wirtschaftlichen Griinden ist die Bedeutung der Stufenfundamente
rucklaufig. Bei entsprechenden Grundwasserspiegeln ist bei der Herstellung dieses Fundamenttyps
gegebenenfalls mit Wasserhaltung zu rechnen.

Plattenfundament

Plattenfundamente  wurden frther nur in Sonderféallen ausgefiuhrt, wenn z.B. in
Bergsenkungsgebieten, aufgeschittetem Gelande oder abrutschgefahrdetem Boden Masten
gegrindet werden mussten. Heute werden Plattenfundamente auch aus wirtschaftlichen Griinden
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eingesetzt, besonders wenn Masten mit vier, sechs oder acht Stromkreisen errichtet werden
missen. Bei entsprechenden Grundwasserspiegeln ist bei der Herstellung dieses Fundamenttyps
gegebenenfalls mit Wasserhaltung zu rechnen.

Pfahlgrindung

Pfahlfundamente werden aus technischen und wirtschaftlichen Grinden in Bdden mit hohem
Grundwasserstand ausgefiihrt. Stufen- oder Plattengriindungen scheiden im Regelfall bei solchen
Bodenverhaltnissen wegen der aufwendigen Wasserhaltung der Baugrube und der sich unter
Berlicksichtigung des Wasserauftriebes ergebenden Fundamentabmessungen meist aus.
Pfahlfundamente sind auf3erdem zweckmé&Rig, wenn tragfahige Bodenschichten erst in einer
grolBeren Tiefe anzutreffen sind und ein Bodenaustausch von nichttragfahigen oder
setzungsempfindlichen Bdden unwirtschaftlich ist. Nach der Herstellungsart unterscheidet man
zwischen Ramm- und Bohrpféahlen.

Rammpfahlgriindungen erfolgen als Tiefgrindung durch ein oder mehrere gerammte
Stahlrohrpfahle je Masteckstiel. Zur Herstellung wird ein Rammgerat auf einem Raupenfahrwerk
eingesetzt. Dies vermeidet groRere Beeintrachtigungen des Bodens im Bereich der Zufahrtswege.
Die Pfahle werden je Mastecke in gleicher Neigung wie die Eckstiele hergestellt. Die Anzahl, Grof3e
und Lange der Pfahle ist abhéngig von der Eckstielkraft und den 6rtlichen Bodeneigenschaften. Die
Pfahlbemessung erfolgt fir jeden Maststandort auf Grundlage der vorgefundenen 0rtlichen
BodenkenngrdRen. Diese werden je Maststandort durch Baugrunduntersuchungen sowie
Spitzendrucksondierungen ermittelt.

Bohrpfahlgriindungen werden in Bereichen verwendet, in denen ein erschiitterungsfreies Arbeiten
notwendig ist. Bohrpfahle kénnen entweder verrohrt oder unverrohrt hergestellt werden. Mittels
einer Verrohrung sind Bohrpfahle auch in nichtstandfesten und grundwasserfihrenden Bdden
anwendbar.

Zur Einleitung der Eckstielkrafte in die Pfahle und als dauerhafter Schutz gegen Korrosion und
Beschadigung erhalten die Grundungspfahle eine Pfahl-Kopfkonstruktion aus Stahlbeton.
Umfangreiche Erd- und Betonarbeiten werden dadurch an den Maststandorten vermieden. Die
Flachenversiegelung durch die Griindung, ebenso wie die zu erwartenden Flurschaden, sind gering,
da keine geschlossene Betonkonstruktion, sondern nur Einzelkonstruktionen im Bereich der
Mastecken hergestellt werden.

Spezialgrindungen
Bei besonders schlechten Bodenverhaltnissen kénnen im Einzelfall auch individuell angepasste
Sondergrindungen angewendet werden.
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Grundungstypen von Hochstspannungsmasten

Rammpfahlfundament Bohrpfahlfundament Stufenfundament Plattenfundament

Abbildung 8: Griindungsarten

Die Auswahl geeigneter Fundamenttypen ist von verschiedenen Faktoren abhangig. Diese sind im
Wesentlichen:

e die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkréfte,

o die angetroffenen Baugrundverhéltnisse am Maststandort und damit die Bewertung der
Tragfahigkeit und des Verformungsverhaltens des Baugrunds in Abhangigkeit vom
Fundamenttyp,

o die Dimensionierung des Tragwerkes,
e die zur Verfigung stehende Bauzeit.
Die Bodeneigenschaften werden je Maststandort durch Baugrunduntersuchungen ermittelt.

Der Mast steht in der Regel auf vier einzelnen Fundamenten, die etwa 8 bis 15 m auseinander
liegen. Dieser Abstand wird als Erdaustrittsmall bezeichnet und ist abhangig vom Masttyp. Dazu
werden bei Pfahlgrindungen Pfahle von etwa 60 bis 100 Zentimeter Durchmesser verwendet. Der
Betonkopf oberhalb der Erde besitzt einen Durchmesser von ca. 1,6 m bei Abspannmasten und 1,2
m bei Tragmasten.

Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen, wie z.B. der Leitungsdimensionierung und den zu
erwartenden Baugrundverhéltnissen, geht der Vorhabentrager fur die 380-kV-Leitung LH-14-3110
davon aus, dass vorwiegend Pfahlgrindungen, und Bohrpfahlgrindungen zum Einsatz kommen
werden. Die endglltige Entscheidung fir den jeweiligen Fundamenttyp féllt aufgrund der
Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen.
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Wasserhaltung

Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten und dem hohen Grundwasserstand sind Wasserhaltungen
an den Maststandorten grundsatzlich zu erwarten. Aus diesem Grund sind bereits entsprechende
Recherchen durchgefiihrt worden, die in wasserrechtlichen Antragen (Anlage 17) fir notwendige
Einleiterlaubnisse  gemalR  Nds. Wassergesetz vom  19. Februar 2010 dem
Planfeststellungsverfahren fir die entsprechenden Maststandorte beigefiigt werden.

Maststandorte, fir die keine Einleiterlaubnisse beantragt werden, bilden die Ausnahme. Im Bereich
des Neubaus der 380-kV-Leitung kann evtl. nur punktuell und kurzfristige Wasserhaltungen
erforderlich sein. Das liegt insbesondere daran, dass fur die Grundung der Fundamente
Pfahlgriindungen und Bohrpfahle zu erwarten sind. Dadurch kommt es zu keinen umfangreichen
Arbeiten unterhalb der Geldndeoberkante. Auf zusatzliche Trockenlegungen kann dann unter
Umsténden verzichtet werden.

Dann ist eine Wasserhaltung baubedingt zeitlich befristet, betrifft nur geringe Mengen und hat keine
signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Insofern wird davon
ausgegangen, dass das Zutagefdrdern und Einleiten von Grundwasser zu einem voriibergehenden
Zweck unter der Voraussetzung nur geringer Mengen erfolgt und — auch bei Zutritt von
Niederschlagswasser — gemaR § 32 Abs. 1 Satz 2 NWG erlaubnisfrei ist.

Fir den Rickbau der Fundamente der 220-kV-Leitungen ist eine Wasserhaltung erforderlich, da die
vorhandenen Fundamente bis zu einer Tiefe von bis 1,4 m unter GOK abgebrochen werden
mussen. Fur diese Malnahmen werden entsprechende Einleiterlaubnisse beantragt.

Graben

Werden Grében durch Arbeitsflachen oder temporare Zuwegungen in Anspruch genommen, kann
eine Teilverrohrung des Grabens erforderlich werden (Anlage 12: Umweltstudie, Kap. 6.6.1.1,
6.6.1.4). Weitere Malinahmen sind den wasserrechtlichen Antrédgen zu entnehmen.
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4.1.7 Kreuzungen

Die wesentlichen Kreuzungen (Bahnlinien, Leitungen, klassifizierte StralRen, Gewasser) der 380-kV-
Leitung Stade - Landesbergen, Abschnitt: Stade — Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110
sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefuhrt.

004 005 110-kV-Leitung Stade - Dollern, LH-14-1213, Avacon AG

010 011 (geplanter Riickbau) 220-kV-Stade - Sottrum, LH-14-2142

015 016 LandesstrafRe L111, Abschnitt 175, km 4,259

018 019 Schutzdeich Schwinge

019 020 Schwinge, Gewasser Il. Ordnung

020 021 Landesstral3e L111 -Obstmarschenweg-, Abs. Nr. 175, km 2,728

020 021 Schutzdeich Schwinge
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020 021 Industriebahngleis DB, km 3,775

020 021 Industriebahngleis DB (Abzweig)

020 021 (geplanter Riickbau) 220-kV-Leitung Stade - Abbenfleth, LH-14-2146
021 022 Landesstrafle L110 -Stader ElbstralRe-

022 023 Industriebahngleise DOW Gelande

Tabelle 11: Auszug der wesentlichen Kreuzungen des Teilabschnitts: Raum Stade

Des Weiteren werden verschiedene Infrastruktureinrichtungen wie Telefon-, Mittel- und
Niederspannungskabel, Pipelines, Richtfunktrassen, Graben, Gemeinde- und Privatstral3en sowie
befestigte und unbefestigte Wege Uberspannt, welche detailliert dem Kreuzungsverzeichnis in der
Anlage 13 entnommen werden konnen. Die geographische Lage der einzelnen Uberkreuzungen
sind den beiliegenden Planwerken zu entnehmen (Anlage 7: Lage-/Grunderwerbsplane und Anlage
8: Langenprofile).

4.1.8 Technische Regeln und Richtlinien

Nach 8§ 49 Abs.1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die technische
Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Planung

Fir die Bemessung und Konstruktion sowie fur die Ausfihrung der Bautétigkeiten der geplanten
380-kV-Hdchstspannungsleitung sind die Europa-Normen (EN) DIN EN 50341-1 und DIN EN
50341-3-4 relevant. Diese sind ebenso vom Vorstand des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik
und Informationstechnik e.V. (VDE) unter der Nummer DIN VDE 0210: Freileitungen tber AC 45 kV,
Teill und Teil 3 bis 4 in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und der Fachéffentlichkeit
bekannt gegeben worden. Teil 3 bis 4 der DIN EN 50341 enthalt zuséatzlich nationale normative
Festsetzungen fir Deutschland.

Ausfihrung

Fir die Bauphase gelten die einschlagigen Vorschriften zum Schutz gegen Baularm. Fir die vom
Betrieb der Leitung ausgehenden Gerauschimmissionen gilt die Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Larm - Technische Anleitung zum
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Schutz gegen Larm, vom 26. August 1998. Hinsichtlich der Immissionen von elektrischen und
magnetischen Feldern, ist die 26. BImSchV uber elektromagnetische Felder in ihrer neusten
Fassung zu beachten.

Betrieb

Fur den Betrieb der geplanten 380-kV-Hdchstspannungsleitung ist ferner die DIN VDE 0105-115
relevant. Die planfestzustellende 380-kV-Leitung kreuzt Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte
Flachen. Durch die Einhaltung von mindestens 15,0 m der Leiterseile zur Erdoberkante wird jegliche
Hoheneinschrankung bis zu 11 m Geratehohe fir die landwirtschaftliche Bewirtschaftung
vermieden. So gestattet dieser Sachverhalt beim Betrieb von beweglichen Arbeitsmaschinen und
Fahrzeugen (landwirtschaftliche Arbeiten) das Unterqueren der Freileitung mit modernen
Grolimaschinen unter Einhaltung eines nach DIN VDE 0105-115 geforderten Schutzabstandes von
vier Metern.

Innerhalb der DIN EN-Vorschriften 61936, 50341 sowie der DIN VDE-Vorschrift 0105 sind die
weiteren einzuhaltenden technischen Vorschriften und Normen aufgefiihrt, die dartiber hinaus fir
den Bau und Betrieb von Hochspannungsfreileitungen Relevanz Dbesitzen, wie z.B.
Unfallverhiitungsvorschriften oder Regelwerke fur die Bemessung von Grindungselementen. Der
Beton wird nach dem Normenwerk flr Betonbau (DIN EN 206-1/DIN 1045-2), der Stahlbau nach
DIN EN 1090 fur die entsprechenden Stahlsorten ausgeftihrt. Die Tragwerksplanung erfolgt gemar
der DIN EN 1990/NA.

419 Korrosionsschutz

Die fur den Freileitungsbau verwendeten Werkstoffe Stahl und Beton sind den verschiedensten
Angriffen und Belastungen durch Mikroorganismen, atmosphérische Einflisse sowie durch
aggressive Wasser und Bdden ausgesetzt.

Zu ihrem Schutz sind in den unterschiedlichen gultigen Normen, unter Beriicksichtigung des Um-
weltschutzes, entsprechende vorbeugende MalRnahmen gefordert, um die jeweiligen Materialien vor
den zu erwartenden Belastungen wirkungsvoll zu schiitzen und damit nachhaltig die Standsicherheit
zu gewahrleisten.

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fir Freileitungen feuerverzinkt. Um eine
Abwitterung des Uberzuges aus Zink zu verhindern, wird zusatzlich eine farbige Beschichtung
aufgebracht. Dabei werden aus Grinden des Umweltschutzes schwermetallfreie und lI6semittelarme
Beschichtungen eingesetzt. Der Farbton der Beschichtung ist DB601 (gringrau) oder RAL7033
(grau). Die Beschichtung wird wahlweise bereits in einem Beschichtungswerk oder nach Abschluss
der Montagearbeiten vor Ort an den montierten Mastbauwerken aufgebracht. Eine nachtragliche
Beschichtung vor Ort ist in jeden Fall fur Schrauben und Knotenbleche erforderlich. Die Bauzeit
einer Freileitung wird dadurch nicht beeinflusst, da der Korrosionsschutz unabhéngig vom
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Baufortschritt erfolgt. Die Ausfuhrung der Korrosionsschutzarbeiten ist zu grof3en Teilen auch
wahrend des Betriebes der Freileitung maoglich.

In den Ausfiihrungsplanungen fir die Freileitung werden entsprechend der geltenden technischen
und rechtlichen Anforderungen detaillierte Anweisungen ber den Korrosionsschutz, insbesondere
hinsichtlich der Vorbereitung und Gestaltung der Baustelle, der Verarbeitung des Materials, des
Transports und der Lagerung der Beschichtungsstoffe sowie der Entsorgung der Leergebinde und
des Verbrauchsmaterials formuliert.

4.1.10 Erdung

Die Stahlgittermasten sind zur Begrenzung von Schritt- und Beriihrungsspannungen zu erden. Die
hierzu notwendigen Erdungsanlagen bestehen aus Erdern, Tiefenerdern und Erdungsleitern. Sie
sind nach DIN EN 50341-1 und DIN EN 50341-3-4 dimensioniert.

4.1.11 Schutzbereich und Sicherung von Leitungsrechten

Der sogenannte Schutzbereich dient dem Schutz der Freileitung und stellt eine durch
Uberspannung der Leitung dauernd in Anspruch genommene Flache dar. Der Schutzbereich ist fir
die Instandhaltung und den vorschriftsgeméanien sicheren Betrieb einer Freileitung erforderlich.

Die Grol3e der Flache ergibt sich rein technisch aus der durch die Leiterseile Giberspannten Flache
unter Beriicksichtigung der seitlichen Auslenkung der Seile bei Wind und des Schutzabstands nach
EN 50341 Teil 1 und Teil 3 in dem jeweiligen Spannfeld. Durch die lotrechte Projektion des auf3eren
ausgeschwungenen Leiterseils zuzlglich des Schutzabstands von fir 380-kV 4,8 m auf die
Grundstucksflache, ergibt sich als Ausgangsflache fir den Schutzbereich eine konvexe
parabolische Flache zwischen zwei Masten.

Bei Walddurchquerungen wird aus Sicherheitsgriinden ein paralleler Schutzbereich gesichert.
Der parallele Schutzbereich berechnet sich aus der lotrechten Projektion des &auf3eren

ausgeschwungenen Leiterseils zuzuglich eines Sicherheitsabstand (Festlegung TenneT) von 5,0 m
+ Del [Del = 2,8 m] auf die Grundstticksflache.
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Abbildung 9: Beispiel parabolischer (links) und paralleler Schutzbereich (rechts) einer
Freileitung

Innerhalb des Schutzbereichs bestehen teilweise Aufwuchsbeschrankungen fir Geholzbestande
zum Schutz vor umstirzenden oder heranwachsenden Baumen. Direkt unter der Trasse gelten
zudem Beschrankungen fir die bauliche Nutzung. Einer weiteren, z.B. landwirtschaftlichen
Nutzung, steht unter Beachtung der Sicherheitsabstéande zu den Leiterseilen der Freileitung nichts
entgegen (vgl. Kap. 4.1.8: Technische Regeln und Richtlinien und Kap. 8:
Grundstiicksinanspruchnahme und Leitungseigentum).

Die Schutzbereiche sind aus der Anlage 7 (Lage-/Grunderwerbsplane) mafistablich und aus Anlage
14 (Grunderwerb) tabellarisch ersichtlich. Der Schutzbereich wird durch Eintragung einer
beschréankten persénlichen Dienstbarkeit zugunsten des Leitungsbetreibers in das Grundbuch
rechtlich gesichert. Der Eigentimer behélt sein Eigentum und wird fir die Benutzung des
Grundstiicks und die Eintragung der Dienstbarkeit entschadigt.

4.1.12 Wegenutzung

Fur die gesamte Bau- und Betriebsphase ist fur die Erreichbarkeit des Vorhabens die Benutzung
oOffentlicher StraRen und Wege notwendig. Dariber hinaus sind im Wegenutzungsplan (Anhang 1
zum Erlauterungsbericht) die nicht klassifizierten Straen und Wege sowie die nicht allgemein fur
die Offentlichkeit freigegebenen Wege gekennzeichnet, die vorhabenbedingt befahren werden
mussen. Als Zuwegungen zu den Masten dienen fiur den Bau und die spateren Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten (Betrieb) auch die Schutzbereiche der Leitung. Die in den Lage-
/Grunderwerbsplénen (Anlage 7) dargestellten Schutzstreifenbreiten sind in der Regel daflr
ausreichend.




A i - Org.einheit: LPG-NH
ATEI"IHET Erlauterungsbericht — Anlage 1 e = eaboor
ﬁ Taking power further DECKBLATT Datum: 23.03.2018
Seite: 68 von 105
Projekt/Vorhaben: Telefon: 0921-50740-4332

Telefax: 0921-50740-4059

380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Projekt-Nr.. A 250
Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

Die Zuganglichkeit der Schutzbereiche von Stral3en und Wegen wird — wo erforderlich — durch
Zuwegungen ermdglicht. Die notwendigen temporéren (baubedingten) und dauerhaften
(betriebsbedingten) Zuwegungen sind in der Anlage 7 (Lage-/Grunderwerbsplane) dargestellt. Sie
dienen auch der Umgehung von Flachen fur den Naturschutz (sogenannten Tabuflachen) bzw.
Hindernissen, wie z.B. linearen Gehdlzbestanden, Grében etc. Es werden grundséatzlich
vorhandene Zufahrten der Landwirtschaft genutzt. In Einzelfallen kdnnen temporare Verrohrungen
von Gréaben fur das Erreichen der Montage-/Arbeitsflachen bzw. Maststandorte notwendig sein.
Unter Beachtung lagebezogener Vermeidungsmalinahmen sowie bei schlechter Witterung oder
nicht geeigneten Bodenverhaltnissen werden die Zuwegungen in Teilbereichen als einfache
provisorische BaustralBen durch Auslegung von Bohlen/Platten aus Holz, Stahl oder Aluminium
befestigt. Der Einsatz dieser Bohlen/Platten hat sich bewahrt, da hierdurch eine Minderung der
Flurschaden erreicht werden kann. Die Zuwegungen sind im Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 14)
als vorubergehend bzw. dauerhaft in Anspruch zu nehmende Flachen erfasst. Im Anschluss an die
Baumalnahme werden die Bohlen/Platten wieder entfernt.

N

Abbildung 10: Provisorische Zuwegung als Plattenzufahrt bei einer Freileitungsbaustelle

Sollten offentliche Zufahrten zu den Baustelleneinrichtungsflachen einer Gewichtsbeschrankung
unterliegen, werden diese entsprechend verstarkt. Ublicherweise wird hierzu auf dem vorhandenen
Weg eine Vliesschicht zum Schutz ausgelegt und hierauf eine Sandschicht aufgebracht, welche als
Bettung fur die noch oben aufgelegten Metallplatten dienen. Nach Beendigung der Baumaflinahmen
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werden die einzelnen Schichten wieder abgetragen. Sollten trotz der Schutzvorkehrungen Schaden
an bestehenden Wegen auftreten, werden diese nach Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigt.
Ein Eingriff in eventuell seitlich des Weges befindliche Schutzgebiete findet nicht statt.

4.1.13 Einsatz von Provisorien

Im Verlauf der geplanten 380-kV-Leitung gibt es Bereiche, in denen vorhandene Leitungen gekreuzt
werden und daher im Zuge der BaumaRnahmen abzuschalten waren. Da die betroffenen Leitungen
wahrend der Bauphase aus versorgungstechnischen Grinden grundséatzlich in Betrieb bleiben
missen, sind zusatzliche technische Einrichtungen (Provisorien) zur Aufrechterhaltung des
Leitungsbetriebes erforderlich. Dasselbe gilt fir andere Infrastrukturen im Baufeld, wie z.B.
Eisenbahnen oder StralRen. Hierfur stehen unterschiedliche MaRhahmen zur Verfligung:

Eine mdogliche Malinahme ist die Errichtung von Freileitungs- bzw. Baueinsatzkabelprovisorien.
Freileitungsprovisorien werden i. d. R. auf Hilfsgestangen errichtet und kénnen Abschnitte einer
bestehenden Leitung durch eine provisorische Leitung ersetzen, sodass der im Arbeitsbereich der
neuen Leitung befindliche Abschnitt abgeschaltet werden kann. Baueinsatzkabelprovisorien werden
entsprechend den Freileitungsprovisorien eingesetzt, kommen allerdings nur in Bereichen zum
Einsatz, in denen aufgrund vorhandener Platzverhéltnisse keine Freileitungsprovisorien errichtet
werden kénnen und sind auf kurze Distanzen beschrankt. Die genaue Ausfilhrung der Provisorien
ist in Kap. 6.10 (Provisorien) beschrieben.

Flachen, welche fur Provisorien in Anspruch genommen werden, sind in den Lage-
/Grunderwerbsplénen (Anlage 7) schraffiert als temporére Arbeitsflachen dargestellt und im
Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 14) als Arbeitsflachen ausgewiesen.

Im Folgenden werden die Einsatzbereiche von Provisorien beschrieben, die zur Umsetzung der
Baumalinahme der 380-kV-Leitung Raum Stade, LH-14-3110 erforderlich sind.

Der Einsatz von Provisorien und provisorischen Versorgungen dient in erster Linie der
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit fir den Standort der Dow Chemical Uber die
bestehenden 220-kV-Leitungen unter Zuhilfenahme der 380-kV-Neubauleitung in Teilabschnitten
wie hier beschrieben.

Zur provisorischen Versorgung des UW Abbenfleth und somit der Aufrechterhaltung der Versorgung
der Dow Chemical ist geplant, am Mast 12 der bestehenden 220-kV-Leitung Stade — Sottrum LH-
14-2142 die bestehende Beseilung auf Mast 11 (links) der neuen 380-kV-Leitung zu fuhren und bis
Mast 20 der 380-kV-Neubauleitung weiterzufihren. Am Mast 19 (links) der 380-kV-Leitung ist ein
Freileitungsprovisorium geplant, dass eine Verbindung Uber Steilabspannungen mit der 220-kV-
Leitung Stade — Farge LH-14-2143 zwischen den bestehenden Masten 5 und 6 ermoglicht.

Das zweite System der 220-kV-Leitung Stade — Sottrum LH-14-2142 wird am Mast 12 ebenfalls auf
Mast 11 (rechts) der 380-kV-Leitung verschwenkt und bis Mast 20 gefihrt.
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Von Mast 20 der 380-kV-Leitung ist ein 2-systemiges Freileitungsprovisorium zum Mast 6 der 220-
kV-Leitung Stade — Abbenfleth LH-14-2146 mit dem Abzweig Gotzdorf LH-14-2153 zu errichten, um
den Anschlu’ nach Gétzdorf und somit eine Versorgung der Dow Chemical zu gewahrleisten. Der
Seilzug flr das rechte System zwischen Mast 20 und 21 kann erfolgen. Der weitere Seilzug von
Mast 21 zum UW Stade_West ist bereits vorher erfolgt. Dann kann das Freileitungsprovisorium
zwischen Mast 20 (380-kV-Ltg.) und Mast 6 der 220-kV-Leitung Stade — Abbenfleth LH-14-2146
aul3er Betrieb genommen werden, sobald die Verbindung von Mast 11 der 380-kV-Leitung zu Mast
21 der 380-kV-Leitung realisiert wurde.

Zwischen Mast 21 und Mast 22 der 380-kV-Leitung LH-14-3110 und Mast 6 und Mast 7 der 220-kV-
Leitung LH-14-2146 wird eine sogenannte Strombricke als Freileitungsprovisorium errichtet,
solange das UW Stade_West nicht in Betrieb genommen ist.

4.1.14 Einsatz von Schutzgeriisten

Eine weitere MalRnahme zur Aufrechterhaltung des Betriebes anderer Infrastrukturen im Spannfeld,
ist die Errichtung grof3er Schutzgertiste, durch die zu Gberkreuzende Objekte geschiitzt werden.

Im Folgenden werden die Einsatzbereiche von Schutzgeristen beschrieben, die zur Umsetzung der
Baumalinahme erforderlich sind:

Mast 4 — 5: Schutzgerist im Kreuzungsbereich der 110-kV-Leitung Stade — Dollern, LH-14-1213
(Anlage 7, Blatt 3)

Mast 7 — 8: Schutzgertist im Kreuzungsbereich mit der A 26 (Anlage 7, Blatt 6)
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4.2 Rickbau bestehender Leitungen

4.2.1 Allgemeines

Der Ruckbau der Freileitungen beginnt nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme der 380-kV-
Leitung. Mit Inbetriebnahme des neuen UW Stade West kann der alte UW Standort Stade
aufgegeben werden und der Rickbau der 220-kV-Leitungen, die hier angeschlossen sind, kann
durchgefihrt werden.

Zur Demontage der abzubauenden Masten werden die aufliegenden Leiterseile abgelassen und
anschliel3end das Mastgestdnge vom Fundament getrennt. Das Mastgestange wird dabei vor Ort in
kleine, transportierbare Teile zerlegt und abgefahren. Generell werden alle Leiterseile, Gittermasten
und Armaturen fachgerecht zurlickgebaut, recycelt bzw. entsorgt. Die Fundamente werden bis zu
einer Tiefe von 1,4 Meter unter Erdoberkante abgetragen. Sollten Pfahlgrindungen vorhanden sein,
werden diese ebenfalls bis zu einer Tiefe von 1,4 Meter frei gegraben und anschliel3end abgetrennt.
Die bei der Demontage der Fundamente entstehenden Gruben werden mit geeignetem und
ortstiblichem Boden entsprechend der vorgefundenen Bodenschichten wieder verfillt. Das
eingeflillte Erdreich wird dabei ausreichend unter Berlcksichtigung eines spéateren Setzens
verdichtet. Durch den Rickbau der bestehenden Leitungen werden nicht mehr bendétigte
Schutzstreifen entsprechend der sie umgebenden Nutzung freigegeben.

Fir den gesamten Ruckbau werden offentliche Wege in Anspruch genommen. Sofern es mdglich
ist, werden flr die Demontage der Masten die gleichen Zuwegungen wie fur die Errichtung der 380-
kV-Freileitung genutzt. Damit kann die Flacheninanspruchnahme minimiert werden. Alle benétigten
Arbeitsflachen sowie Zuwegungen zu den Masten auf privaten Flurstlicken, sind in den Lage-
/Grunderwerbsplanen als tempordre Arbeitsflachen gekennzeichnet (Anlage 7) bzw. im
Grunderwerbsverzeichnis aufgelistet (Anlage 14). Die fur die Zuwegungen in Anspruch
genommenen Flachen werden nach Abschluss der Baumal3inahmen wieder hergestellt.
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Projekt-Nr.: A 250

4.2.2 220-kV-Leitungen der TenneT TSO GmbH

Der Riickbau folgender 220-kV-Leitungen ist geplant:

Rickbau der 220-kV-Ltg. Stade
- Kummerfeld (LH-14-2141)
vom UW Stade ausgehend bis
einschlielRlich Mast 9

LH-14-2141
220-kV-Leitung Stade
- Kummerfeld

Anlage 7.2
Anlage 14.2

3 LH-14-2146
220-kV-Leitung Stade
- Abbenfleth

Anlage 7.4
Anlage 14.4

Rickbau der 220-kV-Ltg. Stade
- Abbenfleth (LH-14-2146)
komplett vom UW Stade bis
zum UW Abbenfleth

Tabelle 12: Rickbau 220-kV-Leitungen
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220-kV-Leitung Stade — Kummerfeld, LH-14-2141

Die 220-kV-Leitung Stade — Kummerfeld, LH-14-2141 wird vom Portal des UW Stade bis
einschlieBlich Mast 9 im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens zuriickgebaut. Am Mast 10
schliel3t dann die DB Energie mit der 110-kV-Bahnstromleitung Nr. 577 Sw Nenndorf - Neumunster
an. Der Ruckbau kann unter der Voraussetzung der erteilten Genehmigung nach erfolgter
Abschaltung der Leitung erfolgen.

220-kV-Leitung Stade — Sottrum, LH-14-2142

Die  220-kV-Leitung Stade —  Sottrum, LH-14-2142 wird im Rahmen dieses
Planfestsetllungsverfahrens vom Portal des UW Stade bis einschlie3lich Mast 28 zurlickgebaut. Der
Ruckbau erfolgt nach Inbetriebnahme der hier beantragten 380-kV-Leitung und Anschluss der
Netzkunden an das UW Stade West.

220-kV-Leitung Stade — Abbenfleth, LH-14-2146

Die 220-kV-Leitung Stade — Abbenfleth, LH-14-2146 wird vom UW Stade bis zum UW Abbenfleth
im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens nach Inbetriebnahme der hier beantragten 380-kV-
Leitung und Anschluss der Netzkunden an das UW Stade_West komplett zurlickgebaut.

220-kV-Leitung Abzweig Gotzdorf, LH-14-2153

Im Rahmen des Rickbaus der 220-kV-Leitung Stade — Abbenfleth, LH-14-2146, wird auch der
Abzweig Gotzdorf mit Mast 1 vom Abzweigmast 11 der LH-14-2146 zum UW Gotzdorf
zurlckgebaut.
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5 Umspannwerk

5.1 Umspannwerk UW Stade_West

Im Zuge des Vorhabens 380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110 ist die Errichtung eines neuen Umspannwerkes
erforderlich. Das geplante neue Umspannwerk Stade_West wird auf dem jetzigen Gelande der Dow
Anlagengesellschaft mbH, Werk Stade, errichtet und ersetzt das bestehende Umspannwerk Stade.
Die notwendigen Flachen wurden bereits erworben.

Das Umspannwerk ist nach Bundesimmissionsschutzgesetz zu beantragen und zu genehmigen. Es
ist nicht Antragsgegenstand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens 380-kV-Leitung Stade —
Landesbergen, Abschnitt: Stade — Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110.

5.2 Umweltstudie

Als weiteres Vorhaben im Raum, das in einem kausalen Zusammenhang zur geplanten Leitung
steht, erfolgt fir das Umspannwerk eine umweltfachliche Betrachtung in Form einer Umweltstudie.
Diese umfasst eine Umweltvertraglichkeitsstudie, wenngleich fir Umspannwerke gemaf Gesetz zur
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG), Anlage 1 keine UVP-Pflicht besteht.

Die Einzelheiten zur Umweltstudie fur das UW Stade West sind diesem Erlauterungsbericht als
Anhang 5 beigefugt.
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6 Beschreibung der BaumalRnahmen und des Betriebs der Leitungen und
Ruckbau

6.1 Bauzeit und Betretungsrecht

Die Bauzeit zur Errichtung der 380-kV-Leitung betragt je nach Baubeginn 8 bis 16 Monate. Die
Dauer der Bauzeit ist insbesondere von jahreszeitlich bedingten Gegebenheiten,
naturschutzfachlich  bedingten = Bauzeitbeschrdnkungen  (Baubeginn im  Winter-  oder
Sommerhalbjahr) und der etwaigen Moglichkeit abhangig, das Vorhaben bei der Vergabe in Lose
aufzuteilen, die parallel bearbeitet werden kénnen.

Vor dem Betreten der Grundsticke durch die beauftragten Bauunternehmen werden die
Zustimmungen der Trager/Eigentimer/Nutzer eingeholt bzw. entsprechende Vertrage
abgeschlossen. Erforderlichenfalls erfolgt die behdrdliche Einweisung in den Besitz (§ 44b EnWG).

6.2 Baustelleneinrichtung und Wegenutzung auf3erhalb der Baustellen

Zu Beginn der Arbeiten werden fur die Lagerung von Materialien und fir Unterkinfte des
Baustellenpersonals geeignete Flachen in der Nahe der Baustellen eingerichtet. Dies geschieht
durch die bauausfihrenden Firmen in Abstimmung und im Einvernehmen mit den
Grundstuckseigentimern vor Ort. Eine dauerhafte Befestigung der Lagerplatze ist in der Regel nicht
erforderlich. Die Lagerplatze werden ausreichend an Straf3en angebunden sein. Die Erschlie3ung
mit Wasser und Energie sowie die Entsorgung erfolgt entweder Uber das bestehende 6ffentliche
Netz oder durch voribergehende Anschlusse in der fir Baustellen Ublichen Form. Bei der
Baustelleneinrichtung werden die im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten Tabu-
Flachen sowie allgemeine umweltfachliche Belange nach Kap. 3.4.2 bertcksichtigt.

Die Lagerplatze werden durch Einzaunungen gesichert und dienen der Zwischenlagerung von
Materialien, die nicht direkt zum Einsatzort transportiert werden kdnnen. Hier erfolgt gegebenenfalls.
auch die Vormontage von Bauteilen, die aus mehreren Einzelbauteilen bestehen, z.B. den
Abspann- und Tragketten. Die Lagerplatze sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.
Erfahrungsgemal bereitet der freihdndige Erwerb der voribergehenden Nutzungsmoglichkeit keine
Probleme.

6.3 Temporare Flacheninanspruchnahme

Um die Erreichbarkeit zum Einsatzort wahrend der Bauphase zu gewahrleisten, wird
bauabschnittsweise die Benutzung o6ffentlicher StraRen und Wege notwendig. Dabei werden auch
fir die Offentlichkeit nicht freigegebene Wege, Zu- und Uberfahrten zum Erreichen des
Einsatzortes, mitgenutzt. Sofern die Strallen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder
Breite besitzen, werden in Abstimmung mit den zustéandigen Baulasttragern MalRnahmen zum
Herstellen der Befahrbarkeit festgelegt und durchgefiihrt. Fir das Befahren von privaten Wegen und
Stralen werden entsprechende Genehmigungen von den Eigentimern eingeholt oder
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entsprechende Vereinbarungen mit den Wegeverbanden geschlossen. Die geplanten Zufahrten
sind den Wegenutzungsplanen (Anhang 1 zum Erlauterungsbericht) zu entnehmen. Zur
Vermeidung unverhaltnismaRig langer Wege und Zuwegungen zum Arbeitsstreifen Uber
landwirtschaftlich genutzte Flachen, ist es bauabschnittsweise gegebenenfalls erforderlich, an
vorhandenen Feldzufahrten und entlang des Arbeitsstreifens parallel zur Trasse, provisorische
Uberfahrten im Bereich von kleineren Graben oder dergleichen zu schaffen.

Im Bedarfsfall wird vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten der Zustand von Stral3en und
Wegen in Abstimmung mit den Unterhaltspflichtigen festgestellt. Die durch die Baumaflnahme
gegebenenfalls entstandenen Schaden werden einvernehmlich behoben.

6.4 Arbeitsflachen auf der (Mast-)Baustelle und Zuwegungen

Fur den Bauablauf sind an den Maststandorten eine Zuwegung und eine Arbeitsflache erforderlich,
die Gegenstand der Planfeststellung sind. Der genaue Flachenumfang an den einzelnen
Maststandorten ist daher in den Lage-/Grunderwerbsplanen (Anlage 7) dargestellt.

Abseits der StrafRen und Wege werden wahrend der Bauausfiihrung und im Betrieb zum Erreichen
der Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen Grundstiicke im Schutzbereich befahren.
Die Zuganglichkeit der Schutzbereiche von offentlichen Stralen und Wegen wird, wo erforderlich,
durch tempordre und dauerhafte Zuwegungen ermdoglicht. Tempordre Zuwegungen werden
ausschlie3lich fur den Bau und dauerhafte Zuwegungen sowohl fir den Bau als auch fir den
Betrieb in Anspruch genommen. Sie dienen auch zur Umgehung von Hindernissen, wie z.B.
linearen Geholzbestdanden und Graben. In Abhangigkeit des Baufortschrittes kommen
unterschiedliche Gerate zum Einsatz. Diese sind in der Regel geldndegangig. Dauerhaft befestigte
Zuwegungen sowie Lager- und Arbeitsflachen werden vor Ort grundsatzlich nicht hergestellt. Fur
das Befahren von offentlichen und privaten Wegen werden Vereinbarungen (Gestattungsvertrag
Uber die temporare Wegenutzung) mit Realverbanden (z.B. Wegegenossenschaften) oder
Eigentimern geschlossen, die die Beweissicherung und mdgliche Schadensregulierung regeln.
Sollten diese Vereinbarungen nicht zustande kommen, erfolgt die Schadensregulierung unter
Hinzuziehung eines vereidigten Sachverstandigen.

Unter Beachtung lagebezogener Vermeidungsmaflinahmen sowie bei schlechter Witterung oder
nicht geeigneten Bodenverhéltnissen werden die Zuwegungen in Teilbereichen provisorisch mit
Bohlen/Platten aus Holz, Stahl oder Aluminium ausgelegt (vgl. Kap. 4.1.12: Wegenutzung).

Durch die Verlegung der Platten kdnnen Flurschdden und eine Bodenverdichtung vermieden
werden. Die Wiederherstellung der Boden im Anschluss an die BaumalRnahme ist dadurch weniger
aufwendig. Eine temporare Verrohrung von Grdben zum Zwecke der Uberfahrt wahrend der
Bauphase kann gegebenenfalls notwendig sein.

Werden infolge von provisorischen Zuwegungen neue Zufahrten zu offentlichen StraRen erforder-
lich, werden etwaige weitere Genehmigungen vor Baubeginn eingeholt. Eine Neuanlegung oder
Anderung bestehender Zufahrten und Zugange auf Dauer ist nicht vorgesehen.
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Provisorische Fahrspuren, neue Zufahrten zu Offentlichen Strallen, temporare Verrohrungen,
ausgelegte Arbeitsflichen und Leitungsprovisorien werden vom Vorhabentrager bzw. den
beauftragten Bauunternehmen nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige Beeintrachtigung des
Bodens wieder aufgenommen bzw. entfernt und der urspriingliche Zustand wieder hergestellt.

Angeschnittene und durchschnittene Viehkoppeln oder Wildschutzzaune werden wéhrend der
Bauzeit, soweit erforderlich, mit provisorischen Zaunen versehen, die nach Beendigung der
Bauarbeiten wieder abgebaut werden. Die urspriinglich vorhandenen Einzdunungen werden
wiederhergestellt. Zuwegungen und Arbeitsflachen sind gegebenenfalls provisorisch einzufrieden.

Vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten wird in Abstimmung mit den zustandigen Eigentimern
bzw. Nutzern der Zustand von Straf3en, Wegen und Flurstiicken festgestellt und entstandene
Schéaden infolge der Arbeiten behoben/reguliert. Bei Nichteinigung des Eigentimers mit dem
Vorhabentrager bzw. der beauftragten Baufirma wird der Schaden gegebenenfalls durch einen
vereidigten Sachverstandigen ermittelt.

Zur Nutzung von privaten Wegen und Arbeitsflichen werden freihdndig geschlossene
Vereinbarungen mit Realverbanden, z.B. Wegegenossenschaften oder Eigentimern, angestrebt.

6.5 Vorbereitende MaBnahmen und Grindung

Der erste Schritt zum Bau eines Mastes ist die Herstellung der Griindung (vgl. Kap. 4.1.6.3:
Mastgrindungen und Fundamente). Zur Auswahl und Dimensionierung der Griindungen sind als
vorbereitende MaflRnahmen Baugrunduntersuchungen notwendig. Hierzu sind die vorgesehenen
Maststandorte einzumessen und zu markieren. Mit geeigneten Geraten werden die Standorte
anschlieend angefahren und eine Baugrunduntersuchung durchgefiihrt. Diese Untersuchungen
finden einige Monate vor der Bauausfiihrung statt.

Befinden sich Teile der Mastfundamente in Entwésserungsgraben, kann eine Teilverrohrung des
Grabens bzw. eine Verlegung des Grabens um den Mast herum erforderlich werden.
Mastfundamente in Gewassern sind nicht vorgesehen.

Im Falle von Pfahlgrindungen werden an den Eckpunkten Pfahle in den Boden eingebracht. Das
Ramm- oder Bohrgerat ist auf einem Raupenfahrzeug angebracht, das gelandegéngig ist. Nach
Fertigstellung einer Mastgrindung, fahrt das Raupenfahrzeug je nach Méglichkeit innerhalb des
Schutzbereiches entlang der Leitungsachse bzw. auf den dargestellten Zuwegungen zum néchsten
Standort. Fir die Umgehung von Grdben werden vorhandene landwirtschaftliche Durchfahrten
genutzt oder temporare Grabeniuberfahrten eingerichtet. Um die erforderlichen Geratewege gering
zu halten, werden die einzelnen Maststandorte in einer Arbeitsrichtung nacheinander (wenn
moglich) hergestellt. Das Uberspringen und nachtréagliche Herstellen eines Standortes wird zur
Optimierung des Bauablaufs moglichst vermieden. Nach ausreichender Standzeit wird nach einem
festgelegten Schema stichprobenartig die Tragfahigkeit der Pfahle durch Zugversuche Uberpruft.
Nach erfolgreichem Abschluss der Prifungen, erfolgen die Montage der Mastunterteile und die
Herstellung der Stahlbeton-Pfahlkopfkonstruktionen.
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Pfahlgriindung
P e

Abbildung 11: Pfahlgrundung (Quelle: TenneT TSO GmbH)

Im Falle von Stufen- oder Plattenfundamenten erfolgt die Herstellung der Mastgriindung durch Aus-
heben von Baugruben mittels eines Baggers. Soll der Boden auf der Baustelle wiederverwendet
werden, wird er profilgerecht enthommen, gelagert und wiedereingebaut. Dabei wird darauf
geachtet, dass der Boden keine Schadstoffe enthalt. Uberschiissiges Bodenmaterial wird
abgefahren. Anschlieend werden in traditioneller Bauweise die Fundamentverschalung, die
Bewehrung, der Beton sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht. Anschlie@end wird die
Baugrube verfullt.

6.6 Montage Gittermasten und Isolatorketten

Im Anschluss daran werden die Gittermasten in Einzelteilen zu den Standorten transportiert, vor Ort
montiert und im Normalfall mit einem Mobilkran aufgestellt. Wahlweise kann auch eine
Teilvormontage einzelner Bauteile (Quertrager, Mastschuss etc.) am Baulager oder an
entsprechenden Arbeitsflachen in der Nahe der Maststandorte erfolgen.

Die Methode, mit der die Stahlgittermasten errichtet werden, hangt von Bauart, Gewicht und
Abmessungen der Masten, von der Erreichbarkeit des Standortes und der nach der Ortlichkeit
tatsachlich maglichen Arbeitsflache ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten Geréte,
werden die Stahlgittermasten stab-, wand-, schussweise oder vollstandig am Boden vormontiert und
errichtet.
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Fir die Mastmontage kommen verschiedene Verfahren in Frage:

¢ Mastmontage mittels Kran

¢ Mastmontage mittels AuRenstockbaum

¢ Mastmontage mittels Innenstockbaum

¢ Mastmontage mittels Hubschrauber
Im Fall der 380-kV-Leitung Raum Stade, LH-14-3110 erfolgt die Mastmontage in der Regel mit
einem Mobilkran. Nach dem Errichten der Mastunterteile inkl. der Fundamentképfe wird (ohne

Sonderbehandlung des Betons) frilhestens vier Wochen nach dem Betonieren mit dem Aufstellen
der Masten begonnen.

Abbildung 12: Stocken eines Freileitungsmastes (Quelle: TenneT TSO GmbH)

Zur Isolation gegenliber dem geerdeten Mastgestange, werden Isolatorketten eingesetzt. Diese
bestehen aus parallelen (Abspannmaste) oder v-férmigen (Tragmaste) Isolatorstrangen. Hilfsketten
zur Fuhrung der Seilschlaufen an den Masten werden ebenfalls nach Bedarf einstrangig oder v-
formig angeordnet. Die Isolatoren bestehen wahlweise aus Porzellan, Glas oder Kunststoff.

6.7 Montage Beseilung

Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen
Abspannabschnitten. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen zwei Winkel-Abspannmasten
(WA) bzw. Winkelendmasten (WE). An einem Ende eines Abspannabschnittes befindet sich der
.jrrommelplatz® mit den Seilen auf Trommeln und den Seiloremsen, am anderen Ende der
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~WVindenplatz* mit den Seilwinden zum Ziehen der Seile. Das Verlegen von Seilen fir Freileitungen
ist in der DIN 48 207-1 (25) geregelt.

Fur zu kreuzende Objekte (z.B. Stra3en) werden Schutzgeriste errichtet, die sicherstellen, dass
wahrend der Seilzugarbeiten eine Gefahrdung ausgeschlossen ist.

Die fur den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, das
heiRt ohne Bodenberiihrung zwischen Trommel- und Windenplatz, verlegt. Die Seile werden Uber
am Mast befestigte Laufrader so im Luftraum gefuihrt, dass sie weder den Boden noch Hindernisse
bertihren. Zum Ziehen der Leiterseile bzw. des Erdseils wird zunachst zwischen Winden- und
Trommelplatz ein leichtes Vorseil ausgezogen. Das Vorseil wird dabei je nach
Gelandebeschaffenheit, z.B. entweder per Hand, mit einem Traktor oder anderen gelandegangigen
Fahrzeugen sowie unter besonderen Umstéanden mit dem Hubschrauber verlegt.

AnschlieRend werden die Leiterseile bzw. das Erdseil mit dem Vorseil verbunden und von den
Seiltrommeln mittels Winde zum Windenplatz gezogen. Um die Bodenfreiheit beim Ziehen der Seile
zu gewabhrleisten, werden die Seile durch eine Seilboremse am Trommelplatz entsprechend
eingebremst und unter Zugspannung zuriickgehalten. Abschlieend werden die Seildurchhange auf
den berechneten Sollwert einreguliert und die Seile in die Isolatorketten eingeklemmit.
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Abbildung 13: Seilzug (Quelle: TenneT TSO GmbH)

6.8 Aufbringen des Korrosionsschutzes

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fur Freileitungen feuerverzinkt angeliefert.
Um eine Abwitterung des Uberzuges aus Zink zu verhindern, wird zusétzlich eine farbige Be-
schichtung aufgebracht (vgl. Kap. 4.1.9: Korrosionsschutz). Der Farbton der Beschichtung ist
DB601 (gringrau) oder RAL7033 (grau). Die Beschichtung wird wahlweise bereits in einem
Beschichtungswerk oder nach Abschluss der Montagearbeiten vor Ort an den montierten
Mastbauwerken aufgebracht. Eine nachtragliche Beschichtung vor Ort ist auf jeden Fall fir
Schrauben und Knotenbleche erforderlich. Die eigentliche Bauzeit einer Freileitung wird dadurch
nicht beeinflusst, der Korrosionsschutz erfolgt unabhéangig vom Baufortschritt. Die Ausfiihrung der
Korrosionsschutzarbeiten ist teilweise auch wéahrend des Betriebes der Freileitung maglich.
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6.9 RiuckbaumalRnahmen

Der Ruckbau erfolgt nach Abschluss der Arbeiten an der neuen Leitung. In einem ersten
Demontageschritt werden an zu sichernden Stellen (Verkehrskreuzungen, Wohngebéuden etc.)
Schutzgeriiste erstellt, damit bei der Entfernung von Beseilung und Armaturen keine Schaden
verursacht werden. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Masten an einem Mobilkran befestigt,
an geeigneten Stol3stellen wird die Verschraubung des Mastes gedffnet und die Mastteile aus der
Leitung gehoben. Vor Ort werden die Mastteile in kleinere, transportable Teile zerlegt und
abgefahren. Die Fundamente werden anschlieRend bis zu einer Bewirtschaftungstiefe von 1,4
Meter unter der Erdoberkante entfernt. Die nach Demontage der Fundamente entstehenden Gruben
werden mit geeignetem und ortsiiblichem Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten
wieder verfullt. Das eingefillte Erdreich wird ausreichend verdichtet, wobei ein spéateres Setzen des
eingeflillten Bodens berlicksichtigt wird. Das demontierte Material wird ordnungsgemal entsorgt
oder einer Weiterverwendung zugefihrt.

6.10 Provisorien

Fir die Leitungskreuzungen mit abzubauenden 220-kV-Leitungen und die vorlibergehende
Aufrechterhaltung der Versorgung, den damit verbundenen Seilarbeiten und den Seilzugarbeiten
zwischen den Masten ist die Errichtung von Provisorien vorgesehen. Sie sind in den Lage-
/Grunderwerbsplénen grafisch als Arbeitsflachen dargestellt. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
der offentlichen Stromversorgung ist die Uberbriickung der Baubereiche erforderlich. Dies gilt
sowohl fir die Systeme mit je drei Leiterseilen flr die Stromibertragung als auch fiir die Erdseile
und Erdseil-Luftkabel auf den Mastspitzen.

Wie bereits beschrieben, werden Provisorien abhangig von der Netzsituation zum Zeitpunkt des
Baus notwendig. Die Bauausfihrung des Provisoriums kann je nach Erfordernis als Freileitungs-
oder Kabelprovisorium errichtet werden.

6.10.1 Bauweise der Freileitungsprovisorien

Die Freileitungsprovisorien werden in Stahlbauweise ausgefiihrt. Das Gesténge besteht aus einem
Baukastensystem mit abgespannten Masten und Portalen und ist fir ein elektrisches System
ausgelegt. Fur die Stromiubertragung auf zwei Systemen werden die Masten bzw. Portale in
doppelter Ausfiihrung nebeneinander gestellt. Der Abstand zwischen den Stltzpunkten betragt in
Abhangigkeit der ortlichen Platzverhaltnisse und sowie des eingesetzten Provisorientyps ca. 80 bis
100 Meter. Die Masten werden aus Grinden der besseren Standfestigkeit und Druckverteilung auf
Holz- bzw. Metallplatten gestellt und seitlich Uber Stahlseile abgespannt. Die Stahlseile werden
Ublicherweise an Erdankern oder im Boden vergrabenem Holz oder an Metallschwellen befestigt,
die beim Rickbau des Provisoriums wieder entfernt werden.
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Abbildung 14: 380-kV-Freileitungsprovisorium fir ein System, mit errichtetem Schutzgeruist

6.10.2 Bauweise des Baueinsatzkabelprovisoriums

Die Baueinsatzkabelprovisorien bestehen aus 3 Adern VPE-Einleiterkabel. Diese werden flach am
Boden verlegt. Am Anfang und Ende sind Portalmasten des Freileitungsprovisoriums zu errichten.
Dort werden die Kabelendverschlisse, die an den Kabelenden montiert werden, an Isolatorketten
aufgehangt und die leitende Verbindung zum Freileitungsprovisorium hergestellt. Im Bereich von
Zuwegungen wird das Baueinsatzkabel in geeigneter Weise gegen Druckbelastung geschutzt.

6.11 Schutzgeriste

Vor Beginn der SeilzugmaRnahmen an Hochspannungsfreileitungen erfolgt das Auslegen bzw.
Uberfiihren der Vorseile zwischen den jeweiligen Masten in Teilabschnitten in der Regel am Boden.
Nachdem ein Abspannabschnitt vollstandig ausgelegt, die Vorseile der Teilabschnitte miteinander
und mit dem aufzulegenden Seil verbunden sind, beginnt der eigentliche Seilzug. Das Vorseil wird
ab diesem Zeitpunkt durch die Seilzugmaschinen gespannt und vom Boden abgehoben. Erst ab
diesem Zeitpunkt erfolgt der Seilzug schleiffrei. Im Falle von Kreuzungen kann so das Einhalten des
jeweils notwendigen Lichtraumprofils nicht zu jedem Zeitpunkt ohne weitere Schutzmafl3nahmen
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garantiert werden. Auch wenn der anschlieRende Seilzug besonders langsam erfolgt, ist ein Bruch
der Beseilung (vorwiegend der Vorseile), der Verbinder oder ein Versagen der Seilzugmaschinen in
Ausnahmeféllen moglich. Um eine Gefahrdung von Personen oder Beschadigungen von
Gegenstanden auszuschliel3en, werden bei Seilzugarbeiten Uber kreuzende Objekte (z.B. Stral3en,
Gewasser, Bahnstrecken, Freileitungskreuzungen und bebaute  Gebiete) temporare
SchutzmalBnhahmen zur Einhaltung des jeweiligen Lichtraumprofils vorgesehen. Bei wenig
frequentierten Wegen koénnen Sperrungen oder Sicherungsposten zum Einsatz kommen. Bei
Kreuzungen mit

e starkerer Frequentierung,

¢ ohne Mdglichkeit zur temporéren Sperrung,
mit Gefahrdungspotential durch die Gberkreuzten Leitungen selbst (z.B. spannungsfiihrende
Freileitungen),

werden weiterfihrende Kreuzungsschutzmaf3nahmen erforderlich. Bei moderaten Feldlangen,
mittleren  Seilquerschnitten und geeigneten ortlichen Verhaltnissen ist beim Seilzug von
Einfachseilen der Einsatz des Rollenleinensystems denkbar. Ein weiteres Sicherungssystem stellt
die Verwendung von Schutzgertsten dar. Man unterscheidet hierbei zwischen Schleifgertisten ohne
Schutznetz (z.B. bei Wegen oder weniger frequentierten Stralen unter Auflage moderater
Seilquerschnitte bzw. Einfachseile) und Stahlgertisten mit Schutznetz mit statischem Nachweis. Bei
den folgenden Kreuzungsarten sind Stahlgerliste mit Schutznetz beispielsweise zwingend
erforderlich:

e spannungsfilhrende Freileitungen, die fir den notwendigen Arbeitszeitraum nicht
durchgehend freigeschaltet und eingeerdet werden kénnen,

o Kreuzungen mit Bahnstrecken (elektrifiziert, ggf. auch unelektrifiziert),
e (Uberkreuzte Wege und Stral3en mit grof3en Seilhéhen (z.B. Taliberspannungen),
e bei Autobahnen, wenn keine verkehrsrechtliche Sperrung maglich ist.

Alle Sicherungsmafnahmen werden temporar eingesetzt und nach den Seilzugarbeiten wieder
vollstdndig zuriickgebaut bzw. entfernt. Die notwendigen Genehmigungen oder Gestattungen
werden vor Baubeginn bei den zustandigen Stellen eingeholt. Die Flacheninanspruchnahmen
werden als temporéare Arbeitsflachen in den Lage-/Grunderwerbsplanen (Anlage 7) ausgewiesen.
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Abbildung 15: Beispiele fur Schutzgertste aus Stahl bzw. Holz

6.12 Betrieb der Leitungen

Mit Inbetriebnahme der Leitungen werden die Leiter unter Spannung gesetzt und tbertragen fortan
den elektrischen Strom und damit elektrische Leistung. Die Leitungen sind auf viele Jahre hinaus
wartungsfrei und werden durch wiederkehrende Prifungen (Inspektionen) auf ihren ordnungs-
gemalen Zustand hin Uberprift. Dabei wird auch darauf geachtet, dass der Abstand der Vegetation
zu den spannungsfihrenden Anlagenteilen den einschlagigen Vorschriften entspricht.
Wartungsmaflinahmen des Vorhabentragers sorgen dafir, dass bei abweichenden Zustanden der
Sollzustand wieder hergestellt wird.
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7 Immissionen und ahnliche Wirkungen

Fur die Planfeststellung sind die mit dem Vorhaben verbundenen Immissionen darzustellen und
hinsichtlich der Einhaltung vorgeschriebener Grenz- und Richtwerte zu beurteilen. Hierbei handelt
es sich um elektrische und magnetische Felder sowie um Gerdusche, die von der Leitung erzeugt
werden.

Der Nachweis der Immissionen erfolgt im Immissionsbericht (Anlage 11) innerhalb eines Bereiches
von bis zu 200 Meter von der Leitungsachse der zu erwartenden max. elektrischen und
magnetischen Felder sowie der Korona-Gerdusche. Ermittelt wurden Gréf3e und Abstand des
Maximalwertes sowie die Werte in einem Abstand von 50 Metern, 100 Metern und 200 Metern von
der Leitungsachse.

Als Ergebnis des Immissionsberichtes kann festgehalten werden, dass die vom Gesetzgeber
festgelegten Grenzwerte flir maf3gebende Immissonsorte im Einwirkungsbereich der geplanten 380-
kV-Leitung

e fuUr das elektrische Feld 5 kV/im
e fiir das magnetische Feld 100 pT
e fiir Korona-Gerausche in allgemeinen Wohngebieten (nachts) 40 dB(A)

in allen zu prifenden Fallen nicht Gberschritten werden.

7.1 Elektrische und magnetische Felder

Freileitungen erzeugen aufgrund der unter Spannung stehenden und Strom flhrenden Leiterseile
elektrische und magnetische Felder. Es handelt sich um Wechselfelder mit einer Frequenz von
50 Hertz (Hz). Diese Frequenz gehért zum sogenannten Niederfrequenzbereich.

Ursache des elektrischen Feldes ist die Spannung. Die elektrische Feldstarke wird in Volt pro Meter
(V/m) oder Kilovolt pro Meter (kV/m) angegeben. Der Betrag hangt von der Hohe der Spannung
sowie von der Konfiguration der Leiterseile am Mast, den Abstédnden zum Boden, dem Vorhanden-
sein von Erdseilen und der Phasenfolge ab. Da Netze mit anndhernd konstanter Spannung betrie-
ben werden, ergibt sich kaum eine Variation der Feldstéarke. Die Feldstarke verandert sich lediglich
durch die mit der Leiterseiltemperatur variierenden Bodenabstande.

Ursache fir das magnetische Feld ist der elektrische Strom. Die magnetische Feldstarke wird in
Ampere pro Meter (A/m) angegeben. Bei niederfrequenten Feldern wird als zu bewertende GrofR3e
die magnetische Flussdichte herangezogen, die bei Vakuum, und naherungsweise auch bei Luft,
ausschlielich Uber eine universelle Konstante mit der magnetischen Feldstarke verknipft ist. Die
MalReinheit der magnetischen Flussdichte ist das Tesla (T). Sie wird zweckméaRigerweise in Bruch-
teilen als Mikrotesla (uT) angegeben. Je groRer die Stromstdrke, desto hoher ist auch die
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magnetische Feldstéarke (lineare Abhangigkeit). Da die Stromstérke stark von der Netzbelastung
abhangt, ergeben sich tages- und jahreszeitliche Schwankungen der magnetischen Flussdichte.
Wie auch beim elektrischen Feld, hangt die raumliche Ausdehnung und GroéRe von der
Konfiguration der Leiterseile am Mast, den Mastabstanden, dem Vorhandensein von Erdseilen und
der Phasenfolge ab. Die Feldstarke bzw. Flussdichte verandert sich zusatzlich durch die mit der
Leiterseiltemperatur variierenden Bodenabstande.

Die starksten elektrischen und magnetischen Felder treten direkt unterhalb der Freileitungen
zwischen den Masten am Ort des grofdten Durchhanges der Leiterseile auf. Die Starke der Felder
nimmt mit zunehmender seitlicher Entfernung von der Leitung relativ schnell (quadratisch mit der
AbstandsvergroRerung) ab. Elektrische Felder kdnnen durch elektrisch leitfahige Materialien, z.B.
durch bauliche Strukturen oder Bewuchs, gut abgeschirmt werden. Magnetfelder konnen
anorganische und organische Stoffe nahezu ungestort durchdringen.

Fur elektrische Anlagen mit Nennspannungen >1 kV ist die 26. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Verordnung Uber elektromagnetische Felder (26. BImSchV) in
der Neufassung vom 14.08.2013 (neugefasst durch Bek. v. 14.08.2013 | 3266) gultig. Die
Regelungen der 26. BImSchV finden nach deren § 1 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 fir die Errichtung
und den Betrieb von Niederfrequenzanlagen wie das gegenstandliche Freileitungsvorhaben
Anwendung. Nach & 3 Abs. 2 der 26. BImSchV sind Niederfrequenzanlagen, die nach dem
22.08.2013 errichtet werden, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei héchster betrieblicher
Anlagenauslastung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur voribergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die im Anhang la der 26. BImSchV genannten
Grenzwerte nicht Uberschreiten, wobei Niederfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 50 Hz die
Hélfte des in Anhang la genannten Grenzwertes der magnetischen Flussdichte nicht Uberschreiten
durfen. Dem in 8§ 4 Abs. 2 der 26. BImSchV geforderten Gebot zur Minimierung der elektrischen,
magnetischen und elektromagnetischen Felder im Einwirkungsbereich der geplanten Anlage wurde
durch die Wahl der Trassenfuihrung und die Festlegung der Bodenabstande (vgl. Kap. 4.1.6.2:
Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil und Kap. 4.1.8: Technische Regeln und Richtlinien) Folge
geleistet. Die weiteren Regelungen der 26. BImSchV sowie die Einhaltung der geforderten
Grenzwerte sind im Immissionsbericht (Anlage 11) dargestellt.

Beim Betrieb der Freileitung werden die Grenzwerte der 26. BImSchV von 100 pT bzw. 5 kV/m nicht
Uberschritten.
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7.2 Larmemissionen

Hinsichtlich der zu erwartenden Larmemissionen ist zwischen den baubedingten Larmemissionen
und den betriebsbedingten, also den Emissionen, die durch den Betrieb der Anlage entstehen, zu
unterscheiden:

e baubedingte Larmemissionen:

Die baubedingten Larmimmissionen sind an den Anforderungen des 8§ 22 BImSchG zu
messen. Nach Nr.1 Il lit.f TA Larm ist die TA Larm auf Baustellen nicht anwendbar und damit
fur die Prufung auch nicht heranzuziehen. Hinsichtlich der eingesetzten Baumaschinen sind
die Vorgaben der 32. BImSchV sowie der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm — Gerduschemmissionen (AVV Bauldrm) zu beachten.

o Dbetriebsbedingte La&rmemissionen:

Die betriebsbedingten Larmemissionen sind nach der TA La&rm zu beurteilen. Die
Vorschriften der TA Larm sind nach Nr.1 Il lit. b) TA Larm bei der Prifung der Einhaltung
des § 22 BImschG im Rahmen der Prifung von Antrdgen auf offentlich-rechtliche
Zulassungen heranzuziehen. Hinsichtlich nicht genehmigungsbedurftiger Anlagen (hier
Freileitung) gelten nach Nr. 4.2 1 lit. a TA Larm die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Larm.

Wahrend der Herstellung der Mastfundamente sind baubedingte Schallemissionen zu erwarten.
Diese erfolgen soweit moglich am Tag. Sie treten nur zeitweise und vortbergehend auf.

Wahrend des Betriebes von Freileitungen kann es bei sehr feuchter Witterung (Regen oder hohe
Luftfeuchte) zu Korona-Entladungen an der Oberflache der Leiterseile kommen. Dabei kdénnen
zeitlich begrenzt Gerausche verursacht werden. Die Schallpegel hangen neben den
Witterungsbedingungen im Wesentlichen von der elektrischen Feldstarke auf der Oberflache der
Leiterseile ab. Diese sogenannte Randfeldstarke ergibt sich wiederum aus der Hohe der Spannung,
der Anzahl der Leiterseile je Phase sowie aus der geometrischen Anordnung und den Abstanden
der Leiterseile untereinander und zum Boden.

Far Larmimmissionen bestehen Richtwerte, die die Pflichten u.a. von Betreibern nicht
genehmigungsbedirftiger Anlagen nach 8 22 Abs. 1 BImSchG konkretisieren. Diese sind in der
nach 8 48 BImSchG erlassenen TA Larm geregelt. Die TA Larm gibt jeweils die Tag- (06:00 Uhr bis
22:00 Uhr) und Nachtrichtwerte (22:00 Uhr und 6:00 Uhr) fiir Immissionsorte an.
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Die unten angegebenen Werte beziehen sich auf unterschiedliche Gebietsklassen. Die geringeren
Nachtwerte sind fur Freileitungen maf3geblich:

Gebiet Richtwert in dB(A)
tagsiuber/nachts

Industriegebiete 70/70
Gewerbegebiete 65/50
Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60/45
Wohngebiete, 55/40
Kleinsiedlungsgebiete

Reine Wohngebiete 50/35
Kurgebiete, Krankenh&user, Pflegeanstalten 45/35

Tabelle 13: Auszug TA Larm

Fur Wohngebaude im AulRenbereich gelten grundsatzlich die Werte fur Mischgebiete.

Beim Betrieb der beantragten Freileitung werden die IRW der TA Larm eingehalten (vgl. Anlage 11).

7.3 Partikelionisation

Bei sehr hohen elektrischen Feldstarken verbunden mit partiellen Durchschlagen der Luft (Korona-
Effekte) konnen gegebenenfalls Staubpartikel ionisiert werden. Aufgrund der niedrigen
Oberflachenfeldstarken an den Leiterseilen der 380-kV-Freileitung mit Biindelleiter, ist allenfalls nur
mit sehr geringen Korona-Effekten zu rechnen. Von einer lonisation von Staubpartikeln ist daher
nicht auszugehen.

7.4 Eislast

Bei bestimmten, jedoch &uferst selten auftretenden Witterungsverhaltnissen und gleichzeitigen
sehr geringen Betriebsstromen, kann es genauso wie bei allen anderen der Witterung ausgesetzten
Objekten zum Eisansatz an der Leitung kommen. Die statische Auslegung der Seile, Komponenten,
Tragwerke und Fundamente bericksichtigen die fir den Errichtungsbereich typischerweise
auftretenden Eislasten. Der Eisbelag taut bei entsprechender Witterungsédnderung wieder ab.
Ebenso wie der Eisansatz selbst ist das Herabfallen von Eisbruchstiicken nach dem Stand der
Technik nicht vollstandig vermeidbar aber vernachlassigbar selten.
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8 Grundsticksinanspruchnahme und Leitungseigentum

8.1 Allgemeine Hinweise

Die Grundstiicke, die fir die BaumalRnahmen und den spateren Betrieb der Leitung in Anspruch
genommen werden, sind in den Lage-/Grunderwerbsplanen (Anlage 7) dargestellt. Art und Umfang
der Inanspruchnahme von Grundeigentum durch das geplante Vorhaben sind im
Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 14) aufgelistet. Den Grundstiickseigentimern werden aus
Vertraulichkeitsgrinden Schliisselnummern zugewiesen. Die dazugehorige Schlisselnummernliste
mit den Namen der Grundstlickseigentimer liegt nicht éffentlich aus.

Ein Teil der Grundstiicke wird dauerhaft durch Stiitzpunkte/Masten, Uberspannungen,
Schutzbereiche beim Freileitungsabschnitt sowie durch Kabel, Schutzbereiche, Verrohrungen,
Nebeneinrichtungen beim Kabelabschnitt und dauerhafte Zuwegungen in Anspruch genommen. Der
Schutzbereich mit einer Breite von jeweils bis zu ca. 35 Meter beidseits der Leitungsachse ist fur
den Bau und den Betrieb der Leitung erforderlich, um die Sicherheitsabstande gemafR der Norm
DIN EN 50341-3-4 einhalten zu kdnnen (néheres zum Schutzbereich unter Kap. 4.1.11). Ein Verlust
des Grundeigentums ist hiermit nicht verbunden.

Andere Grundstilicke werden nur vortibergehend in Anspruch genommen, z.B. durch Arbeitsflachen,
temporare Zuwegungen (Kap. 4.1.12: Wegenutzung und 6.2: Baustelleneinrichtung und
Wegenutzung auf3erhalb der Baustellen) oder Leitungsprovisorien (Kap. 6.10: Provisorien).

Bei der Vorbereitung und Durchfihrung der Baumalnahmen ggf. entstehende Schaden an
Grundsticken werden wieder beseitigt. Der urspringliche Zustand wird in Abstimmung mit den
entsprechenden Eigentimern bzw. Nutzern wieder hergestellt. Bei Nichteinigung der Parteien wird
ggf. ein vereidigter Sachverstandiger hinzugezogen.

8.2 Dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstiicken; dinglich gesicherte
Nutzungsbeschrénkung

Zur dauerhaften, eigentiimerunabhdngigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist die Eintragung
einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit in Abteilung Il des jeweiligen Grundbuches erfor-
derlich. Die Eintragung erfolgt fir den von der Leitung in Anspruch genommenen Schutzbereich der
Leitung sowie fur Maststandorte und dauerhafte Zuwegungen, siehe Lage-/Grunderwerbsplane
(Anlage 7) und Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 14). Der Text der Dienstbarkeit liegt den
Unterlagen  zur  Planfeststellung als Anlage 14.6 (Muster der verwendeten
Dienstbarkeitsbewilligungen) bei.

Voraussetzung fur die Eintragung einer beschrénkten persénlichen Dienstbarkeit im Grundbuch ist
eine notariell beglaubigte Bewilligungserklarung des jeweiligen Grundstiickseigentimers. Der
Vorhabentrager setzt sich daher mit jedem einzelnen vom Leitungsbau unmittelbar betroffenen
Grundstuckseigentimer ins Benehmen und bemiht sich um die Unterzeichnung einer
entsprechenden Vereinbarung, die auch Entschadigungsregelungen enthalt.
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Im Falle der Nichterteilung der Bewilligung stellt der Planfeststellungsbeschluss die Grundlage fur
die Eintragung der bendtigten beschrankten personlichen Dienstbarkeit im Wege der Enteignung in
einem sich anschlieBenden Enteignungsverfahren (§ 45 EnWG) dar.

Die Dienstbarkeit gestattet dem Vorhabentrager den Bau und den Betrieb der Leitung. Erfasst wird
insoweit die Inanspruchnahme des Grundstiickes entsprechend der Darstellung in Anlage 7 (Lage-
/Grunderwerbspléane) u. a. durch Betreten und Befahren zur Vermessung, Baugrunduntersuchung,
Durchfiihrung der Baumaflinahme (Mastgrindung, -montage, Seilzug, Korrosionsschutzarbeiten,
Verlegung von Kabeln) und samtliche Vorbereitungs- und Nebentatigkeiten wahrend der
Leitungserrichtung sowie die Nutzung des Grundstiickes wahrend des Leitungsbetriebes fir
Begehungen und Befahrungen zu Kontrollzwecken, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten.

Beschréankungen der Nutzbarkeit des Grundstiicks ergeben sich ggf. zudem daraus, dass Baume
und Straucher, welche die Freileitung gefadhrden, nicht im Schutzbereich der Leitung belassen
werden durfen bzw. vom Vorhabentrager zurtick geschnitten werden dirfen, Bauwerke und
sonstige Anlagen nur im Rahmen der jeweils gultigen Abstandsnorm — aktuell DIN EN 50341-3-4 —
und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorhabentragers errichtet werden dirfen sowie
sonstige die Leitung gefahrdende Verrichtungen, etwa den Betrieb gefdhrdende Annaherungen an
die Leiterseile durch Aufschiittungen, untersagt sind. Leitungsgefahrdende Baume und Straucher
dirfen nicht im Schutzbereich der Leitung belassen werden bzw. dirfen vom Vorhabentrager
dauerhaft beseitigt werden.

Soweit ein schuldrechtliches Recht — etwa zum Besitz, z.B. Pacht — an dem dauerhaft in Anspruch
zu nehmenden Grundstlick besteht, wird dies ebenfalls beschrankt.

8.3 Vorlbergehende Inanspruchnahme

Bei Flurstiicken, die nur voribergehend in Anspruch genommen werden, ist eine grundbuchliche
Sicherung nicht  erforderlich, siehe Lage-/Grunderwerbsplane  (Anlage 7) und
Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 14).

Fiur die wéhrend der Bauausfihrung der Leitung nur voribergehend in Anspruch genommenen
privaten Zuwegungen bemiiht sich der Vorhabentrdger bei den jeweiligen Eigentimern/Nutzern um
eine entsprechende schuldrechtliche Gestattung. Insbesondere fur die Errichtung der
Leitungsprovisorien werden Grundstiicke ebenfalls nur vorubergehend in Anspruch genommen.
Wird eine Gestattung nicht erteilt, stellt der Planfeststellungsbeschluss auch die Grundlage fiir die
Verschaffung des bendtigten voriibergehenden Besitzrechts im Wege der Enteignung in einem sich
anschlie3enden Enteignungsverfahren dar.

8.4 Entschadigungen

Die wirtschaftlichen Nachteile, die durch die Inanspruchnahme von Grundstiicken entstehen,
werden in Geld entschadigt. Die Ho6he der Entschadigung ist nicht Gegenstand des
Planfeststellungsverfahrens.
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8.5 Kreuzungsvertrage (Gestattungsvertrage)

Die rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung der o6ffentlichen Verkehrswege und
WasserstraRen sowie der Bahnstrecken soll vorzugsweise (ber Kreuzungsvertrage bzw.
Gestattungsvertrage mit den jeweiligen Eigentimern oder Baulasttragern erfolgen.

8.6 Leitungseigentum, Erhaltungspflicht und Rickbau der Leitung

Der Vorhabentrager ist Eigentimer der Leitung einschlieBlich der Masten, Verrohrung und
Nebeneinrichtungen. Die Leitungseinrichtungen sind nur Scheinbestandteile des jeweiligen
Grundstiickes gemald 8 95 Abs. 1 Satz 2 BGB und gehen somit nicht in das Eigentum des
Grundstuickseigentimers Uber. Ein Eigentumstbergang auf den Grundstiickseigentimer durch
Verbindung mit dem Grundstiick (§ 946 BGB i. V. m. § 94 BGB) findet daher nicht statt.

Der Vorhabentrager ist gemafl § 1090 Abs. 2 i. V. m. § 1020 Satz 2 BGB grundsatzlich dazu ver-
pflichtet, die Leitung und die Masten in einem ordnungsgemalfen Zustand zu erhalten.

Nach AuRerbetriebnahme der Leitung hat der Grundstiickseigentimer einen Anspruch auf
Léschung der Dienstbarkeit aus dem Grundbuch. Dies ergibt sich daraus, dass der mit der Dienst-
barkeit erstrebte Vorteil dann endgltig entfallen ist.

8.7 Ruckbau bestehender Leitungen

Die Grundstlicke, die von den zuriick zu bauenden Freileitungen (Kap. 4.2: Rickbau bestehender
Leitungen) in Anspruch genommen sind, werden in den Lageplénen (Anlage 7) dargestellt. Alle in
Anspruch genommenen Flurstiicke sind im Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 14) aufgelistet. Den
Grundstuckseigentimern werden aus Vertraulichkeitsgrinden Schlisselnummern zugewiesen. Die
dazugehorige Schlisselnummernliste mit den Namen der Grundstickseigentimer liegt nicht
oOffentlich aus.

Ein Teil der Grundsticke wird nur voribergehend fir die Ruckbaumal3nahme in Anspruch
genommen, z.B. durch Arbeitsflachen am Mast und temporaren Zuwegungen.

Bei der Vorbereitung und Durchfuhrung der Baumal3nahmen ggf. entstehende Schaden an
Grundstiucken werden wieder beseitigt. Der ursprungliche Zustand wird in Abstimmung mit den
entsprechenden Eigentimern bzw. Nutzern wieder hergestellt. Bei Nichteinigung der Parteien wird
ggf. ein vereidigter Sachverstandiger hinzugezogen.

Dem Grunderwerbsverzeichnis ist flursticksweise zu entnehmen, ob fir die zuriick zu bauende
Leitung eine grundbuchliche Sicherung in Form eines eingetragenen Leitungsrechtes in der
Abteilung Il des Grundbuches vorliegt.
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Die entsprechenden Leitungsrechte werden nach Vollzug der Rickbaumaflinahme mittels
Léschungsbewilligung seitens des Leitungsbetreibers aus dem Grundbuch gel6scht. Bestehende
Kreuzungsvertrage verlieren durch den Rickbau ihre Giiltigkeit.

8.8 Flurbereinigungsverfahren

Zweck der Flurbereinigung ist die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der
Land- und Forstwirtschaft sowie die Forderung der allgemeinen Landeskultur und der
Landentwicklung. Um diesen Zweck erfillen zu kénnen, stehen nach dem Flurbereinigungsgesetz
verschiedene Arten von Flurbereinigungsverfahren zur Verfigung, mit denen der landliche
Grundbesitz neu geordnet werden kann. Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren gem. § 86 ff.
Flurbereinigungsgesetz  (FlurbG) kommt u. a. als MaRBnahme zur Landentwicklung,
Agrarstrukturverbesserung, Dorferneuerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
zur Anwendung.

Die 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen Abschnitt: Stade — Sottrum, Teilabschnitt: Raum Stade,
LH-14-3110 ist vom Flurbereinigungsverfahren Agathenburg (Verfahrensnummer 2021) betroffen.

Das Verfahren wird durch die Flurbereinigungsbehdrde, das Landesamt fir Geoinformation und
Landentwicklung Niedersachsen, Amt fiir regionale Landesentwicklung Lineburg, Geschéftsstelle
Bremerhaven bearbeitet.

Der geplante Trassenverlauf bewegt sich von Mast 1 bis Mast 10 durch das Verfahren. Ausloser fir
das Verfahren ist der Neubauabschnitt der BAB A26 von Horneburg nach Stade. Durch den Neubau
der Autobahn A 26 ergeben sich siidlich der Autobahn Flachen, die flr Maststandorte der 380-kV-
Leitung genutzt werden (Mast 3 bis Mast 7). Nach Ricksprache mit der zustandigen Behdrde wurde
dem Vorhabentrager mitgeteilt, dass das Verfahren kurz vor dem Abschluss steht und nur noch die
Ubernahme in das Kataster vollzogen werden muf3.

Der Ubernahmetermin wurde vom 4. Quartal 2015 auf das 1. Quartal 2016 verschoben.

Es liegt eine schriftliche Stellungnahme der Flurbereinigungsbehérde vom 14.09.2015 zum Thema
vor. Diese ist als Anhang 2 dem Erlauterungsbericht beigefigt.

Der Flurbereinigungsplan dient nach 8 81 Abs. 1 FlurbG bis zur Berichtigung des
Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundsticke (8 2 Abs. 2 der
Grundbuchordnung) und stellt also ein vorzeitiges Kataster dar. Daraus folgt, dass die neue
Katastersituation der Unterlagenerstellung fur das Planfeststellungsverfahren zu Grunde gelegt
werden kann.

Aufgrund des fortgeschrittenen Bearbeitungsstandes des Verfahrens und der Einbeziehung
offentlicher Flachen aus dem Verfahren fir den geplanten Leitungsverlauf erfolgte die Konzentration
ausschlie3lich auf die neue Katastersituation.
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Die Katastersituation unter Berlcksichtigung des Flurbereinigungsverfahren war auch immer
Gegenstand der Kommunikation mit allen Beteiligten. Von Behorden oder Privatpersonen gab es

keine Bedenken hinsichtlich dieser Vorgehensweise.
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9 Konzentrationswirkung der Planfeststellung

Gemal § 75 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVfG) schlieldt die Planfeststellung alle
offentlich-rechtlichen Zulassungen ein. Dies sind hier insbesondere:

o alle ggf. erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausnahmen gem. 8 30 Abs. 3 BNatSchG von
den Verboten des 8 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. 8 24 NAGBNatSchG,

o alle ggf. erforderlichen naturschutzrechtlichen Befreiungen gem. 8 67 Abs. 1 BNatSchG
i.V.m. 8 41 NAGBNatSchG von Geboten und Verboten des BNatSchG, in einer
Rechtsverordnung aufgrund des § 57 BNatSchG sowie nach dem Naturschutzrecht der
Lander,

o alle ggf. erforderlichen wasserrechtlichen Gestattungen (8 8ff. WHG, § 36 WHG i.V.m. § 57
NWG; § 52 Abs. 1 Satz 2 und 3 WHG § 78 Abs. 3 und 4 WHG,

o alle ggf. erforderlichen forstrechtlichen Genehmigungen (NWaldG),
e alle ggf. erforderlichen stra3enrechtlichen Gestattungen (8 18, 24 NStrG, § 8f. FStrG),
o alle ggf. erforderlichen denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen (8 10, 14, 16 (NDSchG)

e die Ausnahme gem. 8 9 Abs. 8 FStrG (vgl. Kap. 4.1.4)




GTEHHET Erlauterungsbericht — Anlage 1
e DECKBLATT
Projekt/Vorhaben:

Org.einheit: LPG-NH

Name: T. Salzer
Datum: 23.03.2018
Seite: 96 von 105

Telefon: 0921-50740-4332
Telefax: 0921-50740-4059

380-kV-Leitung Stade — Landesbergen, Projekt-Nr.. A 250
Abschnitt: Stade — Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

10 Zusammenfassung Landschaftspflegerischer Begleitplan

10.1 Grundlagen

Gemal § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffes grundsétzlich dazu verpflichtet,
»...vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeintrachtigungen
sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen
Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben
sind.”

Das naturschutzrechtliche Vermeidungsgebot gilt nur im Rahmen des konkret geplanten
Vorhabens. Das Vermeidungsgebot zwingt daher nicht dazu, unter mehreren moglichen
Planungsalternativen die 0kologisch glnstigste zu wahlen. Somit entscheidet nicht die
Eingriffsregelung, sondern allein das jeweils einschlagige Fachrecht — hier also die planerische
Abwéagung unter den verschiedenen technischen Alternativen und rdumlichen Trassenvarianten —
von welchem Vorhaben auszugehen ist. Die Zulassigkeit des Eingriffs als solchem wird dann im
Rahmen der Eingriffsregelung unterstellt.

Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind gem. § 15 Abs. 2 BNatSchG ,...durch MalRnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmal3Bnahmen) oder zu ersetzen
(Ersatzmafl3nahmen). Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten
Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrdchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem
betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht neu gestaltet ist.”

Ziel des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) ist es, die durch das geplante Vorhaben zu
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft darzustellen und Maflinahmen abzuleiten, die diese
Eingriffe soweit als moglich vermeiden bzw. mindern, unvermeidbare Beeintrachtigungen
ausgleichen und fur nicht ausgleichbare Eingriffe Ersatz schaffen. Der Landespflegerische
Begleitplan enthalt somit die nach § 17 Abs. 4 BNatSchG fir die Beurteilung des Eingriffs in Natur
und Landschaft erforderlichen Angaben.

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan umfasst die Ermittlung, Bewertung und
Bilanzierung des Eingriffs in Naturhaushalt und Landschaftsbild durch dieses Leitungsbauvorhaben
inklusive aller notwendigen temporéren und dauerhaften technischen Einrichtungen auf der
Grundlage der Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und erganzender
landesgesetzlicher Regelungen (NAGBNatSchG).

Die Methodik der Eingriffsbewertung und -bilanzierung folgt dem Verfahren "Naturschutzfachliche
Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung”, 1994 verfasst durch das
Niedersachsische Landesamt fur Okologie in der 2006 durch W. Breuer aktualisierten Fassung in
Verbindung mit dem Verfahren "Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung beim Bau von
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Hoch- und Hochstspannungsleitungen und Erdkabeln”, 2011 verfasst durch den Niederséchsischen
Landkreistag.

10.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Addiert Uber alle Flachen weist der Trassenbereich vor dem Eingriff einen Flachenwert (Wertstufe x
Flache) von 404.553 Werteinheiten 435.423 Werteinheiten auf. Dieser Wert ist durch
KompensationsmalBhahmen wieder zu erreichen. Mittels Ausgleichsmalinahmen durch die
gleichartige Wiederherstellung der temporaren Baustellenflachen kénnen davon zeitnah und
funktional 249345 \Werteinheiten 261.095 Werteinheiten wieder hergestellt werden. Das
verbleibende Defizit von noch 2155208 \Werteinheiten 174.328 Werteinheiten muss durch
KompensationsmalRnhahmen, uber ein Okokonto bzw. einen anerkannten
Kompensationsflachenpool oder ersatzweise iber die Festsetzung eines Ersatzgeldes kompensiert
werden.

Fur die Inanspruchnahme der bestehenden KompensationsmafRnahme im Bereich des
Maststandortes 1 auf dem Flurstick 9, Flur 24, Gemarkung Agathenburg (ehemals Flurstiick 66/5,
Flur 9, Gemarkung Agathenburg), fur das eine Veranderungssperre gilt, ist eine entsprechende
Kompensationsflache additiv zu dem eigentlichen Eingriff in den Naturhaushalt auf einer Flache von
792 m? nachzuweisen.

Zur waldbezogenen Kompensation dieses Vorhabens sind insgesamt 26.122 m2 forstrechtliche
Ersatzaufforstungen zu leisten (siehe Tabelle 139). In Stade-Wiepenkathen ist eine Flache von
insgesamt ca. 5 ha fur eine Aufforstung (Waldentwicklung) vorgesehen (vgl. MalRnahmenblatt KO1 -
Biotopentwicklung Wiepenkathen inkl. WaldmaRnahme). Damit sind die forstrechtlichen
Waldeingriffe in ausreichendem Mal3e kompensiert.

Die Bilanzierung des Eingriffs in das Landschaftsbild schliel3t mit einer Eingriffsminderung von
62,79% 62,82 % ab, um den die Entlastung durch die Rickbauleitungen die Neubelastung des
Landschaftsbildes aufgrund der Ersatzneubauleitung reduziert. Von dem erforderlichen Ersatzgeld
ist somit durch die Eingriffsminderung der Rickbaumalinahmen noch ein prozentualer Anteil von
3421 % 37,18 % zu leisten, welches auf die Kosten fir die KompensationsmalRnahmen fir den
Naturhaushalt, die eine landschaftsbildpragende Funktion haben, angerechnet werden kann.
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Das Kompensationskonzept sieht eine Erstaufforstung—zu—bedenstandigem—Ladubwald
Biotopentwicklung inkl. Waldmalinahme in einer Grof3e von insgesamt #7604z 87.164 m? bei der

Ortslage Wiepenkathen in der Hansestadt Stade vor.

10.3 Zusammenfassung der Vermeidungs- und Kompensationsmaflnahmen

Die nachfolgenden lagebezogenen Schutz- und Vermeidungsmaflinahmen dienen der Vermeidung
bzw. Minderung von vorhabenbedingten Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft. Sie nehmen
dabei auch Bezug auf die Ergebnisse der anderen naturschutzfachlichen Gutachten des
Planfeststellungsantrages (Umweltvertraglichkeitsuntersuchung, Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag).

SchutzmalBnahmen

S01 - Allgemeiner Biotop- und Baumschutz

S02 - Schutz sensibler Biotope und Lebensraume

S03 - Anpassung der Baustellenflachen an die angrenzenden Biotopflachen

S04 - Schutzmaf3nahme mittlerer bis groRerer Gewéasser vor Verschlammung

S05 - Schutzmafinahme von kleinen Graben

S06 - SchutzmalRnahme an tempordren Gewasseruberfahrten

S07 - Schutzmal3nahme Grundwassereinleitung

S08 - SchutzmalRhahme Umfahrung eines Gewassers

S09 - Allgemeiner Bodenschutz

S10 - Anlage von BaustralRen zum Schutz nicht tragféahiger Boden

S11 - SchutzmaRnahmen fur Fledermause

S12 - Grundwasserschutz 1

S13 - Grundwasserschutz 2

S14 - Grundwasserschutz 3

S15 - Okologische Baubegleitung (OBB)
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Vermeidungsmalnahmen

V01 - Vermeidung Individuenverluste Amphibien

V02 - Vermeidung Individuenverluste Reptilien

V03 - Bauvorbereitende MalRnahmen fur planungsrelevante Vogelarten in der freien Landschaft

V04 - Bauvorbereitende MalRnahmen fir planungsrelevante Vogelarten in Waldgebieten,
Geholzbestanden, Hecken sowie Rohrichten

V05 - Bauzeitenregelungen fir Brutvogel / Nisthilfe Turmfalke
V06 - Bauzeitenregelungen fur stdrungsempfindliche Rastvogelarten
V07 - Markierung der Erdseile zur Vermeidung und Verminderung des Kollisionsrisikos fiir Vogel

V08 - Anlage einer BaustralBe / Verwendung von Baggermatratzen auf feuchtegepragten
Biotopflachen

V09 - Besondere MaRnahmen beim Umgang mit Bodenaushub in sulfatsauren Sedimenten
V10 - Umgang mit Altlasten und sonstigen Bodenverunreinigungen

V11 - Gehdlzeinschlag an temporaren Zuwegungen
WiederherstellungsmalRnahmen

W01 - Wiederherstellung eines Grabens

W02 - Wiederherstellung landwirtschaftlicher Nutzflachen

W03 - Wiederherstellung der Biotopflachen des Offenlandes

W04 - Wiederherstellung der Biotopflachen der Gewasser

WO5 - Wiederherstellung von Streuobstbestdnden und Gehdélzen des Offenlandes
WO06 - Wiederherstellung von Waldern

KompensationsmalRnahmen

KO1 - Erstaufferstung Biotopentwicklung inkl. WaldmalRnahme Wiepenkathen
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Fir die Kompensation der verbleibenden Beeintrachtigungen der Lebensraumfunktion (Biotoptypen)
ist eine konkret beschriebene MalRnahmenflache in rdumlicher Nahe zur geplanten Leitung

vorgesehen.
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anrechenbare Bilanz
MaRBnahme
Flache [m?] Aufwertung [WE]
MaRnahme K01
Erstaufforstung Biotopentwicklung Wiepenkathen inkl. 71604 155208
Waldmalinahme 87.164 174.328
MaRRnahme EO1 K01 792 1.584
Erolooiiomsions Mhosonlathon
Biotopentwicklung Wiepenkathen
(additive Malznahme aufgrund der Inanspruchnahme des
Flurstiicks 9, Flur 24, Gemarkung Agathenburg (ehemals
Flurstiick 66/5, Flur 9, Gemarkung Agathenburg), fir das
eine Veranderungssperre besteht)
77604 155.208
87.956 175.912

Tabelle 14: Kompensationsmalinahmen

Durch dieses Kompensationsangebot kann der verursachte Eingriff im Planfeststellungsabschnitt

gemal den Vorgaben des BNatSchG und des Landesrechts vollstdndig ausgeglichen werden.

10.4 Wald

Zur waldbezogenen Kompensation dieses Vorhabens sind insgesamt 26.122 mz2 forstrechtliche
Ersatzaufforstungen zu leisten. In Stade-Wiepenkathen ist eine Flache von insgesamt ca. 5 ha fur
eine Waldentwicklung vorgesehen. Damit sind die forstrechtlichen Waldeingriffe in ausreichendem

Mal3e kompensiert.
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11 Glossar
A
Abs.

Abspannabschnitt

Abspannmast

CEF-Mallnahme
BAB

Betriebsmittel

BImSchG
BImSchV
Bundelleiter

dB(A)

DB AG

DB Energie GmbH

Drehstromsystem

Eckstiele
EEG
ENE
EnWG

EOK

Ampere (elektrischer Strom)
Absatz

Leitungsabschnitt zwischen zwei
Winkelendmasten (WE)

Winkelabspannmasten (WA) bzw.

An Abspann- bzw. Endmasten werden die Leiter an Abspannketten
befestigt, die die resultierenden bzw. einseitigen Leiterzugkrafte auf den
Stlutzpunkt Ubertragen und damit Festpunkte in der Leitung bilden

continious ecological functionality-measures

Bundesautobahn

allgemeine Bezeichnung von betrieblichen Einrichtungen in einem Netz zur
Ubertragung von elektrischer Energie (z.B. Transformator, Leitung,
Schaltgerate, Leistungs-, Trennschalter, Strom-, Spannungswandler etc.)
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundes-Immissionsschutzverordnung

Leiter, der aus mehreren Teilleitern besteht

Gerauschpegel A — bewertet

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn Energie GmbH

Ein aus drei gleich groflen um 120° verschobenen Spannungen und
Stromen gebildetes Wechselstromsystem

Eckprofile eines Mastes
Erneuerbare-Energien-Gesetz
E.ON Netz GmbH
Energiewirtschaftsgesetz

Erdoberkante
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Freileitung Je nach Funktion der Masten unterscheidet man zwischen Trag- und
Abspannmasten. Drehstromsysteme sind stets Dreileitersysteme. Als
Isolatoren werden Hangeisolatoren verwendet, als Masten meistens
Stahlfachwerkmasten (Gittermasten). Ein Erdseil wird fir den Blitzschutz
verwendet. Die Praxis einer nachtraglichen Installation einzelner Stromkreise
ist weit verbreitet.

Gestange Fachbegriff fir Tragwerk

GIL Gasisolierte Leitung

Hochspannung Spannungsbereich von 60 bis 110 kV

Hochstspannung Spannungsbereich von 220 kV und hdher

ICNIRP Internationale Strahlenschutzkommission fur nicht-ionisierende Strahlung
Kap. Kapitel

Korona-Entladung Teildurchschlage in der Luftisolierung bei Freileitungen

KUA Kabeliibergangsanlage; Anlagenteil, in dem der Ubergang von der

Freileitung zum Erdkabel und umgekehrt erfolgt

kV Kilovolt (1.000 V)

kV/im Einheit der elektrischen Feldstarke

Leitersell Seilférmiger Leiter

MW Megawatt (1.000.000 W), Einheit fir Wirkleistung

Mittelspannung Spannungsbereich von 1 kV bis 30 kV

MVA Megavoltampere (1.000.000 VA), Einheit fir Schein- und Blindleistung
Monitoring Das Monitoring von Freileitungen ist eine Methode zum witterungsgefiihrten

Betrieb von Freileitungen

Netz System von zusammenhangenden Einrichtungen (Leitungen,
Umspannwerken) zur Ubertragung von elektrischer Energie

(n-1)-Kriterium Anforderung an das Ubertragungsnetz zur Beurteilung der Netz- und
Versorgungssicherheit.
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Quertrager

Redispatch

Regelzone

Schaltanlage
Spannfeld

Stromkreis

System

uT

Tragmast (T)

T6B
TA Larm
Traverse
TTG

UCTE

UVvS

Beinhaltet ein Netzbereich eine bestimmte Anzahl (n) von Betriebsmitteln, so
darf ein beliebiges Betriebsmittel ausfallen, ohne dass es zu dauerhaften
Grenzwertverletzungen bei den verbleibenden Betriebsmitteln kommt,
dauerhafte Versorgungsunterbrechungen entstehen, eine Gefahr der
Stérungsausweitung besteht oder eine Ubertragung unterbrochen werden
muss.

seitliche Ausleger (Traverse) an einem Mast zur Befestigung der Leiter
Unter Redispatch verstehnt man die praventive oder kurative Beeinflussung
von Erzeugerleistung durch den Ubertragungsnetzbetreiber, mit dem Ziel,
kurzfristig auftretende Engpasse zu vermeiden oder zu beseitigen.

Gebiet, fur dessen Primarregelung, Sekundarregelung und Minutenreserve
ein Ubertragungsnetzbetreiber verantwortlich ist

Einrichtung zum Schalten von elektrischen Systemen
Leitungsbereich zwischen zwei Masten

Einzelne elektrische Verbindung zweier Umspannwerke, bestehend baulich
aus einem System einer Leitung und Schaltfeldern in den Umspannwerken

Drei zusammengehdrige, voneinander und der Umgebung isolierte Leiter zur
Ubertragung von Drehstrom

Mikrotesla (1/1.000.000 Tesla, Einheit der magnetischen Flussdichte)

Tragmasten tragen die Leiter (Tragketten) bei geradem Verlauf. Sie
tibernehmen im Normalbetrieb keine Zugkrafte.

Tréager offentlicher Belange
Technische Anleitung Larm
siehe Quertrager

TenneT TSO GmbH

Union for the Coordination of Transmission of Electricity
(Westeuropaisches Verbundnetz)

Umweltvertraglichkeitsstudie
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Umspannwerk Hochspannungsanlage mit Transformatoren zum Verbinden von Netzen
verschiedener Spannungen

UNB Ubertragungsnetzbetreiber

uw Umspannwerk

Vv Volt (Einheit der elektrischen Spannung)

VA Voltampere (Einheit der Blind- oder Scheinleistung)

Verluste Energie, die nutzlos in Warme umgewandelt wird

w Watt (Einheit der elektrischen Leistung)

WA Winkelabspannmast (siehe Abspannmast)

WE Winkelendmast

WEA Windenergieanlage

4-systemig Leitung mit vier Drehstromsystemen zu je drei Leitern




