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Baufeld Schritt1
Gründung Umschlagplattform
ca. 200m x 175m
ab 02.05.2022

Stelzenponton "KURT"
Lagerponton, ca. 65m x 25m
Schlepper

Baufeld Schritt 2
Gründung Anlege- und Vertäudalben
ca. 460m x 200m
ab 23.05.2022

zusätzliche Geräteeinheiten
Hubinsel "ANNEGRET"
Lagerponton, ca. 65m x 25m
Schlepper
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ca. 2,5ha N
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BE-Fläche
Lager- und

Montagefläche
 

ca. 2.500m²

20.04.2022

Zeichnung:     BLK.01

Herstellung Infrastruktur LNG Anleger 1 WHV
 

Baustellen- und Logistikkonzept

M: 1:25000;2000;500

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2019
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