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1 Einleitung

Fur den Bau der Energietransportleitung ETL 179.200 sind Logistikwege wahrend
der Bauzeit im Wesentlichen flir die Umsetzung der Baumaschinen und die Liefe-
rung der Rohre sowie deren Verteilung entlang der Trasse erforderlich. Da es sich
beim Rohrleitungsbau um eine lineare Wanderbaustelle handelt, werden im Ideal-
fall die notwendigen schweren Maschinen (Bagger, Seitenarme etc.) am Beginn
der offenen Bauweise auf die Trasse gesetzt und sie arbeiten sich dann im ausge-
wiesenen Arbeitsstreifen bis zum Ende der offenen Bauweise fort. Nur im Bereich
der geschlossenen Querungen ist ein Verlassen des Arbeitsstreifens erforderlich.

Dieses Dokument betrachtet die Baulogistik und Wegenutzung zum Vorhaben
ETL 179.200. Zudem werden die Voraussetzungen flir die straBenrechtlichen Ge-
nehmigungen (Sondernutzungserlaubnisse) definiert. Die Baulogistik und Wege-
nutzung lassen sich in zwei Bereiche aufteilen:

1. Verkehr fur den Transport der Rohre zu den Rohrlagerplatzen
2. Allgemeiner Baustellenverkehr zum und innerhalb Arbeitsstreifen
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2 Rechtliche Grundlagen

Die Nutzung offentlicher StraBen Gber den Gemeingebrauch hinaus ist Sondernut-
zung und bedarf einer Sondernutzungserlaubnis, § 8 Abs. 1 FStrG / § 18 Abs. 1
NStrG. Als Sondernutzung gelten dabei auch die Anlage oder die wesentliche An-
derung einer Zufahrt oder eines Zugangs zu bestimmten StraBen, § 8a Abs. 1
FStrG / § 20 Abs. 2 NStrG. Die Benutzung der sonstigen 6ffentlichen StraBen rich-
tet sich nach blrgerlichem Recht, § 55 Abs. 2 NStrG.

Soweit die Benutzung von 6ffentlichen StraBen wahrend der Bauzeit Gber den Ge-
meingebrauch hinausgeht bzw. Zufahrten zu 6ffentlichen StraBen angelegt oder
wesentlich gedndert werden, werden die hierfir erforderlichen Sondernutzungser-
laubnisse im Zuge der Planfeststellung aufgrund ihrer Konzentrationswirkung er-
teilt. DarlUber hinaus bildet die Planfeststellung die Grundlage fir ggf. erforderliche
Sondernutzungsvereinbarungen mit den StraBenbaulasttragern. Im Einzelnen gilt:

Klassifizierte StraBen:

Die Benutzung der BundesfernstraBen tUber den Gemeingebrauch hinaus ist Son-
dernutzung gemaB § 8 FStrG. Zufahrten und Zugange zu BundesstraBen der zur
ErschlieBung der anliegenden Grundstlicke bestimmten Teile auBerhalb der Orts-
durchfahrten gelten gemaB § 8a FStrG als Sondernutzung im Sinne des § 8 FStrG,
wenn sie neu angelegt oder gedndert werden. Eine Anderung liegt auch vor, wenn
eine Zufahrt oder ein Zugang gegentber dem bisherigen Zustand einem erheblich
groBeren oder einem andersartigen Verkehr als bisher dienen soll, § 8a Abs. 1 S.
2 FStrG.

Die Benutzung der Landes- und KreisstraBen lGber den Gemeingebrauch hinaus ist
Sondernutzung gemaB § 18 NStrG. Sie bedarf der Erlaubnis des Tragers der Stra-
Benbaulast, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die Gemeinde
nicht Trager der StraBenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit dessen Zustim-
mung erteilen. Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in
den Ortsdurchfahrten und in GemeindestraBen von der Erlaubnis befreien und die
Auslbung regeln. Soweit die Gemeinde nicht Trager der StraBenbaulast ist, bedarf
die Satzung der Zustimmung des Tragers der StraBenbaulast.

Zufahrten zu Landes- und KreisstraBen auBerhalb der Ortsdurchfahrten gelten ge-
maB § 20 Absatz 2 NStrG als Sondernutzung im Sinne des § 18 NStrG, wenn sie
neu angelegt oder geandert werden.

Eine Anderung liegt danach auch vor, wenn eine Zufahrt gegeniiber dem bisheri-
gen Zustand einem erheblich gréBeren oder einem andersartigen Verkehr als bis-
her dienen soll. Eine Zufahrt ist die flur die Benutzung mit Fahrzeugen bestimmte
Verbindung von Grundstiicken oder von nicht 6ffentlichen Wegen mit einer StraB3e.
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Es kann sich um Ausbauten vorhandener Zufahrten (z.B. Land- und Forstwirt-
schaftlicher Verkehr) oder Neuerrichtungen handeln. Dieser Tatbestand stellt eine
Sondernutzung o6ffentlicher StraBen dar. Grundlegend werden die Zufahrten zum
Baufeld aufgelistet, die zur baulichen Umsetzung des Vorhabens erforderlich sind.

GemeindestraBBen, sonstige 6ffentlichen StraBen, HWW und WW:

GemalB § 20 Abs. 4 NStrG i.V.m. § 18 Abs. 4 Satz 1 und 2 NStrG sind Zufahrten,
die nicht auf einer Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 NStrG beruhen, so zu errichten und
zu unterhalten, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs sowie den anerkannten Regeln der Technik geniigen. Dies betrifft die
GemeindestraBen.

Die Errichtung von Zufahrten an sonstigen 6ffentlichen StraBen (§ 53 NStrG) kann
gemaB § 55 NStrG zwar eine Sondernutzung darstellen, unterliegt aber grundsatz-
lich nicht der Sondernutzungserlaubnispflicht. GemaB § 55 Abs. 2 NStrG regelt sich
die Benutzung der sonstigen o6ffentlichen StraBen (iber den Gemeingebrauch hin-
aus nach burgerlichem Recht. Ggf. erforderliche Vereinbarungen wird GUD geson-
dert schlieBen. Diese sind nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens.

Die Regelungen des § 53 NStrG sowie § 55 NStrG wurden bei der Planung bertck-
sichtigt.

Privatwege:

Die Nutzung der Privatwege richtet sich nach den allgemeinen wegerechtlichen
Vorgaben.

VEMAGS (Verfahrensmanagement fiir GroBraum- und Schwertransporte):

§ 29 Abs. 2 StVO regelt die GroBraum- und Schwertransporte. Dazu zahlen Trans-
porte mit Fahrzeugen, deren Gewichte und Achslasten Uber den Grenzwerten der
StVZO liegen. Die VEMAGS-Antrage sind nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens
und werden bei Bedarf vom Generalunternehmer gestelit.
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3 Logistikwege

Logistisch anspruchsvoll ist der Transport der Rohre von den Rohrlagerplatzen zu
den Baustellen, d. h. an den Rohrgraben. Die einzelnen Rohre weisen eine Lange
von bis zu 18 m auf, so dass die entsprechenden Transportfahrzeuge eine Gesamt-
ldnge von bis zu 25 m erreichen kénnen. Der Zubringerverkehr und die Material-
transporte zu den Rohrlagerplatzen werden Uberwiegend Uber 6ffentliche StraBen
abgewickelt.

* Herstellung der Rohre im Werk
* Anlieferung der Rohre ins Projektgebiet mit Bahn

Rohrhersteller

~
» Anlieferung bis Bahnhof Fredenbeck im Projektgebiet
Lieferabschnitte
J
* Von den Bahnhéfen werden die Rohre zu den 4 )
Rohrlagerplatzen geliefert
. * Rohrtransporter liefern die Rohre von den Rohrlagerplatzen zur
JULECEEES  Stelle des aktuellen Baufortschirttes der Wanderbaustelle )
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3.1 Liefersektionen vom Bahnhof zum Rohrlagerplatz

Flr die baulogistischen Vorgange wird die Trasse aufgrund der Lage der Rohrla-
gerplatze sowie geographischer und verkehrstechnischer Gegebenheiten in Liefer-
sektionen eingeteilt, welche einen Bahnhof mit Freistellgleis zur Rohranlieferung
per Guterzug inkl. Verlademoglichkeit auf LKW aufweisen.

Folgender Ausschnitt aus Unterlage A2-2 Ubersichtsplan Logistik gibt einen Uber-
blick zur Bestlickung der Rohrlagerplatze von Bahnhof Fredenbeck aus:

Bahnhof |Rohrlagerplatz|Wi

Fredenbeck|RLPO1 25 km

Fredenbeck|RLPO2 25 km

Fredenbeck|RLPO3 10 km

Fredenbeck| RLP04 20 km
le_P01 Armaturenplatz
Gotzdorf Bitzfleth (S2)

RLP0O2
Stadermoor

Wiepenkathen Armaturenplatz

Wiepenkathen (S3)

Ubergabestation
Deinste (S4)

Legende

Trasse ETL 179.200

Bahnhof
Fredenbeck

o Rohrlagerplatz (RLP)
|

N
Station A

Andienung Bahnhof Fredenbeck

0 1 2 km

L S—

Abbildung 1: Ubersicht der Lieferabschnitte und Rohrlagerplatze
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Vom Bahnhof Fredenbeck werden alle vier Rohrlagerplatze angefahren.

Tabelle 1: Bahnhof Fredenbeck Rohrverteilung

Bahnhof Rohrlagerplatz | Ortlichkeit Wegestrecke (ca.)
Fredenbeck RLPO1 Gotzdorf 25 km
Fredenbeck RLPO2 Stadermoor 25 km
Fredenbeck RLPO3 Wiepenkathen 10 km
Fredenbeck RLPO4 Hagen 20 km

3.2 Rohrlagerplatze

Im Vorfeld sind verschiedene Flachen als Lagermdéglichkeit untersucht worden. Da-
bei sind die GroBe der bendétigten Lagerflache, deren Ausbaukosten und sowohl
verkehrstechnisch als auch finanziell glinstige Logistikwege entscheidend. Als Er-
gebnis der Untersuchung hat sich das Anlegen von vier Rohrlagerplatzen an den
im Folgenden beschriebenen Standorten als logistisch und wirtschaftlich am glins-
tigsten herausgestellt. Die geotechnischen Anforderungen werden in Teil F1-1 -
Bodenschutzkonzept beschrieben.

3.2.1 ErschlieBung der Rohrlagerplitze

In folgender Tabelle werden die Rohrlagerplatze beschrieben:

Tabelle 2: ErschlieBung Rohrlagerplatze

Rohrlagerplatz ErschlieBung offent- | Zufahrtsituation GroBe
liches StraBennetz [ha]

RLPO1 Goétzdorf L111 Temporarer Neubau | 1,85
von 2x Zufahrten

RLP0O2 Stadermoor K27 Temporarer Neubau | 1,53
von 1x Zufahrt mit
Begegnungsverkehr

RLPO3 Wiepenkathen B74 Temporarer Neubau | 2,79

von 2x Zufahrten

RLP04 Hagen GemeindestraBe Temporarer Neubau | 1,62
,Stadtweg", L124 von 2x Zufahrten
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3.2.2 Rohrbedarf

Flr die insgesamt ca. 17,90 km lange Trasse wird mit bis zu 18 m langen Rohren
ein Gesamtbedarf an Rohren von etwa 1.120 Stlick ermittelt. Dabei wird unter
Berilicksichtigung von rohrbaubedingtem Einklrzen der Rohre und sonstigen Ver-
arbeitungseinbuBen eine Reserve von bis zu 3 % angesetzt.

Zusatzlich ist gemaB derzeitiger Planung der Antransport von ca. 30 Werksbégen
vorgesehen.

3.2.3 Stapelvorschriften

Das Lagern der Rohre mit einem Durchmesser von DN900 erfolgt nach einer ge-
sonderten Stapelvorschrift der Vorhabentragerin. Aufgrund des Rohrdurchmessers
und damit nicht zuletzt in Abhangigkeit der Hohe und des zu erwartenden Gewich-
tes des Stapels ist die Stapelhéhe bei DN900 Rohren auf vier Lagen begrenzt. In
der Regel sind die Rohrlagerplatze so dimensioniert, dass lediglich zwei Reihen
gestapelt werden, um einen einfacheren Stapelvorgang zu ermdglichen. Werksbd-
gen dirfen nicht gestapelt werden. Die Lagerung erfolgt auf Kanthdlzern mit vor-
gegebenen Abmessungen, Abstanden und Befestigungen.

3.3 Lagerflachenbedarf

Aus dem Rohrbedarf und der Stapelvorschrift kann der Flachenbedarf zur Rohrla-
gerung bestimmt werden. Neben der reinen Rohrlagerung sind weitere Flachen flr
Werksbdgen, Baugerate, Fahrzeuge und weitere Baustelleneinrichtungen erforder-
lich. Zudem kann jeder Rohrlagerplatz mit einem Biegeplatz zum Biegen der Kalt-
bégen ausgestattet werden, bestehend aus Biegemaschinen, Rohrleger und Kran.

Die unten stehende Tabelle schlisselt die Nutzung fir jeden Rohrlagerplatz auf:

Tabelle 3: Nutzung der Rohrlagerplatze

verfugbare
Nr. Start- End- | Trassen- | Stiickzahl gem. L . .
" g Nicht tiberfahrbare Bereiche AS - RLP
RLP km km lange Stapelvor-
schrift
RLPO1 | 0+000 | 2+600 | 2.600m 132 Sonderkulturen bei km 2+002 bis L111
2+500
RLP0O2 | 2+600 6+900 4.300 m 236 DB Bahnlinie K27
RLPO3 | 6+900 13+700 6.800 m 390 B73, B73 B74
RLPO4 | 13+700 | 17+900 | 4.200m 230 Schwingetal L124, Gemeindestrafe Stadt-
weg (Hagen)

Die Ermittlung des Lagerflachenbedarfs ist folgenden mitgeltenden Dokumenten
zu entnehmen:

e 13558-I1LF-179-PPL-LG-DWG-02023 01 bei Gotzdorf

e 13558-ILF-179-PPL-LG-DWG-02024 02 bei Stadermoor

e 13558-ILF-179-PPL-LG-DWG-02025 03 bei Wiepenkathen
e 13558-ILF-179-PPL-LG-DWG-01561 04 bei Hagen
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Bei der Ermittlung des Lagerflachenbedarfs sind folgende Aspekte beriicksichtigt
worden:

Anordnungskonzept entsprechend der anzuwendenden Stapelvorschrift, un-
ter Berlcksichtigung ausreichenden Raums fiur das sichere Mandvrieren von
LKWs und Hebegeraten sowie Ent- und Beladung von Rohren

Ausstattung des RLPs mit Material zur sicheren Lagerung der Rohre (Lager-
hdlzer usw.) gemaB anzuwendender Stapelvorschrift

Umzaunung des RLPs mit Bauzaun auf mobilen, erdverankerten BetonfliBen
inkl. Ubersteigschutz (Héhe min. 2 m) als Schutz vor unbefugtem Zutritt
Dritter bzw. Diebstahl und / oder Beschadigungen, mit mindestens zwei ein-
gebauten Schiebetoren, nutzbar als Ein-/ Ausfahrt fiir alle Fahrzeugarten
Vorhaltung und Unterhaltung des RLP sowie Reparatur von Schaden (am
Zaun, an der Tragschicht, usw.) wahrend seiner gesamten Nutzungsdauer
Das Biegen der Rohre erfolgt stationar auf auszuwahlenden Rohrlagerplat-
zen

Werksbdgen werden ebenfalls auf den Lagerplatzen deponiert. Offensichtli-
che Winkelpunkte werden jeweils auf den nachst gelegenen RLP gelagert.

Die Rohrlagerplatze werden nach deren Nutzung unter Beachtung folgender
Punkte vollstandig rickgebaut:

vollstandiger Rickbau des RLP mit vollstandigem Abbau aller Anlagen, Ent-
fernung und Entsorgung oder Verwertung aller Materialien
Wiederherstellung / Rekultivierung der Flache in Abstimmung mit dem(n)
Eigentimer(n), bzw. Bewirtschafter(n), so dass eine Abnahme und Rick-
gabe erfolgen kann
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4 Baulogistik zum Arbeitsstreifen
4.1 Nutzung und Zustand des bestehenden Verkehrs-
netzes

Zwangspunkte bei der Routenwahl stellen vor allem Brickenbauwerke mit Ton-
nagebeschrankung, unglnstige Beschaffenheit der Ortsdurchfahrten (z. B. Pflas-
terbefestigung, Fahrbahnbreiten z. T. mit punktuellen Einengungen, geringer Aus-
baustand der Knotenpunkte) sowie sonstige geographische Gegebenheiten
(Querung von Gewassern II. / III. Ordnung, Graben und sonstige Durchlassbau-
werke) dar.

Die klassifizierten StraBen werden so genutzt, dass ErtlichtigungsmaBnahmen
madglichst nicht erforderlich werden. Wo ErtichtigungsmaBnahmen unvermeidlich
sind, sollen diese in dem MaBe ausgefiihrt werden, dass sie vollstandig wieder
zuruckgebaut werden kénnen.

Im Folgenden wird die Nutzung aller 6ffentlicher StraBen und Wege aufgelistet und
im Wegenutzungsplan dargestellt.

4.1.1 Klassifizierte Stra3en
(Darstellung im Wegenutzungsplan als grune Linie)

Klassifizierte StraBen sind: Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstra-
Ben. Bei diesen StraBen sind zum einen keine ErtlichtigungsmaBnahmen erforder-
lich, um vom Baustellenverkehr befahren werden zu kénnen. Zum anderen wird
auch nicht mit gréBerer Abnutzung oder Beschadigung durch das héhere Verkehrs-
aufkommen gerechnet.

Tabelle 4: Wegenutzung klassifizierter StraBen

Bezeich- Verwaltungsgemeinde (be- Bemerkung: Genutzte
nung troffen in Bezug auf Trasse) Lange [m]
(Land-
kreis)
Hansestadt Stade, Agathenburg Andienung Bahnhof Fre- 10900
B73 denbeck
Fredenbeck, Hansestadt Stade Andienung Bahnhof Fre- 7500
B74 denbeck
Fredenbeck Andienung Bahnhof Fre- 5700
K1 denbeck
Fredenbeck, Deinste Verbot flir Rohrtransport, 5200
K1 lediglich Baulogistik
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Bezeich- Verwaltungsgemeinde (be- Bemerkung: Genutzte
nung troffen in Bezug auf Trasse) Lange [m]
(Land-
kreis)
Hansestadt Stade, Hammah Andienung Bahnhof Fre- 5000
K3 denbeck
Hansestadt Stade Baulogistik 1600
K27
Hansestadt Stade Andienung Bahnhof Fre- 600
K27 denbeck
K31 Hansestadt Stade 30 km/h flr Fahrzeuge 3100

Uber 5,5 Tonnen im Be-
reich OD Gotzdorf, Baulo-

gistik

K56 Fredenbeck Andienung Bahnhof Fre- 2100
denbeck

K70 Fredenbeck Andienung Bahnhof Fre- 350
denbeck

K80 Hansestadt Stade Andienung Bahnhof Fre- 4200
denbeck

L111 Hansestadt Stade, Agathenburg, Hol- | Andienung Bahnhof Fre- 8300

lern-Twielenfleth denbeck

L124 Hansestadt Stade, Hagen Andienung Bahnhof Fre- 1400
denbeck

L124 Hansestadt Stade, Deinste Baulogistik 4500

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen fliir oben genannte klassifizierten StraBen
auf den betrachteten Abschnitten keine Gewichtsbeschrankungen vor.

4.1.2 GemeindestraB3en
(Darstellung im Wegenutzungsplan als gelbe Linie)

Diese StraBen haben eine befestigte Breite (Asphalt, z. T. Pflaster) von mind. 3,0
m, teilweise mit begleitenden Graben. An Einmindungen sind teilweise Querungen
mit Radwegen und Graben (Durchlassbauwerken) vorhanden.

Mégliche MaBnahmen:

e Aufweitung von Einmindungen, Randbereiche / Bankette schottern und ggf.
temporare Verlangerung der vorh. Durchldsse der querenden Graben.
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e Soweit fir Begegnungsverkehr erforderlich, Ausweichen anlegen (Mindest-
breite 2,5 m) und ggf. parallelverlaufende Graben temporar verrohren.

Tabelle 5: Wegenutzung GemeindestraBen

StraBenname Ausbauzu- | Hinweise Gemeinde Ge-
stand nutzte
Lange
[m]

Am Bahnhof Asphalt Andienung Bahnhof Fredenbeck 200
Fredenbeck

Raiffeisenweg Asphalt Andienung Bahnhof Fredenbeck 500
Fredenbeck

Am Hohenwedel Asphalt 5,5Tonnen Hansestadt Stade 1000

Bockhorster Weg Asphalt 5,5 Tonnen Hansestadt Stade 900

Butzflether Industrie- Asphalt Hansestadt Stade 200

straBe

Dorfanger Asphalt Hansestadt Stade 200

Haddersdorfer Haupt- | Schotter Landwirtschaftlicher Hansestadt Stade 2200

straBe Verkehr frei

Haddorfer Weg Asphalt Hansestadt Stade 1500

Mittelsdorfer Weg Asphalt Hansestadt Stade 800

Odamm Asphalt Hansestadt Stade 400

Stadtweg Asphalt Andienung Bahnhof Hansestadt Stade 700
Fredenbeck

Stadtweg (Hagen) Asphalt Hansestadt Stade 50

Fredenbecker Weg Asphalt Hansestadt Stade 1300

Vor de Weld Pflaster Hansestadt Stade 300

Stand:19.02.2025
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4.1.3 Sonstige offentliche StraBen, Hauptwirtschaftswege (kurz HWW) und Wirtschaftswege (kurz WW)
(Darstellung im Wegenutzungsplan als _ Linie)

Sonstige 6ffentliche StraBen, Hauptwirtschaftswege und Wirtschaftswege sind Wege, welche flr den 6ffentlichen Verkehr mit
Einschrankungen, wie zum Beispiel Anrainerverkehr, Landwirtschaftlicher Verkehr, Forstwirtschaftlicher Verkehr oder Gewichts-
beschrankungen zugelassen sind.

Diese StraBen haben entweder eine befestigte Breite (Asphalt, z. T. Pflaster) oder eine geschotterte Breite von bis zu 3,0 m (in
Ausnahme auch mehr), teilweise mit begleitenden Graben. An Einmundungen sind teilweise Querungen mit Radwegen und
Graben (Durchlassbauwerken) vorhanden.

Erforderliche MaBnahmen:

e Aufweitung von Einmindungen, Randbereiche / Bankette schottern und ggf. temporare Verlangerung der vorh. Durch-
lasse der querenden Graben.

e Soweit fir Begegnungsverkehr erforderlich, Ausweichen anlegen (Mindestbreite 2,5 m) und ggf. parallelverlaufende Gra-
ben temporar verrohren.

Soweit ein Ausbau erforderlich ist, erfolgt eine entsprechende Kennzeichnung im Wegenutzungsplan. Dabei gilt folgende MaB3-
nahme:

e auf gesamter Ertlichtigungslange Aufbringen einer Tragschicht auf den Oberboden aus Mineralgemisch (ggf. mit Geovlies
als Trennschicht), Breite mindestens 3,0 m.

Tabelle 6: Wegenutzung sonstiger 6ffentlicher StraBen, HWW und WW

StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungsfahrzeug | Gemeinde Genutzte
/ Gewichtsbeschran- Lange [m]
kung

Ab KV L124 HWW Asphalt Kesselbriicke Hansestadt Stade 300
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StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungsfahrzeug | Gemeinde Genutzte
/ Gewichtsbeschran- Lange [m]
kung

Auf dem hohen Felde | WW Feldweg Ausbaubedarf Kesselbriicke Hansestadt Stade 400

Auf dem hohen Felde | HWW Schotter Kesselbriicke Hansestadt Stade 600

Auf dem Kraul HWW Schotter STVZO Hansestadt Stade 700

Braakfeld WwW Asphalt STVZO Hansestadt Stade 500

Buthflether Industrie- | s6S Asphalt STVZO Hansestadt Stade 100

straBe

Fredenbecker Weg WwW Feldweg Ausbaubedarf STVZO Hansestadt Stade 1000

Hanfberg / Hein- WW Feldweg Ausbaubedarf Kesselbriicke Hansestadt Stade 1300

kampweg

Heidbecker Bergfeld | WW Asphalt STVZO Hansestadt Stade 300

Hof Brockhorst HWW/WW Schotter STVZO Hansestadt Stade 1300

Holzacker WwW Feldweg Ausbaubedarf STVZO Hansestadt Stade 600

Im Betshorn WwW Schotter STVZO Hansestadt Stade 400

Im weiBen Moor WwW Schotter STVZO Hansestadt Stade 500

Kiebitzkamp HWW Asphalt STVZO Hansestadt Stade 600

Stadtweg s0S Asphalt Kesselbriicke, Andienung Hansestadt Stade 950
Bahnhof Fredenbeck
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StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungsfahrzeug | Gemeinde Genutzte
/ Gewichtsbeschran- Lange [m]
kung

Stadtweg s6S Asphalt STVZO Hansestadt Stade 400

Unter den Eichen WwW Feldweg Ausbaubedarf Kesselbriicke, landwirt- Hansestadt Stade 700
schaftlicher Verkehr frei, an-
schlieBender Ersatzneubau

Unter den Eichen WW Neubau Schotter Kesselbriicke, landwirt- Hansestadt Stade 300
schaftlicher Verkehr frei

Vor de Weld WWwW Pflaster STVZO Hansestadt Stade 300
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4.1.4 Nicht offentliche StraBBen und Wege

(Darstellung im Wegenutzungsplan als - Linie)

Zu den Privatwegen zdhlen in der Regel Wege der Land- und Forstwirtschaft, welche fir den 6ffentlichen Verkehr ausgeschlos-
sen sind. Sie weisen eine Breite von bis zu 3,0 m auf, teilweise mit begleitenden Graben, mit Schotteraufbau bzw. wasserge-
bundener Decke, teilweise nur Fahrspuren oder natlrlicher Untergrund, teilweise schlecht befahrbar (Schlaglécher).

MaBnahmen:

e Einmindungen entsprechend Schleppkurven aufweiten, Randbereiche / Bankette schottern.
e auf gesamter Ertlichtigungslange Aufbringen einer Tragschicht aus Mineralgemisch (ggf. mit Geovlies als Trennschicht)

auf den Oberboden, Breite mindestens 3,0 m.
e Soweit flir Begegnungsverkehr erforderlich Ausweichen anlegen (Mindestbreite 2,5 m) und ggf. parallelverlaufende Gra-

ben temporar verrohren.

Tabelle 7: Nutzung nicht 6ffentlicher StraBen

StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

ab Mittersdorfer Weg Privatweg Feldweg Ausbaubedarf STVZO Hansestadt Stade 100

Hof Brockhorst Privatweg Schotter STVZO Hansestadt Stade 1400

Nahe Auf dem Felde Privatweg Feldweg Ausbaubedarf STVZO Hansestadt Stade 150
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4.2 Planungsparameter Bemessungsfahrzeug

Die Festlegung der Flacheninanspruchnahme der Baulogistik beruht auf einer
Schleppkurvenanalyse unter Berlcksichtigung verschiedener Bemessungsfahr-
zeuge. Die Betrachtung unterschiedlicher Bemessungsfahrzeuge beruht auf den
verschiedenen Bauzustanden und Abschnitten. So erfordert z.B. die Andienung der
Rohrlagerplatze einen GroBraum- und Schwerlastverkehr, wahrend andere Bauab-
schnitte lediglich mit Fahrzeugen gemaB der maximal zuldssigen Massen und Ge-
ometrien der StVZO erreichbar sein mussen.

Fir die verschiedenen Bauzustdande sind folgende Bemessungsfahrzeuge flr die
Ermittlung der Flacheninanspruchnahme der Logistikflachen bertcksichtig worden:

e GroBraum- und Schwerlastverkehr fir die Andienung der Rohrlagerplatze
und Baustelleneinrichtungsflachen vor und nach groBer geschlossener Que-
rungen.

e Fahrzeuge gem. den maximal zuldssigen Massen und Geometrien laut
StVZO fir die Andienung aller Logistikflachen und Baustelleneinrichtungs-
flachen entlang der Trasse.

e Arbeitsmaschinen (z.B. Rohrleger) werden bei der Ermittlung der Flachen-
inanspruchnahme der Uberfahrten (iber BestandsstraBen herangezogen.

Hinweise zur Bauzeitlichen Verkehrsfihrung:

Die Linienfihrung der temporaren BaustraBen und Zufahrten ist gepragt von vielen
Kreisbégen und damit einhergehendem hohen Schwierigkeitsgrad der Befahrbar-
keit. Zudem ergeben sich aufgrund er topografischen Verhaltnisse geringe Halte-
sichtweiten. Daraus resultierend und in Anlehnung an die erhéhten Anforderungen
des Baustellenverkehrs betragt die Planungsgeschwindigkeit bei gerader Linien-
fuhrung 30 km/h, in Kurvenfahrten bei engen Kurvenradien 10 km/h.

Die angenommene Planungsgeschwindigkeit ist wahrend der Bauzeit auf tempora-
ren BaustraBen uneingeschrankt einzuhalten.

Im offentlichen StraBenverkehr gilt grundsatzliche eine umsichtige Fahrweise ge-
genuber dem Individualverkehr. Zudem sind unnétige Rundfahrten zu vermeiden.
Banketten und Grinstreifen zwischen Radwegen und offentlicher StraBen gelten
nicht als regulare Verkehrsflache und dirfen nicht befahren werden. Besonders
innerhalb geschlossener Ortschaften ist das Befahren der 6ffentlichen StraBe mit
angepasster Geschwindigkeit geboten. Beschilderungen an Baustellenzufahrten
sind gemaB Verkehrsrechtlicher Anordnung nach geltenden Regelplane auszuftih-
ren.

Bei der Genehmigung der Schwer- und GroBraumtransporte gelten die Vorgaben
gemaB § 46 StVO - Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis. Diese werden vom
jeweiligen Transportunternehmen eigenstandig eingeholt.
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4.3 Beweissicherung

Flar samtliche StraBennutzungen, ausgenommen klassifizierte Stra8en, erfolgt eine
Wegebeweissicherung vor und nach Abschluss der BaumaBnahme mit den Stra-
Benbaulasttragern / Eigentimern. Die Wegebeweissicherung erfolgt durch den be-
auftragten Generalunternehmer im Beisein der Bauleitung des Vorhabentragers.
Der Generalunternehmer wird sich die Abnahme der Gemeinde- und BaustraBen
seitens des StraBenbaulasttragers / Eigentimers schriftlich bestatigen lassen.
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5 Temporadrer Neubau von Baustellenzufahrten

Zum Erreichen des Baufeldes missen zum Teil nicht 6ffentlich zugangliche StraBen
und Wege (forst- und landwirtschaftliche Wege) genutzt werden. Aufgrund der to-
pografischen Gegebenheiten sind auBerdem Baustellenzufahrten zu errichten,
wozu land- bzw. forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen werden mus-
sen. Diese Flachen sind im Arbeitsstreifen integriert, der in den Trassen- und
Rechtserwerbsplanen dargestellt wird.

Im Wegenutzungsplan sind alle klassifizierten (Bundesautobahnen, Bundesstra-
Ben, LandesstraBen, KreisstraBen) sowie nicht klassifizierten StraBen und Wege
gekennzeichnet, die vorhabenbedingt befahren werden mussen.

Bei den Wirtschaftswegen werden zwischen befestigten und unbefestigten Wegen
sowie Zuwegungen auBerhalb des Wegenetzes unterschieden. Bei diesen sind z.
T. ErtichtigungsmaBnahmen notwendig, die unten aufgefihrt werden.

Es werden an bestimmten StraBen Zufahrten hergestellt, die von einer StraB3e aus
in das Baufeld fiihren oder bei denen eine Uberfahrt von der BaustraBe aus im
Arbeitsstreifen stattfindet.

Der Anschluss der temporar neu zu bauenden Zufahrt an klassifizierten StraBen
und GemeindestraBen erfolgt mittels gebundener Tragschichten. Die Betrachtung
der gebundenen Tragschicht der Zufahrt beginnt an der Asphaltkante der beste-
henden 6ffentlichen StraBe und endet mit dem Auslegen der Lastverteilungsplatten
flir die Zuwegung zum Arbeitsstreifen.

Fur das Uberqueren der StraBenseitengrdben gilt folgendes:

Fir die Aufweitung der Einmundung sind die an den BestandstraBen verlaufenden
StraBenseitengraben temporar zu Uberbauen. Hierfur ist es notwendig den jewei-
ligen Seitengraben auf einer Lange von ca. 20 m zu verrohren. Der verrohrte Gra-
ben wird mit Sand verfillt. Zwischen Grabenbdschung/-sohle und Sand wird ein
Geovlies als Trennlage eingebaut. Die Befestigung der Aufweitungsflache erfolgt
mittels einer gebundenen Tragschicht, die zudem auch dem Ausgleich des Hohen-
unterschiedes zwischen BestandsstraBe und Ackerflache dient. Die ungefdhre
Schichtstarke wird ca. 20 cm betragen. Als Trennlage zwischen Ackerflache, Ban-
kett und Schotter wird ein zugfestes Geotextil eingebaut

Folgende Musterabbildung veranschaulicht die bauliche MaBnahmen:
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Abbildung 2: Abgrenzung der baulichen MaBnahmen Logistik einer Pipelinebaustelle

Die Darstellung der temporaren Zuwegungen und Zufahrten im Wegenutzungsplan

erfolgt in [BifK.
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5.1 Zufahrten ab klassifizierter StraBe gem. §18 NStrG / §8 FStrG

Im Folgendem werden die Zufahrten aufgelistet. Der Anschluss an den Bestand erfolgt mittels gebundener Tragschicht.

Tabelle 8: Zufahrten an klassifizierten StraBen

Anschlussstelle Station Trassen-km | Gemeinde Ausbauzustand
L111 L111_Abs.Nr.175_Station714_km1.595 500 Hansestadt Stade Neubau, RLPO1
L111 L111_Abs.Nr.175_Station714_km1.595 500 Hansestadt Stade Neubau

L111 L111_Abs.Nr.175_Station714_km1.595 500 Hansestadt Stade Neubau, RLPO1
K31 K31(STD)_Abs.Nr.20_Station1676 1500 Hansestadt Stade Neubau

K31 K31(STD)_Abs.Nr.20_Station1676 1500 Hansestadt Stade Neubau

K27 K27(STD)_Abs.Nr.10_Station1631 3600 Hansestadt Stade Neubau

K27 K27(STD)_Abs.Nr.10_Station1631 3600 Hansestadt Stade Neubau, RLP02
B73 B73_Abs.Nr.300_Station_1705_km_6077 8500 Hansestadt Stade Neubau

B73 B73_Abs.Nr.300_Station_1705_km_6077 8500 Hansestadt Stade Neubau

B74 B74_Abs.Nr.270_Station_1778_km_2667 10600 Hansestadt Stade Neubau, RLP03
B74 B74_Abs.Nr.270_Station_1500_km_2945 10600 Hansestadt Stade Neubau, RLP03
B74 B74_Abs.Nr.270_Station_1431_km_3014 10700 Hansestadt Stade Neubau
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5.2 Zufahrten ab GemeindestraB3Ben gem. §18 NStrG

Im Folgendem werden die Zufahrten aufgelistet:

Tabelle 9: Zufahrten an GemeindestraBBen

Anschlussstelle Trassen-km Gemeinde Ausbauzustand
GS Odamm 1700 Hansestadt Stade Neubau
GS Odamm 1700 Hansestadt Stade Neubau, Umschlagplatz
GS Mittelsdorfer Weg 8000 Hansestadt Stade Neubau
GS Mittelsdorfer Weg 8000 Hansestadt Stade Neubau
5.3 Zufahrten sonstigen offentlichen StraBen, HWW und WW gem. §55 NStrG
Im Folgendem werden die Zufahrten aufgelistet:
Tabelle 10: Zufahrten an sonstigen 6ffentlichen StraBen, HWW und WW
Anschlussstelle Trassen-km Gemeinde Ausbauzustand
s0s Butzflether IndustriestraBe | 0 Hansestadt Stade Neubau
s0S Stadtweg 15500 Hansestadt Stade Neubau, RLPO4
s0S Stadtweg 15500 Hansestadt Stade Neubau, RLPO4
s0S Stadtweg 15500 Hansestadt Stade Neubau, Umschlagplatz
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5.4 Uberfahrten

Im Folgendem werden die Uberfahrten je StraBe aufgelistet. Eine Uberfahrt bedeutet, dass die Rohrleger wéhrend der Bauzeit
Uber die geschlossen gequerte StraBe bzw. Weg fahren, um auf die gegenlberliegende Seite zu kommen. Ein , Zurtckfahren"
zum Ausgangspunkt bzw. Verladepunkt der Rohrleger wiirde erhohte logistische Herausforderungen innerhalb des Arbeitsstrei-
fens mit dem Gerate-Gegenverkehr verursachen - und an der nachsten 6ffentlichen StraBe flr das Auf- und Abladen der
Rohrleger auf den Tieflader eine erneute Sperrung mit sich bringen. Die Uberfahrt ist ca. 5,00 m breit und wird mit Autoreifen
oder Lastverteilungsplatten ausgelegt. Wahrend der Uberfahrt ist eine temporére und kurzzeitige Vollsperrung erforderlich. Die
Dauer der Vollsperrung wird fir einen Umsetzvorgang von bis zu max. 1,00 Stunden angenommen. Die erforderliche Verkehrs-
rechtliche Anordnung ist bei den zustandigen StraBenbaulasttragern mind. zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten zu beantragen.

Tabelle 11: Uberfahrten von éffentlichen StraBen/Wegen fiir Rohrleger

Uberfahrene StraBe/Weg Trassen-km | Gemeinde Stationierung (bei klassifizierten StraBen)
L111 500 Hansestadt Stade L111_Abs.Nr.175_Station714_km1.595

K31 1500 Hansestadt Stade K31(STD)_Abs.Nr.20_Station1676

K27 3600 Hansestadt Stade K27(STD),Abs.Nr.10_Station1631

B73 8500 Hansestadt Stade B73_Abs.Nr.300_Station_1705_km_6077
Mittelsdorfer Weg 8000 Hansestadt Stade GemeindestraBe

874 10600 Hansestadt Stade B74_Abs.Nr.270_Station_1500_km_2945
Stadtweg/Hagener StraBe 15500 Hansestadt Stade Sonstige offentliche StraBe

Braakfeld 15800 Hansestadt Stade Wirtschaftsweg

Odamm 17100 Hansestadt Stade GemeindestraBe
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6 Quellenverzeichnis

6.1 Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke
e BundesfernstraBengesetz (FStrG)
e Niedersachsisches StraBengesetz (NStrG)
e DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von BV

e Allgemeine Technische Bestimmungen flur die Benutzung von StraBen durch
Leitungen und Telekommunikationslinie

e DWA-A 904-1 - Richtlinien flir den landlichen Wegebau Teil 1 2016-08

e Richtlinien zum Planungsprozess und flr die einheitliche Gestaltung von Ent-
wurfsunterlagen im StraBenbau

6.2 Allgemeine Literatur und Quellen
e Leitfaden_WEA_Aufstellplatze-BaustraBen_290715_DE
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