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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur

Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

bosch & partner

Anhang — MalRBnahmenkartei
— aktualisiert und erganzt —

MalRnahmendbersicht gem. Abstimmung des Monitorings und weiterer Malinahmen mit der
UNB des Landkreises Celle.

Die Festlegungen des Monitorings sind in die MaBhahmenblatter integriert worden.

Ebenfalls sind die Angaben zur zeitlichen Umsetzung der einzelnen MaRnahmen auf den ak-
tuellen Planungsstand mit einem Baubeginn im Frihjahr 2020 angepasst worden.

Neu hinzugekommen sind die Malinahmen 25 - 27.

Tab. 0-1: Darstellung der LBP-MalRnahmen sowie die entsprechenden Monitoringzeitraume

GroRe/ Umsetzung
MaRnah- - ; ;
men Nr MaBnahme Lange/ bei Baubeginn Art + D_aug—:‘r des
. Anzahl Frithjahr 2020* Monitorings
. Winter 19/20 fir Rekultivie-
Rodungsarbeiten zur Baufeldrau- rungsabschnitt 1
1 Vcer mung auf3erhalb der Brutzeit von Vo6- - Zukiinftig jeweils Herbst/Winter
geln (nur von Okt. - Feb.) vor Beginn im jeweiligem Re-
kultivierungsabschnitt
Herbst 2019 fur Rekultivie-
Kontrolle von zu féallenden Baumen rungsabschnitt 1
2 Vcer auf Fledermausbesatz und GroRRvo- Zukuinftig jeweils Herbst vor
gelhorste Beginn im jeweiligem Rekulti-
vierungsabschnitt
~ i ~ Fruhjahr 2020 fir Rekultivie-
3V Baurr_] und Gehélzschutzmalinah . rungsabschnitt 1 und RC-An-
men im Baufeld la
ge
Var. 1+ 2: mit nginn der Arbejten im Re- Wahrgnq des gesgmten
650 Ifm kultivierungsabschnitt 2, nach Rekultivierungszeitraumes
4 VepH Anlage eines Amphibienschutzzauns var. 3: Durchfiihrung M-Nr. 13 A; wéh-
ar. 5. rend der gesamten Rekultivie-
620 Ifm rungszeit
Sommer 2019 Verscheuchen
im Gleisfeld von Rekultivie-
rungsabschnitt 1, anschlief3end
Riickbau der Schienen im Be-
Vergramen von Reptilien in den Leciﬁgit'?ik“m"ieru“gsab'
5V Haldenrandbereichen und in der Restlicher Schienenstrang je-
Schienentrasse weils im Sommer vor Uberbau-
ung fir Rekultivierungsab-
schnitt 3 (Var. 1 und 2) bzw.
Rekultivierungsabschnitt 4
(Var. 3)
Insektenfreundliche Beleuchtung im
6V Bereich der RC-Anlage und in den . wahrend der gesamten Be-
dauerhaft auszuleuchtenden Halden- triebszeit der RC-Anlage
bereichen und Zufahrten
7V Wassern der Fahrwege und Um- . wahrend der gesamten Rekulti-
FFH schlagsflachen zur Staubbindung vierungszeit empfohlen
c ol - . mit Beginn der Arbeiten im Re- Zweimal jahrlich, Gber 20
8 Acer Anlage von Nistkasten fir den Star 10 Stiick Kultivierungsabschnitt 2 Jahre
Anlage von Nistkéasten fir den Feld- . Frithjahr vor Baubeginn Zweimal jahrlich, tiber 20
9 Acer sperling 3 Stuck (Frihjahr 2020) Jahre
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GroRe/ Umsetzung
I\r/lnaeﬁ;\nlel? MaRnahme Lange/ bei Baubeginn Art + Dauer des
’ Anzahl Frithjahr 2020* Monitorings
Ab Fruhjahr 2020; Dauer ent- Alle 2 Jahre, Uber 10
: f ~ spr. Rekultivierungsfortschritt; Jahre
10 Acer Efrf]thCkInglvlon gr‘[enrelchem, halb 1,42 ha nicht tiberbaute Restflache wird
ofrenem Grunian fur die Dauer der Rekultivie-
rungsarbeiten gepflegt
Anlage von 8 Gehdélzinseln zu je rd. Herbst/Winter 2020/21: Dauer Kein Monitoring vorgese-
11 Acer | 30 m2 mit Dornenstrauchern nord- 0,02 ha entspr. Rekultivierungsfort- hen.
westlich der Halde schritt.
nach Spargelernte 2020; Alle 2 Jahre, tUber 10
Entwicklung von artenreichem Griin- ?a“eLe.”tsr.’r'hReE“"ti)Vieru“gs' Jahre
™ ortschritt; nicht Uberbaute
12 Acer land n?rdhch des Weges ,Zum 0,736 ha Restiche wird fir die Dauer
Bréhn der Rekultivierungsarbeiten ge-
pflegt
Féallen eines Kiefernbestandes west- Alle 5 Jahre Uber 15 Jahre
lich der Halde und anschlieBejnde Vo- mit Beginn der Arbeiten im Re-
13 A ribergehende Waldrandentwicklung 1,36 ha/ kultivierungsabschnitt 2; Dauer
CEF | durch Sukzession, Aufschichten von 10 Stk. entspr. Rekultivierungsfort-
10 Reisighaufen (nur bei Variante 1 schritt
und 2)
6 ordli -An- Herbst/Winter 2020/21 -
14 A Geholzpﬂan_zung_ nordlich der RC-An 018 ha i
lage am Steigerring
Friihjahr 2020; Erhalt und Jahrlich, Gber 5 Jahre
15 Acer | Anlage eines Feldlerchenhabitats 0,51 ha Pflege wihrend der gesamten
Rekultivierungszeit
: " In den ersten drei Jahren
16 Anlage von Kammmolchlaichgewss- 0,04 ha Winter vor Baubeginn (19/20) jahrlich, dann alle 3 Jahre,
AcerFFH | SEM iiber 15 Jahre
Ansaat der rekultivierten Haldenberei- Alle 2 Jahre, tUber 10
che im 1. Bauabschnitt mit einer ar- Jahre
tenreichen Griinlandmischung unter
Beimengung eines groRen Anteils )
: - . rd. 12 ha mit Abschluss der Abdeckungs-
17 Acer standorttypischer Krauter (Bienen- (maximal) arbeiten im jeweiligen Baufeld
weide, gebietseigene Arten, Re-
giosaatgut) und Schaffung von offe-
nen bis halboffen Vegetationsberei-
chen durch Sukzession
Ansaat der rekultivierten Haldenberei- Je Abschnitt alle 2 Jahre,
che in den Rekultivierungsabschnit- tber 10 Jahre
ten 2 bis 4 mit einer artenreichen
Grunlandmischung (Regiosaatgut)
und Schaffung von offenen bis halb- )
: . mit Abschluss der Abdeckungs-
offen Ve_gettatlonsberelchen durch arbeiten im jewelligen Rekult-
18 A Sukzession: rd. 30 ha vierungsabschnitt (vsl.
- Rekultivierungsabschnitt 2: max. (maximal) Abschn. 2: 2028,
rd. 12 ha (Var. 1) Abschn. 3: 2034,
— Rekultivierungsabschnitt 3: max. Abschn. 4: 2043)
rd. 10 ha (Var. 1), nach Durch-
fihrung M-Nr. 13 A,
— Rekultivierungsabschnitt 4: max.
rd. 8 ha (Var. 1)
mit Abschluss der Abdeckungs- | Kontrolle im Rahmen des
. . arbeiten im jeweiligen Rekulti- Monitorings von M.-Nr. 17
Anreicherung der rekultivierten vierungsabschnitt (vsl. und 18
19 Acer | Haldenbereiche mit Strukturelemen- Abschn. 1: 2023,
ten (Altholzstapel, Steinhaufen) Abschn. 2: 2028,
Abschn. 3: 2034,
Abschn. 4: 2043)
Anlage eines 20 m breiten Waldran- mit Beginn der Arbeiten im Re- | Alle 5 Jahre tber 15 Jahre
des durch Unterpflanzen eines beste- kultivierungsabschnitt 2, nach
20 Acer | henden Kiefernbestandes westlich 0,76 ha Durchfiihrung M-Nr. 13 A;
des neuen Weges “Zum Bréhn* (nur Dauer entspr. Rekultivierungs-
bei Variante 1 und 2) fortschritt
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) GroRe/ Umsetzung
Maanh MaBnahme Lange/ bei Baubeginn Art + Dauer des
men Nr. Anzahl Frithjahr 2020* Monitorings
Entwicklung von Sukzessionsflachen
und Pflanzung von Sanddorn im Var. 1+2: nach Abschluss der Rekultivie-
21 A nordastlichen (Var. 1 — 3) und siid- 0,38 ha rungsarbeiten, voraussichtlich
westlichen (Var. 3) Randbereich der Var. 3: 3,18 2043
rekultivierten Halde
- nach Abschluss der Rekultivie-
22 A Ruckbau der RC—/—\_n_Iage nach A.b_ 2,4 ha rungsarbeiten, voraussichtlich
schluss der Rekultivierungsarbeiten 2043
23 A Entsiegelung von Asphaltflachen 0,34 ha mit Baubeginn
Entwicklung von Feldgehdlzen durch . Kein Monitoring vorgese-
24 Acer | sukzession 0,29 ha ab Friihjahr 2020 hen,
Anlage eines Ersatzbiotops fiir Salz- . Im 3., 5. und 10. Jahr nach
25 A vegetation 0.12ha Baubeginn Herstellung
26 Ewald Ersatzaufforstung im Flachenpool 2,5 ha mit Baubeginn obliegt NLF
Hohne
27 Ewaq | WaldumbaumaRnahme ,Eicklingen® 2,17 ha mit Baubeginn obliegt FBG
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

1 Vcer Baufeldraumung
MaRRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 1 VCEF

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp

. . V = VermeidungsmafRnahme
Rodungsarbeiten zur Baufeldraumung auBerhalb der Brutzeit von | A = Ausgleichsmanahme
Vogeln E = ErsatzmalRnahme

G = GestaltungsmafRnahme

Lage der Malinahme Zusatzindex

Auf samtlichen zu raumenden Haldenrandflachen FFH = Schadensbegrenzungsmafinahme/
Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Um eine Zerstdrung von Nestern in BAumen und damit die Verletzung/ Tétung von Individuen wéahrend der Bau-
feldfreimachung zu vermeiden, ist die aul3erhalb der Brutzeit durchzufiihren.

M  Vermeidung fur Konflikt:  H1
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Vogel, Flederméause

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnhahme

Gehdlzrodungen zur Baufeldfreimachung erfolgen auRerhalb der Brutzeiten von Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar. Die MaRgaben der MaRnahme 2 sind zu beachten.

Gesamtumfang der Manahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

Winter 19/20 fur Rekultivierungsabschnitt 1
M  Zukunftig jeweils Herbst/Winter vor Beginn im jeweili- M MaBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten
gem Rekultivierungsabschnitt

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege: ---

Hinweise zur Funktionskontrolle: ---

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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2 Vcer Kontrolle von zu fallenden Baumen auf Fledermausbesatz und Grof3vogel-
horste

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle Z Veer

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der Malinahme MaRRnahmentyp

x x V = Vermeidungsmaflnahme
Kontrolle von zu fallenden Baumen auf Fledermausbesatz und GroB3- | , - AusgleichsmaRnahme

vogelhorste E = ErsatzmaBnahme
G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MaBnahme )
Zusatzindex

Randbereiche der Halde und der RC-Anlage FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/
. Kohéarenzsicherungsmafinahme
Flurstuck: CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Um eine Zerstérung von besetzten Fortpflanzungs- und Ruhestétten von Flederm&usen in Baumen und damit die
Verletzung/ Tétung von Individuen in der Hauptfortpflanzungs-/ Aufzucht- und Ruhephase wahrend der Baufeld-
freimachung zu vermeiden, ist vor der Rodung von Héhlenbdumen eine Kontrolle auf Fledermausbesatz durchzu-
fahren.

Ggf. festgestellte Quartiere sind wahrend der nachtlichen Abwesenheit zu verschlieRen.

Installation von Kastenrevieren fiir Flederméause bei Wegfall von Quartieren.

M  Vermeidung fur Konflikt: H1,H3
O Ausgleich fur Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme flr

Fledermause, GroRRvdgel

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Potenzielle Fledermausguartiere:

Im Herbst (maximal 2 Monate vor Beginn der Fallarbeiten) werden alle quartiergeeigneten Strukturen auf Nutzung
als Wochenstube und Winterquartier untersucht. Entsprechend den Ergebnissen wird der Bedarf an voriibergehen-
den Ersatzquartieren festgelegt. Die Fallzeit ist fir festgestellte Quartierbaume auf die Zeit vom 01. September bis
zum 31. Oktober zu begrenzen, wobei eine Fallung im September nur bereichsweise erfolgt.

Sollten Baume bei der Baumkontrolle nicht kontrolliert werden kdnnen, ist ggf. bei der Fallung von Baumen mit
Quatrtierpotenzial eine 6kologische Fallbegleitung hinzuzuziehen.

Gdf. besetzte Fledermausquartiere werden, wenn volle Einsehbarkeit gewéhrleistet ist, unmittelbar vor Baubeginn
wahrend der nachtlichen Abwesenheit der Tiere verschlossen (z. B. durch Verwendung von Bauschaum). Damit
wird eine Wiederbelegung ausgeschlossen. Immobile Tiere, die wahrend des Winters in einer Baumhohle eines zu
fallenden Baumes entdeckt werden, sind vor dem Fallen zu bergen und in geeignete Ersatzquartiere umzusiedeln.
Des Weiteren sind pro betroffenes Quartier 3 Kastenreviere als Ersatz auszubringen. Hierbei ist darauf zu achten,
dass die Kasten den artspezifischen Anforderungen der jeweils betroffenen Art geniigen. Das Anbringen der Fle-
dermauskasten muss rechtzeitig vor Beginn der BaumalRnahme erfolgen, damit die MaRnahme mit Baubeginn
wirksam ist. Die MalRnahme ist im Bereich des Lebensraumes der lokalen Population vorzugsweise entlang von
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Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 2 VCEF

Abdeckung und Rekultivierung

Randstrukturen (Waldrand, Hecken etc.) anzulegen.

Ein Totungs- oder Verletzungsrisiko von Fledermausindividuen ist bei Umsetzung der MaBnahme sicher auszu-
schlieBen. Die konkrete Ausgestaltung der notwendigen Arbeitsschritte wird mit dem behérdlichen Naturschutz
abgestimmt.

Potenzielle GroRvogelhorste:

Kurz vor der Fallung von Baumen (Fallzeitraum s.0.), werden diese hinsichtlich Grol3vogelhorste begutachtet.
Sollten Horste vorhanden sein, sind pro Horst je 2 Nistkérbe (Ausfihrung artspezifisch) im weiteren Umfeld zu
geeigneten Horstbaumen zu installieren.

Gesamtumfang der Ma3nahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

Herbst 2019 fur  Rekultivierungsabschnitt 1
M  Zukunftig jeweils Herbst vor Beginn im jeweiligem Re- 0O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten
kultivierungsabschnitt

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfiihrung der Malinahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert. In Abh&angigkeit von ver-
schiedenen Faktoren, wie z.B. den Witterungsverhaltnissen, ist eine Abweichung von der angegebenen Bauzeiten-
beschréankung nach Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung und der Naturschutzbehérde mdoglich.

Die Fledermausbesatzprifungen, das VerschlieRen von Quartieren und das Umsetzen von Tieren dirfen nur von
art- und sachkundigen Fachleuten durchgefihrt werden. Gleiches gilt fir das Ausbringen mdéglicher Nistkérbe.

29.04.2019 6
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3V Baum- und GeholzschutzmalRnahmen im Baufeld

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 3 V
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
) V = VermeidungsmafRnahme
Baum- und GehdlzschutzmalRnahmen im Baufeld A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmalinahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Westlich der Halde, auf der Haldenflache Zusatzindex
. FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Flurstuck: Koharenzsicherungsmalinahme

CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Im Randbereich von Halde und RC-Anlage kénnen Bdume und Gehdlzbestande durch den Bau- und Rekultivie-
rungsbetrieb beschadigt und beeintrachtigt werden.

M  Vermeidung fur Konflikt:  B1,H1
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnhahme

An Wegen und StraBen sowie Feldrainen werden Einzelbdume vor Beeintrachtigungen durch Schutzmaf3nah-
men gemaf DIN 18920 geschitzt:

o Die Baume werden im Bereich der Kronentraufe durch einen Zaun (Héhe 1,80 m) geschutzt. Ist dieses aus
technischen Griinden nicht mdglich, werden die Baumstamme mittels eines Stammschutzes (H6he 1,80 m)
abgesichert.

e Ist das Befahren im Wurzelbereich erforderlich, wird dieser gegen Bodenverdichtung geschutzt.
e Schaden werden zu Lasten des Verursachers sofort baumpflegerisch behandelt.

Gesamtumfang der MaRnahme: 64 Stk.

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

@  Frahjahr 2020 fur Rekultivierungsabschnitt 1 und RC- O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten
Anlage
O MaRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege:
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Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 3 V
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuhrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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4 Vepn Anlage eines Amphibienschutzzaunes

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 4 VFFH

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
. L V = VermeidungsmaRnahme
Anlage eines Amphibienschutzzaunes A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmalinahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Westlich der Halde Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Flurstiick: 22, 185/3, 185/6, 365/185, 186/1, 186/2 Kohérenzsicherungsmafinahme

CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Das Einwandern von Amphibien aus den an die Halde westlich angrenzenden Waldlebensraumen in den Halden-
und Baustellenbereich kann durch das Aufstellen eines Sperrzaunes vermieden werden.

M  Vermeidung fur Konflikt:  H5
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Kammmolch

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnhahme

Aufstellen eines Sperrzauns (Mindesthéhe 40 cm) gemalR MamS 2000 westlich der Halde.
Die Zaune sind an ihren Unterseiten abzudichten bzw. in den Boden einzugraben (10 cm).

Die Mindesthéhe des Zaunes betrégt ca. 40 cm. Der Zaun ist mit einen Ubersteigschutz (iiberstehende Abde-
ckung) herzustellen. Freistehende Zaune sind durch eine Hinterfillung von der Bauflache her Giberwindbar zu ge-
stalten. Ebenerdig sind auf der Innenseite des Zaunes sowie auf der Aul3enseite Fanggeféa3e im Abstand von ca.
10 m (Entscheidung vor Ort in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung) einzubringen.

Die Zaunung erfolgt vor Beginn der letzten Wanderungsphase vor der Baufeldfreimachung. Amphibien, die aus
dem Rekultivierungsabschnitt in die Laichgewasser wandern wollen, werden dorthin tibergesiedelt. Sollten wei-
tere Amphibien- oder Reptilienarten innerhalb des Baufeldes gefundenen werden, sind diese ebenfalls in geeig-
nete Habitate in ausreichender Entfernung zur Trasse umzusetzen. Die Fanggefal3e auf der Innenseite des Zau-
nes, also innerhalb des Baufeldes, kdnnen nach Ablauf einer Laichzeit entfernt werden. Aufgrund der Aufstellung
des temporéaren Schutzzaunes und der Umsiedlung der Amphibien aus dem Rekultivierungsabschnitt in Laichge-
wasser westlich der Halde ist davon auszugehen, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Amphibien im
Rekultivierungsabschnitt authalten bzw. einwandern kénnen.

Die Amphibienschutzeinrichtung muss Uber den gesamten Bauzeitraum wéhrend der jahrlichen Wanderung Am-
phibien in die Winterhabitate (Anfang Oktober bis Ende November) zwei Mal taglich kontrolliert werden. Eine An-
passung des Zeitraums der temporaren Kontrolle entsprechend der jahrlichen Witterungsverhaltnisse ist unter
Hinzuziehen von Experten mit dem geeigneten Fachwissen mdglich.

Die Amphibien sind in geeignete Uberwinterungshabitate (v.a. feuchte Bereiche mit dichter Krautschicht an Wald-
randern oder innerhalb von Waldern) umzusetzen. Sollten sich Reptilien in den Fanggefal3en befinden, sind diese
ebenfalls in geeignete Habitate in der Umgebung zu setzen.

Gesamtumfang der MaRnahme: Var. 1 + 2: 650 Ifm Var. 3: 620 Ifm
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 4 VFFH

Abdeckung und Rekultivierung

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

MafRnahme mit Beginn der Arbeiten im Rekultivierungs-

abschnitt 2, im direkten Anschluss an M.-Nr. 13 A B MaBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Auf der AuRenseite (der Halde abgewandt) der Leiteinrichtung ist ein mind. 50 cm breiter Streifen zu mahen. Uber-
hangender Bewuchs sowie Mahgut ist zu entfernen.

AuRerhalb des Zeitraums der jahrlichen Wanderung (Ende November bis Anfang Oktober) sind die Fanggefalie
fachgerecht zu verschlie3en.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Wahrend des gesamten Rekultivierungszeitraumes wird der Amphibien- und Reptilienzaun zwei Mal jahrlich (vor
Beginn der Aktivitatsphase der Amphibien und wahrend der Aktivitdtsphase der Amphibien) auf Funktionsfahigkeit
hin Gberprift und durch ggf. erforderliche Reparaturen funktionsfahig gehalten.

Das Monitoring beginnt mit Aufstellung des Zauns.

Wahrend der jahrlichen Wanderung der Amphibien (Anfang Oktober bis Ende November) sind die Fanggefalie je
nach Wetterlage zwei Mal taglich zu kontrollieren und zu leeren. Eine Anpassung des Zeitraums der temporaren
Kontrolle entsprechend der jahrlichen Witterungsverhéaltnisse ist unter dem Hinzuziehen von Experten mdglich. Die
Ergebnisse sind in einem Monitoringbericht zu dokumentieren.

AuRerhalb der Wanderungsphase der Amphibien (je nach Witterung etwa Ende November bis Ende September)
sind die Fanggefalie fachgerecht zu verschliel3en.

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchftihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.

Dauer: wahrend des gesamten Rekultivierungsbetriebs

29.04.2019 10



LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

5V Reptilienschonender Ruckbau der Gleisanlagen

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 5 V
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

. . V = VermeidungsmaRnahme
Reptilienschonender Rickbau der Gleisanlagen A = AusgleichsmaRnahme

E = Ersatzmalinahme

Lage der MaBnahme G = Gestaltungsmafnahme
Westlich der Halde, auf der Haldenflache Zusatzindex

. FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Flurstiick: 71/16, 81/5 KoharenzsicherungsmaRnahme

CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche und des Schotterbetts der Kalibahn gehen Reptilienlebensraume
(Waldeidechse) verloren. Durch den Riickbau der Schienenstrecke kdnnen Individuen der Waldeidechse zu Scha-
den kommen.

M  Vermeidung fur Konflikt: H4
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Um den Verlust von Individuen der Waldeidechse und weiterer potenziell im Bereich der Schienen vorkommen-
den Reptilienarten (Zauneidechse, Schlingnatter) weitestgehend auszuschlie3en, sind die Bauarbeiten innerhalb
der Aktivitatszeit der Reptilien durchzufiihren. Weiterhin sollen keine Arbeiten innerhalb der Eiablagezeitraume
oder des Schlupfes durchgefiihrt werden. Damit beschrénkt sich die Baufeldbefreiung im Bereich der Gleisanlage
auf einen Zeitraum von April bis Anfang August. Alle weiteren Arbeiten in diesem Bereich sollten mdglichst ohne
lange Unterbrechungen (mehr als eine Woche) erfolgen.

Zeitplan:

Sommer 2019 Verscheuchen im Gleisfeld von Rekultivierungsabschnitt 1, anschlieRend Riickbau der Schienen im
Bereich Rekultivierungsabschnitt 1.

Restlicher Schienenstrang jeweils im Sommer vor Uberbauung fiir Rekultivierungsabschnitt 3 (Var. 1 und 2) bzw.
Rekultivierungsabschnitt 4 (Var. 3)

Gesamtumfang der MaRnahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
M  MaBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten (s.0.) O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

29.04.2019 11



LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner

Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 5 V
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchftihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.

29.04.2019
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

6 Vcer Insektenfreundliche Beleuchtung

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 6 V
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp

V = Vermeidungsmalnahme
A = Ausgleichsmalinahme
E = ErsatzmafRnahme

Insektenfreundliche Beleuchtung

Lage der Malinahme G = GestaltungsmaRnahme

Im Bereich der RC-Anlage und in den dauerhaft auszuleuchtenden | zusatzindex

Haldenbereichen und Zufahrten FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/
. Kohérenzsicherungsmaf3inahme

Flurstuck: CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Vermeidung von Stérungen durch Lichtimmissionen im Zuge des mdglichen Nachtbaus im Bereich bedeutender
FledermausflugstralRen wahrend der Rekultivierung.

M Vermeidung fur Konflikt:  H2,H3
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Fledermause

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Insektenfreundliche Beleuchtung im Bereich der RC-Anlage und in den dauerhaft auszuleuchtenden Haldenberei-
chen und Zufahrten zur Vermeidung der Lockwirkungen flir dammerungs- und nachtaktive Insekten.

Die Beleuchtung der RC-Anlage und ggf. dauerhaft auszuleuchtender Haldenbereiche und Zufahrten erfolgt mit
Lampen mit einem Lichtspektrum, das eine reduzierte Anziehungskraft fir ddmmerungs- und nachtaktive Insekten
und andere nachtaktive Tiere aufweist. Um den Anlockradius der Lampen fir diese Tierarten zu reduzieren, wird
auch der Strahlungswinkel nach unten hin geblndelt.

In Frage kommen hierfir Natriumdampf-Hochdrucklampen sowie nach neuestem Stand der Technik auch warm-
weilRe LEDs, deren Anflugstarke noch deutlich geringer ist (vgl. Eisenbeis, G. 2013).

Daher ist — sofern keine Griinde der Verkehrssicherheit dagegen sprechen — fiir die Beleuchtung der RC-Anlage
Lampen mit warm-weien LEDs der Vorzug zu geben.

Gesamtumfang der MalRnahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
M  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner

Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 6 V
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchftihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.

29.04.2019
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

7 Vceerrrn  Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 7 VCEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
V = VermeidungsmaRnahme
Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen A = AusgleichsmaRnahme
E = ErsatzmaRnahme
Lage der MaBnahme G = Gestaltungsmafnahme
Im Bereich der RC-Anlage, den Zuwegungen und Rekultivierungsberei- | Zusatzindex
chen FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/

Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Wahrend der Rekultivierungsarbeiten entstehen auf der RC-Anlage und den entspr. Haldenbereichen Staubemis-
sionen, die in die Umgebung verdriftet werden und dort zu Beeintrachtigungen fihren kénnen.

M Vermeidung fur Konflikt:  B3,H6,H7
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Kammmolch

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnhahme

Wahrend des gesamten Rekultivierungszeitraums wird empfohlen, samtliche genutzte Wege stetig zu wassern,
um den Staub zu binden. Dies ist auch in den jeweiligen aktuellen Rekultivierungsabschnitten und im Bereich der
RC-Anlage durchzufiihren.

Gesamtumfang der MalRnahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
M  MaBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchftihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

8 Acer Anlage von Nistkasten fur den Star

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 8 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
. V = VermeidungsmafRnahme
Anlage von Nistkésten fur den Star A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmaflnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Gehdlzreihe nordl. Regenriuckhaltebecken am Weg ,,zum Brohn* Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Durch die Baufeldfreimachung und die damit verbundenen Gehdlzrodungen gehen Brutplatze des Stars verloren.

Brutet bevorzugt in héhlenreichen Baumgruppen mit nicht zu trockenem kurzrasigen Grinland in der Nachbar-
schaft.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: H1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme flr
Star

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Ausbringung von 10 Nisthilfen fur den Star. Da es sich bei Staren um Koloniebri-
ter handelt, sind je nach Eignung des Standortes Késten in einem Verbund anzu-
bringen.

Diese Nisthilfe hat einen Brutinnenraum mit einem Durchmesser von 14 cm sowie
eine Fluglochweite von 45 mm und sollte in einer Hohe von mindestens 4 Metern
hangen, z.B. am Hausgiebel.

Mit einem vorgezogenen Einflugloch bietet der Nisthdhlentyp einen integrierten

Katzen- und Marderschutz (s. Beispielabbildung rechts) Abb. Starenkasten ohne und mit integrier-

tem Katzen- und Marderschutz, s.

Gesamtumfang der MaRnahme: 10 Stlick www.schwegler-natur.de

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
M  mit Beginn der Arbeiten im Rekultivierungsabschnitt 2 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 8 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Die Nisthilfen sind jahrlich nach der Brutzeit, vorzugsweise im September zu reinigen. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Kasten wahrend des Winterhalbjahres auch gern von anderen Kleintieren, wie z.B. Hasel- oder Waldmaus
genutzt werden. Zum Reinigen keine scharfen chemischen Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel verwenden.
Kasten grindlich ausfegen, bei starkem Parasitenbefall mit klarem Wasser und gegebenenfalls etwas Sodalauge
ausspulen und anschlie3end gut trocknen.

Es ist sicherzustellen, dass die Aufhangung der Nisthilfen keinerlei Mangel aufweist und die Funktion als Nisthilfe
vollstandig gewahrleistet wird.

Sollten wahrend der Brutzeit Schaden der Nisthilfen beobachtet werden, ist das weitere Vorgehen in Riicksprache
mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde zu besprechen.

Hinweise zur Funktionskontrolle
Die Nisthilfen sind fur den gesamten Zeitraum des Rekultivierungsbetriebes zwei Mal jahrlich zu kontrollieren.
Das Monitoring beginnt ab dem 1. Jahr nach Umsetzung der MaRnahme.

Die erste Kontrolle findet wahrend der Brutzeit des Stares zwischen Mai und Juni statt. Sie dient der Uberpriifung,
ob die Nisthilfe angenommen wurde. Sollten wahrend der Brutzeit Schaden an den Nisthilfen beobachtet werden,
ist das weitere Vorgehen in Ricksprache mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde zu besprechen.

Die zweite Kontrolle findet nach der Brutzeit des Stars etwa Anfang September bis Mitte Februar statt. Sie dient
der Reinigung der Nistkasten und der Kontrolle der Funktionsfahigkeit der Kasten. Die Késten werden im Zuge der
Reinigung von Nistmaterial befreit und sind bei starkem Parasitenbefall mit klarem Wasser und gegebenenfalls
etwas Sodalauge auszuspulen und gut zu trocknen. Es ist sicherzustellen, dass die Aufhdngung der Nistkasten
keinerlei Méngel aufweist und die Funktion als Nisthilfe vollstdndig gewahrleistet ist.

Uber die Durchfiihrung des Monitorings wird eine Dokumentation verfasst.

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die zeit- und fachgerechte Durchfiihrung der MaBnahmen wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
Die Maf3nahme wird durch bzw. in Begleitung art- und sachkundiger Fachleute durchgefihrt.

Dauer der MaRnahme: 20 Jahre.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

9 Acer Anlage von Nistkasten fur den Feldsperling

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 9 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
. . V = VermeidungsmafRnahme
Anlage von Nistkésten fur den Feldsperling A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmaflnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Gehdlzreihe nordl. Regenriuckhaltebecken am Weg ,,zum Brohn* Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Baufeldfreimachung und die damit verbundenen Gehélzrodungen gehen Brutplatze des Feldsperlings
verloren.

Der Neststandort ist vielseitig in Hecken und an Waldrandern sowie in Baumhdhlen sowie alten Nestern anderer
Arten. Dariiber hinaus werden Nistkasten sehr gut angenommen.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: H1
O  Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fur
Feldsperling

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Anbringung von 5 Sperlingskoloniehausern fiir den Feldsperling (s. u. Beispielabbildungen aus Schwegler Katalog
2009) aufBerhalb von Siedlungen an Baumen im Bereich von Baumhecken oder am Waldrand, in einer Hohe von
mindestens 2,00 m. Die Fluglochweite sollte ca. 32 mm betragen. Kein Nistmaterial oder Einstreu einlegen.

" ? 2 ' "

Abb.: aus Schwegler Katalog 2009/2010, S. 31

Gesamtumfang der MaRnahme: 5 Stiick
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 9 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

¥ MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten im Frih-

jahr 2020 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die Nisthilfen sind jahrlich nach der Brutzeit im Oktober zu reinigen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kasten
wahrend des Winterhalbjahres auch gern von anderen Kleintieren, wie z.B. Hasel- oder Waldmaus genutzt werden.
Zum Reinigen keine scharfen chemischen Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel verwenden. Kasten grindlich
ausfegen, bei starkem Parasitenbefall mit klarem Wasser und gegebenenfalls etwas Sodalauge ausspulen und
anschlieend gut trocknen.

Es ist sicherzustellen, dass die Aufhangung der Nisthilfen keinerlei Mangel aufweist und die Funktion als Nisthilfe
vollstandig gewahrleistet wird.

Sollten wéhrend der Brutzeit Schaden der Nisthilfen beobachtet werden, ist das weitere Vorgehen in Riicksprache
mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehorde zu besprechen.

Hinweise zur Funktionskontrolle
Die Nisthilfen sind fur den gesamten Zeitraum des Rekultivierungsbetriebes zwei Mal jahrlich zu kontrollieren.
Das Monitoring beginnt ab dem 1. Jahr nach Umsetzung der MaRnahme.

Die erste Kontrolle findet wéhrend der Brutzeit des Feldsperlings zwischen Mai und Juni statt. Sie dient der Uber-
prufung, ob die Nisthilfe angenommen wurde. Sollten wéahrend der Brutzeit Schaden an den Nisthilfen beobachtet
werden, ist das weitere Vorgehen in Ricksprache mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehérde zu besprechen.

Die zweite Kontrolle findet nach der Brutzeit des Feldsperlings etwa Anfang September bis Mitte Februar statt. Sie
dient der Reinigung der Nistkasten und der Kontrolle der Funktionsfahigkeit der Késten. Die Kasten werden im
Zuge der Reinigung von Nistmaterial befreit und sind bei starkem Parasitenbefall mit klarem Wasser und gegebe-
nenfalls etwas Sodalauge auszuspilen und gut zu trocknen. Es ist sicherzustellen, dass die Aufhangung der Nist-
kasten keinerlei Mangel aufweist und die Funktion als Nisthilfe vollstandig gewahrleistet ist.

Uber die Durchfiihrung des Monitorings wird eine Dokumentation verfasst.

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfiihrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert. Die MaRnahme wird durch
bzw. in Begleitung art- und sachkundiger Fachleute durchgefiihrt.

Dauer der MaRnahme: 20 Jahre.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

10 Acer  Entwicklung von artenreichem, halboffenem Grinland im sudlichen
Rekultivierungsabschnitt

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 10 AckeF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der Malinahme MaRnahmentyp

V = VermeidungsmaRnahme
A = AusgleichsmalZnahme
E = Ersatzmafnahme

Entwicklung von artenreichem, halboffenem Griinland

Lage der MaRnahme G = Gestaltungsmafinahme

Nordwestlich der Halde, Grunlandflache zwischen bestehender Halde und | zusatzindex

~Zum Bréhn“ FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
. Kohéarenzsicherungsmafinahme

Flurstiick: 38 CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend halboffene Lebensraume fiir Neuntéter,
Girlitz und Bluthénfling verloren. Durch die Entwicklung halboffenen artenreichen Griinlands zu Beginn der Rekul-
tivierungsarbeiten auf spater von der Halde tiberbauten Bereichen, werden voribergehend Flachen fiur diese Arten
zur Verfigung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten
zur Verfugung stehen. Die Arten Raubwiirger (Rastvogel), Steinschmatzer, Feldsperling, Star und Heidelerche pro-
fitieren ebenfalls von dieser MalZnahme.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B1,H1, H2
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme flr

Neuntdéter, Girlitz, Bluthanfling

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Umwandlung von Intensivgrinland und halbruderaler Gras- und Staudenflur in Dauergriinland magerer Stand-
orte. Die Entwicklung artenreichen Grunlands erfolgt durch regelméafige Mahd und Entfernung des Mahgutes.

Die je nach Variante nicht Giberbaute Restflache unterschiedlicher Grof3e wird fiir die Dauer der Rekultivierungsar-
beiten gepflegt.

Gesamtumfang der MalRnahme: 1,42 ha

Zielbiotop: Mageres mesophiles 1,42 ha | Ausgangsbiotop: Intensivgrinland tro- 1,42 ha
Griinland kalkarmer ckener Mineralbdden
Standorte (GMK) (GIT), Halbruderale

Gras- und Staudenflur
feuchter Standorte
(UHF)
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

MalRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 10 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung

v MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten ab Frih-

jahr 2020 O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Fur Mahwiesenpflege: 1. Mahdtermin Ende Juli, 2. Mahdtermin Mitte Oktober. Geméaht wird vom Flacheninneren
nach aufRen, das Mahgut wird abtransportiert.

Eine Beweidung mit Schafen oder Ziegen ist zulassig

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die Entwicklung von magerem mesophilem Grunland kalkarmer Standorte (GMK) wird fur die Dauer von 10 Jahren
in einem 2-Jahres Turnus regelmafig kontrolliert.

Das Monitoring beginnt ab dem 1. Jahr nach Umsetzung der MaRnahme.

Im Zuge des Monitorings wird, neben der Kontrolle der vorgeschriebenen Pflege, die Entwicklung des Biotoptyps
anhand von Merkmalen des Ziel-Biotoptyps uberpriift. Diese sind insbesondere besonders artenreiche, vielfaltige
Blihaspekte mit Magerkeitsanzeigern. Auch Auspragungen, die neben Magerkeitszeigern kalkreicher Standorte
zusatzlich Saurezeiger aufweisen, sind zulassig.

Wird der Zielbiotoptyp innerhalb von 4 Jahren nicht erreicht oder kommt es im Laufe des Monitorings zu einer
Veranderung des Biotoptyps, sind in Absprache mit der zustdndigen Unteren Naturschutzbehdrde entsprechende
MaRnahmen zur (Wieder-)herstellung des Biotoptyps GMK zu ergreifen.

Risikomanagement fur die Arten Neunt6ter, Bluthanfling und Girlitz:

Der Kenntnisstand zur Habitatnutzung und den Ansprichen der Art Neunt6ter ist als sehr gut zu bezeichnen (SimoN
et al. 2010, MKULNYV 2013). Die Erfolgswahrscheinlichkeit der MaRnahme wird als sehr hoch eingestuft (ebd.). Fir
die Arten Bluthanfling und Girlitz ist aufgrund der ahnlichen Habitatanspriiche ebenfalls eine hohe Erfolgswahr-
scheinlichkeit zu erwarten, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit der MaRnahme noch aus-
stehen. Da eine ausreichende Erfolgssicherheit fiir die MalRnahme gegeben ist, wird von einem Monitoring der
MafRnahme im Sinne eines artenbezogenen Risikomanagements abgesehen.

Hinweise fir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuhrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

11 Acer  Anlage von 8 Gehdlzinseln mit Dornenstrauchern

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 11 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp

V = Vermeidungsmalnahme
A = Ausgleichsmalinahme
E = ErsatzmafRnahme

Anlage von 8 Gehdlzinseln mit Dornenstrauchern

Lage der Malinahme G = GestaltungsmaRnahme

Nordwestlich der Halde, Grunlandflache zwischen bestehender Halde und | zusatzindex

~Zum Brohn“, wie 10 A FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/
. Kohérenzsicherungsmaf3inahme

Flurstuck: 38 CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene und halboffene Lebensraume fur
Neuntoter, Girlitz und Bluthénfling verloren. Durch die Anlage von dornenreichen Gehélzinseln zu Beginn der Re-
kultivierungsarbeiten auf spéater von der Halde Uberbauten Bereichen, werden voribergehend Lebensraume fiir
diese Arten zur Verfiigung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Halden-
abschnitten zur Verfigung stehen.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B1,H1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir
Neuntéter, Girlitz, Bluthanfling

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Anlage von 8 Gehdlzinseln zu je 30 m2 mit Dornenstrauchern nordwestlich der Halde mit vorgelagertem Kraut-
saum. Fur die Dornenhecken sind ebenfalls gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeut-
sches Tiefland", entsprechend dem ,Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehdlze* (BMU 2012) zu verwen-
den. Dornenreiche Arten wie Heckenrose (Rosa canina), Wei3dorn (Crataegus monogyna), Kreuzdorn (Rham-
nus catharticus) und Schlehe (Prunus spinosa) sind zu verenden.

Zu verwendende PflanzgroRen: Verpflanzter Strauch 3 Triebe, 60 bis 100 cm
Gesamtumfang der MaRnahme: 240 m?

Zielbiotop: Mesophiles WeilRdorn- 0,024 Ausgangsbiotop: Intensivgrinland tro- 0,02 ha
Schlehengebisch (BMS)  ha ckener Mineralbéden
(GIT), HFM, WPB mit
KIE, BRS, EL, UHT

Zeitliche Zuordnung
M  Herbst/Winter 2020/21 O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 11 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Anwuchskontrolle, ggfs. Ersatz ausgefallener Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3
Jahren. Keine weiteren PflegemalRnahmen erforderlich. Bedarfsweise Entnahme von Baumarten I. und Il. Ordnung.

AnschlieBend Pflege nach Bedarf durch den Eigentimer.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Soweit Gehdlzarten verwendet werden, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoOVG) unterliegen, sind nur Gehdlze
aus zugelassenem Vermehrungsgut zu verwenden. Die Herkunftsempfehlungen der Niedersachsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt, Staufenberg-Escherode (2004) sind zu beachten.

Die Durchfuhrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

12 Acer  Entwicklung von artenreichem Grinland nérdlich des Weges ,,Zum Bréhn*

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 12 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp

. . . . V = Vermeidungsmalinahme
Entwicklung von artenreichem Grunland nérdlich des Weges ,Zum | , _ AusgleichsmaRnahme

Brohn® E = ErsatzmaBnahme
G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MaRnahme )
Zusatzindex

Nordlich des Weges ,Zum Bréhn“ FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/
. Kohérenzsicherungsmaf3inahme
Flursttick: 8/3, 9/2 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensraume fiir die Heidelerche
verloren. Durch die Entwicklung artenreichen Griinlands zu Beginn der Rekultivierungsarbeiten auf spater von der
Halde Uberbauten Bereichen, werden voriibergehend Flachen fiir diese Arten zur Verfiigung gestellt, bis umfang-
reiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten zur Verfligung stehen. Die Arten
Neuntdter, Girlitz, Bluthénfling, Raubwirger (Rastvogel), Steinschmétzer, Feldsperling und Star profitieren eben-
falls von dieser MaRnahme.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B1,H1, H2
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Heidelerche

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Umwandlung von einer Ackerflache in Dauergrinland.

Hier wird der Oberboden bis in eine Tiefe von 30 cm abgeschoben und zwischengelagert, bis er fur die Rekulti-
vierung der Halde genutzt werden kann. Die Flache wird mit einer artenreichen Grinlandmischung aus gebietsei-
genen Herkinften unter Beimengung standorttypischer Krauter angeséat (gebietseigene Arten, Regiosaatgut) und
als Grunland genutzt. Die Flache ist mit Eichenspaltpféahlen abzugrenzen, die 60 cm innerhalb der Flachen-
grenze liegen (Schwengelrecht).

Die je nach Variante nicht Uberbaute Restflache unterschiedlicher Grof3e wird fiir die Dauer der Rekultivierungsar-
beiten gepflegt.

Die Saatgutmischung wird mit der Unteren Naturschutzbehérde abgestimmt.
Gesamtumfang der MaBnahme: 0,736 ha

Zielbiotop: Mesophiles Grinland ma- 0,736 Ausgangsbiotop: Gemdise- und sonstige 0,736
Rig feuchter Standorte ha Gartenbauflache ha
(GMF) (EGQG),
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 12 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung
M  nach Spargelernte 2020 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Fur Mahwiesenpflege: 1. Mahdtermin Ende Juli, 2. Mahdtermin Mitte Oktober. Geméaht wird vom Flacheninneren
nach aufRen, das Mahgut wird abtransportiert.

Eine Beweidung mit Schafen oder Ziegen ist zulassig.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die Entwicklung von mesophilem Griinland maRig feuchter Standorte (GMF) wird fiir die Dauer von 10 Jahren in
einem 2-Jahres Turnus regelméaRig kontrolliert.

Das Monitoring beginnt ab dem 1. Jahr nach Umsetzung der MaRnahme.

Im Zuge des Monitorings wird, neben der Kontrolle der vorgeschriebenen Pflege, die Entwicklung des Biotoptyps
anhand von Merkmalen des Biotoptyps Uberprift. Diese sind hohe Anteile an Weidelgréasern (Cynosurion) und
Glatthafer (Arrhenatherion) mit Zeigern magig feuchter Standorte (z.B. Wiesen-Fuchsschwanz, Wiesenschaum-
kraut).

Wird der Zielbiotoptyp innerhalb von 4 Jahren nicht erreicht oder kommt es im Laufe des Monitorings zu einer
Veranderung des Biotoptyps, sind in Absprache mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde entsprechende
MaRnahmen zur (Wieder-)herstellung des Biotoptyps GMF zu ergreifen.

Risikomanagement fur die Art Heidelerche:

Fur die Heidelerche sind bisher laut MKULNV und SIMON et al. keine wissenschaftlichen Erkenntnisse tber die
Wirksamkeit von Mal3nahmen fiir die Heidelerche bekannt. Daher wird tiber Analogieschliisse aus Bestandswissen
fur die Feldlerche, welche eine ahnliche Bruthiologie wie die Heidelerche hat, tiber die Wirksamkeit der MaRnahme
LEntwicklung von Extensivgrinland“ entschieden. Fir die Feldlerche, welche in landwirtschaftlich genutzten Berei-
chen vorkommt, ist die Wirksamkeit der MalBnahme ,Entwicklung von Extensivgriinland“ belegt (MKULNV 2013).
Die MaRnahme wird mit einer hohen Wirksamkeit fur die Eignung als vorgezogene AusgleichsmaRnahme bewertet
(ebd.). Fur die Art Heidelerche ist aufgrund der &hnlichen Brutbiologie ebenfalls eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit
der MaBnahme zu erwarten. Fir die Entwicklung von Extensivgriinland ist nach dem ,Leitfaden Wirksamkeit von
ArtenschutzmafRnahmen NRW* des MKULNV (2013) ein Monitoring im Sinne der MaRBhahmenumsetzung erforder-
lich (vgl. Abschnitt ,,Entwicklung von Biotopen*). Daher wird von einem populationsbezogenen Monitoring abgese-
hen.

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchftihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

13 Acer Fallen eines Kiefernbestandes, Sukzession

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 13 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
. . V = VermeidungsmafRnahme
Fallen eines Kiefernbestandes, Waldrandgestaltung A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmalinahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Westlich der Halde, auf der Haldenflache Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Flurstiick: 186/1, 185/6, 365/185 Koharenzsicherungsmalinahme

CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensraume fiir die Brutvogelar-
ten Neuntdoter, Girlitz und Bluthanfling verloren. Von der Uberschiittung sind auRerdem Waldrénder im Westen der
Halde betroffen, welche fiir den Baumpieper einen wichtigen Lebensraum darstellen. Darliber hinaus entstehen
wahrend der Rekultivierungsarbeiten auf der RC-Anlage und den entspr. Haldenbereichen Staubemissionen, die
in die Umgebung verdriftet werden und dort zu Beeintrachtigungen fihren kdnnen.

Durch die Entwicklung von Waldrandern und abwechslungsreichen Sukzessionbereichen zu Beginn der Rekultivie-
rungsarbeiten auf spater von der Halde tiberbauten Bereichen, werden voriibergehend Flachen fur diese Arten zur
Verfligung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten zur
Verflgung stehen. Dariiber hinaus kommt den zu entwickelnden Gehdlzbestanden auch die Funktion eines Staub-
filters zu.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B1,B3,H1,H®6
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Baumpieper, Neuntoter

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnhahme

Fallen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlieende voriibergehende Waldrandentwicklung durch
Sukzession, Aufschichten von 10 Reisighaufen (nur bei Variante 1 und 2)

Auf eine Rodung der Stubben kann verzichtet werden, allerdings ist abschnittsweise die Nadelstreu aufzunehmen.
Eine Lagerung in Mieten ist moglich.

Gesamtumfang der MaRnahme: 1,36 ha

Zielbiotop: Waldrand mittlerer Stand- 1,36 ha | Ausgangsbiotop: Kiefernforst (WZK) 1,36 ha
orte (WRM)

Zeitliche Zuordnung

mit Beginn der Arbeiten im Rekultivierungsabschnitt 2,

& Rodungszeiten sind zu beachten

O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 13 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Bis der Rekultivierungsabschnitt diese Flache erreicht, werden im Abstand von 5 Jahren abschnittsweise Teilfla-
chen geméht und Gehdlzbestande auf den Stock gesetzt, um einen arten- und abwechslungsreichen Bestand zu
gewahrleisten.

Das Mah- und Schnittgut kann in der Flache verbleiben.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die Entwicklung eines Waldrandes mittlerer Standorte (WRM) durch Sukzession wird fir die Dauer von 15 Jahren
alle 5 Jahre kontrolliert.

Das Monitoring beginnt ab dem 5. Jahr nach Umsetzung der MaBnahme.

Wird der Zielbiotoptyp innerhalb von 5 Jahren nicht erreicht oder kommt es im Laufe des Monitorings zu einer
Veranderung des Biotoptyps, sind in Absprache mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde entsprechende
MaRnahmen zur (Wieder-)herstellung des Biotoptyps WRM zu ergreifen.

Risikomanagement fur die Arten Baumpieper und Neuntoter:

Der Kenntnisstand zur Habitatnutzung und den Anspriichen der Art Neuntoter ist als sehr gut zu bezeichnen (SI-
MON et al. 2010, MKULNV 2013). Die Erfolgswahrscheinlichkeit der MaBnahme wird als sehr hoch eingestuft
(ebd.). Fir die Strukturierung von Waldrandern mit Saum ist fur die Art Baumpieper laut MKULNV (2013) ebenfalls
eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zu erwarten. Da eine ausreichende Erfolgssicherheit fur die Mal3nahme fur
beide Arten gegeben ist, wird von einem Monitoring der MalRnahme im Sinne eines Risikomanagements abgese-
hen.

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuhrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

14 A Geholzpflanzung nérdlich der RC-Anlage am Steigerring

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 14 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp

V = Vermeidungsmalnahme
A = Ausgleichsmalinahme
E = ErsatzmafRnahme

Gehdélzpflanzung ndrdlich der RC-Anlage am Steigerring

Lage der Malinahme G = GestaltungsmaRnahme

Nordwestlich der RC-Anlage entlang des Weges Zusatzindex

,Zum Dammfleth” FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/
. Kohérenzsicherungsmaf3inahme

Flurstlick: 71/10, 71/14 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Zur vollstandigen Einbindung der RC-Anlage wird die stdlich und westlich angrenzende liickige Gehélzpflanzung
entlang des Weges ,,Zum Dammfleth” erganzt.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: L1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Pflanzung eines 10 m breiten Gehdlzstreifens entlang des Steigerrings.

Zu verwendende PflanzgréRen:

o Verpflanzter Heister ab 5 cm Umfang, 125 bis 150 cm
o Verpflanzter Strauch 3 Triebe, 60 bis 100 cm

e Hochstadmme H 3xv mDB 14-16

Es sind gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeutsches Tiefland“, entsprechend dem ,Leit-
faden zur Verwendung gebietseigener Gehélze" (BMU 2012) zu verwenden.

Gesamtumfang der Manahme: ---

Zielbiotop: Strauch-Baumhecke 0,18 ha | Ausgangsbiotop: UHT 0,18 ha
(HFM)

Zeitliche Zuordnung
M  Herbst/Winter 2020/21 O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 14 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Anwuchskontrolle, ggfs. Ersatz ausgefallener Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3
Jahren. Keine weiteren Pflegemaflinahmen erforderlich. Bedarfsweise Enthahme von Baumarten I. und 1l. Ordnung
sowie auf den Stock setzen von Strauchern im Waldrand.

AnschlieBend Pflege nach Bedarf durch den Eigentimer.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Soweit Gehdlzarten verwendet werden, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoOVG) unterliegen, sind nur Gehdlze
aus zugelassenem Vermehrungsgut zu verwenden. Die Herkunftsempfehlungen der Niedersachsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt, Staufenberg-Escherode (2004) sind zu beachten.

Die Durchfuhrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

15 Acer  Anlage eines Feldlerchenhabitats

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 15 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
) . V = VermeidungsmafRnahme
Anlage eines Feldlerchenhabitats A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmaflnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Flurstiick 71/7 sudlich ,Niedersachsenring* Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensraume fiir die Feldlerche
verloren. Durch die Entwicklung artenreichen Brachestreifen werden voriibergehend Flachen fur diese Arten zur
Verfligung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten zur
Verfligung stehen.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: H1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Feldlerche

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Schaffung eines Feldlerchenhabitats auf Flurstiick 71/7 sudlich ,Niedersachsenring” in Anlehnung an das Gutach-
ten ,Grundlagen zur Umsetzung des Kompensationsbedarfes fiir die Feldlerche in Hessen* (Staatliche Vogel-
schutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland & PNL 2010) sowie den Leitfaden ,Wirksamkeit von Arten-
schutzmafRnahmen* fur die Beriicksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher MaRnahmen in Nordrhein-Westfa-
len* (MKUNLV NRW 2013).

Auf der 6stlich der Halde gelegenen Flache wird als Ausgleich fiir den Verlust von einem Revier der Feldlerche ein
Feldlerchenhabitat hergestellt.

Die Flache wird gefrast und anschlieend nicht zu dicht mit einer artenreichen Griinlandmischung aus gebietseige-
nen Herkinften unter Beimengung eines besonders grof3en Anteils standorttypischer Krauter (sog. Bienenweide,
gebietseigene Arten, Regiosaatgut), vgl. a. 17 Ackr.

Zum Schutz der Flache vor freilaufenden Hunden ist die Flache einzuzaunen und ggf. durch Schilder als Feldler-
chenhabitat auszuweisen.

Gesamtumfang der MaRnahme: 0,5 ha

Zielbiotop: Sandacker mit 0,5 ha Ausgangsbiotop: UHT 0,5 ha
Bluhstreifen (ASa)
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 15 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung
M  Friahjahr 2020 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die Flache wird jahrlich abschnittsweise vor Beginn der Brutzeit der Feldlerche Ende Marz gefrast. Wahrend der
Brutzeit sind keine weiteren PflegemaRnahmen durchzufiihren insofern die folgenden strukturellen Anforderungen
erfillt werden:

e kein einheitlich hoher Bewuchs,

e heterogene Strukturierung,

e Bodendeckung hdchstens 50%,

e Vorhandensein offener Bodenstellen.

Sollten die genannten Strukturparameter nicht erfiillt werden, sind in Riicksprache mit der UNB zur Férderung der
Zweitbruten der Feldlerche nach der Erstbrut bis Anfang Juni weitere PflegemalRnahmen durchzufiihren.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die Zielerfullung der MalRhahme ,Anlage eines Feldlerchenhabitats” ist mittels einer Funktionskontrolle anhand
folgender Strukturparameter zu messen: max. 50% Bodendeckung, Vegetationshéhe zw. 15 - 25 cm, Vorhanden-
sein offener Bodenstellen, kein einheitlich hoher Bewuchs. Damit erfolgt eine Kontrolle, ob die Voraussetzungen
fuir eine erfolgreiche Fortpflanzung bzw. fur ausreichende Ruhephasen fiir die Zielart gewahrleistet sind.

Das Monitoring findet ein Jahr nach Beginn der MaRnahmenumsetzung statt und wird jahrlich Gber einen Zeitraum
von finf Jahren durchgefiihrt. Nach Erreichen der 6kologischen Funktion (s.0.) kann das Monitoring auch friihzeitig
beendet werden.

Wird der Zielbiotoptyp innerhalb von 2 Jahren nicht erreicht, kommt es im Laufe des Monitorings zu einer Verénde-
rung des Biotoptyps oder werden die Strukturparameter fur die Habitatanspriiche der Feldlerche nicht erreicht, sind
in Absprache mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehérde entsprechende MafRnahmen zur (Wieder-)herstel-
lung des Biotoptypen zu ergreifen.

Risikomanagement fur die Feldlerche:

Die Erfolgssicherheit der MalRnahme ist als ausreichend einzustufen, da der Entwicklungszeitraum fiir die Wieder-
herstellung des Ausgleichshabitats gering ist, die Ausgleichsflache im engen raumlichen Zusammenhang mit der
Eingriffsflache liegt, die Vermehrungsraten der Brutvogelart Feldlerche als mittel einzustufen sind, und positive
Erfahrungen mit der Entwicklung von Extensivgriinland vorliegen. Fur die Anlage von Extensivgrunland ist laut
MKULNYV (2013) ausschlief3lich ein maRnahmenbezogenes Monitoring vorgesehen (s.o.).

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
Die Durchftihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.

Dauer der MaRnahme: 20 Jahre
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

16 Acerrrn Anlage von Kammmolchlaichgewassern

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 16 ACEF/FFH

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
) V = VermeidungsmafRnahme
Anlage von Kammmolchlaichgewdassern A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmalinahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Gemarkung Nienhagen, Flurstiick 11, Flur 3, noérdl. Werkbahntrasse Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Beeintrachtigung eines Kammmolch-Laichgewéassers durch betriebsbedingte Emissionen des Rekultivierungsbe-
triebs. Zur Aufwertung angrenzender Lebensraume fur den Kammmolch (streng geschitzte Art, Erhaltungsziel des
angrenzenden FFH-Gebiets ,Brand“ werden Kammmolchgewasser angelegt bzw. ggf. bestehende verlandete
Kleingewasser wiederhergestellt.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: H7
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Kammmolch

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Anlage von 2 perennierenden (nicht dauerhaft wasserfiihrenden) Kammmolchlaichgewassern (je 100 — 200 m2)
westlich des FFH-Gebiets in einem ausgewiesenen feuchten Waldbereich mit Flachwasser- und Verlandungs-
zone. Die Gewasser werden an der tiefsten Stelle max. 80 bis 100 cm tief ausgebildet. Teile des jeweiligen Ge-
wassers dirfen periodisch trockenfallen. Fischbesatz ist nicht zuléssig.

Die Festlegung der genauen Lage und Ausbildung erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde.

Gesamtumfang der MaRnahme: 200 - 400 m?

Zielbiotop: Sonstiges naturnahes 0,02 - Ausgangsbiotop: Waldbiotop WCA 0,02-
nahrstoffarmes Stillgewas- 0,04 ha 0,04 ha
ser (SOZ) /2 St

Zeitliche Zuordnung
M  Winter 2019/2020 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 16 ACEF/FFH

Abdeckung und Rekultivierung

Hinweise zur Funktionskontrolle

Fachgerechte Herstellungskontrolle der Laichgewasser auf bauliche Mangel und Schwachstellen durch erfahrene
Personen.

Risikomanagement fir den Kammmolch

Eine Aussage Uber die Geschwindigkeit und den Erfolg der Besiedelung neu angelegter, vegetationsfreier Gewas-
ser ist schwer zu treffen (SIMON et al 2010). Ein Risikomanagement wird als wichtig eingestuft, um einer Fehlent-
wicklung (bspw. durch den Besatz mit Fischen) rechtzeitig entgegenwirken zu kénnen.

Es ist ein Monitoring Uber einen Zeitraum von 15 Jahren vorgesehen, welches in den ersten drei Jahren jahrlich
und anschlieBend in einem 3-Jahres Turnus mit einer viermaligen Kontrolle pro Untersuchungsjahr durchgefiihrt
wird.

Das Monitoring umfasst die Funktionskontrolle hinsichtlich der Strukturparameter (Trophiestufe, Wasserstand, Ver-
schlammung, Vegetationszonierung), Kontrolle auf Fischbesatz und Kontrolle auf Kammmolchbesatz mittels Reu-
sen.

Kommt es im Laufe des Monitorings zu einer starken Veranderung der Strukturparameter, welche eine Besiedelung
der Laichgewasser durch den Kammmolch unméglich macht, sind in Absprache mit der zustandigen Unteren Na-
turschutzbehérde entsprechende MaflRnahmen zur Wiederherstellung der entsprechenden Strukturparameter zu
ergreifen.

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuhrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

17 Acer Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 17 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme
MalRnahmentyp

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt V = VermeidungsmaRnahme
A = AusgleichsmalZnahme

E = Ersatzmalnahme

Lage der MaBnahme G = GestaltungsmaRnahme

Rekultivierungsabschnitt 1 )
Zusatzindex

Ehemaliger Haldenbereich, Haldenrandbereich. Flurstiicke: 25/5, 26, | FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
31/1, 35/5, 37/5, 37/7, 38, 39, 40, 40/4, 44, 45/1, 42/1, 42/4, 42/5, 43/1, Kohé’t_renzsucherungsmaf&nahme
193/2, 193/5, 71/16, 81/6, 81/5, 229/194, 261/75 CEF =funktionserhaltende Malinahme

Begriindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche sowie durch Stérung gehen voriibergehend offene und halbof-
fene Lebensraume fiir die Brutvogelarten Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntéter und Steinschmat-
zer sowie die Rastvogelart Raubwiirger verloren. Durch die Entwicklung artenreichen Grinlands durch Ansaat mit
einer besonders krautreichen Griinlandmischung aus gebietseigenen Herkinften sowie mit Ruderalfluren und Ge-
hélzinseln werden Flachen fiir diese Arten zur Verfigung gestellt.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B1,B2,B3,H1,H2,H4,H6,Bo1,L1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neunt6ter, Steinschmatzer

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRhahme

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit einer artenreichen Griinlandmischung aus ge-
bietseigenen Herkunften unter Beimengung eines besonders grof3en Anteils standorttypischer Krauter (sog. Bie-
nenweide, gebietseigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegetationsbereichen
durch Sukzession.

Die Saatgutmischung wird mit der Unteren Naturschutzbehérde abgestimmt.

Gesamtumfang der MaRnahme: rd. 12 ha

Zielbiotop: Mesophiles Grinland m&- 12 ha Ausgangsbiotop: Kali/Salzhalde (DOK) 12 ha
Rig feuchter Standorte
(GMF), Sonstige Gras-
und Staudenflur mittlerer
Standorte (UMS), Sonsti-
ges naturnahes Sukzessi-
onsgebusch (BRS)
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 17 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung
O  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

mit Abschluss der Abdeckungsarbeiten im jeweiligen
Baufeld

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Abschnittsweise Mahd zur Schaffung unterschiedlicher Aufwuchsstadien.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 17 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Hinweise zur Funktionskontrolle

Entwicklung von Biotopen:

Die Entwicklung von mesophilem Griinland méaRig feuchter Standorte (GMF), sonstiger Gras- und Staudenflur mitt-
lerer Standorte (UMS) und sonstigem naturnahem Sukzessionsgebisch (BRS) durch Ansaat wird im jeweiligen
Bauabschnitt alle 2 Jahre Uiber einen Zeitraum von jeweils 10 Jahren kontrolliert. Das Monitoring beginnt ab dem
1. Jahr nach Umsetzung der MaZnahme.

Im Zuge des Monitorings wird die Entwicklung der Biotoptypen anhand von Merkmalen der verschiedenen Biotopty-
pen Uberprift.

Es wird auch parallel die Anlage von Strukturelementen (gem. M. 19 ACEF) kontrolliert.

Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Habitatanspriiche der Zielart Feldlerche fiir die Dauer des Monitorings
erfullt werden. Dazu gehort eine zusatzliche Kontrolle der Strukturparameter entsprechend der MalRnahme 15
ACEF.

Wird der Zielbiotoptyp innerhalb von 2 Jahren nicht erreicht, kommt es im Laufe des Monitorings zu einer Verénde-
rung der Biotoptypen oder werden die Strukturparameter fur die Habitatanspriiche der Feldlerche nicht erreicht,
sind in Absprache mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde entsprechende Maflnahmen zur (Wieder-)her-
stellung der Biotoptypen zu ergreifen.

Risikomanagement fiir die Arten Heidelerche und Feldlerche:

Die Erfolgssicherheit der MalRnahme ist als ausreichend einzustufen, da der Entwicklungszeitraum fiir die Wieder-
herstellung des Ausgleichshabitats gering ist, die Ausgleichsflache im engen raumlichen Zusammenhang mit der
Eingriffsflache liegt, die Vermehrungsraten der Brutvogelart Feldlerche als mittel einzustufen sind, und positive
Erfahrungen mit der Entwicklung von Extensivgriinland vorliegen. Fur die Anlage von Extensivgrinland ist laut
MKULNYV (2013) ausschlieBlich ein malinahmenbezogenes Monitoring vorgesehen (vgl. Abschnitt ,,Entwicklung
von Biotopen®).

Fur die Art Heidelerche ist aufgrund der ahnlichen Brutbiologie ebenfalls eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit der
MaRnahme zu erwarten, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit der MaBnahme noch ausste-
hen. Fir die Entwicklung von Extensivgriinland ist jedoch nach dem ,Leitfaden Wirksamkeit von Artenschutzmaf3-
nahmen NRW* des MKULNV (2013) ein Monitoring im Sinne der MaBnahmenumsetzung erforderlich (vgl. Abschnitt
+Entwicklung von Biotopen®).

Risikomanagement fir die Arten Neunt6ter, Bluthanfling und Girlitz:

Der Kenntnisstand zur Habitatnutzung und den Anspriichen der Art Neuntoter ist als sehr gut zu bezeichnen (SI-
MON et al. 2010, MKULNV 2013). Die Erfolgswahrscheinlichkeit der Malinahme wird als sehr hoch eingestuft
(ebd.). Fir die Arten Bluthénfling und Girlitz ist aufgrund der ahnlichen Habitatanspriiche und der Brutbiologie eben-
falls eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zu erwarten, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit
der MaRnahme noch ausstehen. Da eine ausreichende Erfolgssicherheit fur die MalBnahme gegeben ist, wird von
einem Monitoring der MaBRnahme im Sinne eines Risikomanagements abgesehen.

Risikomanagement fir den Steinschmétzer:

Die Erfolgssicherheit der MaRnhahme ist als ausreichend einzustufen, da der Entwicklungszeitraum fur die Wieder-
herstellung des Ausgleichshabitats gering ist, die Ausgleichsflache im engen rdumlichen Zusammenhang mit der
Eingriffsflache liegt, die Vermehrungsraten der Brutvogelart Steinschmétzer als mittel einzustufen sind, und positive
Erfahrungen mit vergleichbaren Malnahmen Entwicklung und Pflege von Extensivgrunland vorliegen. Fir die An-
lage von Extensivgrunland ist laut MKULNYV (2013) ausschlieRlich ein malRhahmenbezogenes Monitoring vorgese-
hen (vgl. Abschnitt ,Entwicklung von Biotopen®).

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuhrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

18 A Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungsabschnitten
2 bis 4

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 18 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der Malinahme

MaRnahmentyp

V = Vermeidungsmalnahme
A = AusgleichsmalZnahme
E = ErsatzmafRnahme

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungsab-
schnitten 2 bis 4

Lage der Malinahme G = GestaltungsmaRnahme
Rekultivierungsabschnitte 2 bis 4 Zusatzindex

. . . .. FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Ehemaliger Haldenbereich, Haldenrandbereich. Flurstiicke: 1, 7/2, 7/3, Kohérenzsicﬁeruﬁgs%aenahme

8/3, 9/2, 11/1, 24, 26, 29/6, 29/7, 30/6, 30/7, 31/1, 31/7, 32, 33, 35/5, 37, CEF = funktionserhaltende MalRhahme
37/5, 37/7, 38, 39, 81/5, 365/185, 185/6, 186/1, 358/192

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene und halboffene Lebensraume fiir
die Brutvogelarten Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntéter und Steinschmatzer sowie die Rastvo-
gelart Raubwurger verloren. Durch die Entwicklung artenreichen Griinlands durch Ansaat mit einer besonders
krautreichen Griinlandmischung aus gebietseigenen Herkiinften sowie mit Ruderalfluren und Gehdlzinseln werden
Flachen flr diese Arten zur Verfligung gestellt.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B1,B2,B3,H1,H2,H4,H6,Bo1,L1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntéter und Steinschméatzer

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungsabschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griin-
landmischung aus gebietseigenen Herkiinften (Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegetati-
onsbereichen durch Sukzession:

e Rekultivierungsabschnitt 2: 12 ha
e Rekultivierungsabschnitt 3: 10 ha
e Rekultivierungsabschnitt 4: 8,6 ha

Die Saatgutmischung wird mit der Unteren Naturschutzbehérde abgestimmt.

Gesamtumfang der MaRnahme: rd. 30 ha

Zielbiotop: Sonstige Gras- und Stau- 30 ha Ausgangsbiotop: Kali-/Salzhalde (DOK) 30 ha
denflur mittlerer Standorte
(UMS), Sonstiges
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner

Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MafRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 18 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

naturnahes Sukzessions-
gebiisch (BRS)

Zeitliche Zuordnung
O  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

MaRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten im je-
weiligen Abschnitt

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Wie 17 Acer

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

19 Acer  Anreicherung der rekultivierten Haldenbereiche mit Strukturelementen

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 19 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp

. . . . V = Vermeidungsmalnahme
Anreicherung der rekultivierten Haldenbereiche mit A= AusgleichsmaRnahme

Strukturelementen E = ErsatzmaRnahme
G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MaRnahme )
Zusatzindex

Im gesamten rekultivierten Haldenbereich FFH = SchadensbegrenzungsmalRnahme/
. . Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
Flurstiick: Im gesamten Haldenbereich CEF = funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene und halboffene Lebensraume fur
Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntdter und Steinschmatzer verloren. Durch die Anreicherung der
rekultivierten Haldenbereiche mit Strukturelementen wie Lesesteinhaufen, Totholz- und Reisighaufen wird auf der
rekultivierten Halde die Vielfalt an Lebensraumen erhdht

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: H1,H4
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Bluthanfling, Girlitz, Heidelerche, Neuntdter und Steinschmatzer

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Als Unterschlupfmdglichkeiten fur Tiere (Kleinsduger, Amphibien, Reptilien) sowie Singwarten fiir Brutvégel werden
in rekultivierten Haldenbereichen Lesesteinhaufen (Durchmesser 20-30 cm) sowie liegendes Totholz (Stammdurch-
messer Uber 30 cm und Lange von ca. 5-10 m) als Strukturelemente ausgebracht.

Der aus den Schienenbereichen entnommene Schotter kann ebenfalls in die Lesesteinhaufen eingearbeitet wer-
den, jedoch dirfen diese nicht nur aus Schotter bestehen, da sonst die Zwischenrdume zu klein und somit unge-
eignet fiur Kleintiere sind.

Die Lesesteinhaufen sollen 2-4 m Lange und maximal 1,5 m Héhe haben. Wurzelstubben und Totholz kénnen
wesentlich héher aufgestapelt werden. Die Lange der Haufen ist ebenfalls nicht begrenzt.

Eingebrachte Kleinstrukturen aus Totholz, Reisig oder Lesesteinhaufen sind zu erganzen oder zu erneuern, wenn
sie verrottet, durch Erosion verandert oder durch Ablagerungen tberdeckt und somit unwirksam geworden sind.

Gesamtumfang der MaRnahme: 30 Stk.

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner

Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 19 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung
O  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

MaRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten im je-
weiligen Abschnitt

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle
Wie 17 Acer

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuhrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

20 Acer  Anlage eines Waldrandes

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 20 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
) V = VermeidungsmafRnahme
Anlage eines Waldrandes A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmalinahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Westlich der Halde im Anschluss an den Weg ,,Zum Bréhn* Zusatzindex
FFH = SchadensbegrenzungsmafRnahme/
Flurstiick:185/6, 186/1, 365/185 Koharenzsicherungsmalinahme

CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensraume fiir die Brutvogelar-
ten Neuntdoter, Girlitz und Bluthanfling verloren. Von der Uberschiittung sind auRerdem Waldrénder im Westen der
Halde betroffen, welche fiir den Baumpieper einen wichtigen Lebensraum darstellen. Darliber hinaus entstehen
wahrend der Rekultivierungsarbeiten auf der RC-Anlage und den entspr. Haldenbereichen Staubemissionen, die
in die Umgebung verdriftet werden und dort zu Beeintrachtigungen fihren kdnnen.

Durch die Entwicklung von Waldrandern und abwechslungsreichen Sukzessionbereichen zu Beginn der Rekultivie-
rungsarbeiten auf spater von der Halde tiberbauten Bereichen, werden voriibergehend Flachen fur diese Arten zur
Verfligung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten zur
Verfligung stehen. Dariiber hinaus kommt den zu entwickelnden Gehdlzbestanden auch die Funktion eines Staub-
filters zu.

Weiterhin sollen durch die Anlage eines Waldrandes die durch Rodung entstehenden Beeintrachtigung der Freige-
stellten Kiefernbestande (MaRnahme 13 Acer) reduziert werden.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B1,B3,H1,H4,H6
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Baumpieper, Neuntoter

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

In den westlich des neu anzulegenden Weges ,Zum Bréhn“ werden in dem freigestellten Kiefernbestand auf 20 m
Breite Straucher und Gehdlze des Waldrandes in den Bestand gepflanzt (nur bei Variante 1 und 2)

Folgende Pflanzenarten sind fir den Waldrand angepasst auf den Standort u.a. zu verwenden: Hasel (Corylus
avellana), WeiRdorn (Crataegus monogyna.), Strauchweiden (Salix aurita, Salix cinerea), Hainbuche (Carpinus
betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Kornelkirsche (Cornus mas) Pfaf-
fenhitchen (Euonymus europaeus). Der Waldrand ist stufig aufzubauen.

Zu verwendende PflanzgroRen: Verpflanzter Heister ab 5 cm Umfang, 125 bis 150 cm und verpflanzter Strauch
3 Triebe, 60 bis 100 cm

Es sind gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeutsches Tiefland“, entsprechend dem ,Leit-
faden zur Verwendung gebietseigener Geholze" (BMU 2012) zu verwenden.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 20 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Gesamtumfang der MalRnahme: 0,76 ha

Zielbiotop: Waldrand mittlerer Stand- 0,76 ha | Ausgangsbiotop: Kiefernforst (WZK) 0,76 ha
orte (WRM)

Zeitliche Zuordnung

mit Beginn der Arbeiten im Rekultivierungsabschnitt 2,

im direkten Anschluss an M-Nr. 13 A O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Anwuchskontrolle, ggfs. Ersatz ausgefallener Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3
Jahren. Keine weiteren Pflegemalinahmen erforderlich. Bedarfsweise Enthahme von Baumarten I. und Il. Ordnung
sowie auf den Stock setzen von Strauchern im Waldrand.

AnschlieBend Pflege nach Bedarf durch den Eigentimer.

Hinweise zur Funktionskontrolle
S. M.-Nr. 13 Acer

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Soweit Gehdlzarten verwendet werden, die dem Forstvermehrungsgesetz (FOVG) unterliegen, sind nur Gehdlze
aus zugelassenem Vermehrungsgut zu verwenden. Die Herkunftsempfehlungen der Niedersachsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt, Staufenberg-Escherode (2004) sind zu beachten.

Die Durchfihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

21 A Sukzession und Pflanzung auf Restflachen

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 21 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
. . . V = VermeidungsmaRnahme
Entwicklung von zwei Sukzessionsflachen und Pflanzung Sanddorn | A = Ausgleichsmanahme

E = Ersatzmalnahme

Lage der MaBnahme G = Gestaltungsmafnahme
norddstlichen und nordwestlichen Randbereich der rekultivierten Halde Zusatzindex

. FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Flurstiick: 35, 37, 38 KoharenzsicherungsmaRnahme

CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensraume fiir Neuntéter, Girlitz
und Bluthénfling verloren.

Durch die Entwicklung von Sukzessionbereichen und Anpflanzung des salztoleranten Sanddorns werden abwechs-
lungsreiche Lebensrdum geschaffen.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B1, Hl
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Die im nordéstlichen (Var. 1 -3) und stidwestlichen (Var. 3) Randbereich der rekultivierten Halde verbleibenden
Restflachen werden der Sukzession iiberlassen.

Daruber hinaus werden auf diesen ehemaligen Haldenrandbereichen mehrere Gruppen mit Sanddorn (Hippophae
rhamnoides) gepflanzt.

Zu verwendende PflanzgréRen: verpflanzter Strauch 3 Triebe, 60 bis 100 cm

Es sind gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeutsches Tiefland“, entsprechend dem , Leit-
faden zur Verwendung gebietseigener Gehélze" (BMU 2012) zu verwenden.

Gesamtumfang der MaBnahme: 0,38 ha (Var. 1 und 2), 3,18 ha (Var. 3)

Zielbiotop: Sonstige Gras- und Stau- 0,38 ha | Ausgangsbiotop: Intensivgriinland tro- 0,38 ha
denflur mittlerer Standorte  (Var 1) ckener Mineralbéden (Var 1)
(UMS), Gebiische trocken- 3,18 ha (GIT), Halbruderale 3,18 ha
warmer Standorte (BK) (Var 3) Gras- und Staudenflur  (Var 3)
feuchter Standorte
(UHF)

Zeitliche Zuordnung

O  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 21 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

M MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Anwuchskontrolle, ggfs. Ersatz ausgefallener Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3
Jahren. Keine weiteren Pflegemalinahmen erforderlich. Bedarfsweise Enthahme von Baumarten I. und Il. Ordnung
sowie auf den Stock setzen von Strauchern im Waldrand.

AnschlieBend Pflege nach Bedarf durch den Eigentimer.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Soweit Gehdlzarten verwendet werden, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, sind nur Geholze
aus zugelassenem Vermehrungsgut zu verwenden. Die Herkunftsempfehlungen der Niedersachsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt, Staufenberg-Escherode (2004) sind zu beachten.

Die Durchfuhrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

22 A Rickbau der RC-Anlage

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 22 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp

. - . . V=1V id Bnah
Rickbau der RC-Anlage und Rekultivierung des Bodens sowie Wie- | , _ Aﬁggicﬁggnsgiaﬂfn?e

derherstellung der urspringlichen Nutzung E = ErsatzmaRnahme
G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MaRnahme )
Zusatzindex

RC-Anlage FFH = SchadensbegrenzungsmafRnahme/
. Kohérenzsicherungsmaf3inahme
F|UrStUCk 71/14, 393, 394, 395/1, 395/2 CEF :funktionserha|tende Magnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Versiegelung fiir die RC-Anlage geht Boden mit seinen nattrlichen Bodenfunktionen verloren.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: Bol,L1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Wiederherstellung der Flachen der RC-Anlage nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten. Auch auf allen tempo-
rar genutzten Bauflachen ist ggf. aufgetragenes Fremdmaterial zu beseitigen. Der verdichtete Unterboden ist unter
Berlicksichtigung der Bestimmungen in DIN 18915 kreuzweise tiefenzulockern, anschlieBend ist Oberboden auf-
zutragen.

Gesamtumfang der MaRnahme: 2,3 ha

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
O  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

4| MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die rekultivierten Flachen sind entsprechend der vorgesehenen Gestaltungs- und Kompensationsmal3nahmen zu
entwickeln und zu pflegen. Sind keine speziellen MalRnahmen vorgesehen, gehen die Flachen nach Wiederherstel-
lung in die urspriingliche Nutzung Uber.

Hinweise zur Funktionskontrolle
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

[ | bosch & partner

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstrager

K + S GmbH

Maflnahmen-Nr.

22 A

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

23 A Entsiegelung von Asphaltflachen

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 23 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
) V = VermeidungsmafRnahme
Entsiegelung von Asphaltflachen A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmaflnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme

e nordlich ,Am Férderturm®, 43/3 und 42/7, Flur 3, Gemarkung Wathlin- | Zusatzindex
gen FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/

Koharenzsicherungsmafl3nahme
e  Flurstiick 71/7, Gemarkung Wathlingen sudlich ,Niedersachsenring | CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Durch die Versiegelung fiir die RC-Anlage geht Boden mit seinen naturlichen Bodenfunktionen verloren.

Neuversiegelung und Beeintrachtigung von Béden mit allgemeiner und besonderer Bedeutung

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: Bo1l
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Bestehende versiegelte Flachen werden durch die Entfernung des Unter- und Oberbaus vollstandig entsiegelt.
Bestehende Verdichtungen im Unterbau bzw. Untergrund sind unter Beriicksichtigung der Bestimmungen in DIN
18915 zu beseitigen.

Das Material wird fur eine Weiterverarbeitung aufbereitet und ggf. an geeigneter Stelle zwischengelagert bzw. wei-
terverarbeitet und abgefahren.

Die entsiegelten und rekultivierten Flachen sind entsprechend der vorgesehenen MaRnhahmen zu entwickeln und
zu pflegen.

Gesamtumfang der MalRnahme: 0,34 ha

Zielbiotop: s. M.-Nr. 15 Aund 24 A Ausgangsbiotop: ovs 0,34 ha

Zeitliche Zuordnung
M  mit Baubeginn O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

[ | bosch & partner

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstrager

K + S GmbH

Maflnahmen-Nr.

23 A

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

24 Acer  Entwicklung von Feldgeh6lzen durch Sukzession

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 24 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
) ) V = VermeidungsmafRnahme
Entwicklung von Feldgehdlzen durch Sukzession A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmaflnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme

noérdlich ,Am Forderturm*, 43/3 und 42/7, Flur 3, Gemarkung Wathlingen | Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Kohéarenzsicherungsmaf3nahme

CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene und halboffene Lebensraume fir
Neuntdter, Girlitz und Bluthénfling verloren. Durch die Entwicklung von Feldgehélzen zu Beginn der Rekultivie-
rungsarbeiten, werden Lebensraume fiir diese Arten zur Verfiigung gestellt.

Neuversiegelung und Beeintrachtigung von Béden mit allgemeiner und besonderer Bedeutung

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: Bol,B1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir
Neuntdter, Girlitz, Bluthanfling

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Auf den beiden entsiegelten Flachen sollen durch Eigenentwicklung Feldgehdlze entstehen.

Flurstiick 42/7 wird zum Niedersachsenring hin durch eine Verwallung oder einen Graben vor Befahren ge-
schutzt.

Fur die Verwallung kann Schottermaterial aus der Flachenentsiegelung genommen werden.

Gesamtumfang der MaRnahme: 0,29 ha

Zielbiotop: HN 0,29 ha Ausgangsbiotop: ovs 0,29 ha

Zeitliche Zuordnung
M  ab Fruhjahr 2020 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Keine Pflege- und Unterhaltungsmafinahmen erforderlich
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

[ | bosch & partner

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstrager

K + S GmbH

Maflnahmen-Nr.

24 Acer

Hinweise zur Funktionskontrolle

zur Halde in Anspruch genommen wird.

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Flache dient auch als Ersatz fur die im stidwestlichen Randbereich des Bebauungsplans Nr. 23 ,Industriepark Ka-
liwerk Niedersachsen® von 1997 der Samtgemeinde Wathlingen dargestellte Flache fir ,MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft/ Réhricht”, die von der RC-Anlage und dem Transportweg
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

25 A Anlage eines Ersatzbiotops fir Salzvegetation (NEU)

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 25 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
. . . V = VermeidungsmaRnahme
Anlage eines Ersatzbiotops fur Salzvegetation A = AusgleichsmaRnahme

E = Ersatzmalinahme
G = GestaltungsmafRnahme

Lage der Malinahme

Nordwestlich der RC-Anlage, Flurstiick: 71/10 Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/

Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Als Kompensation fiir den Verlust von 1.200 m2 FFH-Lebensraumtyp 1340* (NHS, Sekundéarer Salzsumpf des Bin-
nenlandes) wird ein Ersatzbiotop in gleichem Grdéf3enumfang angelegt. Lage s. Anlage, Abb. 1

Die Anlage erfolgt mit Beginn des Vorhabens auf der unten dargestellten Flachen im Vorhabenbereich.

O Vermeidung fir Konflikt:
M  Ausgleich fur Konflikt: B2
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MalRnahme

Aushub der Flache bis 1,5 m Tiefe.

Bdschungsneigung am Rand auf 3 m 1:3, anschlieend bis 1:1
Abdichtung mit Ton, 50 cm

Verwallung, umlaufend, 40 cm hoch, aus Ton

Auffullung mit Salz aus dem Haldenbereich bis 30 cm unter Gelandekante.

Fur die obere Schicht bis zur Gelandekante sind die oberen 30 cm der bisherigen LRT-Standorte abzuschieben
und hier verteilt aufzubringen, um das Samenpotenzial der bisherigen Standorte zu nutzen.

s. Prinzipskizze Anlage Abb. 2
Gesamtumfang der MaRnahme: 0,12 ha

Zielbiotop: NHS 0,12 ha | Ausgangsbiotop: UHT 0,12 ha

Zeitliche Zuordnung
M  MaBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner

Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K + S GmbH 25 A
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Ggf. Pflegeanforderungen aus dem Monitoring

Hinweise zur Funktionskontrolle
Die Entwicklung von Salzvegetation (Biotoptyp NHS) wird im 3., 5. und 10 Jahr nach Herstellung kontrolliert.

Die Entwicklung des Biotoptyps und die sich ansiedelnde Halophytenvegetation ist zu dokumentieren.

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Anlage zum MaRRnahmenblatt 25 A ,, Anlage eines Ersatzbiotops fir Salzvegetation*®

[ =T

6V]
geunerwag

Abb. 1. Lage des Salzbiotops (25 A), Darstellung schematisch

LRT-Standort Aushub (mit Pflanzenteilen)

Salz

Tonabdichtung

QE2

Bodengrund

15

Abb. 2: Prinzipskizze fur die Anlage eines Ersatzbiotops fiir Salzvegetation (Angaben in m)
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

26 Ewaq  Ersatzaufforstung im Flachenpool Hohne (NEU)

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 26 EWaId

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
) V = VermeidungsmafRnahme
Ersatzaufforstung im Flachenpool Hohne A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmalinahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme
Landkreis Celle, Gemeinde Hohne, Gemarkung Hohne, Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/
Kohéarenzsicherungsmaf3nahme
CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Wald = Ersatzaufforstung nach NWaldLG

Flur 9, Flurstiick 52

Begriindung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Der durch das Vorhaben verursachte Waldverlust ist zuséatzlich zur biotoptypbezogenen Kompensation nach § 8
NWaldLG auszugleichen.

Hierzu wurde ein Forstfachlicher Beitrag zur Waldumwandlung (ARBEITSGRUPPE LAND & WASSER, Juni 2018) erstellt,
das zu dem Ergebnis kommt, dass fir die festgestellten 15.620 m2 Waldumwandlung ein durchschnittliches Ersatz-
aufforstungsverhaltnis von 1 : 2,1 besteht.

Hierzu wurde ein Forstfachlicher Beitrag zur Waldumwandlung (ARBEITSGRUPPE LAND & WASSER, Juni 2018)
erstellt, der zu dem Ergebnis kommt, dass fiir die festgestellten 15.620 m2 Waldumwandlung ein durchschnittliches
Ersatzaufforstungsbedarf von 33.142 m2 besteht.

Diese MaRBnahme dient der Ersatzaufforstung und wird tiber die Nds. Landesforsten (NLF) abgewickelt.

Die nach ML (2016) dartiberhinausgehende Kompensation erfolgt iber die MaRhahme 27 E.

Quellen:
ARBEITSGRUPPE LAND & WASSER: Halde Niedersachsen in Wathlingen sudlich von Celle. Rekultivierung der Halde Niedersachsen
und Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage. Forstfachlicher Beitrag zur Waldumwandlung. Celle, Juni 2018

Nds. Ministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML, 2016): Ausfuhrungsbestimmung zum NWaldLG,
RdErl. d. ML v. 5.11.2016 — 406-64002-136 — VORIS 79100. (Nds. MBI. 2016 Nr. 43. 1094)

O Vermeidung fir Konflikt:
O Ausgleich fir Konflikt:
M  Ersatz fur Konflikt: B2

CEF-MaRRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MalRnahme (NLF 2018)

Die Aufforstungsflache liegt in der Waldbauregion 6 — Stid-Ost Niedersachsisches Tiefland, im Forstlichen Wuchs-
bezirk Stid Heide.

Es handelt sich um eine Ackerflache, die von Wald umgeben ist (s. Anlage Abb. 1 und 2). Nach dem Niedersach-
sischen Biotoptypenschliissel ist die aufzuforstende Flache als Acker (A) einzustufen.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 26 EWaId

Abdeckung und Rekultivierung

Es handelt sich auf dem weit tiberwiegenden Teil der Flache um einen maRig grundwasserbeeinflussten, grundfri-
schen Standort in der feuchten Auspragung mit einem mittleren Grundwasserstand in der Vegetationszeit zwischen
100 und 150 cm unter GOF (um 130 cm schwankend) oder mit schwebendem Grundwasser. Die Nahrstoffversor-
gung ist als schwach bis gut mesotroph einzustufen.

Der Standort weist ein- und mehrschichtige Boden auf. Es handelt sich um Sanden unterlagerte, z.T. schluffige bis
lehmige fluviatile Sande, in der Regel Feinsande von > 50 cm Ma&chtigkeit mit schluffigen und lehmigen Einlage-
rungen, wie Schluffbandern,-banken oder —knollen.

Im Nordteil der Flache ist der Standort schwacher einzustufen. Hier haben wir es mit einem schwach bis sehr
schwach grundwasserbeeinflussten, grundfrischen Standort ebenfalls in der feuchten Auspragung mit einem mitt-
leren Grundwasserstand in der Vegetationszeit unterhalb von 150 cm unter GOF zu tun, im Mittel um 200 cm
schwankend, auch mit schwebendem Grundwasser.

Als Leitbild fur die Entwicklungsziele dient die Waldvegetation, die sich unter den aktuellen Standortbedingungen
einstellen wiirde. Die Leitbilder orientieren sich an dem Modell der potentiell naturlichen Vegetation.

Diese sind jedoch nicht als ein statischer Zustand anzusehen. Vielmehr sind natiirliche Entwicklungsprozesse mit
den verschiedenen sukzessionalen Zwischenphasen und Veranderungen der Baumartenzusammensetzung aus
dem Pool der heimischen und standortgerechten Baumarten in hohem MalRe als natiirlich anzusehen.

Auf den oben beschriebenen Standorten sind folgende Waldentwicklungstypen (WET) vorgesehen:

Auf der Flache ist die Entwicklung von Eichen-Mischwaldern geplant, die sich je nach lokalem Wasser- und Nahr-
stoffhaushalt und in Anlehnung an die dort potentiell natlrliche Vegetation, in " Eichenmischwalder lehmiger, fri-
scher Sandbdden des Tieflands (WQL)" auspragen kénnen.

Die Umsetzung der Aufforstung orientiert sich am Zieltypenkatalog der Nds. Landesforsten. Somit ist hier der WET
Stieleiche-Buche (12) vorgesehen. Alternativ ist hier der WET Traubeneiche-Buche (10) vorgesehen. Beide WET's
sind auf diesem Standort méglich. Die NLF mdéchte sich hier u.a. auch unter dem Aspekt der Verflgbarkeit von
gutem Pflanzmaterial die Entscheidung offenhalten, welcher der beiden WET letztlich tatsachlich realisiert wird.

Zu bereits bestehenden Waldinnenrandern wird ein Abstand von 15m belassen, der sich im Zuge der Sukzession
mit Begleitbaumarten entwickeln wird. Ein Waldrandgtirtel mit Straucharten wére in dieser Situation untypisch und
lediglich als kurzes Sukzessionsstadium zu betrachten. Daher wird er in der Planung auch nicht betrachtet.

Baumartenanteile/Pflanzplanung: Stieleiche 50-80 % (Traubeneiche), Buche 20-40 %, Begleitbaumarten bis 20 %

Gesamtumfang der MalRnahme: 25.000 m2

Zielbiotop: WQL 25.000 m2 | Ausgangsbiotop: Acker 25.000 m2

Zeitliche Zuordnung
M  MaBnahmen mit Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 26 EWaId

Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege (NLF 2018)

Entwicklung folgender Waldentwicklungstypen: WET 12 - Stieleiche-Buche, alternativ WET 10 - Traubeneiche-Bu-
che/Hainbuche

Leitbild:

Mehrschichtiger Wald aus fuhrender Stieleiche/Traubeneiche und dienender bis mitherrschender Buche, ggf. mit
horstweise beigemischter Buche im Hauptbestand und mit unterschiedlichen Anteilen von Begleitbaumarten (Hain-
buche, Birke, Aspe, Eberesche, Salweide u.a.).

Sukzessionale Stellung/Naturnéhe:

Entspricht im Tiefland sowie im kollinen bis submontanen Bergland der natiirlichen Waldgesellschaften des Bu-
chen-Stieleichenmischwaldes auf mittel bis schwéacher nahrstoffversorgten Grund- und Stauwasserbdden (Hainbu-
che zurlcktretend und durch Buche ersetzt). Buchen- Traubeneichen-Waldern sind demselben Klimaraum zuzu-
ordnen, im Bereich der natirlichen Buchenwdlder auch spaten

Sukzessionsstadien mit noch dominierender Eiche.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Funktionskontrolle obliegt NLF

Hinweise fiir die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchftihrung der MaBnahme obliegt NLF
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Anlage zum MalRnahmenblatt 26 Ewad , Ersatzaufforstung im Flachenpool Hohne*

Abb. 1. Lage der Ersatzaufforstungsflache im Raum (NLF 2018)

Acker (A)

Abb. 2. Genaue Lage der Ersatzaufforstungsflache (NLF 2018)
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

27 Ewad  WaldumbaumaRnahme , Eicklingen“ (NEU)

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MalRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 27 EWaId

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
L V = VermeidungsmafRnahme
WaldumbaumaRnahme , Eicklingen® A = AusgleichsmaRnahme

E = Ersatzmalinahme
G = GestaltungsmafRnahme

Lage der Malinahme

Landkreis Celle, Gemarkung Eicklingen, Samtgemeinde Flotwedel | Zusatzindex

Flurstiick 76 und 75/1 (1,9750 ha), Flur 27, davon auf Flurstiick 76 Teilfla- | 771 = EC"?"enspegrenzungsma“”ahme’
. o . . o oharenzsicherungsmalRnahme
che 2A (forstliche Einteilung) mit 1,75 ha und auf Flurstiick 75/1 Teilflache | cEF = funktionserhaltende MaRnahme

2D3 und 2D4 (forstliche Einteilung) mit 1,30 ha Wald = Ersatzaufforstung nach NwaldLG

Begrundung der MaBnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnhahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Der durch das Vorhaben verursachte Waldverlust ist zusatzlich zur biotoptypbezogenen Kompensation nach
§ 8 NWaldLG auszugleichen.

Hierzu wurde ein Forstfachlicher Beitrag zur Waldumwandlung (ARBEITSGRUPPE LAND & WASSER, Juni 2018)
erstellt, der zu dem Ergebnis kommt, dass fir die festgestellten 15.620 m2 Waldumwandlung ein durch-schnittliches
Ersatzaufforstungsbedarf von 33.142 m2 besteht.

Eine Ersatzaufforstung erfolgt im Umfang von 25.000 m2 und wird Gber die Nds. Landesforsten (NLF) abgewickelt
(s. MaBnahme 26 EWald).

Fur die darliiberhinausgehende erforderliche Kompensation von 8.142 m2 wurde in Abstimmung mit der Forstbe-
hérde ein Kompensationsverhéltnis von 1:2,6 festgelegt, so dass uber die Forstbetriebsgemeinschaft Celler Land
(FBG) in Eiklingen mit dieser MaRnahme auf 21.169 m2 Waldumbau umgesetzt wird.

Quellen:
ARBEITSGRUPPE LAND & WASSER: Halde Niedersachsen in Wathlingen stdlich von Celle. Rekultivierung der Halde Niedersachsen
und Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage. Forstfachlicher Beitrag zur Waldumwandlung. Celle, Juni 2018

Nds. Ministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML, 2016): Ausflihrungsbestimmung zum NWaldLG,
RdErl. d. ML v. 5.11.2016 — 406-64002-136 — VORIS 79100. (Nds. MBI. 2016 Nr. 43. 1094)

O Vermeidung fur Konflikt:
O Ausgleich fur Konflikt:
Ersatz fur Konflikt: B2

CEF-MaRRnahme fir

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme (FBG Celler Land 2018)

Standort:

Stark grundwasserbeeinflusster, grundfeuchter Standort mit einem mittleren Grundwasserstand i.d.V. zwischen
60 cm und 100 cm uGOF, trockene Tendenz. Ziemlich gut mit Nahrstoffen versorgt, intakter Oberboden. Lehme,
sandige Lehme, tonige Lehme mit Sandunterlagerung oder -einlagerung.

Potenziell natiirliche Waldgesellschaften: Sternmieren Hainbuchen-Stieleichenwald
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 27 EWaId

Abdeckung und Rekultivierung

Aktuelle Bestockung:
Fichtenreinbestand, ca. 50-jahrig, mit 100% Fichte, geschlossener Bestand mit einzelnen Liicken durch Sturm und
Kéaferbefall entstanden. An diesen Stellen entwickelt sich bereits Fichtennaturverjingung. Biotoptyp Fichtenforst

(WZF).

Geplante MaRhahmen:

e Holzernte 2019: Einschlag von ca. 90% der Fichten unter Belassen eines ungleichmafig verteilten Restbestan-
des von ca. 10%

e Bestandsbegriindung Waldentwicklungstyp Stieleiche-Hainbuche (WET 11) (2020/21)
- Bodenvorbereitung (Anlage von Pflanzplatzen bzw. —streifen)
- Pflanzung von Stieleiche und Hainbuche und Begleitbaumarten (Verjingungsziel 70% Eiche, 30% Hainbuche

(ggf. Buche), 10% Begleitbaumarten) zuziiglich Ubernahme von Naturverjingung aus Eberesche und Birke

- Einfriedung der Flache mit einem Wildschutzzaun.

Gesamtumfang der MaRnahme: 21.169 m?

Zielbiotop: Eichen- und Hainbu- 21.169 m2 | Ausgangsbiotop:  Fichtenforst 21.169 m2
chenmischwald néhr- (WZF), 50-jah-
stoffreicher Standorte rige Fichte
(WC)

Zeitliche Zuordnung
M  MaBnahmen mit Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MafRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege (FBG Celler Land 2018)

Bestandespflege
- Beseitigung von Konkurrenzvegetation bis zur Kultursicherung (i. d. R. nach 5 Jahren gegeben)
- Kontrolle und Instandhaltung des Wildschutzzaunes
- Nachbesserung von ausgefallenen Pflanzen (gleichmafig verteilte Ausfélle von bis zu 20% der Pflanzenzahl
gefahrden das Verjingungsziel i. d. R. nicht und bedirfen daher keiner Nachbesserung).

Hinweise zur Funktionskontrolle

Funktionskontrolle obliegt FBG

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuhrung der MaRnahme obliegt FBG
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur [ | bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —

Anlage zum Mal3nahmenblatt 27 Ewad , Waldumbaumaflinahme , Eicklingen*®
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Abb. 1: Ubersichtskarte (FBG 2019)

Abb. 2: Genaue Lage der Waldumbauflache (FBG 2019)
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Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— aktualisierte und erganzte MalRnahmenkartei —
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Abb. 3: Genaue Lage der Waldumbaufléache, Luftbild (FBG 2019)
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